



**COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PIANO  
SVILUPPO E COESIONE (PSC)  
REGIONE SICILIA**

**RELAZIONE DI ATTUAZIONE  
ANNUALE**

Dati al 31/12/2021

## Sommario

Premessa .....	3
1. IDENTIFICAZIONE PIANO: Delibere CIPESS e altri riferimenti normativi .....	4
2. AUTORITA' RESPONSABILE DEL PSC .....	6
3. AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE .....	7
4. GENESI DEL PIANO (cfr Allegato 1) .....	8
PROGRAMMAZIONE 2000-2006 (strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti) .....	8
PROGRAMMAZIONE 2007-2013 (strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti) .....	8
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti) .....	8
5. PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) – QUADRO DI INSIEME .....	8
5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO .....	8
5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO .....	9
5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO .....	9
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC .....	9
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE .....	9
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO .....	10
6.3 SEZIONE ORDINARIA sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento: .....	10
6.3.1 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA .....	10
6.3.2 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO .....	10
6.3.3 - STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE .....	11
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: Risorse FSC contrasto effetti Covid-19 (ex art. 241 dl 34/2020) sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento: .....	13
6.4.1 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA .....	13
6.4.2 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO .....	13
L'assestamento per area tematica e settore di intervento per le sezioni speciali è avvenuto in un secondo momento e richiede una attività di allineamento con il SIL Caronte per la struttura del PSC .....	13
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: Risorse FSC a copertura interventi ex Fondi Strutturali 2014-2020 (ex art. 242 dl 34/2020) sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento: .....	13
6.5.1 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA .....	13
L'assestamento per area tematica e settore di intervento per le sezioni speciali è avvenuto in un secondo momento e richiede una attività di allineamento con il SIL Caronte per la struttura del PSC .....	13

6.5.2 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO.....	13
L'asestamento per area tematica e settore di intervento per le sezioni speciali è avvenuto in un secondo momento e richiede una attività di allineamento con il SIL Caronte per la struttura del PSC.....	
7	MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANOFINANZIARIO..... 14
8	QUADRO DELLE ECONOMIE ..... 14
9	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI ..... 15
10	PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI ..... 15
11	MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE ..... 15
12	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) –FOCUS. 16
13	INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESSN.2/2021) – ..... 16
	13.1 QUADRO FINANZIARIO ..... 16
	13.2 PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI ..... 17
14	VALUTAZIONE - RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)..... 17
15	SORVEGLIANZA - ATTIVITÀ DEL CDS..... 18
16	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO..... 18
17	ATTIVITÀ DI CONTROLLO - RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI ..... 18
18	ASSISTENZA TECNICA..... 18
19	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ ..... 19
20	PROGETTI ESEMPLARI..... 19
21	INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO ..... 23
22	ALLEGATI..... 24
	ALLEGATO 1 – SEZ. 4. GENESI DEL PIANO (Programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)..... 24
	ALLEGATO 2 – ELENCO MISE/MAP AGGIORNATO ..... 24
	ALLEGATO 3 – PIANO FINANZIARIO PSC REGIONE SICILIA ..... 24
	ALLEGATO 4 – PROCEDURE DI ATTIVAZIONE SUDDIVISO PER CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 ..... 24
	ALLEGATO 5 – SEZIONE SPECIALE 1 – AVANZAMENTO FINANZIARIO SU SIL CARONTE ..... 24
	ALLEGATO 6 – SEZIONE SPECIALE 2 – AVANZAMENTO FINANZIARIO SU SIL CARONTE ..... 24
	ALLEGATO 7 – QUADRO SINTETICO DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE 2021-2022 SU RIPROGRAMMAZIONI RISORSE FSC..... 24
	ALLEGATO 8 – ASSISTENZA TECNICA..... 24

## **Premessa**

La presente Relazione di attuazione annuale è redatta in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 punto 4) recante “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC” e dalle “Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DL 34/2019)” trasmesse dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 12562 del 16 settembre 2021.

## 1. IDENTIFICAZIONE PIANO: Delibere CIPESS e altri riferimenti normativi

<b>Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia</b>	
<b>Delibera CIPESS di assegnazione risorse</b>	Del. CIPESS 32/2021
<b>Amministrazione di riferimento</b>	Regione Sicilia
<b>Area territoriale</b>	Mezzogiorno

La Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 Giugno 2021, Numero: 142, ha approvato le disposizioni quadro disciplinanti le modalità di definizione, gestione e monitoraggio del Piano Sviluppo e Coesione (PSC), di cui all'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il PSC riclassifica in un unico strumento tutta la programmazione FSC relativa ai periodi di programmazione 2000-06, 2007-2013 e 2014-2020, seguendo la disciplina contenuta nella delibera n. 2 del 2021 del CIPESS.

Il PSC della regione Sicilia è stato approvato con delibera CIPESS n.32 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Sicilia".

Nell'ambito di tali disposizioni e a seguito dell'approvazione del PSC a titolarità della Regione Siciliana, è stata attribuita la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del PSC al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Sicilia attraverso la Delibera di Giunta Regionale (DGR) 504 del 25 novembre 2021.

Il PSC a titolarità della Regione Siciliana è stato approvato dal CIPESS per un totale di risorse assegnate pari a **7.018.935.032,76 euro**.

Per quanto concerne la sezione ordinaria il PSC proviene dalle risorse FSC come da schema seguente:

FSC 2000-2006 per 2.329.350.408,12 euro;

FSC 2007-2013 per 1.392.523.731,68 euro;

FSC 2014-2020 per 1.931.260.892,96 euro.

Il PSC è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 5.653.135.032,76 euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 1.365.800.000 euro.

Le sezioni speciali sono finanziate dalle “risorse FSC per contrasto effetti COVID” per 941,98 milioni di euro (sezione speciale 1) e dalle “risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014/2020” per 423,82 milioni di euro (sezione speciale 2).

Di seguito il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento:

- Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo Sviluppo E Coesione - Disposizioni Quadro Per Il Piano Sviluppo E Coesione”
- Delibera CIPESS n. 32/2021 “Fondo Sviluppo E Coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Sicilia”
- Delibera CIPESS n. 86/2021 “Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)

**Normativa regionale:**

- Deliberazione della Giunta regionale n. 504 dell'25 novembre 2021: “Attuazione delle politiche unitarie di coesione. Attribuzione funzione Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022: “ Piano sviluppo e coesione. Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Istituzione del Comitato di Sorveglianza. Documento “Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.). Approvazione”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 12 febbraio 2022: “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 14 aprile 2022: “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura procedura scritta n. 1/2022. Presa d'atto.

## 2. AUTORITA' RESPONSABILE DEL PSC

L'Autorità responsabile del PSC è responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano.

Questa funzione è stata attribuita per effetto della deliberazione di Giunta Regionale 504 del 25.11.2021 al Dipartimento regionale della Programmazione.

L'Autorità responsabile del PSC ha il compito di:

- provvedere a effettuare controlli sulla spesa realizzata;
- verificare i progetti in attuazione o conclusi, fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell'ACT;
- assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza;
- provvedere a convocare il Comitato di Sorveglianza (CDS) almeno una volta l'anno, in presenza o in remoto, e a redigere ogni informativa dovuta al CDS;
- organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano
- provvedere alla destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano
- proporre al CDS il regolamento di funzionamento

Inoltre, in qualità di Responsabile del Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- garantisce il raccordo tra i diversi Dipartimenti regionali e gli Uffici delle Amministrazioni Centrali dello Stato competenti in materia di PSC;
- sottopone alla Giunta Regionale, d'intesa con il Dipartimento regionale competente *ratione materiae*, in capo al quale permangono i compiti d'istruttoria, le eventuali proposte di riprogrammazione delle risorse del PSC;
- garantisce l'omogeneità delle modalità di attuazione e la rispondenza alle disposizioni che disciplinano il PSC, attraverso l'emanazione di specifici documenti dispositivi e di indirizzo;
- cura, per il tramite del competente Dipartimento del Bilancio, tutti gli aspetti inerenti l'iscrizione delle somme in bilancio assegnate ai singoli interventi del Piano sulla base delle somme accertate dai singoli Dipartimenti responsabili dell'attuazione degli stessi (CdR) ;
- fornisce ogni dato ed informazione di natura finanziaria utile all' Organismo di Certificazione e al Comitato di Sorveglianza;
- coordina le attività connesse alla programmazione ed attuazione delle operazioni finanziate a valere sul Piano;
- coordina le attività di monitoraggio e controllo, a carico dei Centri di Responsabilità nella qualità di singole Autorità di Gestione del PSC, di tutti gli interventi inseriti nel PSC, anche al

fine di una corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo di monitoraggio regionale (Caronte) ;

- valida i dati di monitoraggio nel sistema informativo di monitoraggio regionale (Caronte) e li trasmette, alle scadenze prefissate, al sistema unitario di monitoraggio presso il MEF – IGRUE (Banca Dati Unitaria - BDU).

### **3. AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE**

In continuità con i cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, sono in corso le procedure di conferma per l'attribuzione dell'autorità di certificazione del PSC all'Autorità di certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Comunità Europea, come responsabile altresì anche della corretta certificazione delle spese sostenute a valere sul PSC.

Questa funzione è attribuita al Dirigente Generale pro-tempore dell'Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PSC, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022 e integrato con deliberazione di Giunta regionale n. 85 del 24.02.2022.



## **4. GENESI DEL PIANO (cfr Allegato 1)**

**PROGRAMMAZIONE 2000-2006 (strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti)**

**PROGRAMMAZIONE 2007-2013 (strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti)**

**PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti)**

## **5. PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) – QUADRO DI INSIEME**

### **5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO**

In occasione della seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza, che si è svolta il 3.03.2022, sono state presentate e poi approvate con la procedura scritta n. 1/2022 le tavole finanziarie del PSC Regione Sicilia suddivise per area tematica e settore di intervento, modificate dall'asestamento tecnico contenente la specificazione dei settori di intervento, nell'ambito delle risorse già attribuite alle pertinenti aree tematiche, che inizialmente erano indicati come "ulteriori progetti in fase di implementazione" (cfr. **Allegato 3**).

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 14.04.2022, la Giunta ha preso atto della chiusura della procedura scritta n. 1/2022 e delle determinazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza (CDS) del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia.

A far data dalla deliberazione 205/2022 ha preso avvio l'attività di allineamento del sistema di monitoraggio, con i dati di bilancio e con il riparto per aree tematiche e settori di intervento, che il Comitato si è prefissato di concludere entro tre mesi dalla definitiva approvazione delle determinazioni adottate.

E' in corso l'attività di allineamento del SIL Caronte anche attraverso l'analisi puntuale dei riscontri sullo stato di attuazione delle Delibere di Giunta Regionale adottate a valle della emissione della delibera CIPESS 32/2021, che confermava il quadro finanziario determinato dagli esiti delle verifiche, di cui all'art. 44 del D.L. 34/2019, al 31.12.2020, al fine di attivare le relative procedure scritte di adozione delle determinazioni conseguenti in capo al CdS del PSC.

## 5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

E' in corso l'attività di allineamento del sistema di monitoraggio, che ha preso avvio dalla deliberazione 205/2022, con i dati di bilancio e con il riparto per aree tematiche e settori di intervento, che il Comitato si è prefissato di concludere entro tre mesi dalla definitiva approvazione delle determinazioni adottate.

## 5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

E' in corso l'attività di allineamento del sistema di monitoraggio, che ha preso avvio dalla deliberazione 205/2022, con i dati di bilancio e con il riparto per aree tematiche e settori di intervento, che il Comitato si è prefissato di concludere entro tre mesi dalla definitiva approvazione delle determinazioni adottate.

## 6 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

### 6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Si allega l'intera reportistica relativa alle procedure di attivazione estratte dal Sil Caronte per cicli di programmazione.

Si rappresenta inoltre per il ciclo di programmazione 2000-2006 i dati estratti dal sistema non sono rappresentativi delle procedure stesse in quanto fanno riferimento a dati migrati ad altro sistema di monitoraggio nazionale (Applicativo Intese - AI).

Segue tabella riepilogativa della reportistica estratta dal Sil inserita in **allegato 4**.

Fonte	Numero Procedura di attivazione	Numero progetti attivati	Importo Previsto complessivo procedure
Obiettivi di servizio	12	238	190.525.030,35
Patto per il sud	50	1795	2.357.045.101,46
PRA	17	1111	2.064.002.748,34
Intesa 2000-2006	54	1524	2.903.501.889,91
<b>Totale complessivo</b>	<b>133</b>	<b>4.668</b>	<b>7.515.074.770,06</b>

Cfr Allegato 4.

## 6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Cfr Allegati 1 A; 1B; 1 B Bis; 1 C.

### 6.3 SEZIONE ORDINARIA sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento:

#### 6.3.1 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

Aree	IGV Beneficiario (Pro-Quota FSC)	Pagamenti Validati da Beneficiario (Pro Quota FSC)
01. RICERCA E INNOVAZIONE	109.656.991,11	84.550.263,87
02. DIGITALIZZAZIONE	77.945.000,00	24.766.872,42
03. COMPETITIVITA' IMPRESE	196.853.497,83	169.934.772,16
04. ENERGIA	29.681.615,30	26.127.526,35
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1.202.486.529,74	1.036.682.999,11
06. CULTURA	67.542.687,72	43.065.579,56
07. TRASPORTI E MOBILITA'	1.327.669.410,20	1.090.354.207,33
08. RIQUALIFICAZIONE URBANA	61.423.983,63	57.913.609,80
09. LAVORO E OCCUPAZIONE	1.230.214,34	1.230.214,35
10. SOCIALE E SALUTE	157.050.846,65	114.997.166,83
11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	48.585.092,13	44.183.094,04
12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA	34.721.900,23	27.522.014,92
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.314.847.768,89</b>	<b>2.721.328.320,73</b>

#### 6.3.2 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

Aree-Settori	IGV Beneficiari (Pro Quota FSC)	Pagamenti Validati da Beneficiario (Pro Quota FSC)
01. RICERCA E INNOVAZIONE	109.656.991,11	84.550.263,87
01.01 RICERCA E SVILUPPO	25.341.533,40	23.308.706,70
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	84.315.457,72	61.241.557,17
02. DIGITALIZZAZIONE	77.945.000,00	24.766.872,42
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	77.945.000,00	24.766.872,42
03. COMPETITIVITA' IMPRESE	196.853.497,83	169.934.772,16
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	185.078.207,32	161.541.386,90
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	11.775.290,51	8.393.385,26

<b>04. ENERGIA</b>	<b>29.681.615,30</b>	<b>26.127.526,35</b>
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	29.681.615,30	26.127.526,35
<b>05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>1.202.486.529,74</b>	<b>1.036.682.999,11</b>
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	194.979.109,18	105.794.711,35
05.02 RISORSE IDRICHE	359.160.729,54	330.783.161,86
05.03 RIFIUTI	14.665.840,54	10.931.621,09
05.04 BONIFICHE	11.514.788,30	8.634.182,34
05.05 NATURA E BIODIVERSITA'	598.952.751,05	575.204.662,43
05.06 DEPURAZIONE	23.213.311,14	5.334.660,04
<b>06. CULTURA</b>	<b>67.542.687,72</b>	<b>43.065.579,56</b>
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	47.606.465,63	25.329.749,81
06.02 ATTIVITA' CULTURALI	19.936.222,09	17.735.829,75
<b>07. TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>1.327.669.410,20</b>	<b>1.090.354.207,33</b>
07.01 TRASPORTO STRADALE	1.027.645.784,68	829.429.698,71
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	147.948.667,03	108.825.350,94
07.03 TRASPORTO MARITTIMO	95.189.284,80	98.172.591,76
07.04 TRASPORTO AEREO	29.325.663,52	28.265.779,01
07.05 MOBILITA' URBANA	0,00	0,00
07.06 LOGISTICA	27.560.010,17	25.660.786,91
<b>08. RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>61.423.983,63</b>	<b>57.913.609,80</b>
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	61.423.983,63	57.913.609,80
<b>09. LAVORO E OCCUPAZIONE</b>	<b>1.230.214,34</b>	<b>1.230.214,35</b>
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1.230.214,34	1.230.214,35
<b>10. SOCIALE E SALUTE</b>	<b>157.050.846,65</b>	<b>114.997.166,83</b>
10.01 STRUTTURE SOCIALI	111.320.021,62	69.266.341,80
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	13.660.283,21	13.660.283,21
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	32.070.541,82	32.070.541,82
<b>11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>48.585.092,13</b>	<b>44.183.094,04</b>
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	7.534.392,45	7.218.811,26
11.03 INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE	41.050.699,68	36.964.282,78
<b>12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>34.721.900,23</b>	<b>27.522.014,92</b>
12.01 RAFFORZAMENTO PA	22.441.283,39	21.052.476,47
12.02 ASSISTENZA TECNICA	12.280.616,84	6.469.538,45
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.314.847.768,89</b>	<b>2.721.328.320,73</b>

### 6.3.3 - STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

Operazioni per Area Tematica	Annul late	Concl use	Criti che	In Ammissio ne A Finanzia mento	In Attuazi one	In Programm azione	In Riprogram mazione	Revo cate	#N/D *	Totale comple ssivo
01. RICERCA E INNOVAZIONE		20		2	85	3			2	112
02. DIGITALIZZAZIONE	1	48			25					74

03. COMPETITIVITA'										
IMPRESE	43	108	5	1	235		1	79	472	
04. ENERGIA		172			10		55		237	
05. AMBIENTE E										
RISORSE NATURALI	61	228	181	31	1893	17	6	29	2446	
06. CULTURA	1	11	1	1	284	7	2	1	308	
07. TRASPORTI E										
MOBILITA'	6	53	16	7	483	4		19	588	
08. RIQUALIFICAZIONE										
URBANA	2	116		2	60	10		78	268	
09. LAVORO E										
OCCUPAZIONE		290			3		1		294	
10. SOCIALE E SALUTE										
		142			326		1	4	4	477
11. ISTRUZIONE E										
FORMAZIONE		33			146					179
12. CAPACITA'										
AMMINISTRATIVA		44			14			3	61	
Totale complessivo	114	1265	203	44	3564	41	1	69	215	5516

(\*) N/D = non trovati su Caronte -operazioni oggetto di verifica per inserimento e/o monitorate su altro sistema (MISE/MAP - SICSL2 e SICSM2)

Si rappresenta inoltre che sono stati identificati n.9 operazioni contrassegnate con il medesimo codice caronte e che si è provveduto alla corretta assegnazione degli stessi. Correzioni di cui si darà evidenza con i prossimi aggiornamenti di monitoraggio.

Codice_Caronte	CAMPO NOTE ESITO RIALLINEAMENTI	CUP
SI_1_19923	modificato codice caronte, da SI_1_19918 a SI_1_19923	G48H18000070001
SI_1_10131	occorre riallineare con DD di chiusura (ciò comporterà la convergenza delle informazioni in unico progetto)	E69H12000050005
SI_1_18191	modificato codice caronte, da SI_1_18083 a SI_1_18191	G36G16002680001
SI_1_16934	modificato codice caronte, da SI_1_16931 a SI_1_16934	E74E15000880002
SI_1_8966	risorse FSC da spostare sulla riga con stesso codice (previa verifica all.B)	C22J12000120000
SI_1_8967	risorse FSC da spostare sulla riga con stesso codice (previa verifica all.B)	C66E09001050000
SI_1_8968	risorse FSC da spostare sulla riga con stesso codice (previa verifica all.B)	C63B09000440000
SI_1_8969	risorse FSC da spostare sulla riga con stesso codice (previa verifica all.B)	C63B09000450000
SI_1_8970	risorse FSC da spostare sulla riga con stesso codice (previa verifica all.B)	C63B09000430000

## **6.4 SEZIONE SPECIALE 1: Risorse FSC contrasto effetti Covid-19 (ex art. 241 dl 34/2020) sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento:**

Si allega report del Sistema Locale di monitoraggio (Caronte) della Sezione Speciale 1 alla data del 1 gennaio 2022 dal quale si evince che risultano avanzamenti finanziari nelle operazioni inserite **(cfr Allegato 5)**

### **6.4.1 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA**

L'asestamento per area tematica e settore di intervento per le sezioni speciali è avvenuto in un secondo momento e richiede una attività di allineamento con il SIL Caronte per la struttura del PSC.

### **6.4.2 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO**

L'asestamento per area tematica e settore di intervento per le sezioni speciali è avvenuto in un secondo momento e richiede una attività di allineamento con il SIL Caronte per la struttura del PSC.

## **6.5 SEZIONE SPECIALE 2: Risorse FSC a copertura interventi ex Fondi Strutturali 2014-2020 (ex art. 242 dl 34/2020) sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento:**

Si allega report del Sistema Locale di monitoraggio (Caronte) della Sezione Speciale 1 alla data del 1 gennaio 2022 dal quale si evince che risultano avanzamenti finanziari nelle operazioni inserite **(cfr Allegato 6)**

### **6.5.1 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA**

L'asestamento per area tematica e settore di intervento per le sezioni speciali è avvenuto in un secondo momento e richiede una attività di allineamento con il SIL Caronte per la struttura del PSC.

### **6.5.2 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO**

L'asestamento per area tematica e settore di intervento per le sezioni speciali è avvenuto in un secondo momento e richiede una attività di allineamento con il SIL Caronte per la struttura del PSC.

## **7 MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANOFINANZIARIO**

E' in corso l'attività di allineamento del sistema di monitoraggio, che ha preso avvio dalla deliberazione 205/2022, con i dati di bilancio e con il riparto per aree tematiche e settori di intervento, che il Comitato si è prefissato di concludere entro tre mesi dalla definitiva approvazione delle determinazioni adottate.

## **8 QUADRO DELLE ECONOMIE**

Per le economie presenti alla data del 31.12.2020, e non ancora nettizzate sul SIL Caronte, indicate negli elenchi PSC, afferenti al ciclo di programmazione FSC 2000-2006, per effetto degli esiti della verifica ex art. 44 DL 34/2019 sono state interamente riassorbite dalle Sezioni Speciali del PSC (di cui alla Delibera CIPESS 32/2021).

Le economie riguardanti i cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 in atto evidenziate nella tabella che segue sia cumulativamente che pro quota FSC, riguardanti le fonti di finanziamento, sono tutt'ora in fase di esatta determinazione per quanto attiene al pro-quota FSC. Le stesse saranno altresì oggetto di idonea riprogrammazione nell'ambito delle azioni di verifica e riallineamento in corso, e secondo quanto determinato in sede di Comitato di Sorveglianza.

<b>Cicli di programmazione</b>	<b>Economie in corso di verifica</b>	<b>Economie pro quota FSC</b>
<b>2007-2013</b>	<b>97.842.373,52</b>	<b>56.619.298,89</b>
<b>OBIETTIVI DI SERVIZIO SICILIA</b>	14.162.434,98	14.037.569,31
<b>PRA SICILIA</b>	83.679.938,54	42.581.729,58
<b>2014-2020</b>	<b>110.090.467,50</b>	<b>108.773.741,93</b>
<b>PATTO REGIONE SICILIA</b>	110.090.467,50	108.773.741,93
<b>Totale complessivo</b>	<b>207.932.841,02</b>	<b>165.393.040,82</b>

## **9 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI**

E' in corso l'attività di allineamento del sistema di monitoraggio, che ha preso avvio dalla deliberazione 205/2022, con i dati di bilancio e con il riparto per aree tematiche e settori di intervento, che il Comitato si è prefissato di concludere entro tre mesi dalla definitiva approvazione delle determinazioni adottate.

## **10 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI**

E' in corso l'attività di allineamento del sistema di monitoraggio, che ha preso avvio dalla deliberazione 205/2022, con i dati di bilancio e con il riparto per aree tematiche e settori di intervento, che il Comitato si è prefissato di concludere entro tre mesi dalla definitiva approvazione delle determinazioni adottate.

## **11 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE**

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 14.04.2022, la Giunta ha preso atto della chiusura della procedura scritta n. 1/2022 e delle determinazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza (CDS) del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia.

A far data dalla suddetta deliberazione ha preso avvio l'attività di allineamento del sistema di monitoraggio, con i dati di bilancio e con il riparto per aree tematiche e settori di intervento, che il Comitato si è prefissato di concludere entro tre mesi dalla definitiva approvazione delle determinazioni adottate.

Si specifica altresì, così come rappresentato dal Dipartimento regionale della Programmazione con nota prot. 4796 del 13.04.2022 di condivisione alla Giunta Regionale degli esiti della procedura scritta 1/2022, che nell'ambito delle attività di allineamento dei dati sono in priorità considerati i riscontri sullo stato di attuazione delle Delibere di Giunta Regionale adottate a valle della emissione della delibera CIPESS 32/2021, che confermava il quadro finanziario determinato dagli esiti delle verifiche, di cui all'art. 44 del D.L. 34/2019, al 31.12.2020, al fine di attivare le relative procedure scritte di adozione delle determinazioni conseguenti in capo al CdS del PSC.



Si allega alla presente relazione il quadro delle deliberazioni di Giunta regionale che sono intervenute sulle risorse dal 1 gennaio 2021, a seguito dell'istruttoria ex art. 44 del D.L. 34/2019 (cfr. **Allegato 7**).

## **12 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) –FOCUS**

<b>Cicli di programmazione</b>	<b>Risorse FSC assegnate - Sez. Ordinaria</b>	<b>IGV Beneficiari Pro Quota FSC</b>
<b>2000-2006</b>	<b>2.329.350.408,12</b>	<b>1.847.191.273,40</b>
<b>INTESA SICILIA</b>	2.329.350.408,12	1.847.191.273,40
<b>2007-2013</b>	<b>1.392.523.731,68</b>	<b>739.003.983,43</b>
<b>OBIETTIVI DI SERVIZIO SICILIA</b>	165.016.633,55	65.815.547,98
<b>PRA SICILIA</b>	1.227.507.098,13	673.188.435,45
<b>2014-2020</b>	<b>1.931.260.892,96</b>	<b>728.652.512,06</b>
<b>PATTO REGIONE SICILIA</b>	1.931.260.892,96	728.652.512,06
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.653.135.032,76</b>	<b>3.314.847.768,89</b>

Si evidenzia che per gli IGV non ancora evidenziati dai dati implementati sul SIL sono in corso verifiche presso i CDR competenti che sono impegnate a traguardare l'emissione dell'OGV entro e non oltre il 31.12.2022.

## **13 INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESSN.2/2021) –**

### **13.1 QUADRO FINANZIARIO**

Retrospettivi Ciclo Programmazione FSC 7-13 e 2000-2006 (progetti a cavallo) certificati su PO 7-13 (in corso di esatta determinazione della quota certificata)

CdR-area-Settore	Risorse FSC assegnate	Pagamenti Totali Validati da	Impegni Giuridicamente Vincolanti	Numero Operazioni
		Beneficiario (Pro Quota FSC)	Beneficiario (Pro Quota FSC)	
<b>DIPARTIMENTO ACQUE E RIFIUTI</b>	<b>64.025.856,65</b>	<b>57.309.685,41</b>	<b>63.694.157,26</b>	<b>33</b>
<b>05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>64.025.856,65</b>	<b>57.309.685,41</b>	<b>63.694.157,26</b>	<b>33</b>
05.02 RISORSE IDRICHE	64.025.856,65	57.309.685,41	63.694.157,26	33
<b>DIPARTIMENTO AMBIENTE</b>	<b>9.956.002,60</b>	<b>9.279.480,03</b>	<b>9.279.337,58</b>	<b>7</b>
<b>05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>9.956.002,60</b>	<b>9.279.480,03</b>	<b>9.279.337,58</b>	<b>7</b>
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	9.956.002,60	9.279.480,03	9.279.337,58	7
<b>DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>7.227.766,70</b>	<b>7.227.766,69</b>	<b>7.227.766,69</b>	<b>2</b>
<b>01. RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>7.227.766,70</b>	<b>7.227.766,69</b>	<b>7.227.766,69</b>	<b>2</b>
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	7.227.766,70	7.227.766,69	7.227.766,69	2
<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>	<b>42.901.621,74</b>	<b>39.457.680,12</b>	<b>41.804.647,10</b>	<b>39</b>
<b>07. TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>22.416.813,18</b>	<b>19.665.404,94</b>	<b>21.568.371,71</b>	<b>7</b>
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	1.340.473,95	1.340.473,95	1.340.473,95	1
07.03 TRASPORTO MARITTIMO	18.279.896,66	15.528.488,42	17.431.455,19	4
07.04 TRASPORTO AEREO	2.796.442,57	2.796.442,57	2.796.442,57	2
<b>08. RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>20.484.808,56</b>	<b>19.792.275,18</b>	<b>20.236.275,39</b>	<b>32</b>
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	20.484.808,56	19.792.275,18	20.236.275,39	32
<b>DIPARTIMENTO ISTRUZIONE</b>	<b>530.860,00</b>	<b>530.860,00</b>	<b>530.860,00</b>	<b>2</b>
<b>03. COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>530.860,00</b>	<b>530.860,00</b>	<b>530.860,00</b>	<b>2</b>
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	530.860,00	530.860,00	530.860,00	2
<b>DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE</b>	<b>1.923.195,43</b>	<b>1.693.755,76</b>	<b>1.922.067,70</b>	<b>8</b>
<b>03. COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>1.923.195,43</b>	<b>1.693.755,76</b>	<b>1.922.067,70</b>	<b>8</b>
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	1.923.195,43	1.693.755,76	1.922.067,70	8
<b>DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>2.508.108,52</b>	<b>2.489.987,47</b>	<b>2.556.635,66</b>	<b>9</b>
<b>05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>2.508.108,52</b>	<b>2.489.987,47</b>	<b>2.556.635,66</b>	<b>9</b>
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2.508.108,52	2.489.987,47	2.556.635,66	9
<b>Totale complessivo</b>	<b>129.073.411,64</b>	<b>117.989.215,47</b>	<b>127.015.471,98</b>	<b>100</b>

## 13.2 PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI

L'attività di allineamento del sistema informativo locale SIL Caronte e conseguentemente del sistema di monitoraggio nazionale dovrà completarsi entro tre mesi dal momento della definitiva approvazione del quadro finanziario avvenuta il 14 aprile 2022.

## 14 VALUTAZIONE - RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

La Delibera CIPESS n. 2/2021 specifica che "L'Autorità responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione". Con riferimento al 2021 non sono state condotte valutazioni in itinere e, pertanto, non vi sono evidenze né risultati disponibili da riportare nella relazione.

Il Dipartimento regionale della programmazione, subentrato nel ruolo di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione con Deliberazione della giunta regionale n. 504 del 25 novembre 2021, provvederà ad individuare gli aspetti sui quali concentrare le valutazioni definendo le modalità di realizzazione delle stesse.

## **15 SORVEGLIANZA - ATTIVITÀ DEL CDS**

Il Comitato di Sorveglianza del PSC Regione Sicilia è stato istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022 e ha approvato il regolamento interno con la procedura scritta n. 1/2022 chiusa con nota del Dipartimento regionale della programmazione prot. 4498 del 06.04.2022.

Il Comitato di Sorveglianza in sede di prima convocazione, come si evince dal verbale, e poi con la procedura scritta n. 1/2022 ha approvato il Piano finanziario complessivo del PSC, Sezione ordinaria e Sezioni Speciali, con approvazione della ripartizione per aree tematiche e settori di intervento.

## **16 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

La Delibera CIPESS n. 2/2021 prevede che “Fino al 31 dicembre 2021 permangono le modalità di monitoraggio attualmente vigenti per i diversi cicli di programmazione in ordine al trasferimento dei dati ai diversi Sistemi nazionali di monitoraggio gestiti rispettivamente, per il 2000-2006, dall’Agenzia per la coesione territoriale e, per il 2007-2013 e il 2014-2020, dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato”. Le attività di validazione, inserimento e adeguamento nelle banche dati del SNM erano ancora in corso al 31.12.2021 dal momento che il primo Comitato di Sorveglianza del PSC si è tenuto il 3 marzo 2022. Nello specifico, l’attività di allineamento del sistema informativo locale SIL Caronte e conseguentemente del sistema di monitoraggio nazionale dovrà completarsi entro tre mesi dal momento della definitiva approvazione del quadro finanziario avvenuta il 14 aprile 2022.

## **17 ATTIVITÀ DI CONTROLLO - RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI**

Al 31.12.2021 non si era ancora tenuto il primo Comitato di Sorveglianza del PSC e, peraltro, il Dipartimento regionale della programmazione è subentrato nel ruolo di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione con Deliberazione della giunta regionale n. 504 del 25 novembre 2021. (v. *infra* par.14 e 16). Pertanto, le attività di controllo sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi saranno descritti nelle relazioni successive.

## **18 ASSISTENZA TECNICA**

Per quanto concerne l'Assistenza Tecnica si allega nota prot. 13845 del 15.02.2022 del Dipartimento Bilancio che identifica ed elenca le risorse impegnate nell'attività di assistenza tecnica per il supporto alla gestione del Fondo Sviluppo e Coesione, in carico alla società SAS Servizi Ausiliari Sicilia. Si allega al presente RAE la suddetta nota e il quadro finanziario pluriennale (**cfr Allegato 8**).

## **19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

Per quanto concerne la parte relativa alla comunicazione, si fa presente che ai fini dell'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione l'amministrazione regionale e i soggetti beneficiari devono osservare le disposizioni generali in materia di informazione e pubblicità disciplinate dal Piano di comunicazione in fase di redazione da parte del Referente della comunicazione così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022 e modificato e integrato con deliberazione di Giunta regionale n. 85 del 24.02.2022.

Per quanto concerne la documentazione del PSC, ogni atto amministrativo dell'iter procedurale presenta i riferimenti sia testuali che grafici alle risorse PSC, tra i quali l'intestazione del logo della Regione Siciliana e del logo di recentissima creazione dedicato al PSC.

E' in fase di realizzazione altresì sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) la sezione dedicata al PSC, nella quale dovranno essere pubblicati tutti gli atti e le notizie relative agli interventi cofinanziati, ricomprendendo in essi anche bandi di gara e/o avvisi di selezione.

## **20 PROGETTI ESEMPLARI**

Di seguito le schede di n. 3 progetti esemplari estratti dal Patto per il Sud confluito nel PSC.

### **ITINERARIO MESSINA-CATANIA RADDOPPIO GIAMPILIERI-FIUMEFREDDO**

CUP J11H2000070008

Risorse assegnate FSC

Euro 24.300.000,00

Natura INFRASTRUTTURE - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Tema TRASPORTI - FERROVIE

Territorio

CATANIA CALATABIANO CASTELMOLA FIUMEFREDDO DI SICILIA FORZA D'AGRÒ FURCI  
SICULO GALLODORO ITALIA LETOJANNI MESSINA MESSINA ALÌ TERME NIZZA DI SICILIA  
PAGLIARA ROCCALUMERA SANT'ALESSIO SICULO SANTA TERESA DI RIVA SAVOCA  
SCALETTA ZANCLEA TAORMINA.

Soggetti

PROGRAMMATORE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
SOSTENIBILI

ATTUATORE - RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - RFI S.P.A.

BENEFICIARIO - RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - RFI S.P.A. - Reti e  
collegamenti per la mobilità

Ambito di programmazione

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013

PROGRAMMA ATTUATIVO SPECIALE FSC DIRETTRICI FERROVIARIE

LINEA DIRETTRICE FERROVIARIA CATANIA - PALERMO

AZIONE DIRETTRICE FERROVIARIA CATANIA - PALERMO ALTRE OPERE

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA TRATTA  
MESSINA - PATTI E PATTI - FURIANO AUTOSTRADA ME-PA A/20**

CUP B47H18002000006

Risorse assegnate FSC

Euro 21.980.000,00

Natura INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Tema TRASPORTI

Territorio

BARCELLONA POZZO DI GOTTO CONDRÒ FALCONE FURNARI MILAZZO MONFORTE SAN  
GIORGIO OLIVERI PACE DEL MELA PATTI ROMETTA SAN FILIPPO DEL MELA SAN PIER  
NICETO SAPONARA SPADAFORA TERME VIGLIATORE TORREGROTTA VALDINA VENETICO

Soggetti

PROGRAMMATORE - REGIONE SICILIANA

BENEFICIARIO - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Ambito di programmazione

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

PROGRAMMA PATTO SICILIA

SETTORE STRATEGICO FSC INFRASTRUTTURE

ASSE TEMATICO FSC INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO E STRADALE

**LETOJANNI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL NASTRO AUTOSTRADALE A SEGUITO  
DEI FENOMENI DISSESTATIVI CHE HANNO INTERESSATO IL VERSANTE IN  
CORRISPONDENZA DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 32+700 DELL'AUTOSTRADA  
A/18 MESSINA - CATANIA.**

CUP J37H16000840003

Risorse assegnate FS Euro 16.311.717,13

Natura INFRASTRUTTURE - NUOVA REALIZZAZIONE

Tema AMBIENTE

Territorio LETOJANNI

Soggetti

PROGRAMMATORE - REGIONE SICILIANA

BENEFICIARIO - COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA  
REGIONE SICILIANA

Ambito di programmazione

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

PROGRAMMA PATTO SICILIA

SETTORE STRATEGICO AMBIENTE

ASSE TEMATICO CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI  
AMBIENTALI

## 21 INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Nel PSC della Regione Siciliana è presente il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo volta a favorire una mobilità più efficace ed efficiente di passeggeri e merci sulla tratta. Il Contratto è stato sottoscritto il 28 febbraio 2013 dal Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana (soggetto attuatore dell'opera).

A seguito del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 22 dicembre 2021, le parti hanno approvato un aggiornamento del Contratto che ha modificato il costo complessivo dell'opera elevandolo dagli iniziali 5,1 a 10,8 miliardi di Euro, di cui disponibili 9,7 miliardi di risorse nazionali e comunitarie. Nello specifico, afferiscono al PSC gli interventi sulla SCC Messina – Siracusa (ID 989), sull'interramento della linea ferroviaria per il prolungamento della pista dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania (ID 800) e su Catenanuova-Fiumetorto – 1 Macrofase - Nuovo singolo binario veloce (ID 991). Tali ultimi due interventi, in particolare, rientrano nell'ambito delle competenze del Commissario Straordinario (art. 1 DL n.133/14 convertito in L. 164/14).

L'intervento è finanziato mediante ricorso a diversi fonti di finanziarie e solo in parte ricorrendo al PSC Sicilia, pertanto il monitoraggio non viene attuato mediante il SIL Caronte. Tuttavia, i dati al 31.12.2021 relativi all'avanzamento finanziario, economico e procedurale sono disponibili sul sito dell'Agenzia di coesione territoriale (cfr. <https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Palermo-Catania-Messina-31.12.21.xlsx>).



## **22 ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 – SEZ. 4. GENESI DEL PIANO (Programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)**

**ALLEGATO 2 – ELENCO MISE/MAP AGGIORNATO**

**ALLEGATO 3 – PIANO FINANZIARIO PSC REGIONE SICILIA**

**ALLEGATO 4 – PROCEDURE DI ATTIVAZIONE SUDDIVISO PER CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020**

**ALLEGATO 5 – SEZIONE SPECIALE 1 – AVANZAMENTO FINANZIARIO SU SIL CARONTE**

**ALLEGATO 6 – SEZIONE SPECIALE 2 – AVANZAMENTO FINANZIARIO SU SIL CARONTE**

**ALLEGATO 7 – QUADRO SINTETICO DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE 2021-2022 SU RIPROGRAMMAZIONI RISORSE FSC**

**ALLEGATO 8 – ASSISTENZA TECNICA**