

PO FESR Sicilia 2014-2020

Relazione di Attuazione Annuale 2019

Sintesi pubblica




PO FESR Sicilia 2014-2020

Relazione di Attuazione Annuale 2019

Sintesi pubblica

Il presente documento fornisce la sintesi pubblica della Relazione Annuale di Attuazione 2019 del PO FESR Sicilia 2014-2020, e costituisce ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 50, par. 9) un allegato autonomo della stessa relazione, che illustra lo stato di avanzamento del Programma Operativo fino al 31/12/2019 e ne descrive le principali attività avviate.













Raggiunto l'obiettivo della spesa certificata

Il PO FESR Sicilia 2014-2020 ha raggiunto e superato il target di spesa previsto al 31 dicembre 2019, certificando alla Commissione europea oltre 1 miliardo e 215 milioni di euro. Si tratta di oltre 84 milioni in più rispetto all'obiettivo per evitare il disimpegno automatico delle risorse, il cosiddetto target "n+3", che per l'anno 2019 era fissato a più di 1 miliardo e 121 milioni di euro.

Spesa e attuazione del Programma

Nella tabella seguente è esplicitata la ripartizione finanziaria del PO FESR nei 10 Assi prioritari e la spesa certificata al 31 dicembre 2019:

Sintesi spesa certificata per asse

| | BUDGET ORIGINARIO | BUDGET RIMODULATO C(2019) 5045 FINAL DEL 28 GIUGNO 2019 | CERTIFICAZIONE DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2019 * |
|---|----------------------|--|--|
| ASSE 01  | 457.185.573 | 428.611.476 | 20.101.754 |
| ASSE 02  | 342.590.297 | 321.178.405 | 114.394.846 |
| ASSE 03  | 667.870.514 | 626.128.609 | 197.724.252 |
| ASSE 04  | 1.128.734.788 | 1.058.188.868 | 230.427.429 |
| ASSE 05  | 295.306.365 | 276.849.719 | 77.333.728 |
| ASSE 06  | 496.811.975 | 465.761.228 | 89.063.671 |
| ASSE 07  | 683.686.204 | 640.955.819 | 407.641.464 |
| ASSE 09  | 215.990.045 | 202.490.668 | 35.286.370 |
| ASSE 10  | 165.574.103 | 155.225.722 | 23.584.151 |
| ASSE AT  | 104.158.162 | 97.648.277 | 14.342.375 |
| | 4.557.908.026 | 4.273.038.791 | 1.215.466.677 |

(*) Il dato di certificazione esposto nell'ultima colonna a destra riporta il valore cumulato della spesa certificata che concorre al raggiungimento del Target 2019 valorizzato al 31/12/2019 (Fonte: SFC2014). Il dato di certificazione cumulato al 31/12/2019 (n+3) è pari a 1.215.466.677 euro.

Nel 2019 il programma ha raggiunto il **target previsto per l'"n+3"** (pari a 1.121.243.000 euro), superandolo di oltre 84 milioni di euro. Conseguita la riserva di efficacia, è stato avviato il percorso di **riprogrammazione** delle risorse all'interno dei singoli Assi Prioritari. Nel corso dei primi anni di attuazione del Programma, sono state complessivamente **attivate procedure per oltre 4,4 miliardi di euro**.

Le previsioni di spesa per gli anni a venire, seppur confortanti per la complessiva tenuta del Programma, sono condizionate da una serie di variabili, da monitorare con la massima attenzione. Ovviamente tutte le previsioni e gli andamenti per il 2020 e gli anni successivi saranno condizionati dalla diffusione della pandemia **CoVid-19**, le cui ricadute nel breve, medio e lungo periodo non sono al momento determinabili.

Nell'**attuazione** del Programma, le strutture che più di altri concentrano risorse sono il **Dipartimento Attività Produttive**, che gestisce gran parte degli aiuti alle imprese e il **Dipartimento Infrastrutture**. Per superare le criticità è proseguito il monitoraggio rafforzato sull'attuazione del Po, verificando la tenuta delle previsioni di spesa e valutando i potenziali colli di bottiglia in grado di generare ritardi negli avanzamenti fisici e finanziari.

Con riferimento alle **Politiche territoriali**, che prevedono una dotazione finanziaria complessiva di circa **611 milioni di euro** (ripartiti per circa 393 milioni per le Aree urbane, circa 155 milioni per le Aree interne e circa 62 milioni per lo strumento CLLD), a fine 2019, si rileva il seguente stato di attuazione:

- In merito alle **Agende Urbane**, le risorse sono ripartite fra **18 città beneficiarie** costituite in 9 Autorità Urbane. Sono state valutate positivamente tutte le 9 Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (Gela/Vittoria, Messina, Siracusa, Sicilia Sud Occidentale, Ragusa/Modica, Enna/Caltanissetta, Agrigento, Catania/Acireale, Palermo/Bagheria). Nel corso del 2019 si è completato il percorso di designazione degli Organismi Intermedi e di sottoscrizione delle Convenzioni per la delega di funzioni, e è stata predisposta, di concerto con i CdR, la maggior parte degli schemi di avvisi, poi inviati agli Organismi Intermedi per la pubblicazione.
- Con riferimento alle **Strategie Aree Interne** (aree del **Calatino, Val Simeto, Sicani, Madonie e Nebrodi**) al 31 dicembre 2019 è stato sottoscritto l'APQ Madonie ed è stata avviata la sottoscrizione dell'APQ dell'Area Val Simeto. È stata approvata la Strategia d'Area dell'Al Nebrodi e avviata la predisposizione dell'APQ. Per le ultime due Aree Interne (Calatino e Sicani), con Delibera della Giunta regionale del 17 ottobre 2019, sono stati approvati i relativi Piani finanziari delle relative Strategie d'Area. Con riguardo all'attuazione, per l'APQ Madonie, sono stati valutati positivamente e finanziati i primi 6 progetti cantierabili (5 relativi alla digitalizzazione e 1 all'assistenza tecnica per l'attuazione della Strategia). Nel corso del 2020 si sottoscriveranno tutti i rimanenti gli AAPQ.
- Relativamente alle politiche sulle **aree rurali** rispetto alle quali il PO partecipa con una dotazione finanziaria pubblica complessiva di 62,8 milioni di euro (**CLLD**), sono state approvate le Strategie di 22 **Gruppi di Azione Locale**. Sono stati predisposti gli schemi di circolare che sono stati trasmessi ai CdR competenti per l'avvio dell'attuazione.

I grandi progetti che hanno prodotto spesa

L'Asse 2 prevede due Grandi Progetti sulla **Banda ultra larga (BUL)**, uno su base regionale e uno nazionale. L'intero progetto GP BUL "**regionale**" è stato completato: al 31 dicembre sono stati certificati 73.831.300 euro. Il GP **nazionale** BUL è stato approvato dalla CE nel 2019 e prevede entro il 2022 la connessione veloce per tutti comuni dell'Isola. La Sicilia è stata la prima regione italiana ad aprire i cantieri delle centrali in fibra ottica che sta realizzando OpenFiber. A fine 2019 sono 178 i cantieri aperti e 77 quelli già chiusi, per una certificazione di 36.658.605 euro.

Il GP "**Raddoppio ferroviario Palermo-Carini-Tratta B** Notarbartolo/EMS - La Malfa" è stato approvato definitivamente dalla CE il 23 aprile 2020. A dicembre 2019 sono stati certificati 164.474.973 euro.

La Fase 2 del "**Raddoppio Ferroviario Palermo-Carini-Tratta A**" è stata tacitamente approvata dalla Commissione il 30/04/2018. Al 31 dicembre 2019 sono stati certificati 12.508.291 euro.

Il GP "**Tratta Stesicoro-Aeroporto della FCE nella città di Catania**" è stato approvato dalla CE ad aprile 2019. Al 31 dicembre sono stati certificati 27.308.360 euro.

Nel 2019 il Gruppo D'Agostino ha acquisito il ramo aziendale della TECNIS e nel IV trimestre del 2019 ha riavviato i lavori per il GP **"Chiusura dell'anello ferroviario di Palermo - I Tratta Giachery - Politeama"**. La nuova Società prevede di completare le opere entro novembre 2021. Al 31 dicembre il soggetto attuatore RFI ha realizzato spese per circa 50 milioni di euro.

La Fase 2 del GP **"Itinerario Agrigento-Caltanissetta. Adeguamento a 4 corsie della SS 640 "di Porto Empedocle" - secondo tratto fino al Km 74+300 (svincolo con la A19)** è stata tacitamente approvata il 4 marzo 2019. Al 31 dicembre 2019 sono stati certificati 280.022.470 euro.

Si prevede l'inserimento tra i Grandi Progetti dell'intervento **"Porto di Gela. Lavori di costruzione nuova darsena commerciale, completamento"**. Il progetto è stato approvato nel 2018 dalla Commissione Lavori Pubblici. L'importo dell'intervento è di 143.760.000 euro. La gara d'appalto potrà essere bandita entro il 2020.

La comunicazione del Programma operativo e delle Politiche comunitarie

Sono state realizzate diverse **azioni di informazione e comunicazione per assicurare la diffusione della conoscenza del Programma**, dei valori dell'Unione europea e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei, secondo quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PO FESR Sicilia 2014-2020.

In particolare, sono state utilizzate sia azioni di informazione "in presenza", come la realizzazione di eventi nel territorio regionale, sia **strumenti digitali web e social**, quali: il portale tematico www.euroinfosicilia.it, arricchito da una nuova sezione **"Storie di Progetti"** con schede, immagini e video sugli interventi più significativi e da una **mappa georeferenziata** di tutte le operazioni del Programma (al 31 dicembre in fase di test per la pubblicazione nel 2020); il portale open data <https://opendata.euroinfosicilia.it/>; e i canali ufficiali di condivisione e dialogo con i cittadini su **Twitter, Facebook e YouTube**. **Tutti i canali informativi e di dialogo del Programma sono cresciuti nei contenuti e nel feedback degli utenti.**

Tra gli eventi si segnalano il **primo incontro internazionale della rete dei comunicatori INFORM/INIO** (con circa 300 partecipanti provenienti da tutta Europa), che è stato organizzato a **Palermo** con visite guidate e materiale di comunicazione sui progetti del Po Fesr, e la **Festa dell'Europa 2019**, che si è tenuto nel capoluogo siciliano e ha visto la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi delle scuole.

E' stata realizzata assieme alla Commissione Europea una **campagna multimediale sul progetto FCE Metropolitana di Catania**. Sono anche state avviate le campagne promopubblicitarie sui media regionali, con la realizzazione del **primo spot Tv del PO FESR**, andato in onda a dicembre sulle emittenti televisive aggiudicatrici degli spazi.

In aggiunta alle iniziative sopra esposte, per il maggiore coinvolgimento del target giovanile, sono state realizzate ulteriori azioni per la comunicazione delle opportunità e dei risultati del Programma, tra cui: il supporto all'**iniziativa di monitoraggio civico A Scuola di Open Coesione** (che nell'edizione 2018-2019 ha visto la partecipazione di 26 scuole dell'Isola). Infine, è stata avviata l'indagine Demoscopica multiscopo" destinata al "monitoraggio della percezione delle politiche comunitarie da parte dei cittadini siciliani".