

PR FESR Sicilia 2021-2027

Secondo Comitato di Sorveglianza del PR FESR Sicilia 2021-2027

Palermo

17 Luglio 2024


Indice dei contenuti

1. Quadro di sintesi del PR FESR 2021-2027
2. Overview sintetica dei bandi e della potenziale pipeline di progetti
3. Focus per CdR su avanzamento Programma
4. Componente territoriale del PR FESR 21-27 per CDR «FUA» e «Aree Interne»
5. Ipotesi relativa alla riprogrammazione STEP

Il Programma Regionale FESR 2021-2027 si articola in 6 Priorità + AT, 20 OS e 68 azioni

Ripartizione della dotazione finanziaria per Priorità (dati in Mln €)

di cui 615 Mln€ di flessibilità



	PR FESR 2021-2027	1 Una Sicilia più competitiva ed intelligente	2 Una Sicilia più verde	3 Una mobilità urbana multimodale e sostenibile in Sicilia	4 Una Sicilia più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità	5 Una Sicilia più inclusiva	6 Verso le Strategie di sviluppo territoriale in Sicilia	7 Assistenza tecnica
N. Obiettivi spec.	20	4	7	1	2	4	2	1
N.Azioni	68	12	29	3	9	10	5	4
Azioni target 24	26	6	16	1	-	-	3	-
Centri Di Responsabilità	16	Attività Produttive; ARIT; Turismo; CFR PRIGA	Acqua e Rifiuti; Energia; Protezione Civile; Autorità di bacino; Ambiente; Attività produttive; Corpo Forestale; CFR PRIGA	Infrastrutture, mobilità e trasporti; CFR PRIGA	Infrastrutture, mobilità e trasporti	Istruzione; Pianificazione strategica; Famiglia; Turismo; Infrastrutture, mobilità e trasporti; Beni Culturali	TBD	Programmazione

Avanzamento procedurale previsto del PR FESR: Calendario Inviti e/o DPA (rif. 2024-2025)

OP/Priorità	Centri di responsabilità	*Dotazione al netto fless.	*Dotazione al netto fless e terr.	Numero di procedure previste e/o attivate	Dotazione (mln€)	%
OP 1	ARIT	112	99	1	7,8	7,9
	Turismo	7	7	1	7	100
	Attività Produttive	674,3	583,9	20	396	58,9
OP 2	Attività Produttive	88,7	88,7			
	Energia	432	312	7	313,6	100,5
	Acqua e Rifiuti	438	420	14	391,2	93,1
	Ambiente	125,5	113,7	6	101,9	89,6
	Autorità di Bacino	80,2	60	2	42,6	71,0
	Corpo Forestale	35,5	35,5	1	35,5	100,0
	Sviluppo rurale	10,1	10,1	1	10,1	100,0
	Protezione Civile	152	110,2	1	20,8	18,9
	OP 2 /Pr. 3	Infrastrutture	656	334	8	767
OP 3 /Pr. 4	Infrastrutture	955	733,7			
	US Edilizia Scolastica	191	178,3	2	110	61,7
	Famiglia	66,9	66,9	1	13	19,4
OP 4/Pr. 5	Infrastrutture	28,7	28,7	1	24	83,6
	Pianificazione Strategica	100,3	93,5	2	94	100,5
	Turismo	29,4	8,8	1	3	34,1
	Beni Culturali	27,9	8,4	1	8,4	100,0
OP5	Autonomie locali	525,3	-	-	-	
AT/Pr. 7	Programmazione + CdR	205	205	2	53	25,9
* Al netto CFR PRigA		4.941	3.497			

Progetti fasizzabili e retrospettivi: overview


Progetti fasizzabili

Infrastrutture **	322,5 Mln€	#4
Energia	26,3 Mln€	#27
Uff. Speciale Edilizia Scolastica	13,2 Mln€	#18
Acqua e Rifiuti	115 Mln€	#18
Autorità di Bacino	2,5 Mln€	#3
Protezione Civile	1,1 Mln€	#2
TOTALE	480,6 Mln€	#72

Ulteriori progettualità *

Autorità di Bacino	116,7 Mln€	#32
Acqua e Rifiuti	36,7 Mln€	#17
Energia	71 Mln€	#58
Infrastrutture	60Mln€	#2
Ambiente	53,8 Mln€	#28
Protezione civile	8,4 Mln€	#9
Uff. Speciale Edilizia Scolastica	2,8 Mln€	#3
Famiglia	1,4 Mln€	#4
TOTALE	350,8 Mln€	#153

Avanzamento procedurale del PR FESR per OP: Calendario Inviti/DPA e procedure già avviate




Previsioni di spesa del PR FESR per il 2024 e il 2025


OP/Priorità	Centri di responsabilità	*Dotazione al netto fless.	*Dotazione al netto fless e terr.	Previsione 2024 (mln€)	Previsione 2025 (mln€)	Totale (mln€)
OP 1	ARIT	112	99	2,4	3,7	6,1
	Turismo	7	7	-	-	-
	Attività Produttive	674,3	583,9	44,3	86,5	130,8
OP 2	Attività Produttive	88,7	88,7	-	-	-
	Energia	432	312	-	-	-
	Acqua e Rifiuti	438	420	-	23	23
	Ambiente	125,5	113,7	-	-	-
	Autorità di Bacino	80,2	60	-	-	-
	Corpo Forestale	35,5	35,5	-	-	-
	Sviluppo rurale	10,1	10,1	1,0	9,1	10,1
OP 2 /Pr. 3	Protezione Civile	152	110,2	15,1	7,7	22,7
	Infrastrutture	656	334	36,0	74,3	110,3
OP 3 /Pr. 4	Infrastrutture	955	733,7	-	-	-
OP 4/Pr. 5	US Edilizia Scolastica	191	178,3	-	-	-
	Famiglia	66,9	66,9	-	3,9	3,9
	Infrastrutture	28,7	28,7	4,5	4,8	9,3
	Pianificazione Strategica	100,3	93,5	-	-	-
	Turismo	29,4	8,8	-	-	-
OP5	Beni Culturali	27,9	8,4	-	1	1
	Autonomie locali	525,3	-	-	-	-
AT/Pr. 7	Programmazione + CdR	205	205	1,8	1,4	3,3
* Al netto CFR PRigA		4.941	3.497	105,1	215,4	320,5

Integrazione previsioni 2024-2025 con fasizzabili e retrospettivi

Progetti fasizzabili



Ulteriori progettualità *



* (Progetti Significativi/retrospettivi/non avviati)

** include intervento FCE per 317 Mln€

Quadro di sintesi sullo stato di avanzamento del PR FESR Sicilia rispetto ai target di spesa

Il target di spesa del Programma al 31 dicembre 2025 (N+3) è pari ad oltre 795 milioni di euro a fronte di previsioni complessive pari a circa 325 milioni di euro (stima incrementata rispetto all'evento di monitoraggio rafforzato di 11 marzo 2024) con una differenza sostanziale di 470 milioni di euro (senza considerare le innovazioni ed impatti introdotti con il Regolamento STEP e gli interventi scaglionati e retrospettivi che, complessivamente, cubano circa 831 milioni)



CDR ARIT: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024



Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità*	112 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	99 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel DPA	1	7,8 mln€
	Potenziati progettualità da fasizzare	N.D.	N.D.
	Ulteriori progettualità individuate (Progetti Significativi/retrospettivi/non avviati)	N.D.	N.D.
	Previsione di spesa	2024 – 2,4 Mln€	2025 – 3,7 Mln€
Target intermedi	1.2.1 – RCO14 – Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	1	

CDR ARIT: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Retrospettivi/ Progetti Significativi/non avviati)
OP 1 – Priorità 1 - Una Sicilia più competitiva e intelligente			
1.2.1 Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (Regione ed Enti locali) e attuazione dell'Agenda digitale siciliana 99 Mln€	1 procedura: "Digitalizzazione dei processi e dei procedimenti"	-	-

CDR Attività Produttive: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024



Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	763 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	672,6 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#20	380 Mln€
	Potenziali progettualità da fasizzare	#N.D.	€N.D.
	Ulteriori progettualità individuate (Progetti Significativi/retrospettivi/non avviati)	#N.D.	€N.D.
	Previsione di spesa	2024 – 44,3 Mln€	2025 – 86,5 Mln€
Target intermedi	1.1.2 – RCO04 – Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, PMI e GI)	102	● ● ●
	1.1.4 – RCO08 – Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione	23 Mln€	● ● ●
	1.2.2 – RCO02 – Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, PMI e GI)	450	● ● ●
	1.3.3 – RCO04 – Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario	150	● ● ●
	1.4.1 – RCO101 – PMI che investono nelle competenze per S3...	150	● ● ●
	2.1.2 – RCO02 – Imprese sostenute mediante sovvenzioni	50	● ● ●
	2.6.3 – RCO13 – Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese	1 Mln€	● ● ●

CDR Attività Produttive: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Retrospettivi/ Progetti Significativi/non avviati)
OP 1 – Priorità 1 – Una Sicilia più competitiva e intelligente			
1.1.1 Promozione della ricerca collaborativa e del trasferimento tecnologico 143 Mln€	3 Procedure Importo: 140 Mln€ Data presunta avvio: entro I quadr. 2025	-	-
1.1.2 Sostegno all'innovazione delle imprese 18 Mln€	1 Procedura Importo: 5 Mln€ Data presunta avvio: entro IV quadr. 2024 1 Procedura Importo: 10 Mln€ Data presunta avvio: entro I quadr. 2025	-	-
1.1.3 Realizzazione e potenziamento di spazi dedicati per la promozione dell'innovazione 9 Mln€	1 Procedura Importo: 9 Mln€ Data presunta avvio: entro I quadr. 2025	-	Avviso pubblicato "Connessioni" nel 2023 con altra fonte finanziaria che potrebbe essere cofinanziato con le risorse del PR 21 27
1.1.4 Sostegno alle infrastrutture di ricerca 68 Mln€	1 Procedura Importo: 68 Mln€ Data presunta avvio: entro IV quadr. 2024	-	-

CDR Attività Produttive: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Retrospettivi/Progetti Significativi/non avviati)
OP 1 – Priorità 1 - Una Sicilia più competitiva e intelligente			
1.2.2 Sostegno per la digitalizzazione delle imprese e azioni di sistema per il digitale 15 Mln€	1 Procedura Importo: 15 Mln€ Data presunta avvio: entro IV quadr. 2024	-	-
1.3.1*Promozione dell'imprenditorialità, attraverso il sostegno all'attrazione e alla nascita di nuove PMI 21 Mln€	1 Procedura Importo: 21 Mln€ Data presunta avvio: entro I quadr. 2024	-	Avviso FAInSicilia pubblicato nel 2023 con altra fonte finanziaria, che potrebbe essere cofinanziato con le risorse del PR 21 27
1.3.2 Promozione di nuovi investimenti per la competitività 182 Mln€	1 Procedura Importo: 3 Mln€ Data presunta avvio: entro I quadr. 2025 1 Procedure Importo: 29 Mln€ Data presunta avvio: entro II quadr. 2025 1 procedura (cofinanziamento misura regionale) Importo 100 Mln€ 1 procedura (cofinanziamento misura nazionale) Importo 49 Mln€	-	Avviso Ripresa Sicilia pubblicato nel 2023 con altra fonte finanziaria, che potrebbe essere cofinanziato con le risorse del PR 21 27 -

CDR Attività Produttive: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Retrospettivi/ Progetti Significativi/non avviati)
OP 1 – Priorità 1 - Una Sicilia più competitiva e intelligente			
1.3.3 Sostegno alle PMI per la crescita sui mercati internazionali 18 Mln€	1 Procedura Importo: 18 Mln€ Data presunta avvio: 20 giugno 2024	-	-
1.3.4 Sostegno all’offerta di risorse finanziarie alle PMI 84 Mln€	1 Procedura Importo: 15 Mln€ Data presunta avvio: entro I quadr. 2025 1 procedura (cofinanziamento misura nazionale) Importo 69 Mln€	-	Ampliamento della sezione speciale del Fondo di Garanzia
1.4.1 Qualificazione del capitale umano e sviluppo delle competenze all’interno delle imprese 24 Mln€	1 Procedure Importo: 22 Mln€ Data presunta avvio: entro IV quadr. 2024	-	-
OP 2 – Priorità 2 - Una Sicilia più verde			
2.1.2 Riqualificazione energetica nelle imprese 84 Mln€	1 Procedura con importo: 20 Mln€ Data presunta avvio: entro IV quadr. 2024 1 Procedura con importo: 47 Mln€ Data presunta avvio: entro 2025 1 Procedura con importo: 16 Mln€	-	-
2.6.3 - Informatizzazione del ciclo dei rifiuti (Digital Waste Management) 4 Mln€	1 Procedura Importo: 4 Mln€ Data presunta avvio: entro 2025		

CDR Energia: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024



Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità*	369 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	312 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#7	313 Mln€
	Potenziamenti progettuali da fasizzare	#27	26,3 Mln€
	Ulteriori progettualità individuate (Progetti Significativi/retrospettivi/ non avviati)	#58**	71 Mln€
	Previsione di spesa	2024 – N.D.	2025 – N.D.
Target intermedi	2.1.1 – RCO19 – Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	7.500 mq	
	2.1.3 – ISO01 – Punti illuminanti/luce efficientati	n. 20.000	
	2.2.2 – RCO97 – Comunità di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno	40	

*al netto delle risorse Azione Priga; ** Contengono 22 progetti della dimensione territoriale indicati anche nelle successive slide

CDR Energia: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Progetti Significativi/retro/non avviati)
OP 2 – Priorità 2 - Una Sicilia più verde			
2.1.1 Interventi finalizzati all'eco-efficienzamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche 14 Mln€	Procedure negoziali / Settembre 2024/ Avvisi Novembre 2024	15 Progetti (1<QTE≤5 Mln€) Importo: 8,9 Mln€ 1 Progetto (QTE> 5 Mln€) Importo: 0,3 Mln€	27 Progetti (1<QTE) Importo: 16,5 Mln€ 9 Progetti (1<QTE≤5 Mln€) Importo: 16,9 Mln€ 2 Progetti (QTE> 5 Mln€) Importo: 13,4 Mln€
2.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica 28 Mln€	Procedure negoziali / Settembre 2024/ Avvisi Novembre 2024	8 Progetti (1<QTE≤5 Mln€) Importo: 8,7 Mln€ 3 Progetti (QTE> 5 Mln€) Importo: 8,4 Mln€	11 Progetti (1<QTE) Importo: 8 Mln€ 8 Progetti (1<QTE≤5 Mln€) Importo: 13,1 Mln€ 1 Progetto (QTE> 5 Mln€) Importo: 3,4 Mln€
2.2.1 Installazione di impianti a biomassa con nuove tecnologie più efficienti e con contenuto impatto ambientale 6 Mln€	Giugno 2025	-	-
2.2.2 Favorire la nascita di Comunità Energetiche 52 Mln€	Giugno 2025	-	-

CDR Energia: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Progetti Significativi/retro/non avviati)
OP 2 – Priorità 2 - Una Sicilia più verde			
2.2.3 Progetti innovativi integrati di efficientamento energetico ed utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per le isole minori non interconnesse 8 Mln€	Marzo 2025	-	-
2.2.4 Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno 127 Mln€	Settembre 2025	-	-
2.3.1-Interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture per la distribuzione per la realizzazione di reti intelligenti (Smart grids) 76 Mln€	Dicembre 2025	-	-

CDR Acqua e Rifiuti: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024

- Elevata
- Discreta
- Bassa

Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità*	438 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	420 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#14	391 Mln€
	Potenziali progettualità da fasizzare	#18	115 Mln€
	Ulteriori progettualità individuate (retrospettivi/non avviati)	#17	36,7 Mln€
	Previsione di spesa	2024 – 0 Mln	2025 – 23 Mln€
Target intermedi	2.5.1 – RCO30 – Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico	100 KM	
	2.5.3 – IS03 – Interventi a favore del miglioramento/ripristino degli invasi e riutilizzo dei reflui	2	
	2.6.1 – IS04 – Progetti di compostaggio domestico e di comunità per la riduzione della produzione dei rifiuti	4	

*Al netto dell'Azione 2.5.4 PRigA

CDR Acqua e Rifiuti: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in corso di attivazione	Potenziali ulteriori operazioni da fasizzare, retrospettive, non avviate
OP 2 – Priorità 2 - Una Sicilia più verde		
2.5.1 - Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera 148 Mln€	4 procedure negoziate, una per ogni settore di attività (62, 63, 65,66). Importo: 148 Mln€ Data presunta avvio: II quadr. 2024*	<ul style="list-style-type: none"> • Settore 62 “Fornitura di acqua per il consumo umano” - 5 operazioni retrospettivabili (29 Mln€), già finanziate, con i fondi stanziati dalla delibera CIPESS n.1/2022 - Anticipazioni FSC 2021/2027 al MIMS (MIT) • Settore 65 “Raccolta e trattamento delle acque reflue - 16 operazioni fasizzabili (98 Mln€ 2° fase) in attuazione al Commissario Straordinario Unico per la depurazione, trascinate come retrospettive sulla Programmazione PO FESR 2014/2020
2.5.2 - Implementazione di sistemi di Smart Water Management, monitoraggio e digitalizzazione delle infrastrutture idriche 17 Mln€	1 procedura negoziata. Importo: 17 Mln€ Data presunta avvio: II quadr. 2024*	-
2.5.3 - Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche esistenti 51 Mln€	5 Procedure a titolarità (dighe). Importo: 39 Mln€ Data presunta avvio: I quadr. 2025*	-

*nelle more del soddisfacimento della condizione abilitante 2.5

CDR Acqua e Rifiuti: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali ulteriori progettualità da fasizzare, retrospettivi e non avviate
OP 2 – Priorità 2 - Una Sicilia più verde		
2.6.1 - Strategie integrate di riduzione della produzione di rifiuti e incentivazione del riuso e del compostaggio 17 Mln€	1 Procedura negoziata. Importo: 17 Mln€ Data presunta avvio: Il quadr. 2024**	6 operazioni non avviate (3 Mln€) ex 6.1.1 relative a interventi per il compostaggio di prossimità
2.6.2 - Realizzazione e potenziamento di infrastrutture, attrezzature e mezzi per la gestione, la raccolta, il riuso ed il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione 171 Mln€	2 Procedure negoziate. Importo: 171 Mln€ Data presunta avvio: Il quadr. 2024**	6 operazioni non avviate (4,7 Mln€) ex 6.1.2 relative a interventi per i CCR
2.6.4 – Rafforzamento della governance e delle capacità di attuazione 4 Mln€		
2.7.4 - Interventi di bonifica di aree contaminate 13 Mln€	1 Attività ricognitiva: manifestazione d'interesse al fine di quantificare le risorse necessarie alla copertura degli interventi già selezionati sul PO FESR 2014/2020.	2 operazioni fasizzabili (17 Mln 2° fase): (8,5 Mln€) "Messa in sicurezza e ripristino ambientale della ex discarica di Acqua dei Corsari, del comune di Palermo" CUP D75D19000050008, SI_1_22325, finanziato con DDG n. 596 del 06/12/2019, che ha già prodotto spesa sul PO FESR 2014/2020; fasizzabile previa verifica di coerenza, "MISP Discarica c.da Pozzo Bollente nel comune di Vittoria (RG)" CUP D51J21000080006, SI_1_29484, già selezionata nell'ambito del PO FESR 2014/2020

**nelle more del soddisfacimento della condizione abilitante 2.6

CDR Ambiente: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024



Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	125,5 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	113,7 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#6	102 Mln€
	Potenziati progettualità da fasizzare	#N.D.	€N.D.
	Ulteriori progettualità individuate (retrospettivi/non avviati)	#28	53,8 Mln€
	Previsione di spesa	2024 – N.D.	2025 – N.D.
Target intermedi	2.7.1 – RCO37 – Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento	2.660 ettari	● ● ●
	2.7.2 – RCO36 – Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici	2.000 ettari	● ● ●

CDR Ambiente: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (retrospettivi/non avviati)
OP 2 – Priorità 2 - Una Sicilia più verde			
2.4.1 - Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera 12 Mln€	-	-	14 operazioni non attuate ex 5.1.1 relative all'erosione costiera (44 Mln€)
2.4.4 - Interventi per la riduzione del rischio incendi 5 Mln€	1 Procedura a titolarità Importo: 5 Mln€ Data presunta avvio: II quadr. 2024	-	-
2.7.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della rete natura 2000 68 Mln€	2 Procedure (1 a titolarità e 1 a regia) Importo: 68 Mln€ Data presunta avvio: II e III quadr. 2024	-	10 operazioni retrospettive (6,5 Mln€) provenienti da FSC 14-20
2.7.2 - Interventi per preservare le biodiversità e le aree marine e terrestri di pregio naturalistico 27 Mln€	2 Procedure (1 a titolarità e 1 a regia) Importo: 27 Mln€ Data presunta avvio: II e III quadr. 2024	-	4 operazioni retrospettive (3,3 Mln€) provenienti da FSC 14-20
2.7.5 – Rafforzamento della governance e delle capacità di attuazione 2 Mln€	1 Procedura a titolarità Importo: 2 Mln€ Data presunta avvio: II quadr. 2024	-	-

CDR Autorità di Bacino: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024



Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	80,2 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	60 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#2	42,6 Mln€
	Potenziali progettualità da fasizzare	#3	2,5 Mln€
	Ulteriori progettualità individuate (retrospettivi/non avviati)	#32	116,7 Mln€
	Previsione di spesa	2024 – 0 €	2025 – 0 €
Target intermedi	2.4.1 – RCO106 – Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane	15 ettari	
	2.7.3 – ISO5 – Numero di corpi idrici oggetto di intervento	2	

CDR Autorità di Bacino: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (retrospettivi/non avviati)
OP 2 – Priorità 2 - Una Sicilia più verde			
2.4.1 Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera 47 Mln€	1 Procedura a regia Importo: 42,5 Mln€ Data presunta avvio: II quadr. 2025	3 Progetti (1<QTE≤5 Mln€) Importo: 2,5 Mln€	32 operazioni non attuate ex 5.1.1 relative a interventi per frane ed alluvioni (116,7 Mln€)
2.7.3 - Miglioramento/ripristino della qualità ambientale dei corpi idrici 13 Mln€	1 Procedura a titolarità Importo: 140.000 € Data presunta avvio: II quadr. 2024	-	-

CDR Comando Corpo Forestale: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024

- Elevata
- Discreta
- Bassa

Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	35,5 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	35,5 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#1	35 Mln€
	Potenziati progettualità da fasizzare	#N.D.	€N.D.
	Ulteriori progettualità individuate (retrospettivi/non avviati)	#N.D.	€N.D.
	Previsione di spesa	2024 – 0 €	2025 – 0 €
Target intermedi	2.4.4 – RCO28 – Area oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi	1052 ettari	

CDR Comando Corpo Forestale: pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (retrospettivi/non avviati)
OP 2 – Priorità 2 - Una Sicilia più verde			
2.4.4 - Interventi per la riduzione del rischio incendi 35 Mln€	1 Procedura a titolarità per acquisto automezzi Importo: 35 Mln€ Data presunta avvio: III quadr. 2024	-	-

CDR Dipartimento Sviluppo Rurale: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024

- Elevata
- Discreta
- Bassa

Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	10,1 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	10,1 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#1	10 Mln€
	Potenziali progettualità da fasizzare	#N.D.	€N.D.
	Ulteriori progettualità individuate (retrospettivi/non avviati)	#N.D.	€N.D.
	Previsione di spesa	2024 – 1 Mln€	2025 – 9 Mln€
Target intermedi	2.4.4 – RCO28 – Area oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi	1.052 ettari	

CDR Dipartimento Sviluppo Rurale: pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (retrospettivi/non avviati)
OP 2 – Priorità 2 - Una Sicilia più verde			
2.4.4 - Interventi per la riduzione del rischio incendi 10 Mln€	1 Procedura a titolarità per manut. straordinaria viabilità antincendio Importo: 10 Mln€ Data presunta avvio: III quadr. 2024	-	-

CDR Protezione Civile: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024

- Elevata
- Discreta
- Bassa

Dotazione Finanziaria

Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	152 Mln€
Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	110,2 Mln€

Avvio PR FESR 21-27

Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#1	21 Mln€
Potenziamenti progettuali da fasizzare	#2	1 Mln€
Ulteriori progettuali individuate (retrospettivi/non avviati)	#9	8,4 Mln€
Previsione di spesa	2024 – 15,1 Mln€	2025 – 7,6 Mln€

Target intermedi

2.4.5 – ISO02 – Investimenti in infrastrutture, mezzi e attrezzature per la gestione delle emergenze	8 Mln€	● ● ●
2.4.6 – RCO24 – Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali	2,5 Mln€	● ● ●

CDR Protezione Civile: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (retrospettivi/non avviati)
OP 2 – Priorità 2 – Una Sicilia più verde			
2.4.3 - Interventi per la mitigazione del rischio sismico 21 Mln€	1 Procedura a regia Importo: 21 Mln€ Data presunta avvio: II quadr. 2024	-	-
2.4.5 - Rinnovo e ammodernamento di infrastrutture, mezzi e attrezzature per la gestione delle emergenze 47 Mln€	-	1 Progetto (1<QTE≤5 Mln€) Importo: 0,4 Mln€ (IGECOS) 1 Progetto (QTE>5 Mln€) Importo: 0,7 Mln€ (Mezzi e attrezzature)	6 operazioni retrospettive relative alla realizzazione di «vie di fuga» (8 Mln€ circa) 3 operazioni non attuate ex 5.3.3 relative a recupero e allestimento COC/COM (0,4 Mln€)
2.4.6 – Implementazione di processi di prevenzione multirischio e di sistemi di monitoraggio e di allertamento 42 Mln€	1 Procedura a titolarità Importo: 5Mln€ Data presunta avvio: III quadr. 2024 acquisto tramite CONSIP di attrezzature di comunicazione	-	-

CDR Infrastrutture: overview

		Probabilità di raggiungimento del Target 2024		
		■ Elevata	■ Discreta	■ Bassa
Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità*	1,64 Mld€		
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	1,1 Mld€		
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA**	8***	890* Mln€	
	Potenziali progettualità da fasizzare	1**	-	
	Ulteriori progettualità individuate (Progetti Significativi/retrospettivi/non avviati)	2	60 Mln€	
	Previsione di spesa ad Aprile 2024 (solo fasizzato su OS 2.8)	2024 - 36 Mln€	2025 - 74,3 Mln€	
Target intermedi	2.8.1 - RCO57 Capacità materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per trasporto pubblico collettivo	1.716 passeggeri	● ● ●	
	2.8.1 - RCO59 Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)	200 punti	● ● ●	

* Al netto dell'azione PRigA 2.8.3, ** Le procedure indicate contengono anche il progetto scagionato FCE valutato per assorbimento max; *** Non contiene i riferimenti all'Azione 4.3.3 relativa all'OP 4 del PR

CDR Infrastrutture: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziati progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziati progettualità (Progetti Significativi/retro/non avviati)
OP 2 – Priorità 3 - Una mobilità urbana multimodale e sostenibile in Sicilia			
2.8.1 Riqualificare e rafforzare i servizi di TPL rafforzando i trasporti urbani sostenibili 317 Mln€	1 Procedura - Importo: max 317 ML Data presunta decreto: entro III quadrimestre 2024 (DPA) FCE Stesicoro – Aeroporto II Fase		Potenziabile assorbimento max risorse FCE Stesicoro – Aeroporto (comprese UDT) fino a 437,88 Mln€
2.8.2 Potenziare la logistica e l'intermodalità 17 Mln€	1 Procedura - Importo: 17 ML Data presunta avvio: entro 30 giugno 2025 (DPA)	-	-
OP 3 – Priorità 4 - Una Sicilia più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità			
3.1.1 Completamento della rete TEN-T 159 Mln€	1 Procedura - Importo: 159 ML Selezione in corso Avviso prot. 8946 del 04/03/2024 Data presunta decreto: entro IV quadrimestre 2024 (DPA) • Tratta Caltanissetta Xirbi - Enna Nuova (159 Mln€)		Potenziabile assorbimento max risorse Caltanissetta Xirbi - Enna Nuova pari a 1.531 Mln€
3.1.2 Sostegno alla multi-modalità e alla logistica 8 Mln€	<i>Avviata ricognizione interventi per l'intero importo</i> Data presunta avvio: entro 30 giugno 2025 (DPA)	-	-
3.2.1 Interventi sul sistema ferroviario regionale 312 Mln€	1 Procedura - Importo: 312 ML Selezione in corso Avviso prot. 8946 del 04/03/2024 Data presunta decreto: entro IV quadrimestre 2024 (DPA) • Ripristino della linea ferroviaria Palermo - Trapani Via Milo (130 Mln€) • Riclassificazione della tratta Fiumetorto - Lercara - Agrigento Centrale (60 Mln€) • Rinnovo armamento Bicocca Siracusa (110 Mln€)	-	

CDR Infrastrutture: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Progetti Significativi/retro/non avviati)
OP 3 – Priorità 4 - Una Sicilia più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità			
3.2.2 Rinnovo del materiale rotabile 180 Mln€	<i>In corso attività per affidamento contratto per l'intero importo (non censita in DPA)</i>	-	-
3.2.5 Messa in sicurezza, valorizzazione e potenziamento della piattaforma intermodale regionale 71 Mln€	1 Procedura - Importo: 56 ML Data presunta avvio: 28 dicembre 2024 (DPA) Interventi Porto Isola Delle Femmine (56 Mln€)	-	<ul style="list-style-type: none"> Interventi Porto di Marettimo (24 Mln€) Interventi Porto di Favignana (36 Mln€)
3.2.6 Interventi sul sistema aeroportuale regionale 4 Mln€	1 Procedura - Importo: 4 ML Data presunta avvio: 30 Novembre 2024 (DPA) Procedura concertativa negoziale con ENAV e soggetti gestori aeroporti di Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa (in corso pre-informazione)	-	Dai tavoli tecnici di pre-informazione, emerge un bacino potenziale di progetti di valore complessivo eccedente la dotazione attuale
OP 4 – Priorità 5 - Una Sicilia più inclusiva			
4.3.3 Contrasto ai fenomeni del disagio abitativo mediante interventi volti a sostenere la qualità dell'abitare di categorie fragili della popolazione regionale 33 Mln€	1 Procedura di importo pari a 24 mln€ rivolto agli Istituti autonomi case popolari (II quadr. 2024)		3 operazioni scaglionate relative all'Azione 9.4.1 per un importo pari a circa 5,4 mln€ a valere sul PR 21-27

CDR Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024



Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	191 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	178,3 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure avviate inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#2	110 Mln€
	Potenziali progettualità da fasizzare	#18	13,1 Mln€
	Ulteriori progettualità individuate (Progetti Significativi/retrospettivi/non avviati)	#3	2,8 Mln€
	Previsione di spesa	2024 – N.D.	2025 – N.D.
Target intermedi	Non sono previsti target intermedi al 31/12/24		

CDR Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Retrospektivi/ Progetti Significativi/Non avviati)
OP 4 – Priorità 5 – Una Sicilia più inclusiva			
4.2.1 Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa 157 Mln€	1 Procedura pubblicata Importo: 30 Mln€	17 Progetti (1<QTE≤5 Mln€) Importo: 11,5 Mln€ 1 Progetto (QTE>5 Mln€) Importo: 1,6 Mln€	3 Progetti non avviati per un importo da 2,8 mln di euro
4.2.2 Miglioramento dei sistemi di istruzione terziaria e dell'alta formazione 68 Mln€	1 Procedura pubblicata Importo: 20 Mln€	-	-

CDR Famiglia: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024

	Elevata
	Discreta
	Bassa

Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	66,9 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	66,9 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#1	13 Mln€
	Potenziali progettualità da fasizzare	#N.D.	€N.D.
	Ulteriori progettualità individuate (Progetti Significativi/retrospettivi/non avviati)	#4	1,4 Mln€
	Previsione di spesa	2024 – N.D.	2025 – 3,9 Mln€
Target intermedi	Non sono previsti target intermedi al 31/12/24		

CDR Famiglia: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziati progettualità da fasizzare	Ulteriori potenziali progettualità (Retrospektivi/ Progetti Significativi/Non avviati)
OP 4 – Priorità 5 – Una Sicilia più inclusiva			
4.3.1 Potenziamento e qualificazione dei servizi per la prima infanzia e per i minori, anche al fine di promuovere la parità di genere e colmare i divari territoriali e dei contesti marginali 19 Mln€	1 Procedura Importo: 13 Mln€ Data presunta avvio: entro 31 luglio 2024	-	4 Operazioni non avviate Az. 9.3.1 relativi a centri diurni per minori e asili/micro nido (da verificare inserimento anche nell'ambito delle strategie territoriali)
4.3.2 Rafforzamento dei servizi e delle reti territoriali a favore delle persone con limitazioni dell'autonomia, anche al fine di promuovere la conciliazione vita-lavoro 19 Mln€		-	
4.3.4 Sostegno ad azioni strutturali per il contrasto alla povertà estrema e al rischio di marginalizzazione sociale anche attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 29 Mln€	-	-	-

CDR Pianificazione Strategica: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024

	Elevata
	Discreta
	Bassa

Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	100,3 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	93,5 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#2	93 Mln€
	Potenziali progettualità da fasizzare	#N.D.	€N.D.
	Ulteriori progettualità individuate (Progetti Significativi/retrospettivi/non avviati)	#N.D.	€N.D.
	Previsione di spesa	2024 – N.D.	2025 – N.D.
Target intermedi	Non sono previsti target intermedi al 31/12/24		

CDR Pianificazione Strategica: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure avviate e/o in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Retrospektivi/ Progetti Significativi/ Non avviati)
OP 4 – Priorità 5 – Una Sicilia più inclusiva			
4.5.1 Favorire la riorganizzazione e qualificazione dei servizi sanitari territoriali e per il long term care al fine di ridurre le diseguaglianze nell'accesso e i divari nel territorio 70 Mln€	Entro il II quadrimestre 2024 avvio procedura di attivazione per 59 mln€	-	-
4.5.2 Potenziare la rete ospedaliera regionale anche promuovendone la digitalizzazione 40 Mln€	Entro il II quadrimestre 2024 avvio procedura di attivazione 34 mln€	-	-

CDR Turismo: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024



Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità*	36,4 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	15,8 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#2	10 Mln€
	Potenziali progettualità da fasizzare	#N.D.	€N.D.
	Ulteriori progettualità individuate (retrospettivi/Progetti Significativi/non avviati)	#N.D.	€N.D.
	Previsione di spesa	2024 – N.D.	2025 – N.D.
Target intermedi	1.3.3** – RCO04 – Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario	150	

* La dotazione fa riferimento all'azione 1.3.3. e all'azione 4.6.2;

** L'attuazione dell'azione è in capo ai CdR Attività Produttive e Turismo

CDR Turismo: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Retrospettivi/ Progetti Significativi/Non avviati)
OP 4 – Priorità 5 - Una Sicilia più inclusiva			
1.3.3 Sostegno alle PMI per la crescita sui mercati internazionali 7 Mln€	1 Procedura Importo: 7 Mln€ Data presunta avvio: 30 giugno 2024	-	-
4.6.2 Promozione del turismo esperienziale e responsabile 8,8 Mln€	1 Procedura Importo: 3 Mln€ Data presunta avvio: 1 ottobre 2024	-	-

CDR Beni Culturali: overview

Probabilità di raggiungimento del Target 2024



Dotazione Finanziaria	Dotazione finanziaria totale al netto della quota di flessibilità	27,9 Mln€	
	Dotazione finanziaria al netto della quota di flessibilità e della quota territorializzata	8,4 Mln€	
Avvio PR FESR 21-27	Procedure da avviare inserite nel calendario degli inviti e/o DPA	#1	8,4 Mln€
	Potenziali progettualità da fasizzare	#N.D.	€N.D.
	Ulteriori progettualità individuate (retrospettivi/Progetti Significativi/non avviati)	#N.D.	€N.D.
	Previsione di spesa	2024 – N.D.	2025 – 1 Mln€
Target intermedi	Non sono previsti target intermedi al 31/12/24		

CDR Beni Culturali: individuazione della pipeline di progetti

Azione	Procedure in Corso di attivazione	Potenziali progettualità da fasizzare	Ulteriore potenziali progettualità (Retrospettivi/ Progetti Significativi/Non avviati)
OP 4 – Priorità 5 - Una Sicilia più inclusiva			
4.6.1 Rivitalizzazione dei luoghi della cultura ed altri spazi ad uso collettivo ai fini culturali e sociali 8,4 Mln€	1 Procedura Importo: 8,4 Mln Data presunta avvio: 31 luglio 2024	-	-

Componente territoriale del PR FESR 21-27 per CDR: risorse e operazioni Codice 03 «FUA»

CDR	Risorse FUA totali	Risorse FUA al netto dell'importo di flessibilità	Num. Azioni	Potenziali progettualità da fasizzare	Potenziali progetti da selezionare da PO 14 - 20	Rif. Azioni PO FESR 14 - 20
• Autorità di Bacino	7.142.857	6.032.558	1	-	-	
• Attività produttive	45.193.630	38.168.646	3	-	-	
• Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	386.000.000	325.999.423	4	-	52.329.527,21	4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4
• Energia	14.285.714	12.065.115	2	10.366.769	49.723.336,68	4.1.1, 4.13
• Protezione Civile	21.428.571	18.097.673	2	-	304.059,68	5.3.3
• Autonomie Locali	452.310.963	379.384.754	3	636.468	84.806.604,41	1.3.2, 2.2.1, 2.3.1, 5.1.1, 6.7.1, 6.7.2, 6.8.3, 9.3.1, 9.3.5, 9.4.1, 10.7.1
• Totale complessivo	926.361.736	779.748.170	15	11.003.237	185.346.866,46	

Componente territoriale del PR FESR 21-27 per CDR: risorse e operazioni Codice 07 «Aree Interne»

CDR	Risorse AI totali	Risorse AI al netto dell'importo di flessibilità	Num. Azioni	Potenziali progettualità da fasizzare	Potenziali progetti da selezionare da PO 14 - 20	Rif. Azioni PO FESR 14 - 20
• Attività produttive	30.907.916	26.103.531	2	-	-	
• Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	222.714.286	188.095.152	5	3.614.283,00	15.585.830,47	7.4.1
• Energia	14.285.714	12.065.115	2	-	14.083.688,77	4.1.1, 4.1.3
• Pianificazione Strategica	8.000.000	6.756.465,00	1	-	-	
• Autonomie Locali	169.616.611	143.251.082	2	-	4.820.149,53	2.2.1, 2.2.3, 2.3.1, 6.7.2, 9.3.5, 10.7.1
Totale complessivo	445.524.527	376.271.345,32	12	3.614.283,00	34.489.668,77	

Sostegno agli obiettivi STEP

OP	Priorità del PR	Contributo UE	Totale
1	1	€ 664.897.116	€ 949.853.023
2	2	€ 1.143.781.349	€ 1.633.973.355
2	3 (OS 2.8)	€ 554.080.930	€ 791.544.186
3	4	€ 791.544.185	€ 1.130.777.407
4	5	€ 368.068.047	€ 525.811.496
5	6	€ 435.349.302	€ 621.927.574
TA	7 AT	€ 143.544.282	€ 205.063.260
Totale		€ 4.101.265.211	€ 5.858.950.301



Nuovi obiettivi STEP da introdurre:

- **OS 1.6** relativo a «**Tecnologie digitali e biotecnologie**» sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivi STEP di cui all'art. 2 Reg. (UE) 2024/795 (Priorità 8)
- **OS 2.9** relativo a «**Tecnologie pulite ed efficienti**» sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivi STEP di cui all'art. 2, par.1, lett. a, punto ii Reg. (UE) 2024/795 (Priorità 9)

100 Mln€ 200 Mln€ 300 Mln€ 400 Mln€ 500 Mln€ 600 Mln€ 700 Mln€ 800 Mln€



615 milioni di euro
Importo di flessibilità





820 milioni di euro
Importo massimo riprogrammabile
per OS STEP

Sostegno agli obiettivi STEP: aree interessate e tempistica

Decreto Legge 60/2024 art. 8

- la Cabina di regia definirà gli orientamenti nazionali
- il PN «Ricerca» destinerà 300 Mln€ alla riprogrammazione STEP nazionale
- Risorse del cofinanziamento rivenienti dall'applicazione del tasso del 100% sono mantenute nei Programmi ovvero utilizzate nell'ambito degli Accordi Coesione
- i progetti STEP saranno oggetto di monitoraggio rafforzato



GRAZIE