OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b "NUOVI PROGETTI"
Intervento n. 3 - CUP B82B22000980001 – "Lavori di costruzione del canale di gronda a monte del centro abitato e ripristino della rete fognante nella parte bassa dell'abitato stesso del Comune di Burgio"
Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l a saldo per servizi di ingegneria "Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" - **CIG: 983701733B**

PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia

DISPOSIZIONE N. 840 **del** 13/11/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii
VISTO **i**l D.M. n. 145 del 19 aprile 2000
VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. "Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione";
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 "*Codice della Protezione Civile*" e ss. mm. e ii
VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 "Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" che definisce l'equo compenso per i professionisti."
VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*"
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*
VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*", che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i "nuovi progetti" da individuare

nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali

VISTA la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"* e relativi allegati

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità

VISTO la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"*

VISTA la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante *"Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"*

VISTO la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità

VISTA la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"*

VISTA la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante *"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*

VISTA la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR"*

VISTA la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative"*

VISTA la *"Circolare delle procedure finanziarie PNRR"* del 26 luglio 2022, n. 29;

VISTA la Circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante *"Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*)

VISTA la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - "*Istruzioni operative per il Soggetto attuatore*" elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - "*Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile" elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*"

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, per un totale di n. 18 interventi e per un ammontare complessivo pari a 61.296.570,00 euro, discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie

autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Subinvestimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" ;

VISTA la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*"

VISTO il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1

VISTA la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18"

VISTA la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"

VISTA l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018

VISTA l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata

VISTA l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022

VISTO art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l'altro, l'utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022

VISTO l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*"

VISTO il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana

VISTA la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"

CONSIDERATO che si è proceduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli Accordi di concessione di finanziamento con i Soggetti Attuatori di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR - Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.

VISTO il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;

VISTA la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;

VISTO il Decreto n. 391 del 24/04/2024 di approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Comune di Burgio stipulato il 21/03/2024, finalizzato alla realizzazione dell'intervento n.3 in oggetto generalizzato nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.

CONSIDERATO che nel predetto Decreto Rep 453/2024 inserito al progressivo n. 3 l'intervento di che trattasi per un importo complessivo di €. 5.000.000,00 e trova copertura finanziaria all'interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18"

CONSIDERATO che l'Intervento n. 3 - *"Lavori di costruzione del canale di gronda a monte del centro abitato e ripristino della rete fognante nella parte bassa dell'abitato stesso del Comune di Burgio"* è individuato con il CUP B82B22000980001 ed associato per l'appalto dei servizi di ingegneria in argomento il CIG 983701733B

CONSIDERATO che risulta nominata Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Giovanna D'Alessandro, giusta Determinazione sindacale n. 02 del 23.01.2024

PRESO ATTO il contratto/disciplinare d'incarico stipulato in data 26/05/2023 tra il Comune di Burgio e l'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847 per il servizio di ingegneria per la redazione della *"Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"* per un importo complessivo di € 129.822,80 oltre IVA e cassa di previdenza, così come modificato ed integrato con successivo addendum stipulato in data 29/05/2025, in cui sono state perfezionate alcune inesattezze riportate nel contratto principale

VISTA la disposizione n. 762 del 08/07/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l per Servizi di ingegneria per l'aggiornamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed acconto per direzione dei lavori - CIG: 983701733B

CONSIDERATO che su richiesta del Direttore dei lavori ing. Sandro Orlando, viene proposta al Soggetto attuatore ed al RUP l'autorizzazione a procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, derivante da circostanze impreviste o imprevedibili per l'amministrazione. Il Soggetto attuatore, in relazione alla consistenza del maggiore importo contrattuale stimato per la redazione della Perizia di variante e suppletiva, avanzava richiesta di autorizzazione all'impiego del ribasso d'asta nell'intero ammontare di €. 1.515.968,52.

VISTA la nota prot. 12296 del 06/03/2026 dell'Ufficio PNRR del DRPC Sicilia di autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta per l'importo massimo previsto nel Q.T.E. di progetto pari ad €. 1.515.968,52

VISTA la determinazione del Sindaco del Comune di Burgio n. 40 del 19/05/2026 con cui procede ad approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ai sensi 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, derivante da circostanze impreviste o imprevedibili per l'amministrazione ed il relativo schema dell'atto di sottomissione allegato della perizia di variante, nonché ad approvare la rimodulazione del Q.T.E. di progetto come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 1				
A)	**LAVORI A MISURA**			
	A1) – Importo complessivo dei lavori			**€. 5.217.782,85**
	A2) – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€. 107.777,28
	Lavori a base d'asta			€. 5.110.005,57
	A detrarre ribasso d'asta del 35,226%			€. 1.800.050,56
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta			€. 3.309.955,01
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€. 107.777,28
	Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta			**€. 3.417.732,29**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
B1	IVA 22% sui lavori		€. 751.901,10	
B2	COMPENSI TECNICI (oneri compresi)			
	1) Prog. Esec. D.L. - Coord. Sic. in fase di Prog. ed Esec.	€. 129.822,00		
	2) Redazione Perizia di variante	€. 64.911,40		
	3) Supporto al RUP	€. 33.797,08		
	4) Verifica progetto esecutivo	€. 13.797,08		
	5) Collaudo amministrativo	€. 8.188,82		
	6) Collaudo statico	€. 10.000,00		
	7) Sorveglianza archeologica	€. 7.812,08		
	Sommano	€. 268.329,26		
	CNPAIA 4%	€. 10.733,17		
	Sommano	€. 279.062,43		
	IVA 22%	€. 61.393,73		
	TOTALE	€. 340.456,17	€. 340.456,17	
B3	imprevisti nella misura del 4% circa		€. 0,00	
B4	incentivi ai sensi dell'art.113 c. 3 del D.lgs. 50/2016		€. 40.000,00	
B5	spese di gara centrale di committenza		€. 31.750,44	
B6	contributo autorità di vigilanza		€. 660,00	
B7	oneri conferimento a discarica		€. 235.000,00	
B8	Relazione Geologica e prove		€. 25.000,00	
B9	Prove di laboratorio		€. 7.500,00	
B10	Espropriazioni e pratiche espropriative		€. 150.000,00	**€. 1.582.267,71**
	Totale somme a disposizione		**€. 1.582.267,71**	
	IMPORTO TOTALE PROGETTO = IMPORTO FINANZIATO			**€ 5.000.000,00**

PRESO ATTO	del quadro economico post gara approvato con la determinazione dirigenziale Determina del Soggetto attuatore n. 40 del 19/05/2026, sopra riportato, da cui si evince la disponibilità delle somme previste per Servizi di ingegneria in argomento, così come rimodulato a seguito di perizia di variante e suppletiva
CONSIDERATO	che il Soggetto attuatore Comune di Burgio ha sottoscritto in data 21/05/2026 con l'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847 l'addendum al disciplinare di incarico, correlato alla presa d'atto della redazione della Perizia di variante e suppletiva, con conseguente incremento delle competenze professionali ed adeguamento dell'importo del contratto originario, per un importo complessivo di € 194.734,20 oltre oneri ed iva come per legge, con un incremento netto di € 64.911,40 rispetto al contratto principale
VISTA	la disposizione n. 542 del 24/07/2026 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l per dei servizi di ingegneria ed architettura per Direzione dei Lavori e C.S.E nei limiti previsti dal disciplinare d'incarico e relativi addendum - CIG: 983701733B
TENUTO CONTO	che è in corso di liquidazione la fattura emessa dall'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l per servizi di ingegneria "Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" - quota spettante al 6° SAL dei lavori
VISTA	la determina n. 54 del 31/08/2026 del Soggetto attuatore Comune di Burgio con cui propone la liquidazione delle competenze tecniche in favore dell'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847 per un importo complessivo di € 38.449,74 di cui € 31.516,18 per onorario (compreso cassa previdenziale pari a € 1.212,16) ed € 6.933,56 per IVA al 22% (Split Payment) a saldo dei servizi di ingegneria ed architettura per Direzione dei Lavori e C.S.E nei limiti previsti dal disciplinare d'incarico e relativi addendum
VISTA	la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Burgio acquisita al prot. 46868 del 06/10/2026 ed in particolare la rettifica ed integrazione del certificato di regolare esecuzione emesso in data 31/08/2026 dal R.U.P dott.ssa Giovanna D'Alessandro, relativo al saldo per i servizi di ingegneria ed architettura per Direzione dei Lavori e C.S.E dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847 nei limiti previsti dal disciplinare d'incarico e relativi addendum
VISTO	il certificato di regolare esecuzione emesso in data 31/08/2026 dal R.U.P dott.ssa Giovanna D'Alessandro da cui risulta liquidabile a saldo dei servizi di ingegneria ed architettura per Direzione dei Lavori e C.S.E nei limiti previsti dal disciplinare d'incarico e relativi addendum eseguiti dall'Operatore Economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847
VISTA	la fattura n. 100E-2026 del 07/10/2026 emessa dall'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847, per l'importo complessivo di € 38.449,74 di cui € 31.516,18 per onorario (compreso cassa previdenziale pari a € 1.212,16) ed € 6.933,56 per IVA al 22% (Split Payment) a saldo dei servizi di ingegneria ed architettura per Direzione dei Lavori e C.S.E nei limiti previsti dal disciplinare d'incarico e relativi addendum
VISTO	il DURC INAIL in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS e INAIL dell'operatore Economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847
VISTO	il DURC INARCASSA in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva dell'operatore Economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847
VISTA	la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa dall'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847
VISTA	la Verifica EQUITALIA del 21/10/2026 per l'operatore economico Identificativo Univoco Richiesta n. 202600010669640 per il quale risulta soggetto non inadempiente;
RITENUTO	di poter liquidare la fattura n. 100E-2026 del 07/10/2026 emessa dall'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847, per l'importo complessivo di € 38.449,74 di cui € 31.516,18 per onorario (compreso cassa previdenziale pari a € 1.212,16) ed € 6.933,56 per IVA al 22% (Split Payment) a saldo dei servizi di ingegneria ed architettura per Direzione dei Lavori e C.S.E nei limiti previsti dal disciplinare d'incarico e relativi addendum

Tutto ciò visto, considerato, preso atto e ritenuto

DISPONE

Art.1 Di prendere atto della determina n. 54 del 31/08/2026 del Soggetto attuatore Comune di Burgio con cui propone la liquidazione delle competenze tecniche in favore dell'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e

P.IVA 02573000847 per un importo complessivo di € 38.449,74 di cui € 31.516,18 per onorario (comprensivo cassa previdenziale pari a € 1.212,16) ed € 6.933,56 per IVA al 22% (Split Payment) a saldo dei servizi di ingegneria ed architettura per Direzione dei Lavori e C.S.E nei limiti previsti dal disciplinare d'incarico e relativi addendum.

Art.2 Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 38.449,74 a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. per il pagamento della fattura n. 100E-2026 del 07/10/2026 emessa dall'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847, per l'importo complessivo di € 38.449,74 di cui € 31.516,18 per onorario (compreso cassa previdenziale pari a € 1.212,16) ed € 6.933,56 per IVA al 22% (Split Payment) a saldo dei servizi di ingegneria ed architettura per Direzione dei Lavori e C.S.E nei limiti previsti dal disciplinare d'incarico e relativi addendum

Art.3 Il pagamento della somma complessiva di € 38.449,74 graverà sui fondi PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b - di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018 ed avverrà mediante emissione di Ordinativi di pagamento così distinti:

- € 31.516,18 a favore dall'operatore economico SA&GI Engineering s.r.l. - C.F. e P.IVA 02573000847 - da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- € 6.933,56 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)

Art.4 La presente disposizione verrà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP dott.ssa Giovanna D'Alessandro, al Comune di Burgio in qualità di Soggetto Attuatore, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno e Servizio S.14 del DRPC Sicilia.

Art.5 La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
Carmelo Schembri
CARMELO
SCHEMBRI
REGIONE
SICILIANA

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa
GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
27.10.2026 19:15:12
GMT+02:00

L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Sicilia
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
13.11.2026
08:59:34
GMT+01:00