D.S.G.n. 839. /2024

REPUBBLICA ITALIANA

Autorita
di bacino

"
T ste'bur s\u“'g
REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLI’AUTORITA’ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA g
SERVIZIO 8 - ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITA’ O A REGIA

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - Interventi straordinari per il ripristino della sezione
idraulica del Torrente Salacio in ambito del territorio comunale di Vallelunga Pratameno”

CUP: G88H23000670001 — CIG: A0250026C8 — Annullamento D.R.S. n. 842/24 - Perizia di Variante Suppletiva e Atto
di Sottomissione del 17/07/2024 — Trasformazione parziale prenotazione in impegno

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge
Costituzionale 26/02/1948, n. 2;

il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per I'amministrazione del Patrimonio e per
la contabilita generale dello Stato”;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'! Amministrazione della Regione Siciliana;

il D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte 111
“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e s.m.i.;

I’articolo 63, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosi come modificato dall’ art. 51, comma
2, legge 28 dicembre 2015, n. 221;

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo | - Capo | — Recepimento del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

la L.R. 26 gennaio 2017, n. 1“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla L.R. 17
maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;

Il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 recante “ Codice dei contratti pubblici in auutazione all’articolo 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78. recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”,
corredato delle relative note (23A02179);

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato
delle norme di bilancio e di contabilita applicabili alla Regione Siciliang;

il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, recante modalita di
attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni;

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

’articolo 47, comma 12, della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di
gennaio 2014, e stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal D. Lgs. n. 118 del 23 giugno
2011;


marika.schianodicola
Font monospazio
859


4.C.
Rep.n. 42 del jZ/GZ/ZDE/’L[

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE

SERVIZIO DI CALTANISSETTA

PIVA 02711070827 - C.F. 80012000826,

Oggetto: Piano di azione e Coesione POC 2014/2020 - Attuazione e gestione

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul Demanio idrico|

fluviale “interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente

Salacio in ambito del territorio comunale di Vallelunga Pratameno”

CUP: G88H23000670001 — CIG: A0250D26C8 - Codice Caronte SI_1_33616

Impresa: EMMECCI srl. con sede a GANGI (PA) in Via Cesare Mori, PIVAI

05648090826 - PEC gare.emmecci@pec.it.

Contratto: Rep./AC n. 05/2024 del 01/03 /2024, Registrato allAgenzia delle Entrate

di Enna il 05/03/2024 n. 213 Serie 3. Addentum al contratto Rep./AC n. 07/2024

del 04/04/2024. ;

ATTO DI SOTTOMISSIONE / A
L'anno duemilaventiquattro il giorno _ 4%  del mese di Lo %L in N "{/ J
Caltanissetta 4

Premesso che:

- che con il Decreto di finanziamento del D.S.G. n. 806/2023 del 17/10/2023 del

Dipartimento Regionale dell’ Autorita’ di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

dove é impegnata per l'esercizio finanziario 2023 sul Capitolo di Spesa 525112 la

somma complessiva di € 400.000,00 ;
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- che con contratto stipulato in data 01/03/2024, - Rep./AC n. 05/2024 del

01/03/2024, Registrato allAgenzia delle Entrate di Enna il 05/03/2024 n. 213 Serie

3 e Addentum al contratto Rep./AC n. 07/2024 del 04/04/2024. I'Impresal

EMMECCI s.r.]. con sede a GANGI (PA) in Via Cesare Mori, PIVA 05648090826 - PEC

gare.emmecci@pec.it. ha assunto I'esecuzione dei Lavori per il ripristino della

sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del territorio comunale di Vallelunga

Pratameno per I'importo di euro 210.489,39 al netto del ribasso d’asta del 18,0000%

oltre € 6.914,00 per oneri della sicurezza e € 74.726,61 per incidenza manodopera

quindi per un importo comprensivo di € 254.241,91.

In data 10/04/2024 i lavori che trattasi sono stati consegnati all'lmpresa

appaltatrice a termine dell'art.5 del DM n°49/2018. La durata del periodo concesso

per l'esecuzione dei lavori é stabilito dal contratto applicativo in giorni 150

(centocinquanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

e pertanto il termine di ultimazione era fissato per il giorno 07.09.2024;

- nel corso dell’'esecuzione dell'opera, per effetto di circostanze imprevedibili, per far

fronte alle nuove esigenze non contemplate nel progetto principale, si é reso

necessario apportare delle varianti al progetto originario finalizzate all'esecuzione ed

al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd che non comportano modifiche

sostanziali. Tali variazioni non alterano, ne la natura delle opere, ne l'importo

complessivo dell'appalto, pertanto la Direzione dei lavori ha ritenuto opportuno e

non procrastinabile la redazione della perizia, al fine di apportare miglioramenti

nella qualita dell'opera ‘consistenti principalmente nella pulitura dei canali di scolo

confluenti del Torrente Salacio, nella fattispecie sono soddisfatte le condizioni poste

dal sopra citato art.120, comma 3, in base al quale il valore della modifica deve

rimanere al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate dallart. 14 del
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citato D.Lgs 36/2023; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti

di lavori.

Per le motivazioni di cui sopra, a seguito dell'autorizzazione del 09/07/2024, prot. n.

86997 SPGCL del Responsabile Unico del Progetto ED. Geom. Patrizia Ragusa, si é

predisposta, ai sensi dell'art. art.120, comma 3 Dlgs 36/2023 e smi e ai sensi

dell'art. 8 c.2 DM 49/2018, la presente perizia di variante e suppletiva che|

prevede gli assestamenti contabili per ciascuna categoria delle opere previste in

|-progetto e maggiori lavori pari ad € 12.217,79 rispetto all'importo

“contrattuale.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

I'Impresa Societa EMMECCI s.rl. on sede a GANGI (PA) in Via Cesare Mori, P.IVA

05648090826, rappresentante Legale Sig. Lipira Santo, assume I'impegno di

=

eseguire senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva

redatta dal Direttore dei Lavori secondo gli stessi patti e condizioni del

contratto applicativo ed agli stessi prezzi in esso allegati. Pertanto, tutte le

norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto

===

vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per

relationem.

Art.2

Limporto della perizia di variante e suppletiva aed assestamento somme

ammonta complessivamente a € 266.459,70 per lavori al netto del ribasso

d'asta del 18,0000%, comprensivi di oneri sicurezza e costi della manodopera

non soggetti a ribasso, pertanto I'importo per maggiori lavori al netto rispetto a
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quelli del contratto principale risulta essere di € 12.217,79 pari ad un

complessivo incremento percentuale di 4,585%, soggetti alla registrazione

fiscale, secondo il seguente prospetto:

importo totale netto lavori perizia € 266.459,70
importo totale netto lavori contrattuali € 254.24191 /
Maggiore importo netto contrattuale € 12.217,79

(diconsi euro dodicimiladuecentodiciassette/79.

Art.3

Il presente atto € fin da ora impegnativo per I'lmpresa assuntrice dei lavori,

mentre lo sara per l'Amministrazione solo dopo le relative superiori

approvazioni di legge. Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto di

sottomissione, nessuna eccettuata o esclusa, nonché di bollo, di registrazione ¢

dei diritti di segreteria sono a completo.ed esclusivo carico dell'Impresa.

Art4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori suppletivi di che trattasi il

termine per l'ultimazione dei lavori rimane inalterato al 07 Settembre 2024.

Del che si é redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene

sottoscritto in segno di accettazione.

L'Impresa

EEMME(E!CI s.rl )

Il Direttore dei Lavori

ED. Geom. Salvatore Contino
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

D.S.G.n. .859 /2024

I’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;

il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12/08/2014 “Norme in materia di trasparenza
e di pubblicita dell'attivita amministrativa”;

il Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) 2023 — 2025 approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 136 del 30/03/2023, in particolare i paragrafi nei quali si richiamano
le disposizioni previste relativamente ad affidamenti, bandi gara e contratti;

la L.R. 16 dicembre 2008, n.19"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali.
Ordinamento del Governo e dell'’Amministrazione della Regione™;

la L.R. 8 maggio 2018 n. 8 che all’art. 3 ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006
n. 152, I’Autorita di Bacino del distretto idrografico della Sicilia quale Dipartimento regionale
della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione di cui alla parte
terza del decreto legislativo n. 152/2006 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7
dell’art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019 n. 4 con il quale & approvato il
regolamento attuativo dell’articolo 3 commi 6 e 7 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo
dell’ Autorita di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, 5 aprile 2022, n. 9 con il quale ¢ stato emanato il
Regolamento di attuazione del Titolo Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma
3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 4/01/2022 con il quale é stato conferito
I’incarico di Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell’ Autorita di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia all’Ing. Leonardo Santoro;

il D.S.G. n. 895 del 08/11/2023 con il quale ¢ stato conferito all’Arch. Giuseppe Sciacca I’incarico
di Dirigente del Servizio 8 “Attuazione Interventi a Titolarita o a Regia — Sede di Palermo”
dell’ Autorita di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

il D.S.G. 516 del 13/07/2023 con il quale il Segretario Generale ha assegnato i capitoli di spesa e di
entrata al Servizio 8 in funzione delle competenze istituzionali attribuite tra cui il capitolo di spesa
525112 “Spese per [’attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico — Azione
n.2.2.1—Asse 2 _POC 2014-20", delegando il Dirigente del Servizio ad adottare tutti gli atti aventi
refluenza e natura contabile quali accertamenti, prenotazioni, impegni e liquidazioni;

la “Direttiva Scerbature in alveo fluviale” del Segretario dell’ Autorita di Bacino (prot. n. 16362 del
21/09/2022) e successiva Circolare esplicativa (prot. n. 172 del 3/10/2022) che disciplinano le
attivita di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire I’ecosistema dei corsi d’acqua
e I’efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici;

la “Direttiva Sovralluvionamenti” in attuazione del comma 2 dell’art.8 della L.R. n. 24, approvata
con Decreto del Segretario dell’ Autorita di Bacino n. 60 del 24/03/2022 e pubblicata sulla G.U.R.S.
Parte I n. 16 del 08 aprile 2022 e s.m.i;

la Legge di stabilita regionale 2024-2026 n.1 del 16/01/2024;

la L.R. 16 gennaio 2023, n. 2 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2024-2026;

la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 22/01/2024 con la quale si approva il Documento tecnico
di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2024-2026;

il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17(12/2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014, recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi strutturali ¢ d’investimento Europei;

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

I’Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel settembre
2014, con il quale, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 si € provveduto a definire a
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

D.S.G.n. .839 /2024

livello nazionale la strategia, le priorita e le modalita di impiego dei fondi strutturali Europei per il
periodo di programmazione 2014-2020;

la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo
monitoraggio”. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242,
della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020;

il PROGRAMMA OPERATIVO FESR Sicilia 201472020, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C (2015/5904) del 17/08/2015;

la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 “Piano di azione e coesione (Programma Operativo
Complementare) 2014-2020" — presa d’atto della programmazione delle risorse;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 107/ del 6/03/2017 ¢ stato approvato “Piano di Azione e
Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020” — aggiornamento;

il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull ammissibilita delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)” sono stati definiti i
criteri per I’eleggibilita delle spese relative al periodo di programmazione 2014/2020;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 28/11/2019, ¢ stato approvato il “Documento
di Programmazione attuativa 2019-2021 " del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27/05/2021 “Programma Operativo
Complementare 2014/2020 della regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio
2017. Riprogrammazione” — Approvazione;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021 “Deliberazione della Giunta
Regionale n. 212 del 27 maggio 2021: programma Operativo Complementare 2014/2020 della
Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione.
Approvazione “€ stata disposta la riprogrammazione delle risorse del POC. Gia apprezzata con
Deliberazione della Giunta regionale n. 212/2021, che assegna all’ Autorita di Bacino le somme di €
12.582.273,00 per la realizzazione di interventi urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale e
per la progettazione degli stessi;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022 - “Piano di Azione e
Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da
effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico.
Ripartizione fondi. Apprezzamento”, con cui ¢ stato finanziato I’intervento Interventi straordinari
per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del territorio comunale
di Vallelunga Pratameno” CUP: G88H23000670001;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 28 agosto 2023 “Piano Sviluppo e Coesione
(Programma Operativo Complementare) 2014 —2020 —Rimodulazione degli interventi indifferibili
ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio
idrogeologico”, che apprezza la la rimodulazione degli interventi indifferibili a seguito degli eventi
alluvionali 2022/2023, distinti in “Elenco A” ed “Elenco B”. L’Allegato A per un importo di €
12.575.585,00 comprende interventi che trovano copertura nelle risorse assegnate alla stessa
Autorita di Bacino e possono essere immediatamente ed integralmente attuati, mentre 1’ Allegato B
comprende interventi indifferibili e urgenti per i quali si rappresenta la necessita di ulteriore
finanziamento complessivo pari all’importo di € 47.622.726,07;

il D.S.G. n. 83 del 08/03/2023 ¢ stata accertata la somma complessiva di € 12.582.273,00 per glianni
2023, 2024 e 2025 sul capitolo 8173 per la realizzazione e la progettazione degli interventiapprezzati
con delibera di Giunta Regionale n. 497 del 20)09/2022 “Assegnazione dello Statoper la realizzazione
dei progetti con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC 2014-2020) per
gli interventi dell’ Asse 2 -Azioni 2.2.1e 2.2.4;

il D.D. n. 1049 del 13/06/2023 del Ragioniere Generale con il quale viene istituito il capitolo diuscita
per ’esercizio finanziario 2023 — 2024 — 2025;

il D.D. n. 848 del 04/06/2024 del Ragioniere Generale negli stati di previsione delle entrate e della
spesa di bilancio della Regione Siciliana per 1’esercizio finanziario 2024 - 2025 sono introdotte la
variazioni sia in termini di competenza che di cassa dei capitoli di entrata n. 8173 e della spesa ai
capitoli nn. 525112 e 525113;

il D.S.G. n. 806 del 17/10/2023 dell’ Autorita di Bacino che relativamente all’intervento denominato
“Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito
del territorio comunale di Vallelunga Pratameno” CUP: G88H23000670001” dispone guanto
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VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

D.S.G. n. .839 12024

segue: Approvazione Convenzione tra Autorita di Bacino ed il Dipartimento Regionale tecnico;
Approvazione progetto esecutivo; Finanziamento e prenotazione impegno somme;

il D.S.G. n. 225 del 22/02/2024 dell’Autorita di Bacino che relativamente all’intervento denominato
“Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito
del territorio comunale di Vallelunga Pratameno” CUP: G88H23000670001 dispone la
prenotazione d’impegno;

D.S.G. n. 673 del 21/06/2024 dell’Autorita di Bacino che relativamente all’intervento denominato
“Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del
territorio comunale di Vallelunga Pratameno” CUP: G88H23000670001 — CIG: A0250D26C8
dispone: 1’Approvazione quadro economico post gara; Approvazione Contratto d’Appalto;
Trasformazione e prenotazione impegno somme in impegno;

il D.R.S. n. 842/2024 del 30/08/2024 dell’ Autorita di Bacino che relativamente all’intervento denominato
“Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del
territorio comunale di Vallelunga Pratameno” CUP: G88H23000670001 — CIG: A0250D26C8

di dover procedere, a causa di un mero errore formale, all’annullamento del D.R.S. n. 842/2024 del
30/08/2024 dell’ Autorita di Bacino che relativamente all’intervento denominato “Interventi straordinari
per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del territorio comunale di
Vallelunga Pratameno” CUP: G88H23000670001 — CIG: A0250D26CS8;

la nota dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di Caltanissetta prot. n. 90078 del 17/07/2024 acquisita al
protocollo dell’AdB con il n. 18318 del 17/07/2024 con la quale si trasmette la sottoelencata
documentazione concernente la Perizia di Variante Suppletiva:

e Relazione Tecnica;

e  Computo metrico estimativo;

e  Calcolo incidenza manodoperg;
e Quadro di Confronto;

e Schema atto di sottomissione

la nota dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di Caltanissetta prot. n. 102473 del 19/08/2024 acquisita
al protocollo dell’AdB con il n. 20961 del 21/08/2024 compiegata dai seguenti documenti: 1) -1° Stato
di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5/07/2024; 2) 1° Certificato per il pagamento della prima rata;
3) Atto di sottomissione con estremi della registrazione; 4) DURC;

che durante I’esecuzione dei lavori, € stata redatta apposita Perizia di Variante suppletiva approvata dal
RUP F.D. Geom. Patrizia Ragusa in data 09/07/2024 prot. n. 86997 SPGCL per far fronte alle nuove
esigenze non contemplate nel progetto principale, finalizzate all’esecuzione ed al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita che non comportano modifiche sostanziali. Tali variazioni non alterano
ne la natura delle opere, né I’'importo complessivo dell’appalto, il tutto entro le somme finanziate;

che con I’Atto di sottomissione Rep./A.C. N. 12 del 17/07/2024, registrato presso 1’Agenzia dell’Entrate
di Termini Imerese Sportello di Petralia Soprana il 25/07/2024 n. 482 serie 3°, I'impresa aggiudicataria
assume I’impegno di eseguire senza eccezione alcuna, i lavori della Perizia di variante suppletiva, secondo
gli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si
concordano con I’ Atto di sottomissione e che saranno anch’essi soggetti al ribasso del 18,0000%;

che I’importo della perizia di variante suppletiva ammonta complessivamente ad € 266.459,70 per lavori
al netto del ribasso d’asta del 18,0000% comprensivi di oneri per la sicurezza e costi per la manodopera
non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro economico:
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D.S.G.n. 339 12024

QUADRD ECONOMICO PERIZIA Variante TORRENTE SALACIO

A |Importo totale dei lavori 300.062,00

A detrarre oneri sicurezza inclusi nel lavori non soggett a ribasso
1 dasta £4.834,57

A detrarre incidenza manodopera inclusi lavor non sosgetd a

2 |ribasso d'asta (art 41 comma 14 Dlgs 36/2023) £108.548,00
3 | Restano i lavori a base d'asta soggett a ribasso €186.679,43
4 |adedurreil ribasso d'asta d<l 18,0000% £ 33.602,30
Lavori al netto del ribasso d'asta £€153.077,13
) onert sicurezza inclusi lavori non soggett a ribasso d'asta £ 4.834.57
) costo della manodopera (art 41 comuma 14 Dlgs 36,/2023) £ 108.548,00
Sommano i lavori £€266.459,70

B  Somme a disposizione dell' Amministrazione:

1 |LV.A 22 % sull'importo totale dei lavor £ 58.5621,13
2 |Imprevistitra5e 10 % £
3 |Ivasuimprevist al 22% £
Incentive funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) — art45 D.Lgs
4 | 36/2023 £ 4,800,739
5 |Vigilanza in cantiere .10 art41 D.Lgs. 36/2023 £ 15,000,000
Contributo ANAC £ 250,00

Omeri conferimento discarica compresi test di cessione ed IVA il cul
pagam. avverrd acura della Impresa esecutrice e da rimborsarst
7 |previa approvazione della DL £ 3.000,00

Omeri conferimento in discan ca rifivt speciali compreso test cessione
trasporto ed VA il cul pagamento  werra effettuato dall'Impresa
eseciirice darimborsarsi previa approvazione della D.L.

g £ 4.270,81

C |[ECONOMIE

Somme accantonste, wili a fromteggiare anche eventuali cost di
adegnamento,/revisione prezzi, giusto art. 60 del D.Lgs n 31703 /2023

Q36 £ 46.223.47
2|Economie su imprevisti € 1.373.89 |
Totale somme a disposizione dell’ Amministrazione £ 133.540,30 £133.540,30
€ 400.000,00|
PERTANTO I’importo per maggiori lavori al netto rispetto a quello del contratto principale risulta essere di €12.217,79

pari ad un complessivo incremento percentuale di 4,585% e soggetti alla registrazione fiscale cosi
determinato:

Importo totale netto lavori perizia €266.459,70
Importo totale netto lavori contrattuali €254.241.91
Maggiore importo netto contrattuale € 12.217,79

RITENUTO di dover annullare il D.R.S. n. 842/2024 del 30/08/2024 per un mero errore formale e riproporre il
presente provvedimento con le dovute modifiche;

RITENUTO di dover approvare la Perizia di variante suppletiva e I’Atto di Sottomissione del 17/07/2024 relativo al
quadro economico di cui sopra

RITENUTO di trasformare I'importo di € 14.905,7 della prenotazione n. 16 — D.S.G. n. 228/24 in impegno

nell’esercizio finanziario 2024 di cui € 12.217,79 maggiore importo netto contrattuale dei lavori e €
2.687,91 per I'I.V.A. al 22%, relativo all’intervento denominato “Interventi straordinari per il ripristino
della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del territorio comunale di Vallelunga
Pratameno” CUP: G88H23000670001 — CIG: A0250D26C8 — CoD: CARONTE: SI_1_33616

Ai termini delle vigenti disposizioni
DECRETA
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Art. 1

Di annullare il D.R.S. n. 842//2024 del 30/08/2024;

Art. 2

D.S.G.n. .839 /2024

Di approvare la Perizia di Variante Suppletiva sottoscritta dal RUP con il relativo quadro economico di seguito riportato e
I’ Atto di Sottomissione del 17/07/2024:

QUADRD ECONOMICO PERIZIA Variante TORRENTE SALACIO

Importo totale dei lavori

A detrarre oneri sicurezza inclusi nel lavori non soggett a ribasso
d'asta

300.062,00

€4.834,57

A detrarre incidenza manodopera inclusi lavor non sosgetd a
ribasso d'asta (art 41 conmma 14 Dlgs 36/2023)

€108.548,00

Wi

Restano i lavor abase d'asta soggett aribasso

£€18B6.679,43

adedurre il ribasso d’asta del 18,0000%

£ 33.602,30

Lavori al netto del ribasso d'asta

£153.077,13

&) onert sicurezza inclusi nei lavori non sogzett a ribasso d'asta

£ 483457

b} costo della manodopera (art 41 comma 14 Dlgs 36,/2023)

€ 108.548,00

Sommano i lavori

£266.459,70

Somme a disposizions dell' Amministrazione:
LV.A 22 % sull'importo totale dei lavori

| Imprevisti a5 e 10 %

bra su imprevist al 22%

38.62L13

Incentive funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) — art45 D.Lgs
36/2023

4,800,293

Vigilanza in candere c.10 art41 D.Lgs. 36/2023

15.000,00

& | Contributo AMAC

250,00

Omeri conferimento discarica compresi test di cessione ed IVA il cui
pagam. avverra acura della Impresa esecutrice e da rimborsarst
previa approvazione della DL

3.000,00

Omeri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test cessione
wasporto ed IVA il cul pagamento  verrd effettuato dall'Impresa
eseciirice darimborsarsi previa approvazione della D.L.

4.270,81

ECDOMNOMIE

1

Somme accantonste, wili a fronteggiare anche eventuali cost di
adegnamento,/revisione prezzi, giusto art. 60 del D.Lgs n 31703 /2023
n 36

46.223.47

2|

Economie su imprevisti

€ 1.3/3,89

—

Totale somme a disposizione dell’ Amministrazione

133.540,30

€133540,30
€ 400.000,00|

Art. 3

E’ disposta la trasformazione per I’'importo di € 14.905,7 della prenotazione n. 16 — D.S.G. n. 228/24 in impegno nell’esercizio
finanziario 2024 di cui € 12.217,79 maggiore importo netto contrattuale dei lavori e € 2.687,91 per I'lLV.A. al 22%, relativo
all’intervento denominato “Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del
territorio comunale di Vallelunga Pratameno” CUP: G88H23000670001 — CIG: A0250D26C8 — Cob: CARONTE:
Sl 1 33616 a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 “Spese per 1’attuazione degli Interventi
per la riduzione del rischio idrogeologico — Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020” — Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 — Rubrica
11 — Dipartimento Autorita di Bacino;

Art. 4

11 presente provvedimento sara pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell’ Autorita di Bacino del distretto idrografico
della Sicilia, in ossequio dell’art. 68 della Legge Regionale 21/2014 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015.
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D.S.G.n. 839. /2024

Art.5

I presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione
Siciliana per la registrazione di competenza, ai sensi dell’at. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021. A registrazione avvenuta sara

pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, li 09/09/2024

Il Collaboratore Amministrativo
(Dott.ssa Rosalia Andrean0)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 comma 2, del d.lgs n 39/93

Il Dirigente del Servizio 8

(Giuseppe Sciacca)

GIUSEPPE SCIACCA
REGIONE SICLIANA
DIRIGENTE

06.09.2024 12:48:43 IL SEGRETARIO GENERALE

GMT+01:00
Santoro

Firmato digitalmente
da LEONARDO
SANTORO

Data: 2024.09.09
12:30:28 +02'00'
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