0011817 del 14-05-2025 arrivo

n.

Scordia Prot.

Conune di

Elenco interventi in corso di attuazione
Format elenco interventi in corso di attuazione

Titolo

Azione di cui

alla sezione 2.2

della ST (coe-
rente/co
mplementare)

Fonte
finanziaria

Localizzazione

Tipologia®®

Importo
intervento

Beneficiario

Data fine lavo-
ri/conclusione del
servizio

Data inizio la-
vori/ consegna
del servizio

%
avanzamento

Costruzione del C.C.R. G42f22000080006 5.2.1.11 PNRR Comune di opP 899.038,46 | Comune di Dott. Ing. Il Ministero competente ha rimodulato I'importo fi-
Castel di ludica Castel di Francesco nanziato ed ha anche cambiato il soggetto attuatore,
ludica Malgioglio non e piu il Comune di Castel di ludica, ma il KALAT
Ambiente srr.
In fase di completamento le attivita di esproprio per
allineamento proprieta anche dell'immobile ex scuola,
in quanto non risulta ad oggi completato nemmeno il
precedente esproprio che ha consentito la realizza-
zione dell’ex scuola, sede del nuovo centro di raccolta.
A breve partiranno i lavori con I'operatore individuato
Riqualificazione Urbana del G49J22000970003 51216 PNRR Comune di oP 2.590.000,00 | Comune di Dott. Ing. Consegna 31.07.2025 90%
Centro Storico Castel di ludica Castel di Francesco lavori in data
ludica Malgioglio 30.10.2023
Manutenzione straordinaria via G47H19001260001 3.2.3 PNRR Comune di oP 990.000,00 | Comune di Dott. Ing. Consegna 24.03.2025 100%
Lago Castel di ludica Castel di Francesco lavori in data
ludica Malgioglio 11.12.2023
Manutenzione straordinaria della | G42C22000540007 3.2.3 PNRR Comune di oP 1.110.000,00 | Comune di Dott. Ing. abbiamo partecipato allo step successivo per il
strada in via Ardica Castel di ludica Castel di Francesco finanziamento del progetto esecutivo
ludica Malgioglio
Recupero dell'edificio G47G22000180006 5212 PNRR Comune di oP 600.000,00 | Comune di Dott. Ing. Consegna 22.09.2024 100%
scolastico di Cinquegrana - Castel di ludica Castel di Francesco lavori in data In attesa della do-
Riconversione ludica Malgioglio 28/09/2023 cumentazione di
assestamento
contabile
Migrazione al cloud dei servizi G41C22000410006 5211 PNRR Comune di BS 77.897,00 | Comune di Dott. Ing. 31/05/2023 31.03.2025 100%
digitali dell'amministrazio- Castel di ludica Castel di Francesco
ne*territorio comunale ludica Malgioglio
Miglioramento dell’esperienza | G41F22000720006 59211 PNRR Comune di BS 79.922,00 | Comune di Dott. Ing. 03/02/2023 | 26.09.2024 100%
d’uso del sito e dei servizi digita- Castel di ludica Castel di Francesco
li per il cittadino ludica Malgioglio
Estensione dell’utilizzo delle G41F22001140006 521.1 PNRR Comune di BS 14.000,00 | Comune di Dott. Ing. 20/05/2023 12.07.2024 100%
piattaforme nazionali di identita Castel di ludica Castel di Francesco
digitale ludica Malgioglio
Applicazione App 10 G41F22001420006 5211 PNRR Comune di BS 10.692,00 | Comune di Dott. Ing. 03/02/2023 10.03.2025 100%
Castel di ludica Castel di Francesco
ludica Malgioglio
(46G21001880002 52.1.1 PO FESR SICI- | Comune di BS 448.191,87 € | Comune di Sig. Rosario 30/06/2023 31.12.2023 100%
KALAT NET LIA 2014-2020 | Castel di ludica Castel di Giuffrida
ASSE 2 ludica
Obiettivo spe-
cifico 2.2

'® Indicare se si tratta di Opere Pubbliche (OP) o Beni e servizi (BS).
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0011817 del

n.

Scordia Prot.

Conune di

Elenco interventi in corso di attuazione

Format elenco interventi in corso di attuazione

Azione di cui alla

. Data inizio la- Data fine la-
: sezione 2.2 della Fonte . . 16 Importo C L . : : %
Titolo . . Localizzazione Tipologia . Beneficiario vori/ consegna  vori/conclusione
ST (coerente/co finanziaria intervento .. .. avanzamento
del servizio del servizio
mplementare)

Miglioramento
dell’esperienza
d’uso del sito e dei PNRR Militello in Val di Comune di Mili-
servizi digitali per F71F22000380006 5.2.1.1 M1C1 114 Catania — Atrio del BS €155.234,00 tello in Val di Cata- ing. Alfio Russo 30/05/2023 01/04/2025 50%
il cittadino - citizen ' Castello nia
experience - atrio
del castello
Estensione
dell’utilizzo delle
piattaforme n‘azio- Comune di Mili-
nali diidentita di- |, £ 000980006 5.2.1.1 PNRR Militello in Val di BS €14.000,00 | telloinVal diCata- | ing. Alfio Russo 08/11/2023 20/01/2025 90%
gitale - territorio M1Cl11.4 Catania .
nazionale - inte- nia
grazione di spid e
cie
Applicazione a S
iop-pterritorio nZF-) PNRR Militello in Val di Comune dI.M”I_ . ' o
Jionale - attiva- F71F24000140006 5.2.1.1 M1C1 114 Catania BS € 8.918,00 telloin Vz?l di Cata- ing. Alfio Russo 11/10/2024 30/03/2025 90%
zione servizi nia
Piattaforma pa- .
gopa territor?o na- PNRR Militello in Val di Comune di Mili-

. —_— F71F22004620006 5.2.1.1 . BS €17.997,00 tello in Val di Cata- ing. Alfio Russo 07/09/2023 23/10/2024 60%
z!onale attl}/a— M1ClI1.4 Catania nia
zione servizi

. . s . . Comune di Mili-
Piattaforma digi- | o, £)5008750006 52.1.1 PNRR Militello in Val di BS €17.997,00 tello in Val di Cata- | ing. Alfio Russo 17/10/2023 27/03/2024 60%
tale nazionale M1C311 Catania nia
Efficientamento
energetico dell'i-
stituto compren- EX PNRR o
sivo statale "Pietro M2 C412.2 Militello in Val di Comune di Mili- data presunta
Carrera" - viale Re- F75120000040001 2.1.1 . ) . . oP €1.145.000,00 tello in Val di Cata- ing. Alfio Russo 15/01/2024 30%

. . oggi INV2C1 del bi- Catania - 10/12/2025
gina Margherita lancio dello stato nia
15 - lavori di effi-
cientamento ener-
getico
Realizzazione di
una nuova mensa
scolastica per l'isti-
tuto omnicom-
prensivo "Pietro - . . Comune di Mili-
Carrera" a Militello | F75£22000010006 5.2.1.2 " ; 2??1.2 M"'tzgfa':i;/a' di op €487.474,60 | telloin Val di Cata- | ~ ing. Alfio Russo 29/12/2023 d;éjop;;g;;a 10%
in val di Catania - nia
viale regina mar-
gherita - lavori di
nuova realizza-
zione
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Riqualificazione
urbana dell'area a
sud dell'abitato
mediante inter-
venti di migliora-
mento del decoro
urbano e del verde
pubblico attrez-
zato

F79)22000840003

5.2.1.16

PNRR
M5 C212.2

Militello in Val di
Catania

op

€3.220.000,00

Comune di Mili-
tello in Val di Cata-
nia

ing. Alfio Russo

04/10/2024

data presunta
30/12/2026

15%

Lavori di rigenera-
zione e adegua-
mento alle vigenti
norme della pista
di atletica leggera
e servizi annessi
dell'impianto spor-
tivo sito in con-
trada Piano Mole

F74)22000730006

5.2.1.14

EX PNRR
M5 C311.1.1
oggi V312 dip. po-
litiche di coesione

Militello in Val di
Catania

OoP

€998.000,00

Comune di Mili-
tello in Val di Cata-
nia

ing. Alfio Russo

22/11/2024

data presunta
29/06/2026

10%

Interventi di
messa in sicurezza
e riqualificazione
degli edifici ad uso
scolastico — isti-
tuto comprensivo
statale Pietro Car-
rera — viale Regina
Margherita 15

F79H18000200006

5.2.1.7

FESR—PON 2014-
2020
azione 10.7.1

Militello in Val di
Catania

opP

€3.144.668,00

Comune di Mili-
tello in Val di Cata-
nia

geom. Paolo
Tramontana

08/11/2021

04/12/2025

95%

Intervento di ma-
nutenzione straor-
dinaria finalizzato
alla rigenerazione
del centro poli-
sportivo comunale
di Viale Regina
Margherita

F79H20000140001

5.2.1.14

CONI
Bando sport e pe-
riferie 2018

Militello in Val di
Catania

op

€900.000,00

Comune di Mili-
tello in Val di Cata-
nia

geom. Giovanni
Cassarino

03/11/2021

data presunta
30/06/2025

80%

Opere di sistema-
zione idraulica
dell'area artigia-
nale sita in C.da
Rena Rossa

Cod. SI_CT_01317

F71E20000990002

52.1.5

Dip. Protezione Ci-
vile OCDPC n.558
del 15/11/2018

Militello in Val di
Catania

op

€550.000,00

Comune di Mili-
tello in Val di Cata-
nia

geom. Giovanni
Cassarino

28/07/2022

data presunta
30/06/2025

50%

Messa in sicurezza
della massicciata e
delle opere di con-
tenimento presso
la chiesa del Calva-
rio

F77H2200102000

5.2.1.5

art. 1, comma 139,
legge n° 145 del
30/12/201

Militello in Val di
Catania

OoP

€ 995.000,00

Comune di Militel-
lo in Val di Catania

ing. Alfio Russo

20/11/2024

data presunta
29/06/2026

5%

% Indicare se si tratta di Opere Pubbliche (OP) o Beni e servizi (BS).
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n.
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Conune di

Titolo

Azione di cui alla

sezione 2.2 della
ST (coerente/co
mplementare)

Fonte
finanziaria

COMUNE DI PALAGONIA

(Citta Metropolitana di Catania)

Elenco interventi in corso di attuazione

Localizzazione

Tipologia®®

Importo
intervento

Beneficiario

Data inizio lavo-
ri/ consegna del
servizio

Data fine lavo-
ri/conclusione del
servizio

%
avanzamento

gessssa‘gisn sicurezza frana ex | B59H12000460001 Coerente Statale Ex SS 385 oP € 600.000,00 | ComunediPa- | Geom.Gaetano | 01/01/2024 31/12/2024 100%
o 5.2.1.5 lagonia Damigella

Messa in sicurezza della fra- | BS9H18000000001 Coerente Statale Via Sondrio oP € 1.500.000,00 | ComunediPa- | Geom. Patti 01/01/2024 30/06/2026 0%

na sulla sede stradale in via R .

Sondrio,del Muro di sostegno 3.2.3 lagonia Giuseppe

e del marciapede a sbalzo

ﬁﬁgség)gﬁ:::gﬁsri):;iiézvo- B58E18000070001 Coerente PNNR Via Circonvalla- | OP € 1.126.000,00 | ComunediPa- | Geom. Patti 01/01/2024 30/06/2026 60%

del plesso dellinfanzia sito 5.2.1.7 zione lagonia Giuseppe

in via corconvallazione rica-

dente presso l'istituzione

scolastica-istituto comprensi- 5.2.1.18

vo statale "Gaetano Ponte"

R:f.'ff:i%ﬂz (;jiiﬁlé’r’er%gg LB51B19001420002 Coerente regione Via Palermo oP Comune di Pa- | Geom. Giustino | 01/01/2024 30/06/2026 0%

P 5.2.1.11 € 1.020.000,00 lagonia Domenico

g;r;ﬂefr’t“e”to palazzetto 5.2.1.18 PNNR Via Circonvalla- | OP € 1.500.000,00 | ComunediPa- | Geom. Gaetano | 01/01/2024 30/06/2026 50 %

P zione lagonia Damigella

Realizzazione delle opere di | B51B09000700001 Coerente PNNR Quartiere Pozzil- | OP €1.400.000,00 Comune di Pa- | Geom. Patti 01/01/2024 30/06/2026 50 %

urb.ne primaria e secondaria . .

nel quartiere Pozzillo costru- 3.2.3 lo lagonia Giuseppe

zione di strade marciapiedi

verde attrezzato sottoservizi

Progetto di manutenzione B53D22000380001 Coerente PNNR Via Palermo oP Comune di Pa- | Geom. Gaetano | 01/01/2024 30/06/2026 40 %

per il riuso e la rifunzionaliz- £5.400.000 00 . .

zazione ecosostenibile e -400.000, lagonia Damigella

smart di aree pubbliche e di

strutture edilizie pubbliche

esistenti-centro storico-stadio

comunale "Rocco Pardo"

dssltae’r“aizciglrt‘: g:l'lg‘;”cet:ge B51B18001110002 Coerente Prot.civile Quartiere alta- oP Comune di Pa- | Geom. Giustino | 01/01/2024 30/06/2026 0%

biovans a 5.2.1.6 rello €500.000,00 lagonia Domenico

ggﬁg‘r‘]’té“:?gfe”ﬁ tSOars:‘ B57H18005000002 Coerente Prot.civile Quartiere alta- oP Comune di Pa- | Geom. Giustino | 01/01/2024 30/06/2026 0%

quardin Y 5.2.1.5 rello €800.000,00 lagonia Domenico
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Messa in sicurezza
,manutenzione straordinaria
del naturale deflusso delle
acque dell'impluvio sulla ex
385 ,via di esodo del Comu-
ne di Palagonia

B56F22000330001

Coerente
5.2.1.5

PNNR

Ex SS 385

opP

560.000,00

Comune di Pa-
lagonia

Geom. Gaetano
Damigella

01/01/2024

30/06/2026

0%

Riqualificazione del Centro
Storico,Piazza Munici-
pio,Piazza del Popolo e Ga-
ribaldi-stralcio Piazza Muni-
cipio rifacimento pavimenta-
zione,illuminazione ed arredo

B57H09001380001

Coerente

5.2.1.16

PNNR

Piazza municipio

(0]

€974.000,00

Comune di Pa-
lagonia

Geom. Gaetano
Damigella

01/01/2024

30/06/2026

60 %

lavori di riqualificazione e
manutenzione straordinaria
dell'immobile comunale sito
in via Palermo ed immobile
prospiciente I'area interna
ad esso da adibire ad asilo
,sistemazione dell'area e-
sterna ed efficientamento
energetico

B54D2200053005

Coerente
2.1.1

PNNR

Via Palermo

(0]

€480.000,00

Comune di Pa-
lagonia

Geom. Salvato-
re Strazzieri

01/01/2024

30/06/2026

70%

Impianti di videosorveglianza
comunali di punti strategici

B51B2100326005

Coerente

5.2.1.16

statale

Territorio comu-
nale

(0]

€  449.000,00

Comune di Pa-
lagonia

Geom. Gaetano
Damigella

28/12/2022

31/01/2025

100 %

"interventi per promuovere
I'eco-efficienza e la riduzione
di consumi di energia prima-
ria nell'edificio sede della
scuola rodari di c.da petraro”

B51D16000020002

Coerente
2.1.1

regione

Scuola petraro
rodari

opP

€1.000.0000

Comune di Pa-
lagonia

Geom. Gaetano
Sciara

30/06/2022

31/12/2023

100%

'8 Indicare se si tratta di Opere Pubbliche (OP) o Beni e servizi (BS).
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COMUNE DI RADDUSA

Elenco interventi in corso di attuazione

Azione di cui alla

Data inizio lavo-

Data fine lavo-

sezione 2.2 della Fonte o . 16 Importo S . . . %
: e Localizzazione Tipologia . Beneficiario ri/ consegna del  ri/conclusione del
ST (coerente/co finanziaria intervento e .. avanzamento
servizio servizio
mplementare)
Progetto di adegua-
mento sismico, ma-
nutenzione straordi-
naria, riqualificazio-
ne e miglioramento
del ‘f"ttraltt“t'.'t? dggl' D.D.G.n. 15 del
ool e
. . ) Ufficio Speciale COMUNEDI .
mavigentiinmateria | ¢q1550000230001 211 per 'EdiliziaSco- | RADDUSA 0.P. €.500.000,00 | COMUNEBL - Geom. Cicero NO - .
di agibilita, sicurezza, 52.1.7 . . . RADDUSA Antonino
. . lastica e univer- Via Enna
igiene, abbattimento o
. . sitaria
delle barriere archi- (PNRR)
tettoniche ed effi-
cientamento energe-
tico dei plessi scola-
stici dell’ I.C. “Leo-
nardo Da Vinci” ples-
so divia Enna 5 aule.
Riqualificazione Ur- D.D.G.n. 4335
bana e miglioramen- del 16/12/2020 COMUNE DI
to della qualita della Assessorato del- RADDUSA COMUNE DI Geom. Nunzio IN CORSO o
vita E96D18000010001 >.2.115 le Infrastrutture Piazza Vittorio O.P. €1.250.000,00 RADDUSA Ezio Cardaci 28/09/2021 D’OPERA 375AL
e della Mobilita Emanuele Il
e
per recuperare, rin dell’'Interno di COMUNE DI
e concerto conil RADDUSA .
novare e rifunziona- | 4457000730003 5.2.1.15 Ministro Via Giovanni 0P, €.2031.000,00 | COMUNEDI | Geom. Cicero NO . .
lizzare il tessuto ur- , . . . RADDUSA Antonino
) dell’Economia e Rindone e Via
bano nel rispetto )
L delle finanze Macaluso
delle tradizioni cultu-
) ) (PNRR)
rali e storiche.
Interventi diretti a
tutelare 'ambiente e
! belf" C”'.turalz.p.e”a D.D.G.n. 2577 COMUNEDI
;f:sgzatiﬁzepe;'” del 13/09/2022 RADDUSA
, . . 5.2.1.5 Assessorato Re- Piazza Marconi, COMUNEDI Geom. Nunzio IN CORSO -
I.accresta.mento dei E99C18000010002 5.2.1.15 gionale delle In- Via Roma, Via O.P. €.1.250.000,00 RADDUSA Ezio Cardaci 28/04/2023 D’OPERA
livelli di sicurezza, ) L
i ri ¢ frastrutture e Machiavellie Via
per il risanamento della Mobilita Cavour
del centro storico e
la prevenzione del
rischio idrogeologico
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Comune di

nell’isolato compre-
so tra Piazza Marco-
ni, Via Roma, Via
Machiavelli e Via Ca-
vour

Lavori di “Consoli-

damento del cen- D.D.G.n. 1838 COMUNE DI
tro abitato — ver- del 17/12/202 RADDUSA COMUNEDI Geom. Antonino IN CORSO o
sante sud est: E93H2000011002 >:2.1.16 Assessorato Via Catania O-P. €.1.490.000,00 RADDUSA Cicero 19/11/2021 D’OPERA 2" SAL
stralcio via Cata- TT.AA.
nia
Fornitura ed installa-
zione di attrezzatura
per la realizzazione DPCM del Mini-
di parchi e percorsi stro dello Sport COMUNE DI .
per lo sport E94J23000080001 5.1.2.18 e i giovani RADDUSA B.S. €. 28.500,00 c;) m%ﬁiz' Ge°mc'i?e”rt§”'”° NO - .
all'aperto da posi- 02/03/2023 C/da San Nicolo’
zionare all’interno (PNRR)
del Comune di Rad-
dusa”
Progetto esecutivo
puamenco ssmicoed D.D.G. n. 1706
ifficientamento del 20/06/2022
. Ass.to Reg.le COMUNEDI .
energetico, recupero 5.2.1.7 ) COMUNEDI Geom. Antonino IN CORSO
o razionalizzazione £99J21013640002 211 delle Infrastrut RADDUSA 0.P. €. 1.086.000,00 RADDUSA Cicero 29/06/2023 D'OPERA

degli alloggi per 'erp
in localita san Nicola,
comune di Raddusa,
n. 8 alloggi

ture e della Mo-
bilita.
(PNC/PNRR)

C/da San Nicolo

% Indicare se si tratta di Opere Pubbliche (OP) o Beni e servizi (BS).
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Elenco interventi in corso di attuazione - Area Techica — Comune di Scordia

Titolo

Azione di cui alla

sezione 2.2 della
ST (coerente/co
mplementare)

Fonte
finanziaria

Localizzazione

Tipologia'®

Importo
intervento

Beneficiario

Data inizio la-
vori/ consegna
del servizio

Data fine la-
vori/conclusione
del servizio

V)
avanzamento

Intervento diri- | H48H22000220006 | Coerente con NEXT GENERA- | Scordia — OPERE PUBBLI- 448.500,00 € Comune di ARCH. FIORELLA | 19/06/2023 entro il 60%
qualificazione azione 2.1.1 TION EU via Bologna CHE Scordia BLANCO 31/12/2025
funzionale e (Eco-efficienta-

messa in sicu- mento e alla ridu-

rezza di edificio zione dei consumi

scolastico pub- di energia prima-

blico da desti- ria negli edifici e

nare ad asilo nelle strutture

nido ubicato pubbliche)

nell'area pub-

blica destinata a

servizi di istru-

zione, sita in via

Bologna -Scordia

PNRR -M4C1I1.1

Intervento di H45E22000470006 | Coerente con NEXT GENERA- Scordia — OPERE PUBBLI- 1.260.000,00 € Comune di ARCH. FIORELLA | 19/06/2023 entro il 60%
nuova costru- azione 2.1.1 TION EU via Bologna CHE Scordia BLANCO 31/12/2025
zione di edificio (Eco-efficienta-

pubblico da de- mento e alla ridu-

stinare ad asilo zione dei consumi

nido ubicato di energia prima-

nell'area pub- ria negli edifici e

blica destinata a nelle strutture

servizi di istru- pubbliche)

zione, sito in via Azione 5.2.1.7

Bologna - Scor- (mitigazione ri-

dia (Ct) schio sismico)

PNRR -M4C1I11.1

Riqualificazione | H43D21000450001 | Coerente con NEXT GENERA- | Scordia- OPERE PUBBLI- 750.000,00 € Comune di ARCH. FIORELLA | 19/12/2023 Entro il 80%
urbanistica per il azione 5.2.1.15 TION EU Via Tenente De CHE Scordia BLANCO 31/12/2025
riuso pubblico ai (Valorizzare con- Cristofaro

fini dell'elimina-
zione del de-
grado e rifunzio-
nalizzazione
dell'area anti-
stante I'ex "Al-
bergo Sicilia" via
Tenente De Cri-
stofaro - Manu-
tenzione Straor-
dinaria

PNRR -M5C2I12.1

testi e spazi pub-
blici per favorire
I’attrattivita turi-
stica e residen-
ziale ....)

Azione 5.2.1.18
(Salvaguardia, va-
lorizz./spazi pub-
blici favorendo la
partecipazione
delle comunita
residenti)
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Comune di

Riuso e riqualifi- | H44E21001000001 | Coerente con NEXT GENERA- Scordia — OPERE PUBBLI- 1.700.000,00 € Comune di ARCH. FIORELLA | 16/12/2023 60%
cazione della azione 2.1.1 TION EU via Tenente De CHE Scordia BLANCO Entro il
struttura edilizia (Eco-efficienta- Cristofaro 31/12/2025
pubblica deno- mento e alla ridu-
minata Ex " Al- zione dei consumi
bergo Sicilia" per di energia prima-
finalita di inte- ria negli edifici e
resse pubblico, nelle strutture
destinazione a pubbliche)
Caserma dei Ca- Azione 5.2.1.7
rabinieri (mitigazione ri-
PNRR —M5C212.1 schio sismico)
Manutenzione H47H21001840001 | Coerente con NEXT GENERA- Scordia — Piazza OPERE PUBBLI- 800.000,00 € Comune di Geom. Todero S. | 19/12/2023 Entro il 70%
per il riuso pub- azione 5.2.1.15 TION EU Risorgimento e CHE Scordia 31/12/2025
blico e rifunzio- (Valorizzare con- Piazza Borsel-
nalizzazione di testi e spazi pub- lino-Falcone
Piazza Risorgi- blici per favorire
mento e Piazza I’attrattivita turi-
Falcone-Borsel- stica e residen-
lino ziale ....)
PNRR —M5C212.1 Azione 5.2.1.18
(Salvaguardia, va-
lorizz./spazi pub-
blici favorendo la
partecipazione
delle comunita
residenti)
Lavori di ristrut- H41B21002330001 | Coerente con NEXT GENERA- Scordia OPERE PUBBLI- 750.000,00 € Comune di ARCH. FIORELLA | 19/12/2023 Entro il 40%
turazione edilizia azione 2.1.1 TION EU via Trabia CHE Scordia BLANCO 31/12/2025
con adegua- (Eco-efficienta-
mento sismico mento e alla ridu-
del Palazzo "De zione dei consumi
Cristofaro" da di energia prima-
destinare allo ria negli edifici e
sviluppo dei ser- nel-le strutture
vizi sociali pub-bliche)
PNRR —M5C212.1
Ristrutturazione | H44E21001010001 | Azione 5.2.1.7 NEXT GENERA- | Scordia OPERE PUBBLI- 295.000,00 € Comune di ARCH. FIORELLA | 19/12/2023 Entro il 80%
edilizia del (mitigazione ri- TION EU Via Marconi CHE Scordia BLANCO 31/12/2025
plesso di via schio sismico)
Marconi com-
preso il rifaci-
mento dei tetti
di copertura pre-
via rimozione
della copertura
in lastre di ce-
mento amianto
PNRR —M5C212.1
Riqualificazione | H47H21001820001 | Coerente con NEXT GENERA- | Scordia- OPERE PUBBLI- 500.000,00 € Comune di ARCH. FIORELLA | 19/12/2023 Entro il
di via Gugliel- azione 5.2.1.15 TION EU via Guglielmino CHE Scordia BLANCO 31/12/2025

mino e dell'ac-
cesso pedonale

(Valorizzare con-
testi e spazi pub-
blici per favorire
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alla "Cava" me-
diante I'antica
scalinata esi-
stente e restauro
della vecchia
"Fontana"

PNRR —-M5C2i12.1

I"attrattivita turi-
stica e residen-
ziale ....)

Azione 5.2.1.18
(Salvaguardia, va-
lorizz./spazi pub-
blici favoren-do la
partecipa-zione
delle co-munita
residenti)

PUI - Riuso, ri- H48122000260006 | Coerente con NEXT GENERA- | Scordia OPERE PUBBLI- 4.924.157,00 € Comune di ARCH. FIORELLA | 29/05/2023 Entro 20%
strutturazione e azione 2.1.1 (Eco- | TION EU via Bologna CHE Scordia BLANCO 30/12/2026
riqualificazione efficientamento e Via Guglielmino
di immobili pub- alla riduzione dei Piazza S. Rocco
blici ubicatiin consumi di ener-
ambiti urbani (A- gia primaria negli
B) fortemente edifici e nelle
degradati e peri- strutture pubbli-
ferici, per nuovi che) azione 2.1.3
servizi culturali, (riduzione con-
didattici e ricrea- sumi energetici
tivi delle reti diill.
PNRR- M5C2I2.2 pubblica)
COSTRUZIONE DI | H45F22000770006 | Coerente con PR FESR 2021- Via Aldo Moro Nuova costru- 590.000,00 Comune di SINDACO PRO 1/10/2025 30/10/2026 10%
STRUTTURA ELI- azione 4.5.1 2027 zione di pista di Scordia TEMPORE
PORTUALE DI Favorire la riorga- atterraggio eli-
SOCCORSO nizzazione dei SOCCOrso
servizi sanitari
territoriali al fine
di ridurre le disu-
guaglianze
nell’accesso ei di-
vari nel territorio
INDAGINI GEO- H46F22000380002 | Coerente con PR FESR 2021- n. 7 plessi scola- | Indagini geogno- | 149.980,43 Comune di Arch. F. Blanco 1/06/2025 31/05/2026 10%
GNOSTICHE E azione 5.2.1.7 2027 stici degli Istituti | stiche Scordia
VERIFICHE Promuovere G. Vergaes.
STRUTTURALI I’adattamento ai Basso

PER L'OTTENI-
MENTO DELLA
CERTIFICAZIONE
DI VULNERABI-
LITA” SISMICA
NEI PLESSI SCO-
LASTICI DEGLI
ISTITUTI COM-
PRENSIVI STA-
TALI DI PRO-
PRIETA’ COMU-
NALE G. VERGA E

S. BASSO

cambiamenti cli-
matici, la preven-
zione del rischio
di catastrofe e la
resilienza, pren-
dendo in conside-
razione approcci
ecosistemici

16 Indicare se si tratta di Opere Pubbliche (OP) o Beni e servizi (BS).
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Elenco interventi in corso di attuazione

Format elenco interventi in corso di att

cy

F11F22000020006

PADigitale 2026

53.991,00€ IComune di

Ramacca

Dott.ssa Giuseppa
Santagati

" 22/10/2024

Adozione app 10

F1122000920006

PADigitale 2026

Comune di Ramacca

BS

4.116,00 €}Comune di
Ramacca

Dott.ssa Giuseppa
Santagati

03/03/2023

01/10/2024

100%

Estensione SPID- CIE

F11F22000010006

144

PADigitale 2026

Comune di Ramacea

BS

Comune di

14.000,00€ |Ramacca

Dott.ssa Giuseppa
Santagati

08/03/2023

31/05/2024

100%

Abilitazione al
cloud per le PA Locali

F11C22000070006

12

PADigitale 2026

Comune di Ramacca

8S

Comune di

121.992,00€ Ramacca

| Dott.ssa Giuseppa

Santagati

09/03/2023

17/12/2024

Esperienza del
cittadino nei ser- vizi

pubblici

F11F22000450006

141

PADigitale 2026

Comune di Ramacca

BS

155.234,00€ |Comune di

Ramacca

Dott.ssa Giuseppa
Santagati

05/07/2023

In verifica

100%

RIGENERAZIONE
URBANA ATTRA-
VERSO INTER- VENTI
SUL PA- TRIMONIO CO.
MUNALE E SULLE
AREE IN PARTE
URBANIZZATE CON
ATTEN- ZIONE Al SI-
STEM! DI ECOSO-
STENIBILITA' E
RISPARMIO
ENERGETICO AL FINE
DI RISTABI- LIRE SUL
TERRI- TORIO IL
RIEQUI-

LIBRIO SOCIALE E
CULTURALE

F18J22000880003

M5C212.2
211

"Piani Integrati, BEI,
Fondo dei fondi - M5C2 —
Intervento 2.2b) del Piano
Na- zionale di Ripresa e
Resilienza”- Unione
Europea, iniziativa NEXT
Generation EU.

Comune di Ramacca

op

Comune di

4.000.000,00 €
Ramacca

Geom. Salvatore
Sottosanti

11/09/2023

In corso

50%

"Rigenerazione
urbana del cen- tro
abitato di Ra- macca,
volto alla riduzione del
fenomeno di
marginalizza- zione e
degrado sociale,
nonché al
miglioramento della
qualitd del decoro
del decoro ur- bano e
del tes- suto sociale
ed ambientale da
attuare nei vicoli
adiacenti del centro
storico"

F12F22000310001

52.1.16

Articolo 1, comma 534 e ss.
della

legge 36 dicembre

2021, n. 234 e del D.M.

del 21 febbraio 2022.

Comune di Ramacca

op

Comune di

3.000.000,00 €
Ramacca

Geom. Salvatore
Sottosanti

09/08/2024

In corso

25%
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Conune di

Scordi a Pr ot.

Sistemazione idraulica

0.C.D.P.C. N. 558 DEL Comune di Geom. Salvatore in attesa di stipula
ed idro- logica a ovest 15/11/2018 “Primi in- terventi Ramacca Sottosanti contratto
del centro abitato, urgenti di pro- tezione civile in
attraverso inter- venti conse- guenza degli
strutturali sulla rete F13B18000400006 5219 eccezionali eventi meteorolo- Comune di Ramacca oP 2.600.000,00 € - -
idro- gicl.......dal mese di ot- tobre
grafica e sui ver- santi. 2018
Sistemnazione idraulica 0.C.D.P.C. N.S58DEL Comune di Geom. Salvatore In attesa di stipula
ed idro- logica a est 15/11/2018 “Primi in- terventi Ramacca Sottosanti contratto
del centro abitato, urgenti di pro- tezione civile in
attraverso inter- venti conse- guenza degli
strutturali sulla rete F13B18000420006 5219 eccezionali eventi meteorolo- |Comune di Ramacca opP 2.600.000,00 € - -
idro- gicl.......dal mese di ot- tobre
grafica e sui ver- santi. 2018
MESSA IN SICU- REZZA Comma 139, dell‘art. 1, della
DEL RI- SCHIO legge 30/12/2018,
IDROGEO- LOGICO E n. 145. Contributo per
CON- SOLIDAMENTO investimenti relativi ad opere
i i i ne di . . o
E i' I\\//lnglﬁEN SE?L\ZALLE F17H22000930001 2;;; ;zﬁ:’zcz};e dde‘grlrilzsi?i(l:?e del Comune di Ramacca op 980.000,00 € g::::ccad Ing. Salvatore Consoli 02/05/2024 in corso 0%
STRADA DENO- territorio.
MINATA VIA MA-
CHIAVELLL
MESSA IN SICU- REZZA Comma 139, dell'art. 1, della
DEL RI- SCHIO legge 30/12/2018,
IDROGEC- LOGICO E fi. 145, Contributo per
CON- SOLIDAMENTO investimenti relativi ad opere
DE!' VERSANTI A VALLE pubbliche di messa in H A
EAMONTE DELLA F17H22000940001 3213 \sicurenza degliedifcie del |comune di Ramacca op 980.000,00€ ﬁ:'r::c“;d' Ing. Salvatore Consoli 05/0412024 in corso 80%
CIRCONVALLA- ZJIONE : - territorio.
AD EST
DEL CENTRO ABITATO
LAVORI DI MESSA IN 212 “Interventi per I'edilizia Comune di Ra- Geom. Angelo
SICUREZZA E 5217 scolastica e universita- ria macca tanzafame
RIQUALIFICAZIONE gestione anagrafe
PLESSO SCOLASTICO F13C17000230006 dell’edilizia”, con D.D.G. Comune di Ramacca opP 2.015.890,89 € 23/02/2024 In corso 40%
DI VIA CAPPUCCINI n. 1593/ISTR. Del
30/04/2019 PAC Salva-
guardia 2007/2013
Adeguamento si- “Interventi per I'edilizia
smico ed effi- scolastica e universita- ria
cientamento gestione anagrafe
energetico Plesso dell’edilizia”, con D.D.G. Comune di Ra- 1594
A, corpo in c.a. ICS F12G19000160006 211 n. 1593/ISTR. del 30/04/2019 |comune di Ramacca op 1.561.844,00 € macea Geom. Angelo Lanzafame 18/03/2024 In corso o
"Ottavio Gravina de PAC Salva- guardia 2007/2013
Cruyllas” - viale
Liberta 24




14- 05- 2025 arrivo

0011817 del

n.

Scordia Prot.

Conune di

Adeguamento ed “Interventi per I'edilizia

efficienta- mento scolastica e universita- ria

Energe- tico piesso "B"” gestione anagrafe

C.5. Ottavio Gravina | 1 1£19000030006 212 dell'edilizia", con D.D.G. Comune di Ramacca op 1.214.475,00€| ™ dRE e Angelo Lanzafame 25/02/2024 In corso 80%
De Cruyllas viale n. 1593/ISTR. dei 30/04/2019 macca

Liberta', 24 PAC Salva- guardia 2007/2013

Adeguamento ed “Interventi per I'edilizia

efficienta- mento scolastica e universita- ria

energe- tico Plesso "C" gestione anagrafe

ICS Ottavio Gravina de dell’edilizia”, con D.D.G.

Cruyllas Viale Liberta F12G15000120006]  2.1.2 n. 1593/ITR. del 30/04/2019 |0\ 1o i Ramacea op 2441.500,00 €| O™ AR Angelo Lanzafame 25/02/2024 In corso 40%
24 PAC Salva- guardia 2007/2013 macca

Adeguamento si- “Interventi per Iedilizia

smico ed effi- scolastica e universita- ria

cientamento gestione anagrafe

energetico AUDI- dell’edilizia”, con D.D.G. .

TORIUM F12G19000130006 212 n. 1593/ISTR. del 30/04/2019 |Comune di Ramacca opP 791.305,00 € Comune di Ra- Geom. Angelo Lanzafame 05/03/2024 In corso 80%
1.C.§ Ottavio Gra- vina PAC Salva- guardia 2007/2013 macea

De Cruyllas viale

Liberta' 24-

Demolizione e ri- “Interventi per I'edilizia 07/03/2024 In corso

costruzione plesso scolastica e universita- ria

MENSA L.C.S Ot- gestione anagrafe .

tavio Gravina De F12G19000110006(2.1.2 delledilizia”, con D.D.G. Comune di Ramacca op s31a7827e | OmUnediRa e om. Angelo Lanzafame 80%
Cruyllas viale n. 1593/ISTR. del 30/04/2019 : macea

Liberta',24. PAC Salva- guardia 2007/2013

SISTEMAZIONE F17D19000270006|2.1.2 “Interventi per I'edilizia Comune di Ramacca opP 500.000,00 €]Comune di Ra- Geom. Angelo Lanzafame |Gara da espletare

ESTERNA, EFFI- scolastica e universita- ria macca

CIENTA- MENTO ENER- gestione anagrafe

GETICO E COM- PLETA dell’edilizia”, con D.D.G.

MENTO DELL'A- SILO n. 1593/ISTR. del 30/04/2019 - -
NIDO COMU- NALE PAC Salva- guardia 2007/2013
ADEGUAMENTO F12G19000150006(2.1.2 “Interventi per 'edilizia Comune di Ramacca oP 880.717,00€ |Comune di Ra- Geom. Angelo Lanzafame 05/02/2024 in corso
SISMICO ED EF- scolastica e universita- ria macca

FICIENTA- MENTO gestione anagrafe

ENERGE- TICO CORPO dell’edilizia”, con D.D.G.

LA- BORATORIO PSI- n. 1593/ISTR. del 30/04/2019 5%
COMOTORIO VIA PAC Salva- guardia 2007/2013
CAPPUCCINI,

165




14- 05- 2025 arrivo

0011817 del

n.

Scordia Prot.

Conune di

ADEGUAMENTO F12G19000170006(2.1.2
SISMICO ED EF-

FICIENTA- MENTO
ENER- GETICO PLESSO
VIA ARCHI- MEDE, 24
ICS Ottavio Gravina de
Cruyllas

“Interventi per 'edilizia
scolastica e universita- ria
gestione anagrafe
dell’edilizia”, con D.D.G.

n. 1593/ISTR. del 30/04/2019
PAC Salva- guardia 2007/2013

Comune di Ramacca

op

1.050.031,00€

Comune di Ra-
macca

Geom. Angelo Lanzafame

18/03/2024

In corso

7%

“Indicare se si tratta di Opere Pubbliche {OP) o Beni e servizi (BS).
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