



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del Diritto allo studio
Servizio XI- Edilizia Scolastica e Universitaria

PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.

Comune di Gaggi:

Intervento: Lavori di Riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, per la realizzazione dell'operazione denominata "SCUOLA MEDIA IN VIA REGINA MARGHERITA 84/C ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE" - CODICE CUP E33H18000180006 – CODICE EDIFICIO 830293632 - IMPORTO € 852.532,66

Decreto di proroga termini per la fase di aggiudicazione dei lavori, a favore del **Comune di Gaggi (ME)**.

L'atto si compone di pagine

di cui ____ pagine di allegati come parte integrante

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- PRESO ATTO** delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione";
- PRESO ATTO** della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche e integrazioni;
- PRESO ATTO** della Deliberazione n. 172 del 14.05.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2021 a seguito della pubblicazione delle Leggi regionali 12.05.2020 n. 9 (Legge di stabilità) e Legge regionale 12.05.2020 n. 10 (Legge di Bilancio);
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 - Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. n. 2803 del 19 giugno 2020, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14 giugno 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio al Dott. Antonio Valenti;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 4285 del 7 agosto 2019 con il quale è stato affidato all'Ing. Mario Medaglia, l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio XI - Interventi per l'Edilizia Scolastica e Universitaria, del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, a decorrere dall'1/08/2019;
- PRESO ATTO** del D.A. n. 980 del 29.05.2020 con il quale l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale ha istituito il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio;
- PRESO ATTO** della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 — in Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- PRESO ATTO** della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 3088/Istr del 01.07.2019, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale di edilizia scolastica

2018-2020 contenente a graduatoria degli interventi finanziabili presentati dagli Enti interessati;

PRESO ATTO del D.D.G. n. 1531 del 29.04.2019, di finanziamento e impegno delle somme a favore degli Enti locali beneficiari delle proposte progettuali individuate negli Allegati A, B e C di cui all'art.1 del citato Decreto, nonché di approvazione degli allegati relativi agli obblighi del beneficiario (Allegato D) e la Convenzione (Allegato E);

PRESO ATTO del D.D.G. n. 2962 del 27.06.2019 con il quale sono stati assunti sul Bilancio della Regione Siciliana Capitolo 772423, (contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10-azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR Sicilia 2014- 2020), n. 45 singoli impegni e fra questi quelli a favore del Comune di **Gaggi** per la realizzazione dei *Lavori di Riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, per la realizzazione dell'operazione denominata "SCUOLA MEDIA IN VIA REGINA MARGHERITA 84/C ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE" - CODICE CUP E33H18000180006 – CODICE EDIFICIO 830293632 - IMPORTO € 852.532,66;*

PRESO ATTO del D.D.G. n. 8027 del 23.12.2019 di approvazione delle convenzioni relative al Finanziamento degli interventi del piano di Edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018 a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014-2020, Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" e con il quale quindi è stata approvata contestualmente la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Comune di **Gaggi** per la realizzazione dei *Lavori di Riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, per la realizzazione dell'operazione denominata "SCUOLA MEDIA IN VIA REGINA MARGHERITA 84/C ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE" - CODICE CUP E33H18000180006 – CODICE EDIFICIO 830293632 - IMPORTO € 852.532,66;*

PRESO ATTO che con nota prot. n. **3373** del **13/01/2020** è stata trasmessa, con valore di notifica, la Convenzione approvata e sottoscritta relativamente all'intervento: *Lavori di Riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, per la realizzazione dell'operazione denominata "SCUOLA MEDIA IN VIA REGINA MARGHERITA 84/C ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE" - CODICE CUP E33H18000180006 – CODICE EDIFICIO 830293632 - IMPORTO € 852.532,66;*

PRESO ATTO della norma dell'art. 8 della legge n 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio Tecnico **Geom. Sebastiano Leonardi;**

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di **Gaggi** ha trasmesso, con nota prot. n. **1654** del **23/02/2021** e nota integrativa n. **2168** del **08/03/2021** la richiesta motivata, giustificata per le difficoltà operative causate dalla pandemia in relazione alla carenza del personale, della proroga di mesi **QUATTRO**, limitatamente alla sola fase di *aggiudicazione provvisoria dei lavori* relativi al progetto denominato: *Lavori di Riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, per la realizzazione dell'operazione denominata "SCUOLA MEDIA IN VIA REGINA MARGHERITA 84/C ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN*

SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE” - CODICE CUP E33H18000180006 – CODICE EDIFICIO 830293632 - IMPORTO € 852.532,66;

PRESO ATTO dell'art. 13 della Convenzione, prevede che, l'operazione ammessa a contribuzione finanziaria, non deve subire modifiche sostanziali, pena il recupero del contributo finanziario accordato;

PRESO ATTO dell'art. 3 comma 2, della convenzione, che prevede in caso di mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dettate dal cronoprogramma per la realizzazione dell'operazione, la regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso;

PRESO ATTO dell'art. 3 comma 3, che prevede nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a dodici mesi; nel caso di specie il comune relaziona tale comprovata motivazione per la sola fase di aggiudicazione dei lavori, giusta nota prot. n. 1654 del 23/02/2021 e nota integrativa n. 2168 del 08/03/2021 a questo Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria, che ne prende atto e propone una proroga di mesi **QUATTRO**, inferiore ai 12 mesi che è il periodo massimo consentito, per la sola fase di aggiudicazione dei lavori, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'operazione sia comunque destinata ad essere completata ed entrare in uso entro il termine già previsto nei rispettivi cronoprogrammi;

PRESO ATTO del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'art. 11 della l.R. 13/01/2015, n. 3 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'art. 2 della l.r. 31/12/2015, n. 32;

PRESO ATTO del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 Marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n. 10/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

CONSIDERATO che alla luce dell'art. 6 del D.lgs. n. 158 del 27/12/2019 la Corte dei conti deve effettuare il controllo preventivo di legittimità solo “sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie” pertanto, con esclusione del provvedimento in esame;

PRESO ATTO della l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;

PRESO ATTO della l.r. n.10 del 12 maggio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

PRESO ATTO delle circolari dell'Assessorato all'Economia n.13 del 28.01.2020 “recante direttive in tema di controlli amministrativo-contabili” e n.14 dell'1.10.2020;

CONSIDERATO che la Giunta di Governo Regionale con Delibera n. 415 del 15 settembre 2020, avente natura di atto di indirizzo in materia di controlli, dà facoltà al Dirigente del Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria di dichiarare che, tutta la documentazione, sia amministrativa che finanziaria, oggetto di istruttoria è agli atti del citato Servizio XI. per tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

Per tutto quanto in premessa

DECRETA

Art. 1)

In conformità alle premesse, tenuto conto che con nota **1654** del **23/02/2021** e nota integrativa n. **2168** del **08/03/2021**, il RUP ed il Rappresentante Legale del Comune di **Gaggi**, ha richiesto una proroga di mesi **QUATTRO** per la sola fase di fase di *aggiudicazione provvisoria dei lavori*, in conformità del comma 3 dell'art. 3 della Convenzione approvata e notificata con nota prot. n. **3373** del **13/01/2020**, al fine di portare avanti il progetto relativo ai *Lavori di Riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, per la realizzazione dell'operazione denominata "SCUOLA MEDIA IN VIA REGINA MARGHERITA 84/C ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE" - CODICE CUP E33H18000180006 – CODICE EDIFICIO 830293632 - IMPORTO € 852.532,66; è concessa* la proroga di mesi **QUATTRO** per la sola fase di fase di *aggiudicazione provvisoria dei lavori*, inferiore ai mesi dodici che è il periodo massimo concedibile ai sensi del citato art. 3, comma 3 della Convenzione tra la Regione e l'Ente locale beneficiario del finanziamento.

Art. 2)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, e contestualmente sarà pubblicato sul sito di Euroinfoscilia PO FESR 2014-2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La validità del presente provvedimento avverrà solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Palermo lì 15/03/2021

Il Dirigente del Servizio XI
F.to (Mario Medaglia)

Il Dirigente Generale
F.to (Dott. Antonio Valenti)