



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio Speciale

per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF

PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.

Comune di Nicolosi: Intervento: adeguamento sismico alle norme di sicurezza dell'I.C.S. CARDINALE DUSMET sito in VIA CARDINALE DUSMET - codice CUP J48E18000170006 – codice edificio 870311248 - importo € 915.000,00.

Decreto di proroga termini per la fase di aggiudicazione dei lavori, a favore del Comune di Nicolosi (CT).

**IL DIRIGENTE
Ufficio Speciale****per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- PRESO ATTO** delle le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione";
- PRESO ATTO** della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche e integrazioni;
- PRESO ATTO** della Deliberazione n. 172 del 14.05.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2021 a seguito della pubblicazione delle Leggi regionali 12.05.2020 n. 9 (Legge di stabilità) e Legge regionale 12.05.2020 n. 10 (Legge di Bilancio);
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 - Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. n. 2803 del 19 giugno 2020, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14 giugno 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio al Dott. Antonio Valenti;
- PRESO ATTO** del D.A. n. 980 del 29.05.2020 con il quale l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale ha istituito il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio;
- PRESO ATTO** della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 — in Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- PRESO ATTO** della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 3088/Istr del 01.07.2019, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale di edilizia scolastica

2018-2020 contenente a graduatoria degli interventi finanziabili presentati dagli Enti interessati;

PRESO ATTO del D.D.G. n. 1531 del 29.04.2019, di finanziamento e impegno delle somme a favore degli Enti locali beneficiari delle proposte progettuali individuate negli Allegati A, B e C di cui all'art.1 del citato Decreto, nonché di approvazione degli allegati relativi agli obblighi del beneficiario (Allegato D) e la Convenzione (Allegato E);

PRESO ATTO del D.D.G. n. 2962 del 27.06.2019 con il quale sono stati assunti sul Bilancio della Regione Siciliana Capitolo 772423, (contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10-azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR Sicilia 2014- 2020), n. 45 singoli impegni e fra questi quelli a favore del Comune di **Nicolosi** per la realizzazione dei lavori di *ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'I.C.S. CARDINALE DUSMET SITO IN VIA CARDINALE DUSMET - CODICE CUP J48E18000170006 - CODICE EDIFICIO 870311248 - IMPORTO € 915.000,00;*

PRESO ATTO del D.D.G. n. 8027 del 23.12.2019 di approvazione delle convenzioni relative al Finanziamento degli interventi del piano di Edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018 a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014-2020, Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" e con il quale quindi è stata approvata contestualmente la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Comune di **Nicolosi** per la realizzazione dei lavori di *ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'I.C.S. CARDINALE DUSMET SITO IN VIA CARDINALE DUSMET - CODICE CUP J48E18000170006 - CODICE EDIFICIO 870311248 - IMPORTO € 915.000,00;*

PRESO ATTO che con nota prot. n. **3414** del **13/01/2020** è stata trasmessa, con valore di notifica, la Convenzione approvata e sottoscritta relativamente all'intervento: *ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'I.C.S. CARDINALE DUSMET SITO IN VIA CARDINALE DUSMET - CODICE CUP J48E18000170006 - CODICE EDIFICIO 870311248 - IMPORTO € 915.000,00;*

PRESO ATTO della norma dell'art. 8 della legge n 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio Tecnico **Geom. Francesco Costanzo;**

PRESO ATTO del D.D.G. n. 274 del 22/03/2021, con il quale è stata concessa al Comune di Nicolosi una proroga di mesi quattro per la fase di conferimento dell'incarico della progettazione esecutiva e per l'aggiudicazione dei lavori in argomento, a seguito delle richieste motivate, trasmesse dall'ente locale con le note prot. n.4213 del 24/02/21 e n.5115 del 09/03/21;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 21/09/2021 con la quale è stato istituito ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi avalere su PROF e OIF, in sostituzione dell'Ufficio Speciale per la chiusura degli interventi a valetre sul PROF, per la durata di tre anni;

PRESO ATTO del D.D.G. n. 2445 del 02/11/2021 - decreto di proroga dei termini al 31/12/2021 per la presentazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti degli interventi finanziati con il D.D.G. 1531 del 29/04/2019 e D.D.G. 2962 del 27/06/2019;

PRESO ATTO del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 - Assessorato regionale dell'Istruzione e della

Formazione professionale, con il quale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n.393 del 21/09/2021, è stato istituito l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, in sostituzione dell'Ufficio Speciale per la chiusura degli interventi a valere sul PROF, per la durata di tre anni.

Con decorrenza dal 01/01/2022 è stato preposto l'Arch. Michele Lacagnina al suddetto Ufficio Speciale, in conformità della deliberazione della Giunta regionale n.491 del 19 novembre 2021;

PRESO ATTO della nota, l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, prot n.52 del 05/01/2022, avente ad oggetto interventi di eequalificazione degli edifici scolastici per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, finanziati a valere sul PO FESR 2014-2020, Azione 10.7.1-DDG n,1531 del 29/04/2019 e DDG n. 2962 del 27/06/2019. Rispetto del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e richiesta cronoprogramma nel rispetto delle convenzioni siglate.

PRESO ATTO che il Comune di Nicolosi ha trasmesso le note, prot. n. 2802 del 07/02/2022, n. 3536 del 14/02/2022, di richiesta di proroga per l'espletamento delle procedure di gara e aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori.

A giustificazione l'ente comunale comunica che, a seguito il D.D.G. n.274 del 22/03/2021, l'Ing. Vincenti ha trasmesso il 31/05/2021 il progetto esecutivo al Comune di Nicolosi.

Il Comune di Nicolosi il 24/06/2021 ha inoltrato il progetto esecutivo al Genio Civile di Catania, e richiesto l'autorizzazione dell'inizio lavori in zona sismica DPR 380/21 , Art. 94. Tale autorizzazione è stata rilasciata dal Genio Civile di Catania il 29/11/2021. Da tale data il comune di Nicolosi ha avviato le procedure per l'affidamento lavori secondo il seguente cronoprogramma :

Approvazione ed indizione della gara entro il 10/02/2022;

Espletamento delle procedure di gara entro il 10/04/2022;

Stipula del contratto entro il 10/05/2022;

Consegna dei lavori il 11/05/2022,

Tempo utile per i lavori 180giorni(sei mesi) ovvero entro l' 11/11/2022;

Collaudo e rendicontazione entro il 31/12/2022;

In conclusione, il Comune di Nicolosi dichiara quanto segue : *"dato che senza la nulla osta del Genio Civile non era possibile procedere all'avviamento della gara e conseguentemente dei lavori . Si richiede una proroga per l'aggiudicazione definitiva dato atto che i lavori saranno ultimati e collaudati entro il 31/12/2022"*;

PRESO ATTO dell'art. 13 della Convenzione, prevede che, l'operazione ammessa a contribuzione finanziaria, non deve subire modifiche sostanziali, pena il recupero del contributo finanziario accordato;

PRESO ATTO dell'art. 3 comma 2, della convenzione, che prevede in caso di mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna della singole fasi di attuazione dettate dal cronoprogramma per la realizzazione dell'operazione, la regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso;

PRESO ATTO dell'art. 3 comma 3, che prevede nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a dodici mesi; nel caso di specie il comune relaziona tale comprovata motivazione per la sola fase di

aggiudicazione dei lavori, giusta nota prot. n. 2802 del 07/02/2022, acquisita al prot. 954 del 07/02/21, e nota integrativa n. 3536 del 14/02/2022, acquisita al prot. 1248 del 15/02/2022, a questo Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio interventi a valere su Prof e OIF, che ne prende atto e propone una proroga di mesi **Quattro**, inferiore ai 12 mesi che è il periodo massimo consentito, per la sola fase di aggiudicazione dei lavori, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'operazione sia comunque destinata ad essere completata ed entrare in uso entro il termine già previsto nei rispettivi cronoprogrammi;

PRESO ATTO del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'art. 11 della l.R. 13/01/2015, n. 3 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'art. 2 della l.r. 31/12/2015, n. 32;

PRESO ATTO del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 Marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n. 10/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

CONSIDERATO che alla luce dell'art. 6 del D.lgs. n. 158 del 27/12/2019 la Corte dei conti deve effettuare il controllo preventivo di legittimità solo "sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie" pertanto, con esclusione del provvedimento in esame;

PRESO ATTO della l.r. n.21 gennaio 2022 n.1, _Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'esercizio 2022;

CONSIDERATO che la Giunta di Governo Regionale con Delibera n. 415 del 15 settembre 2020, avente natura di atto di indirizzo in materia di controlli, dà facoltà al Dirigente dell'Ufficio Speciale per l' Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su prof e OIF, di dichiarare che, tutta la documentazione, sia amministrativa che finanziaria, oggetto di istruttoria è agli atti del citato Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF;

PRESA ATTO la Circolare n. 11 del 01/07/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia avente per oggetto l'art.9 della legge regionale n.9 del 15/04/2021 in tema di uniformità delle procedure amministrative;

DECRETA

Art. 1)

In conformità alle premesse, tenuto conto che con nota prot. n. 2802 del 07/02/2022, acquisita al prot. 954 del 07/02/21, e nota integrativa n. 3536 del 14/02/2022, acquisita al prot. 1248 del 15/02/2022, il RUP ed il Rappresentante Legale del Comune di Nicolosi, hanno richiesto una proroga per la sola fase di fase di *aggiudicazione definitiva dei lavori*, in conformità del comma 3 dell'art. 3 della Convenzione approvata e notificata con nota prot. n. 3414 del 13/01/2020, al fine di realizzare il progetto relativo ai lavori di *ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'I.C.S. CARDINALE DUSMET SITO IN VIA CARDINALE DUSMET - CODICE CUP J48E18000170006 – CODICE EDIFICIO 870311248 - IMPORTO € 915.000,00*; è concessa la proroga di mesi QUATTRO per la fase di *aggiudicazione definitiva dei lavori*, inferiore ai mesi dodici che è il periodo massimo concedibile ai sensi del citato art. 3, comma 3 della Convenzione tra la Regione e l'Ente locale beneficiario del finanziamento.

D.D. n 55 del 17/02/2022

Art. 2)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi avalere su PROF e OIF, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, e contestualmente sarà pubblicato sul sito di Euroinfosicilia PO FESR 2014-2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La validità del presente provvedimento avverrà solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Palermo li 17/02/2022

Il Funzionario direttivo
F.to Bruno Salvatore Catarinicchia

Il Dirigente Ufficio Speciale
Michele Lacagnina