







Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF

OGGETTO

COMUNE DI CINISI: -" LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA – CASE POPOLARI P.ZZA A. GRAMSCI" - AMMESSI A FINANZIAMENTO SUL CLLD (COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT) PLURIFONDO IN SICILIA - DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEI TERRITORI DEL GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE - CUP D39J21002930006 -CIG 9406525DFB

Codice Caronte SI.1. 32504

DECRETO LIQUIDAZIONE 1° SAL + APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'atto si compone di 5 pagine compresa la presente.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

- **VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- PRESO ATTO delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- **PRESO ATTO** della l.r. n.7 del 21/05/2019 recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa:
- PRESO ATTO del D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;
- PRESO ATTO del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 01/01/2022, l'ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF e proposto alla guida dello stesso l'arch. Michele Lacagnina;
- **PRESO ATTO** del D.D. n. 1 del 03/01/2022 con il quale l'Ufficio Speciale è costituito come Area Organizzativa Omogenea;
- PRESO ATTO del Decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO dell'art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;
- **PRESO ATTO** dell'art.2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;
- PRESO ATTO del comma 5 dell'art.68 della l.r. n.21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii;
- PRESO ATTO della l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;
- PRESO ATTO della L.R. n.2 del 22/02/2023 Legge di Stabilità regionale 2023-2025;
- **PRESO ATTO** della L.R. n. 3 del 22 febbraio 2023, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;
- PRESO ATTO della Circolare n. 11 del 1/07/2021 dell'Assessorato all'Economia -Dipartimento Bilancio e Tesoro in applicazione dell'art 9 della l.r. 9 del 15/04/2021 recanti disposizioni sullo "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali";
- PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno2011, n.118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- PRESO ATTO del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n.10/2019 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;
- PRESO ATTO del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **PRESO ATTO** del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- PRESO ATTO del Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n.1303, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;
- PRESO ATTO del Regolamento (UE) n.480 del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
- PRESO ATTO del Regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- PRESO ATTO del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 8672 dell'11 Dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018;
- **PRESO ATTO** della Delibera di Giunta n. 18 del 26/06/2016 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020;
- PRESO ATTO della Delibere di Giunta regionale n. 285 del 09 agosto 2016 e n. 70 del 23 febbraio 2017, modificate con la successiva deliberazione n. 404 del 24/10/2018 con cui è stato approvato il Documento "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018;
- PRESO ATTO della Delibera di Giunta n. 289 del 09/08/2016 con la quale è stato istituito il Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia successivamente modificata con Delibera di Giunta n. 318 del 27/09/2016;
- CONSIDERATO che con riferimento all'attuazione dell'intervento CLLD riguardante la quota FESR, il Comitato tecnico nel corso dei negoziati ha proceduto all'assestamento dei piani finanziari, dei contenuti delle operazioni e delle relative procedure attuative per ciascun PAL e che tali modifiche sono state inserite negli Addenda di ciascun Piano di Azione Locale (PAL) dei GAL e approvate;
- PRESO ATTO dei requisiti di ammissibilità e di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 apprezzati dalla Giunta regionale con Deliberazione n.117 dell'11 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 06 marzo 2017 "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 Manuale dei controlli di primo livello";
- PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Manuale per l'attuazione" con la quale è stato approvato il documento "Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017", modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020, con D.D.G n.1003 DRP del 21.12.2021, con D.D.G. n. 213/A5/DRP del 24.5.2022, con D.D.G. n. 607 del 18.8.2022 e, per ultimo, con D.D.G. n. 927/A5/DPR del 19/10/2022 Versione di Ottobre 2022;
- **PRESO ATTO** dell'art. 6 del D.lgs n. 158 del 27 Dicembre 2019 con il quale sono stati modificati gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;
- **CONSIDERATO** che con il DDG. n. 794 del 06/05/2020 del Dipartimento Istruzione e Formazione è stata approvata la pista di controllo delle Aree Interne e degli investimenti Territoriali integrati ex. Art.36 Reg.CE n. 1303/13;
- PRESO ATTO che con DDG n. 606 del 26/10/2020 è stata approvata la Circolare di chiamata a progetto per l'attuazione dell'intervento community led local development (CLLD) Plurifondo in Sicilia rivolta ai comuni ricadenti nei Territori dei Gal Metropoli est, Golfo di Castellammare, Sicilia Centro Meridionale e Terre di Aci.
- PRESO ATTO del DD n.228 del 30/05/2022, con il quale sono state impegnate le somme per tutti gli interventi ammessi nei quattro gal ed in particolar modo per l'intervento proposto dal comune di cinisi relativo ai " LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA CASE POPOLARI P.ZZA A. GRAMSCI" CUP D39J21002930006 per l'importo di €. 155.044,72;
- **PRESO ATTO** dei DD n.627 del 22/11/2022, con il quale sono state impegnate per il progetto *de quo* ulteriori somme pari ad €. **20.585,23** a seguito della rimodulazione del Q.T.E., in applicazione all'art. 26 comma 6 e 7 del DL 50/2022 che ha comportato l'aggiornamento dei prezzi del progetto al nuovo prezziario Regionale approvato con Decreto della Regione Siciliana n.17/gab del 29/06/2022, passando da € 155.044,72 ad € **175.629,95**;
- PRESO ATTO del DD n.433 del 04/09/2023, con il quale si è proceduto all'anticipazione delle somme richieste dal comune di Cinisi ammontanti ad € 32.510,02;

- **PRESO ATTO** della pec prot. 26488 del 12/09/2023 assunta agli atti di questo ufficio al prot. n. 8536 del 12/09/2023, con la quale il Comune di Cinisi trasmetteva la documentazione relativa alla perizia di variante al progetto *de quo* debitamente approvata con Determina n. 1407 del 05/09/2023;
- **PRESO ATTO** della nota prot. 8913 del 25/09/2023 con la quale questo Ufficio invitava il Comune di Cinisi a trasmettere la perizia di variante al competente Dipartimento Regionale Tecnico per l'acquisizione del parere di competenza;
- **PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. 136619 del 17/10/2023;
- **CONSIDERATO** che a seguito del parere espresso dal DRT il nuovo quadro tecnico economico della variante approvata risulta essere il seguente:

<u>A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</u> di cui:		€ 96.316,09
- oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori	€. 6.508,24	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	: :	
B1) Imprevisti sui lavori	€. 926,98	
B2) Per IVA al 22% sui lavori	€. 21.189,54	
B3) Per Spese Tecniche 2%	€ 2.783,28	
B5) Spese incarico C.S.E.	€. 3.000,00	
B6) Oneri a discarica	€. 3.500,00	
Sommano		€ 31.399,80
TOTALE Complessivo		<u>€ 127.715,89</u>
Economia di spesa derivante da ribasso d'asta	€ 39.273,82	
Economia di spesa derivante da iva su ribasso d'asta	€ 8.640,24	
Totale economia di s	spesa € 47.914,06	€ 47.914,06
IMPORTO COMPLESSIVO ($A+B$)		€ 175.629,95

- **PRESO ATTO** della pec prot. 31455 del 25/10/2023 assunta agli atti di questo ufficio al prot. n. 9999 del 26/10/2023, con la quale il Comune di **Cinisi** trasmetteva la documentazione relativa al 1 Sal e precisamente :
 - Allegato 6.4 richiesta erogazione della somma di € 84.447,75 relativa al 1° SAL;
 - Certificato di pagamento ;
 - Allegato 6.5 con riepilogo dei pagamenti effettuati.
 - Fattura n. FPA 28/23 del 11/09/2023 della ditta **Ma.van di Callari Carmelo ed Antonello snc** con sede in via Quasimodo n.30 Mussomeli (CL) P.iva 01771590856 dell'importo di € 84.447,75 di cui, € 69.219,47 imponibile ed € 15.228,28 di imponibile;

RITENUTO di dover approvare la superiore Perizia di Variante;

CONSIDERATO che questo Dipartimento deve provvedere alla liquidazione a favore del Comune di Cinisi, della somma di € 84.447,75 per il pagamento del 1° SAL, a valere sul Capitolo di spesa n. 373359 del Bilancio della Regione Siciliana, in attuazione di quanto disposto con D.D. n. 228 e 627, entrambi del 2022, per l'intervento relativo ai "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA – CASE POPOLARI P.ZZA A. GRAMSCI" CUP D39J21002930006 CIG: 9406525DFB – codice Caronte n. SI 1 32504;

Per tutto quanto premesso preso atto, ritenuto e considerato,

DECRETA

Art. 1

In conformità alle premesse, si approva la perizia di variante presentata dal Comune di CINISI per la realizzazione dell'intervento "Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza scuola materna - case popolari p.zza A. Gramsci" cup d39j21002930006 CIG: 9406525DFB codice Caronte SI 1 32504 - finanziato con il D.D. n. 228 del 30/05/2022 ripartito secondo il seguente quadro tecnico economico:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 96.316.09

di cui: - oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori

€. 6.508.24

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti sui lavori		€. 926,98
B2) Per IVA al 22% sui lavori		€. 21.189,54
B3) Per Spese Tecniche 2%		€ 2.783,28
B5) Spese incarico C.S.E.		€. 3.000,00
B6) Oneri a discarica		€. 3.500,00
	C	0 21 200 00

Sommano €. 31.399,80 € 31.399,80

TOTALE Complessivo

€ 127.715,89

Economia di spesa derivante da ribasso d'asta € 39.273,82 **€** 8.640,24 Economia di spesa derivante da iva su ribasso d'asta

Totale economia di spesa € 47.914,06 **€ 47.914,06** € 175.629,95

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

Art. 2

Si dispone a favore del Comune di Cinisi, tramite mandato diretto, modalità di pagamento – 12 – Giro-fondi, l'accreditamento dell'importo di € 84.447,75 relativo alla quota del 1° SAL sul Capitolo n. 373359 del Bilancio della Regione Siciliana, Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10 – azione 10.7.1 del programma operativo regionale PO FESR Sicilia 2014-2020 – (contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10 - azione 10.7.1 attuazione interventi community led local development (CLLD) Plurifondo in Sicilia), per la realizzazione dell'intervento di cui all'art.1 a valere sul D.D. n. 228 del 30/05/2022, impegno n. 199.

Art.3

Si autorizza, l'emissione del mandato di pagamento sull' impegno n. 199 – capitolo 373359 per l'importo di € 84.447,75 tramite modalità girofondo a favore del Comune di Cinisi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 e, contestualmente, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della lr. n. 9 del 15/04/2021 e pubblicato sul portale Euroinfosicilia.

> Il Funzionario Direttivo f.to Giuseppe Mangiacavallo

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale Michele Lacagnina