



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

**Ufficio Speciale**

**per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF**

PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.

**Comune di Patti** :Lavori di adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico,antincendio,termico e climatizzazione,adeguamento impianto idrico sanitario,nonchè adeguamento sismicoe delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Milici , CIG :8194659e85, CUP C42B17000080002.

Importo dell'intervento di € 2.000.000,00.

Decreto di proroga termini per la conclusione di tutte le operazioni finanziate dell'intervento, a favore del Comune di Patti.

**IL DIRIGENTE  
Ufficio Speciale****per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- PRESO ATTO** delle le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione";
- PRESO ATTO** della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche e integrazioni;
- PRESO ATTO** della Deliberazione n. 172 del 14.05.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2021 a seguito della pubblicazione delle Leggi regionali 12.05.2020 n. 9 (Legge di stabilità) e Legge regionale 12.05.2020 n. 10 (Legge di Bilancio);
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 - Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. n. 2803 del 19 giugno 2020, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14 giugno 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio al Dott. Antonio Valenti;
- PRESO ATTO** del D.A. n. 980 del 29.05.2020 con il quale l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale ha istituito il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio;
- PRESO ATTO** della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 — in Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- PRESO ATTO** della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 3088/Istr del 01.07.2019, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale di edilizia scolastica

2018-2020 contenente a graduatoria degli interventi finanziabili presentati dagli Enti interessati;

**PRESO ATTO** del D.D.G. n. 1531 del 29.04.2019, di finanziamento e impegno delle somme a favore degli Enti locali beneficiari delle proposte progettuali individuate negli Allegati A, B e C di cui all'art.1 del citato Decreto, nonché di approvazione degli allegati relativi agli obblighi del beneficiario (Allegato D) e la Convenzione (Allegato E);

**PRESO ATTO** del D.D.G n. 2962 del 27.06.2019 con il quale sono stati assunti sul Bilancio della Regione Siciliana Capitolo 772423, (contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10-azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR Sicilia 2014- 2020), n. 45 singoli impegni e fra questi quelli a favore del Comune **Patti per la realizzazione dei lavori di :adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico,antincendio, termico e climatizzazione,adeguamento impianto idrico sanitario,nonchè adeguamento sismicoe delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Milici , CIG :8194659e85, CUP C42B17000080002.- IMPORTO € 2.000.000.00;**

**PRESO ATTO** del D.D.G. n. 8027 del 23.12.2019 di approvazione delle convenzioni relative al Finanziamento degli interventi del piano di Edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018 a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014-2020, Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" e con il quale quindi è stata approvata contestualmente la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Comune di **Patti** per la realizzazione dei lavori di : *adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico,antincendio, termico e climatizzazione,adeguamento impianto idrico sanitario,nonchè adeguamento sismicoe delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Milici, CIG :8194659E85, CUP C42B17000080002.- IMPORTO € 2.000.000.00;*

**PRESO ATTO** della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 21/09/2021 con la quale è stato istituito ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi avalere su PROF e OIF, in sostituzione dell'Ufficio Speciale per la chiusura degli interventi a valere sul PROF, per la durata di tre anni;

**PRESO ATTO** del D.D.G. n. 2445 del 02/11/2021 - decreto di proroga dei termini al 31/12/2021 per la presentazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti degli interventi finanziati con il D.D.G. 1531 del 29/04/2019 e D.D.G. 2962 del 27/06/2019;

**PRESO ATTO** del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 - Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, con il quale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n.393 del 21/09/2021, è stato istituito l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi avalere su PROF e OIF, in sostituzione dell'Ufficio Speciale per la chiusura degli interventi a valere sul PROF, per la durata di tre anni.

Con decorrenza dal 01/01/2022 è stato preposto l'Arch. Michele Lacagnina al suddetto Ufficio Speciale, in conformità della deliberazione della Giunta regionale n.491 del 19 novembre 2021;

**PRESO ATTO** della nota, prot n.52 del 05/01/2022 - l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi avalere su PROF e OIF, avente ad oggetto: interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, finanziati a valere sul PO FESR 2014-2020, Azione 10.7.1, DDG n.1531 del 29/04/2019, e DDG n. 2962 del 27/06/2019. Rispetto del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e richiesta

cronoprogramma nel rispetto delle convenzioni siglate.

**PRESO ATTO** che il Comune di Patti, a riscontro della suddetta nota, ha trasmesso la nota, prot. n. 2423 del 17/01/2022, acquisita al prot n.480 del 19/01/2022, con la quale il RUP e il Rappresentante legale chiedono una proroga di conclusione delle operazioni finanziate per la seguente motivazione: *"i lavori dell'intervento in argomento, sono stati aggiudicati all'impresa Emmolo Mauro, giusta determina dirigenziale di affidamento n. 1301 R.G. del 31/12/2020, ma a seguito delle restrizioni imposte dalla grave emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti rigide misure organizzative logistiche fissate dei protocolli tecnici governativi nazionali e regionali per l'espletamento delle attività scolastiche in presenza, l'Amministrazione comunale ha registrato notevoli difficoltà nel reperire idonei locali per il trasferimento delle aule dell'edificio scolastico G.Meli e garantire l'espletamento delle attività scolastiche in sicurezza. Pertanto i suddetti lavori hanno subito importanti ritardi di consegna all'impresa aggiudicataria e conseguente avvio (che in atto non risultano ancora consegnati e avviati).*

*Considerato che da cronoprogramma la durata dei lavori è fissata in **giorni 495** e che verosimilmente gli stessi non saranno avviati prima del giorno 15/02/2022, il termine ultimo per la conclusione delle operazioni fissato al 31 dicembre 2022, non potrà essere rispettato.*

*Alla luce di quanto sopra si chiede a codesto spett.le Assessorato la concessione di una proroga per la conclusione delle operazioni posticipando la data del 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, stante che i ritardi nella consegna ed avvio dei lavori non risultano addebitabili a questa stazione appaltante, ma trattasi solo ed esclusivamente di forza maggiore di cui all'art. 107 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. di richiesta di proroga per l'espletamento delle procedure di gara e aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori;*

**PRESO ATTO** della nota prot.566 del 21/01/2022 - Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi avalere su PROF e OIF;

**PRESO ATTO** dell'art. 13 della Convenzione, prevede che, l'operazione ammessa a contribuzione finanziaria, non deve subire modifiche sostanziali, pena il recupero del contributo finanziario accordato;

**PRESO ATTO** dell'art. 3 comma 2, della convenzione, che prevede in caso di mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna della singole fasi di attuazione dettate dal cronoprogramma per la realizzazione dell'operazione, la regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso;

**PRESO ATTO** dell'art. 3 comma 3, che prevede nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a dodici mesi; nel caso di specie il comune relaziona tale comprovata motivazione, con nota prot.n. 2423 del 17/01/2022, acquisita al n.480 del 19/01/2022 a questo Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio interventi a valere su Prof e OIF, che ne prende atto, e propone una proroga al 30 giugno 2023 per la conclusione di tutte le operazioni finanziate, fermo restando che, la rendicontazione di tutte le operazioni dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2023.

**PRESO ATTO** del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** dell'art. 11 della l.R. 13/01/2015, n. 3 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** dell'art. 2 della l.r. 31/12/2015, n. 32;

**PRESO ATTO** del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti – Sezione di controllo

per la Regione Siciliana dell'11 Marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n. 10/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

**CONSIDERATO** che alla luce dell'art. 6 del D.lgs. n. 158 del 27/12/2019 la Corte dei conti deve effettuare il controllo preventivo di legittimità solo "sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie" pertanto, con esclusione del provvedimento in esame;

**PRESO ATTO** della l.r. n.21 gennaio 2022 n.1, Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2022;

**CONSIDERATO** che la Giunta di Governo Regionale con Delibera n. 415 del 15 settembre 2020, avente natura di atto di indirizzo in materia di controlli, dà facoltà al Dirigente dell'Ufficio Speciale per l' Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su prof e OIF, di dichiarare che, tutta la documentazione, sia amministrativa che finanziaria, oggetto di istruttoria è agli atti del citato l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF;

**PRESA ATTO** la Circolare n. 11 del 01/07/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia avente per oggetto l'art.9 della legge regionale n.9 del 15/04/2021 in tema di uniformità delle procedure amministrative;

#### DECRETA

##### **Art. 1)**

In conformità alle premesse, tenuto conto che con nota prot. n. 2423 del 17/01/2022, acquisita al prot. 480 del 19/0/2022, il RUP ed il Rappresentante Legale del Comune di Patti, hanno richiesto una proroga per la conclusione delle opere finanziate, al fine di realizzare il progetto relativo ai lavori "di adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico, antincendio, termico e climatizzazione, adeguamento impianto idrico sanitario, nonché adeguamento sismico e delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Milici, CIG:8194659e85, CUP: C42B17000080002, dell'importo di € 2.000.0000,00, per le motivazioni prodotte, questo Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio interventi a valere su Prof e OIF, concede al Comune di Patti una proroga al **30 giugno 2023** per la conclusione di tutte le operazioni finanziate, fermo restando che la rendicontazione di tutte le operazioni dovrà concludersi entro il **31 dicembre 2023** .

##### **Art. 2)**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, e contestualmente sarà pubblicato sul sito di Euroinfosicilia PO FESR 2014-2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La validità del presente provvedimento avverrà solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Palermo li 21/02/2022

Il Funzionario direttivo  
F.to Bruno Salvatore Catarinicchia

Il Dirigente Ufficio Speciale  
Michele Lacagnina