

D.1 Articolazione temporale degli investimenti e piano di copertura

I. Articolazione temporale degli investimenti

Tipologia di spesa	Mesi														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
Spese per investimenti materiali															
Impianti			15100,0			15100,0	15100,0	15100,0							
Opere murarie	19758,92	19758,92	19758,92	19758,92	19758,92										
Macchinari						12200,90	12200,90	12200,90							
Attrezzature	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		12200,90	12200,90	12200,90						
Altre spese															
Project Management	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67			
Direzione Lavori	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00							
Coordinatore Sicurezza			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00							
Strategia di Web Marketing			250,00	250,00	250,00					250,00	250,00	250,00			
Totale	21225,59	21225,59	37175,59	22075,59	22075,59	28767,57	40968,47	40968,47	12617,57	666,67	666,67	666,67			

AGGIUNTA