



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
SERVIZIO 1 "GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL S. I. I. D  
ISSALAZIONE E SOVRAMBITO"

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Presa d'atto Perizia di variante e suppletiva e Liquidazione 15° SAL "Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone".**

- VISTO** il D.P.Reg. 28/02/1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 47 del 8/07/77 "Norme in materia di bilancio della Regione siciliana" e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 19 del 11 agosto 2015 che recepisce le disposizioni del D.Lgs.152/2006 in tema di servizio idrico integrato;
- VISTA** la L.R. n.3 del 17/03/2016 art. 38, il quale stabilisce che l'autorità per l'energia elettrica e del gas e il sistema idrico (AEEGSI), nelle more del concreto avvio del modello tariffario Regionale continua ad esercitare i suoi poteri sul territorio Siciliano;
- VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- VISTO** il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici;
- VISTO** l'art. 12 del D.lgs 50/2016 che esclude l'applicazione del medesimo codice con riferimento alle concessioni nel settore idrico già aggiudicate, che vengono dunque disciplinate dal D.lgs 163/2006;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 - disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 33/2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** Il D. P. Reg. n°2805 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito;

- VISTO** il D.D.G. n. 692 del 03/07/2020 con il quale il Direttore Generale del D.A.R., ai sensi dell'art.8 c.1 lett c) della L.r. 10/2000 nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni al D.A.R. ha delegato i Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti rientranti nella competenza della propria struttura;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 12.05.2020 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 12.05.2020 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -2022;
- VISTA** la Circolare n. 11 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione prot. n. 25287 del 25/05/2018 avente per oggetto “*Articolo 21 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8 - abrogazione della tesoreria unica regionale (TUR)*”;
- VISTO** il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO** il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”
- VISTO** il Regolamento UE n.240/2014 della Commissione del 07/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato 2014/2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel mese di settembre 2014, con il quale, come previsto dal Regolamento UE n.1303/2013, si è provveduto a definire dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015 “*Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014 – 2020. Presa d'atto*”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art.1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020”.
- VISTO** l'art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici, della legge n.136 del 13/08/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art.1 comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e s.m.i.;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 10 novembre 2015 “Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione 2014/2020”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 288 del 26 novembre 2015 - Priorità strategiche e dotazioni finanziarie”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 29 dicembre 2015 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2015 (Patto per il Sud) – Interventi”; che a modifica di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.288/2015 di approvare il documento elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente gli interventi secondo le rispettive dotazioni finanziarie di massima;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17 maggio 2016 “*Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) – Interventi*” con la quale è stato approvato il quadro sinottico “*Allegato A*” che aggiorna e integra i settori prioritari e i settori di intervento e la dotazione finanziaria del Patto per la Sicilia 2016, definendo per il settore prioritario n.4 – Ambiente, i settori di intervento: acqua e rifiuti, dissesto idrogeologico, territorio e dando mandato agli Assessori regionali, mediante i Dirigenti generali dei Dipartimenti competenti di formalizzare le proposte progettuali a valere sulle risorse FSC 2014/2020;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.190/2014*”; con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*”; con la quale vengono assegnate alla regione Sicilia 2.320,4 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 235 del 5 luglio 2016 “*Patto per il Sud – Rimodulazione interventi*” con la quale la Giunta Regionale ha proceduto a rimpinguare la dotazione del settore prioritario 4, Ambiente, settore d'intervento Acqua e Rifiuti di cui alla Deliberazione n.185/2016 per un importo pari a € 20.000.000,00;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema del “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana–Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio*”, sottoscritto in data 10 settembre 2016, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana (Allegato A), unitamente ai prospetti riportati nell'Allegato B, contenenti l’identificazione di interventi prioritari, l’importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.5 dell’11 gennaio 2017 “*Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)- Approvazione*”;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 350 del 11 gennaio 2017 concernente: “*Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - aggiornamento dell’elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n.301/2016 – Allegato B*;
- VISTA** la nota dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità prot. n. 535 del 18 gennaio 2017 di integrazione e modifica dell’elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n.301/2016;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.20 del 18 gennaio 2017 “*Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla D.GR n.301/2016*”, con la quale si approva il prospetto “*Allegato B - parte 1*” recante l'aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato “*B*” alla deliberazione della Giunta regionale n.301/2016 ed il relativo format della scheda progetto contenente i cronoprogrammi fisici, procedurali e finanziari di tutti gli interventi finanziati;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017 di aggiornamento e modifica dell’elenco degli interventi Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n.301 del 10 settembre 2016;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.198 del 18 maggio 2017 “*Patto per il Sud della Regione siciliana. Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - Versione maggio 2017*”;
- VISTA** la circolare n.3 del 16/02/2017 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4 – Gestione del Fondo Sviluppo e coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il Sud, ed il DD n.154 del 15/02/2017 di istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il capitolo n.7470 denominato “*Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la depurazione – agglomerati con carico generato minore di 15.000 AE*” e il capitolo n.7472 denominato “*Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per le infrastrutture idriche e irrigue*”;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n.75 del 29/01/2016, in attuazione del primo comma dell'art.3 della LR n. 19/2015, con il quale sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente ai sensi del DP Reg n.114 del 16/05/2001 e successivo Dpreg. n.16 del 29/01/2002, stante l'impossibilità geofisica di delimitarli in modo differente;
- VISTA** la circolare prot. n.4586/Gab del 18/05/2017, emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

- VISTA** la nota prot. n.7204/Gab del 13/09/2017, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la quale si ribadisce come “occorre dare priorità assoluta all’esecuzione degli interventi di infrastrutturazione e, fra questi, segnatamente, a quelli inseriti nel Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud), i cui progetti sono cantierabili. Pertanto, al fine di non procrastinare ulteriormente l’inizio dei lavori, si ritiene che per gli ambiti con gestore unico del SII -ove l’avvio operativo delle Assemblee Territoriali Idriche (ATI) non sia ancora stato completato con il trasferimento a queste ultime delle competenze già in capo all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) in liquidazione- possa e debba darsi corso all’emanazione dei decreti di finanziamento in favore delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione, nella qualità di soggetti tuttora titolari delle convenzioni stipulati con i gestori unici”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti prot. n. 40436 del 27/09/2017, che regola il percorso amministrativo per le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dalla Delibera di Giunta n.29/2017;
- VISTA** la pista di controllo “Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Regia delle articolazioni 4.a.2 (Depurazione) e 4.a.5 (Infrastrutture Idriche e Irrighe) approvata con DDG n.1070 del 21/07/2017 e trasmessa all'UCO, Dirigente del Servizio 1, con nota prot.n.38689 del 15/09/2017;
- VISTO** l’elenco degli interventi del settore idrico inserito nel P.O.T. vigente nell’Ambito Territoriale di Enna;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 227 del 30 luglio 2003 con la quale è stata determinata la programmazione finanziaria in favore degli ATO ed è stato definito il percorso di attuazione del cofinanziamento dei piani di ambito;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale n. n. 268 del 26 settembre 2003 con la quale è stato determinato il riparto delle risorse finanziarie in favore degli ATO per il cofinanziamento dei rispettivi piani d'ambito;
- VISTO** il II atto integrativo al testo Coordinato ed Integrato dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e dell’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche” stipulato in data 31.03.2006, con il quale sono stati attivati interventi riportati nell’Allegato 1, per un ammontare di € 768.235.116,85, ed è stata definito, all’art. 4, il costo e la fonte di finanziamento di ciascun POT aggiudicato. Più precisamente si evince che per l’A.T.O. di Enna il costo totale di realizzazione del POT 2005-2007 ammonta a € 152.037.331,43, con una quota pubblica di € 105.618.730.90 ed una quota privata di € 46.418.580,53, pari al 31% del costo dell’intero POT;
- CONSIDERATO** che con la “CONVENZIONE DI GESTIONE” stipulata in data 19 novembre 2004 repertorio n. 14110, registrata il 06 dicembre 2004 al n. 100455, l’ATO 5 Enna ha affidato la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito Territoriale, a decorrere dal 19 novembre 2004 per la durata di anni trenta, alla società denominata “ACQUAENNA” società consortile per azioni con sede in Enna, via S. Agata n. 90;
- VISTA** la circolare prot. n. 11655 R.A. del 30 ottobre 2006 con la quale l’Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque ha diramato le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi inseriti nei P.O.T. dei Piani d’Ambito;
- VISTA** la deliberazione n.469/2017/R/IDR del 22/06/2017 con la quale l’Autorità per l’energia Elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ha approvato per il periodo 2016/2019 il piano tariffario del Consorzio ATO 5 di Enna in liquidazione;
- CONSIDERATO** fra gli interventi di cui al citato “*Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud)*”, è inserito quello relativo a “*Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone*”, per un importo complessivo di € **4.115.418,64**, per quota pubblica;;
- VISTO** il Decreto di Accertamento D.D.G. 549 del 26/04/2017 con il quale, per l'intervento in oggetto e in seguito al cronoprogramma di spesa, è stata accertata sul capitolo in entrata n. 7472, l'importo totale di € **4.115.418,64** di cui € **1.197.519,36** spendibile nell’esercizio finanziario **2017**, € **2.052.087,16** spendibile nell’esercizio finanziario **2018** ed € **865.812,12** spendibile nell’esercizio finanziario 2019 a valere su risorse FSC 2014-2020;
- VISTO** il verbale n. 04 del 14/07/2020 con la quale l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna ha deliberato di disporre il subentro dal 1 settembre 2020 nelle funzioni, competenze e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione, dando atto che l’operatività dell’Ente sarà garantita anche con il trasferimento della titolarità della convenzione di

gestione stipulata con AcquaEnna scpa in data 19 novembre 2004 a seguito di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del S.I.I. per un periodo di anni 30;

**CONSIDERATO** che con D.D. n. 1054 del 12/06/2017 il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, ha istituito il capitolo n. **642451 “Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e di coesione 2014-2020 per le infrastrutture idriche – Patto per il sud”** e ha provveduto all'iscrizione dell'importo complessivo di € 24.392.519,49 di cui € 6.890.588,76 nell'esercizio 2017, € 14.456.856,61 nell'esercizio 2018 ed € 3.045.074,12 per l'esercizio 2019, relative alle somme accertate sul capitolo di entrata 7472; cod. SIOPE U.2.03.01.02.017;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 2406 del 09/12/2011 il Consorzio ATO idrico 5 di Enna in liquidazione ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone ”CUP D92G10000430005, predisposto dal gestore “AcquaEnna S.c.p.a.”e che il RUP in data 30/12/2016 prot. 3183 ha provveduto all'aggiornamento prezzi ai sensi del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 10 c.4 L.R. 12/11 rimodulando il quadro economico del progetto come segue, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

<b>A) Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta, compreso: spese tecniche di progettazione, D.L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo e statico.</b>		<b>€ 5.920.669,97</b>
Di cui:		
competenze tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.	€ 178.010,40	
Competenze tecniche per direzione dei lavori misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.	€ 267.190,75	
Competenze tecniche per collaudo amministrativo	€ 12.359,77	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 43.704,87</b>
B1) Incentivo RUP	€ 27.315,55	
B2) Incentivo supporto al RUP	€ 16.389,32	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.964.374,84</b>

**VISTO** il D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale è stato disposto il finanziamento ed il relativo impegno a favore del Consorzio ATO 5 di Enna in liquidazione della somma di € **4.115.418,64** (pari al 69% di € **5.964.374,84**) a carico delle risorse pubbliche di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia” (Patto per il Sud), per la realizzazione del “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone”, sul capitolo di Bilancio della Regione siciliana n. 642451 “Contributi agli Investimenti alle Amministrazioni locali per la Realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le infrastrutture idriche – Patto per il Sud” cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 (di cui € 1.197.519,36 spendibili nell'esercizio finanziario 2017, € 2.052.087,16 spendibili nell'esercizio finanziario 2018 ed € 865.812,12 spendibili nell'esercizio finanziario 2019);

**VISTA** la Circolare n. 11 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione prot. n. 25287 del 25/05/2018 avente per oggetto “Articolo 21 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8 - abrogazione della tesoreria unica regionale (TUR)”;;

**VISTA** la nota prot. 1225 del 16/05/2018, con la quale l'ATO 5 Enna in liquidazione, comunicava che erano stati variati per alcuni interventi i codici CIG e fra i quali il codice CIG dell'intervento “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone”, per cui il nuovo codice dell'intervento di che trattasi è **CIG (7433768B68)**;

**VISTO** il D.D.G. n. 1591 del 05/12/2019 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale l'intervento “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone” è ammesso a rendicontazione al PO FESR 2014-2020 azione 6.3.1 “potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” come progetto retrospettivo, con lo stesso quadro economico di cui al D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017 comprensivo della quota privata; inoltre all'art. 4 del suddetto DDG 1591 si dispone che ai fini contabili, l'operazione seguirà il circuito finanziario della originaria fonte a carico delle risorse pubbliche di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) FSC 2014/2020.

**VISTA** nota prot. n.2421 del 16/10/2019 il Consorzio ATO idrico 5 di Enna in liquidazione ha trasmesso a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti perizia di variante e suppletiva relativa al “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone ”CUP D92G10000430005, predisposta dal gestore “AcquaEnna S.c.p.a.” validata e approvata in linea tecnica

dal RUP prot. 1927 del 28/08/2019 e in linea amministrativa dal Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO n.108 del 04/08/2020, nella quale rispetto ai lavori finanziati con D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017, prevedono maggiori importi per € 585.206.,47 di cui il contributo pubblico ammonta a 403.792,50 (69% di € 585.206.,47). L'importo complessivo della perizia di variante ammonta a €6.594.581,31 di cui per lavori € 6.051.064,41 e per somme a disposizione dell'amministrazione € 6.549.581,31. Detta perizia di variante e suppletiva non è stata autorizzata da questo Dipartimento e pertanto ai sensi dell'art.10 del D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017 il contributo pubblico rimane quello a cui fa riferimento il decreto di finanziamento che ammonta a 4.085.262,28 ( 69% di € 5.920.669.97). I suddetti maggiori importi previsti nella sopracitata perizia restano a totale carico del Gestore e per detti importi il contributo pubblico sarà pari a zero.

**VISTA** la nota prot. 182398 del del 17/09/2019 con la quale, il servizio 3 del DRT dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, ha ritenuto che *“le lavorazioni aggiuntive assicurano il mantenimento della qualità delle opere e della sua funzionalità”*

**VISTA** la nota prot. 28161 del 13/07/2020 del DAR con la quale in riscontro alla perizia di variante comunica che: “ fermo restando il parere reso dal DRT con nota prot. 182398 del del 17/09/2019 si rappresenta che questo Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti non ha disponibilità di copertura finanziaria ( € 585.206.,47 ) per la parte eccedente l'importo già assegnato a valere su FSC 2014/2020”.

**VISTO** Il quadro economico della alla perizia di variante e suppletiva:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
A) Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta, compreso: spese tecniche di progettazione, D.L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo e statico.		<b>€ 6.501.604,41</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 48.516,90</b>
B1) Incentivo RUP	€ 30.323,06	
B2) Incentivo supporto al RUP	€ 18.193,84	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.550.121,31</b>

che prevede maggiori importi per € 585.206.,47 rispetto al quadro economico di cui al D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017, ai sensi dell'art.10 dello stesso decreto di finanziamento, detti maggiori importi previsti nella sopracitata perizia restano a totale carico del Gestore rimanendo invariato il contributo pubblico previsto nel Decreto di finanziamento che ammonta a 4.085.262,28 ( 69% di € 5.920.669.97).

**VISTA** la nota prot. n.2419/2020 del 23/11/2020 con la quale l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna – comunica sede e domicilio fiscale in Enna, Via Trieste 13, cap 94100 con C.F. 01282460862- e P.IVA 01282460862

**VISTA** la nota prot. n.2536/2020 del 09/12/2020 con la quale l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna, in esecuzione della citata Circolare n. 11 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, comunica le coordinate del conto corrente dello stesso Consorzio presso la Banca d'Italia, da utilizzarsi ai fini della liquidazione delle spese maturate per i versamenti da parte di Enti Pubblici;

**VISTI** i Decreti di liquidazione con i quali sono stati autorizzati gli accreditamenti in favore in favore del Consorzio A.T.O. 5 di Enna in liquidazione: **D.D.S.n. 592 del 14/06/2018**, registrato alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'Energia al n°480 del 02/08/2018 dell'importo di € **115.874,69** per il pagamento della quota del 69% a carico del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti (fondi “Patto per il Sud”) sull'importo complessivo delle competenze tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; **D.D.S n°1404 del 21/11/2018**, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n° 817 in data 30/11/2018, dell'importo di € **753.909,05**, quale somma della quota parte a carico pubblico, relativa al pagamento delle spettanze dell'anticipazione; **D.D.S n°1512 del 03/12/2018**, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n° 921 in data 06/12/2018, dell'importo di € **129.195,84** per il pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 31/10/2018, **D.D.S n°1512 del 03/12/2018**, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n° 921 in data 06/12/2018, dell'importo di € **129.195,84**; **D.D.S n° 561 del 27/05/2019**, registrato alla Ragioneria

Centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n°423 in data 10/06/2019, dell'importo di € **1.366.710,85** quale somma della quota parte a carico pubblico, relativa al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori 2°, 3°, 4°, 5°,6° e 7°; **D.D.S n° 1552 del 03/12/2019**, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n°1050 in data 10/12/2019, dell'importo di € **1.115.440,51**, quale somma della quota parte a carico pubblico, relativa al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori 8°, 9°, 10° 11°e 12 . **DDS 717 del 10/07/2020 € 449.702,55 ( € 203.425,56 + € 246.276,99 )**, quale somma della quota parte a carico pubblico, relativa al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori 13°e 14°. Che l'importo complessivo dei sopraelencati decreti, relativi all'intervento **“Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone” CUP(D92G10000430005)- CIG(7433768B68)** ammonta a a € **3.930.833,49 ( € 115.874,69 + € 753.909,05 +€ 129.195,84 +€ 1.366.710,85 + €1.115.440,51+€ 449.702,55)**;

**VISTA** la nota **prot. 1882 del 17/09/2020** dell' Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna, il R.U.P. incaricato ha richiesto l'emissione del mandato di pagamento della somma di € **134.002,46**, per il pagamento della quota pubblica relativa al 15° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 31/01/2020. (il SAL n.15 ammonta a € 5.936.601,25. Detto importo dei lavori è superiore all'importo dei lavori di cui al **D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017** che ammonta a € 5.920.669,97; la differenza degli importi per lavori effettivamente eseguiti rispetto a quelli previsti dal decreto di finanziamento, restano a carico del Gestore, ai sensi dell'art. 10 del DDG 1877 prima citato e, per detti importi il contributo pubblico risulta nullo . Quindi l'importo di € **134.002,46** fa riferimento all'importo dei lavori € 5.920.669,97di cui al **D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017**, che in quota pubblica ammonta a 4.085.262,28 ( 69% di € 5.920.669,97), da questo importo dedotti: il recupero competenze per la progettazione € 115.874,69 (69% di 167.934,33), la ritenuta infortuni dello 0,50% paria a € 20.426,31 ( 69% 29.603,35), il contributo pubblico erogato con i certificati precedenti sui lavori pari a € 3.061.049,76 e l'anticipazione di € 753.909,05, si perviene all'importo richiesto. Con la suddetta nota sono stati trasmessi il certificato di pagamento e la fattura, mentre il sal n°15 era già stato trasmesso con nota 465 del 24/02/2020,

- **S.A.L. n. 15 a tutto il 31/01/2020 pari a** € **5.936.601,25;**
- **Certificato di pagamento n. 15 del 26/08/2020 per il pagamento della quota pubblica** € **134.002,46;**
- **Fattura elettronica n° 4/AE del 26/08/2020 di** € **134.002,46;**

**VISTA** la nota prot. 1883 del 17/09/2020 dell' Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna, il R.U.P. incaricato ha trasmesso il 16° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 31/01/2020. (il SAL n.16 ammonta di € 6.196.376,09, Detto importo dei lavori è superiore all'importo dei lavori di cui al **D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017** che ammonta a € 5.920.669,97; la differenza degli importi per lavori effettivamente eseguiti rispetto a quelli previsti dal decreto di finanziamento, restano a carico del Gestore, ai sensi dell'art. 10 del DDG 1877 prima citato e, per detti importi il contributo pubblico risulta nullo.

**VISTA** la nota prot. 2340 del 10/11/2020 dell' Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna, il R.U.P. incaricato ha trasmesso certificato di ultimazione dei lavori al 31/01/2020 e Conto finale dei lavori che ammonta a € 6.196.376,09;

**ACCERTATO** che, l'ammontare erogato in quota pubblica, di cui al presente decreto ammonta a € **134.002,46**, e che l'ammontare complessivo delle somme erogate e comprensive delle somme cui al presente decreto, è pari a € **4.064.835,95 ( € 134.002,46 + € 3.930.833,49 )**, pertanto inferiore alla somma di € **4.115.418,64** a valere sulle risorse previste nel “Patto per lo sviluppo della Sicilia“ (Patto per il Sud), finanziata con **D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017**;

**RITENUTO** per quanto sopra di dovere autorizzare l'accreditamento a favore dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna dell'importo complessivo di € **134.002,46** quale somma della quota parte a carico pubblico, relativa al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori 15°, per il completamento dell'intervento a carico delle risorse di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia” (Patto per il Sud), per la realizzazione del **“Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone”**, CUP (**D92G10000430005**), CIG (**7433768B68**) mediante emissione di mandato di pagamento sul conto corrente **IT80F0100003245513300079881** presso la Banca d'Italia, a valere sull'impegno assunto con **D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017** sul capitolo di Bilancio della Regione siciliana n.642451“Contributi agli Investimenti alle Amministrazioni locali per la Realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le infrastrutture idriche – Patto per il Sud” Rubrica 2 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Codice

SIOPE U.2.03.01.02.017- esercizio finanziario 2020.

**TUTTO** ciò premesso, ai sensi della vigente normativa.

**DECRETA**

**Art. 1** Prendere atto del quadro economico della alla perizia di variante e suppletiva:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>		
A) Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta, compreso: spese tecniche di progettazione, D.L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo e statico.		<b>€ 6.501.604,41</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 48.516,90</b>
B1) Incentivo RUP	€ 30.323,06	
B2) Incentivo supporto al RUP	€ 18.193,84	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.550.121,31</b>

che prevede maggiori importi per € 585.206.,47 rispetto al quadro economico di cui al D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017, ai sensi dell'art.10 dello stesso decreto di finanziamento, detti maggiori importi previsti nella sopracitata perizia restano a totale carico del Gestore rimanendo invariato il contributo pubblico previsto nel Decreto di finanziamento che ammonta a 4.085.262,28 ( 69% di € 5.920.669.97).

**Art. 2** In conformità alle premesse è autorizzato l'accreditamento in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna dell'importo complessivo di **€ 134.002,46** quale somma della quota parte a carico pubblico, relativa al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori 15°, per il completamento dell'intervento a carico delle risorse di cui al " Patto per lo sviluppo della Sicilia" (Patto per il Sud), per la realizzazione del "Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone", **CUP (D92G10000430005), CIG (7433768B68)**, mediante emissione di mandato di pagamento sul conto corrente presso la Banca d'Italia comunicato con nota n.2536/2020 del 09/12/2020, a valere sull'impegno assunto con **D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017** sul capitolo di Bilancio della Regione siciliana n.642451"Contributi agli Investimenti alle Amministrazioni locali per la Realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le infrastrutture idriche – Patto per il Sud" Rubrica 2 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Codice SIOPE U.2.03.01.02.017- esercizio finanziario 2020.

**Art. 3** Il Servizio III del Dipartimento Regionale Tecnico "Adempimenti tecnici e connessi controlli sulle opere di competenza dei Dipartimenti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità", eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi. L'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna ed il Gestore AcquaEnna S.c.p.a., ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti ad adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate in ordine all'esercizio della Vigilanza e ad osservare le istruzioni che saranno impartite dal citato Dipartimento Regionale Tecnico.

**Art. 4** E' fatto obbligo all'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna di provvedere altresì a trasmettere tempestivamente sia al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, nella qualità di ente finanziatore, che al citato Dipartimento Regionale Tecnico nella qualità di ente preposto alla vigilanza, tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto, con particolare riferimento agli atti che seguono: atti di affidamento incarichi professionali, SAL, certificati di pagamento, fatture quietanzate regolarmente annullate, eventuali perizie di variante, atti di sottomissione, verbali inizio lavori, sospensione, ripresa, proroga tempo contrattuale, atti di nomina collaudatori, contratti etc..

**Art. 5** Eventuali maggiori oneri rispetto all'importo del progetto ammesso a finanziamento, sia per lavori che per altri titoli ivi comprese le maggiori spese derivanti da eventuali perizie di variante e suppletive, se non preventivamente autorizzate da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, graveranno sul Bilancio del Gestore AcquaEnna S.c.p.a.

**Art. 6** L'attività di monitoraggio da parte del Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) dovrà essere svolta in maniera continua e costante lungo tutto il periodo di attuazione dell'intervento e fino alla emissione del decreto di chiusura da parte del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti.



**Art. 7** Sono confermati gli obblighi di cui al **D.D.G. n. 1877 del 18/12/2017** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per i profili di rispettiva competenza, sarà notificato al beneficiario e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell'Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R.07/05/2015, n. 9, e sul sito [www.euoinfosicilia.it](http://www.euoinfosicilia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1**  
(Ing. Marcello Loria)

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
Foti