



D.D.G. n. 1663 /S.08/DRPC Sicilia del 24.12.2025

OGGETTO: Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014-2020. Azione 2.2.3 – “Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di Protezione Civile”: **Progetto della via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza, nel comune di Militello in Val di Catania (CT) – Lotto 1.**

Cod. Caronte: SI_1_26331 - C.U.P.: G71B20000290006 - CIG: B7D1CEDCB2

Approvazione atto aggiuntivo e contratto, impegno definitivo somme.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana.
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*
- Vista** la L.R. n. 12 del 12.10.2023 *Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Disposizione varie.*
- Visto** il D.M. n. 49 del 7/3/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti *Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».*
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 18 del 3/2/2011: “P.O. FESR SICILIA 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga”.
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 215 del 27/6/2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga”.
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 108 del 20/5/2014: “Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”.
- Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 25 del 6/2/2020, relativa al “Piano regionale delle vie di emergenza. Aggiornamento”.
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 6/2/2020 con la quale si approva il Piano degli interventi da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”, Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00.
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
- Visto** il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/07/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l'opera **Lavori di ripristino della viabilità interrotta sulla SP 99 del Loddiero, della SP 28/I fino a Militello V.C. nei territori di Scordia e Militello V.C.** ricadente nel territorio del Comune di Militello Val di Catania (CT), per un importo complessivo pari ad € 9.000.000,00 rientrante nelle procedure di attuazione a *Titolarità regionale.*
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 399 del 15/09/2020 con la quale è stata approvata la correzione della denominazione del suddetto intervento, nella seguente denominazione **Progetto della via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza, nel comune di Militello Val di Catania (CT)** mantenendo invariato l'importo della posta di finanziamento.

- Considerato** che il suddetto intervento troverà copertura finanziaria nelle assegnazioni delle somme in capo al suddetto programma di cui al D.D.G. n. 179/2020 e la susseguente assegnazione del codice del Piano dei Conti Integrato Finanziario, individuato secondo la tipologia da attuare: U.2.03.01.02.00.
- Vista** la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l'art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale*.
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
- Vista** la Legge Regionale 21 Maggio 2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”.
- Vista** la L.R. n. 1 del 09 gennaio 2025 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”.
- Vista** la L.R. n. 2 del 09 gennaio 2025, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027”.
- Vista** la Deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2025 “Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”.
- Viste** le Leggi regionali n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii., e n. 12 del 12.10.2023.
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”.
- Vista** la Determina n. 090-iride del 13/10/2020, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe l'ing. Vincenzo Salanitri per i lavori in oggetto indicati.
- Visto** il D.D.G. n. 989 del 28/12/2021 di aggiudicazione efficace del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto a livello definitivo ed esecutivo relativo alla **Via di emergenza da via S.M. La Vetere a piano Bottazza, nel comune di Militello Val di Catania (CT)**, allo RTP: *Cascone Engineering S.r.l* (mandatario) – *Studio 4C* (mandante) con sede legale in Catania, e dei Servizi di geologia alla dott.ssa *geol. Mangalaviti Angela Piera* di Palermo.
- Considerato** che sia con il D.D.G. n. 502 del 30.09.2022 sia con il D.D.G. n. 449 del 27/07/2023, *Decreto di modifica ed accertamento entrate Capitolo 7573 – POC 2014-2020 – Asse prioritario 2 Azione 2.2.3 “Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di Protezione Civile”*, sono stati rimodulati i fondi relativi agli interventi previsti dal programma POC 2014/2020 Azione 2.2.3, pertanto per l'intervento denominato **Via di emergenza da via S.M. La Vetere a Piano Bottazza, nel comune di Militello Val di Catania (CT)**, risultano disponibili € 6.664.743,93.
- Considerato** che in data 24/05/2023 è stato redatto il *Rapporto Conclusivo di Verifica*, con esito positivo, e la successiva nota di chiarimento del 23.06.2023, redatti dalla società *Meeg Engineering S.r.l.*, aggiudicataria del Servizio per la verifica ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul *Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza (Generale e Lotti 1 e 2), nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*.
- Visto** il *Verbale di approvazione in linea tecnica* predisposto dal RUP in data 23/06/2023, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 del 12 luglio 2011, del *Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*, redatto dallo RTP: *Cascone Engineering S.r.l* (mandatario) – *GIS Design* (mandante) suddiviso in due lotti in relazione alle attuali disponibilità finanziarie ed in particolare *Lotto 1* per un importo pari ad € 6.444.684,00 e *Lotto 2* di completamento per € 2.555.316,00.
- Vista** la Determina n. 385 del 20/10/2023 con cui il RUP ha proceduto alla *Validazione del progetto a livello esecutivo* dell'intervento denominato: *Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza, nel comune di Militello in Val di Catania (CT) – Lotto 1*, CUP: G71B20000290006, redatto dallo RTP: *Cascone Engineering S.r.l.* (mandatario) – *GIS Design S.r.l.* (mandante), ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del *Rapporto Conclusivo di Verifica* redatto con esito positivo in data 24/05/2023 dalla società *Meeg Engineering S.r.l.*, per un importo complessivo di € 6.444.684,00 di cui € 4.966.827,92 per lavori, con il seguente Q.T.E.:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1			
A	IMPORTO LAVORI		4.966.827,92 €
	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	132.339,95 €	
	Importo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta	409.825,85 €	

	Importo lavori soggetto a ribasso	4.424.662,12 €	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA sui lavori (10%)	496.682,79 €	
2	Imprevisti ed arrotondamenti	154.491,94 €	
3	Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto, compresi rimborso spese e oneri accessori	105.757,64 €	
4	Spese tecniche per la verifica del progetto a esecutivo, compresi rimborso spese e oneri accessori	40.132,49 €	
5	Spese tecniche per la direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, compresi rimborso spese e oneri accessori	95.783,43 €	
6	Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresi rimborso spese e oneri accessori	56.814,69 €	
7	Spese tecniche per il collaudo statico, compresi spese ed oneri	23.768,78 €	
8	Spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo, compresi rimborso spese e oneri accessori	18.180,71 €	
9	INARCASSA 4% e I.V.A. 22% su 3)+4)+5)+6)+7)+8)	91.115,32 €	
10	Incentivi per le funzioni tecniche ufficio di RUP	30.000,00 €	
11	Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche	27.991,80 €	
12	Competenze geologo, compresi rimborso spese, oneri accessori, Cassa di previdenza e I.V.A.	27.048,00 €	
13	Spese di assicurazione RUP, DL, ecc.	5.000,00 €	
14	Spese di prove di laboratorio compresa I.V.A. 22%	9.000,00 €	
15	Oneri di conferimento a discarica compresa I.V.A. 22%	107.588,49 €	
16	Spese per espropri e occupazioni	26.000,00 €	
17	Spese per spostamento servizi a rete esistenti e allacciamenti e risoluzione interferenze	40.000,00 €	
18	Spese per commissioni di gara	26.000,00 €	
19	Spese per pubblicità bandi	15.000,00 €	
20	Contributo ANAC	1.500,00 €	
21	Revisione prezzi	80.000,00 €	
	Totale somme a disposizione	1.477.856,08 €	1.477.856,08 €
	Totale Importo progetto Lotto 1 (A + B)		6.444.684,00 €

Visto il D.D.G. n. 1098 del 30/11/2023 di approvazione della Determina del RUP n. 394 del 25/10/2023 a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la sola esecuzione dei lavori relativi al *Lotto 1 - Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici. Con lo stesso Decreto si è disposto l'impegno della somma complessiva di € **1.408.364,93** necessarie per l'avvio dei lavori in questione, nonché di prenota la somma di € 891.635,07 per l'anno 2023, € 3.267.000,00 per l'anno 2024 ed € 294.657,91 per l'anno 2025.

Visto il D.D.G. n. 355 del 14/06/2024 di approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione efficace dei lavori riguardanti l'intervento denominato *Lotto 1 - Progetto esecutivo della via di emergenza da Via S.M. La Vetere a Piano Bottazza nel comune di Militello in Val di Catania (CT)*, Cod. Caronte: SI_1_26337 - Cod. Caronte: SI_1_26331 - C.U.P.: G71B20000290006, si sono aggiudicati i lavori alla l'O.E. *Grandi Lavori S.a r.l. Consorzio Stabile*, con sede legale in Trento, Via R. Lunelli n. 48, P.IVA 02146000225 ha designato quale impresa esecutrice la *COSPIN S.r.l.*, con sede legale in Catania, P.IVA 04712420878 e rimodulato il Q.T.E. post gara così ripartito:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 - POST GARA			
A	IMPORTO LAVORI Lotto 1	4.966.827,92 €	
	Importo lavori soggetto a ribasso	4.834.487,97 €	
	Oneri per la sicurezza	132.339,95 €	
	ribasso d'asta 13,101%	-633.366,27 €	

		Importo ribassato	4.201.121,70 €	
		Importo contrattuale Lotto 1		4.333.461,65 €
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	IVA sui lavori (10%)	433.346,17 €	
	2	Imprevisti ed arrotondamenti	165.260,46 €	
	3	Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto, compresi rimborso spese e oneri (liquidate DDG n. 535 del 10.08.23)	105.757,64 €	
	4	Spese tecniche per la verifica del progetto a esecutivo, compresi rimborso spese e oneri (liquidate DDG n. 582 del 08.09.23)	40.132,49 €	
	5	Spese tecniche per la direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, compresi rimborso spese e oneri accessori	95.783,43 €	
	6	Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresi rimborso spese e oneri accessori	0,00 €	
	7	Spese tecniche per il collaudo statico, compresi spese ed oneri	23.768,78 €	
	8	Spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo, compresi rimborso spese e oneri accessori	18.180,71 €	
	9	INARCASSA 4% e I.V.A. 22% su 3)+4)+5)+7)+8)	76.237,88 €	
	10	Incentivi per le funzioni tecniche	63.654,51 €	
	11	Competenze geologo, compresi rimborso spese, oneri accessori, Cassa di previdenza e I.V.A. (liquidate DDG n. 535 del 10.08.23)	27.048,00 €	
	12	Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche (liquidate DDG n. 1109 del 15.12.2022)	27.991,80 €	
	13	Spese di prove di laboratorio compresa I.V.A. 22%	9.000,00 €	
	14	Spese per espropri e occupazioni	79.269,10 €	
	15	Spese di assicurazione RUP, DL, ecc.	5.000,00 €	
	16	Oneri di conferimento a discarica compresa I.V.A. 22%	107.588,49 €	
	17	Spese per spostamento servizi a rete esistenti e allacciamenti e risoluzione interferenze	40.000,00 €	
	18	Spese per commissioni di gara	0,00 €	
	19	Spese per pubblicità bandi	15.000,00 €	
	20	Contributo ANAC	1.500,00 €	
	21	Revisione prezzi	80.000,00 €	
		Totale somme a disposizione	1.414.519,46 €	1.414.519,46 €
		Totale Importo progetto Lotto 1 (A + B)		5.747.981,11 €
		Economia da ribasso d'asta	633.366,27 €	
		Economia IVA da ribasso d'asta	63.336,63 €	
		Totale economie	696.702,90 €	696.702,90 €
		Sommano		6.444.684,00 €

Considerato che il 30/09/2024 la Direzione dei Lavori, su richiesta del RUP, ha redatto il Verbale di consegna definitiva dei lavori all'impresa aggiudicatrice e in data 04.12.2024 la D.LL. ha potuto comunicare il concreto inizio lavori.

Visto l'Atto aggiuntivo repertorio n. 215 del 15/12/2025, raccolta Iride n. 12/2025, (in corso di registrazione), al contratto stipulato il 05/11/2024 con l'O.E. *Grandi Lavori S.a r.l. Consorzio Stabile*, con sede legale in Trento (P.IVA 02146000225), che ha designato quale impresa esecutrice la *COSPIN S.r.l.*, con sede legale in Catania, rep. n. 196 - R. Iride n.12/2024 di repertorio, registrato a Palermo in data 14/11/2024 al n. 1250/1.

Vista la Determina n. 409 del 25/11/2025 con cui il RUP ha proceduto alla rimodulazione delle *Somme a*

disposizione dell'Amministrazione rideterminando gli importi relativi agli onorari dei collaudatori statico e tecnico-amministrativo, da incaricare a professionisti esterni alla Stazione appaltante, eliminate le somme previste per la pubblicità del bando di gara e previsti i maggiori importi richiesti da e-Distribuzione per i lavori di spostamento delle reti interferenti, pertanto il Q.T.E. risulta così suddiviso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - LOTTO 1			
A	IMPORTO LAVORI Lotto 1	4.966.827,92 €	
	Importo lavori soggetto a ribasso	4.834.487,97 €	
	Oneri per la sicurezza	132.339,95 €	
	ribasso d'asta 13,101%	-633.366,27 €	
	Importo ribassato	4.201.121,70 €	
	Importo contrattuale Lotto 1		4.333.461,65 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA sui lavori (10%)	433.346,17 €	
2	Imprevisti ed arrotondamenti	165.260,46 €	
3	Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto, compresi rimborso spese e oneri (liquidate DDG n. 535 del 10.08.23)	105.757,64 €	
4	Spese tecniche per la verifica del progetto a esecutivo, compresi rimborso spese e oneri (liquidate DDG n. 582 del 08.09.23)	40.132,49 €	
5	Spese tecniche per la direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, compresi rimborso spese e oneri accessori	95.783,43 €	
6	Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresi rimborso spese e oneri accessori	0,00 €	
7	Spese tecniche per il collaudo statico, compresi spese ed oneri	31.988,77 €	
8	Spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo, compresi rimborso spese e oneri accessori	13.957,37 €	
9	INARCASSA 4% e I.V.A. 22% su 3)+5)+7)+8)	66.524,56 €	
10	Incentivi per le funzioni tecniche	63.654,51 €	
11	Competenze geologo, compresi rimborso spese, oneri accessori, Cassa di previdenza e I.V.A. (liquidate DDG n. 535 del 10.08.23)	27.048,00 €	
12	Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche (liquidate DDG n. 1109 del 15.12.2022)	27.991,80 €	
13	Spese di prove di laboratorio compresa I.V.A. 22%	10.556,66 €	
14	Spese per espropri e occupazioni	79.269,10 €	
15	Spese di assicurazione RUP, DL, ecc.	5.000,00 €	
16	Oneri di conferimento a discarica compresa I.V.A. 22%	107.588,49 €	
17	Spese per spostamento servizi a rete esistenti e allacciamenti	60.000,00 €	
18	Spese per commissioni di gara	0,00 €	
19	Spese per pubblicità bandi	0,00 €	
20	Contributo ANAC	660,00 €	
21	Revisione prezzi	80.000,00 €	
	Totale somme a disposizione	1.414.519,45 €	1.414.519,45 €
	Totale Importo progetto Lotto 1 (A + B)		5.747.981,10 €
	Economia da ribasso d'asta	633.366,27 €	
	Economia IVA da ribasso d'asta	63.336,63 €	
	Totale economie	696.702,90 €	696.702,90 €
	Sommano		6.444.684,00 €

Considerato che con **D.D.G. n. 989 del 28/12/2021** si è proceduto all'impegno di € **421.800,00**, con **D.D.G. n. 1293 del 28/12/2022** all'impegno di € **161.226,09** e con **D.D.G. n. 1098 del 30.11.2023** l'impegno di € **1.408.364,93** sul Capitolo 516433.

Ritenuto necessario procedere all'impegno della restante somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in questione, pari ad € 3.757.390,08.

Visto il D.D.G. n. 617 del 24/07/2025 di modifica di rimodulazione degli accertamenti sul Capitolo 7573

per l'intervento in questione, da accertare per il 2025 la somma di € 3.200.000,00 e per il 2026 € 1.252.992,98 al netto della somma di € 1.991.394,02 già impegnata.

Vista la nota n. 44545 del 07/10/2025 con la quale si è proceduto a richiedere nuovamente le iscrizioni in bilancio per le Vie di Emergenza da realizzare presso i comuni di Militello Val di Catania (CT) Lotti I e II, di Milena (AG) e di Ispica (SR) Lotti I e II.

Visto il D.D. n. 1946 del 15/10/2025 di variazione in bilancio, per l'intervento su Militello Val di Catania Lotto 1 delle somme sul Capitolo 516433 pari ad € 3.200.000,00 per l'anno 2025 ed € 1.252.992,98 per l'anno 2026.

Ritenuto che necessita procedere all'impegno delle somme indispensabili per il prosieguo dei lavori in questione pari ad € 3.757.390,08 al netto delle somme già impegnate con i D.D.G. n. 989 del 28/12/2021, n. 1293 del 28/12/2022 e n. 1098 del 30/11/2023, ed in particolar modo:

per l'anno 2025:

- € 798.413,01 per lavori, compreso IVA: beneficiario O.E. *Grandi Lavori S.a r.l. Consorzio Stabile*, con sede legale in Trento (P.IVA 02146000225);

per l'anno 2026:

- € 2.958.977,07 per lavori ed oneri conferimento a discarica, compreso IVA: beneficiario O.E. *Grandi Lavori S.a r.l. Consorzio Stabile*, con sede legale in Trento (P.IVA 02146000225).

Ritenuto di doversi procedere all'approvazione dell'Atto aggiuntivo repertorio n. 215 del 15/12/2025, raccolta Iride n. 12/2025, (in corso di registrazione), al contratto stipulato il 05/11/2024 con l'O.E. *Grandi Lavori S.a r.l. Consorzio Stabile*, con sede legale in Trento (P.IVA 02146000225), che ha designato quale impresa esecutrice la *COSPIN S.r.l.*, con sede legale in Catania, rep. n. 196 - R. Iride n.12/2024 di repertorio, registrato a Palermo in data 14/11/2024 al n. 1250/1.

Accertata la regolarità degli atti.

DECRETA

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 si approva l'Atto aggiuntivo repertorio n. 215 del 15/12/2025, raccolta Iride n. 12/2025, (in corso di registrazione), al contratto stipulato il 05/11/2024 con l'O.E. *Grandi Lavori S.a r.l. Consorzio Stabile*, con sede legale in Trento (P.IVA 02146000225), che ha designato quale impresa esecutrice la *COSPIN S.r.l.*, con sede legale in Catania, rep. n. 196 - R. Iride n.12/2024 di repertorio.

Art. 3 l'impegno delle somme necessarie per il prosieguo dei lavori in questione pari ad € 3.757.390,08 al netto delle somme già impegnate con i D.D.G. n. 989 del 28/12/2021, n. 1293 del 28/12/2022 e n. 1098 del 30/11/2023, sul **Capitolo 516433** (Codice U.2.03.01.02.001) "*Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile - azione 4 asse 2 del Piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare - POC 2014-2020)*", ed in particolar modo:

per l'anno 2025:

- € 798.413,01 per lavori, compreso IVA: beneficiario O.E. *Grandi Lavori S.a r.l. Consorzio Stabile*, con sede legale in Trento (P.IVA 02146000225);

per l'anno 2026:

- € 2.958.977,07 per lavori ed oneri conferimento a discarica, compreso IVA; beneficiario O.E. *Grandi Lavori S.a r.l. Consorzio Stabile*, con sede legale in Trento (P.IVA 02146000225).

Art. 4 il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto ed a registrazione avvenuta sul sito euroinfoscilia.it.

Art. 5 il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21

Il Funzionario titolare di P.O. - RUP

ing. Vincenzo Salanitri

Il Dirigente ad interim del Servizio

Dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale

ing. Salvatore Cocina