



D.D.G. n. 321 /S.11 del 05/06/2024

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – codice **CT 03 FIUMEFREDDO DI SICILIA**
“*Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli*” COD.
CARONTE SI_1_18256 - C.U.P. G77H16001080006 – CIG 94370124A9.

Approvazione Perizia di variante e suppletiva e autorizzazione alla stipula del relativo atto aggiuntivo al contratto.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto** l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12.07.2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31.01.2006 dell’ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
- Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 11 della L. R. 13 gennaio 2015, n. 3 che disciplina le modalità applicative del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L. R. n. 9 del 07.05.2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Visto** l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato stipulato in data 20.6.2016;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti

- l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Visto** il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 154 del 15 febbraio 2017, con il quale sono stati istituiti, nel bilancio della Regione Siciliana, appositi capitoli di entrata nella rubrica di ciascun Dipartimento regionale, per ogni intervento strategico;
- Vista** la circolare n. 3 del 16.02.2017 con la quale il Ragioniere Generale ha illustrato gli adempimenti finanziari da porre in essere per l’avvio degli interventi approvati con la Delibera di Giunta n. 29/2017;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Vista** la Circolare dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico, n. 153192/DRT del 20.07.2017 con la quale individua l’applicazione del minor prezzo per lavori d’importo tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 con l’esclusione automatica;
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*”;
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell’allegato “A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Vista** la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.287 del 8 agosto 2019- FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’Allegato B del Patto - Settori d’Intervento 'Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria' - Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158- “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli*” con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;
- Vista** la deliberazione n. 10 del 14.01.2021 ”FSC 2014/2020 aggiornamento dell’elenco degli interventi dell’Allegato B del patto dello sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d’atto.”;
- Considerato** che il progetto di cui al FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – codice **CT 03 FIUMEFREDDO di SICILIA**, denominato “*Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli, con relativa area a verde polifunzionale dotata di pista ciclabile, percorsi pedonali, spazio ricreativo per bambini e area d’attesa dedicata*” per € 601.744,63 - CUP G77H16001080006 - codice Caronte SI_1_18256, ricadente nel territorio di Fiumefreddo di Sicilia (CT), è tra quelli individuati dalla

Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;

Visto il Decreto 584 del 10.07.2019 che modifica l'accertamento entrate di cui ai Decreti n. 482/2017 e n. 515/2018 in relazione al cronoprogramma della spesa, accertata, € 139.094,00 nell'esercizio finanziario 2019 ed € 462.650,63 nell'esercizio 2020;

Visto il D.D.G. n. 1404 del 17.12.19 con il quale è stato finanziato l'intervento denominato “*Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli, con relativa area a verde polifunzionale dotata di pista ciclabile, percorsi pedonali, spazio ricreativo per bambini e area d'attesa dedicata*” - codice **CT 03 FIUMEFREDDO di SICILIA** - per l'importo di € 601.744,63, è stata impegnata la somma di € 139.094,00 per espropri, spese ANAC e pubblicità di gara ed è stato autorizzato il servizio 02 “Gare e contratti” del DRPC Sicilia, a contrarre;

Considerato che all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici: COD. CARONTE SI_1_18256 - C.U.P. G77H16001080006 – CIG 94370124A9;

Considerate la delibera CIPESS n.2/2021 e ss.mm.ii. e la nota prot. n. 09/6/2022 n.7187 dell'Autorità Responsabile del PSC – Dipartimento Regionale della Programmazione, con cui si richiama che la mancata individuazione del creditore certo entro il mese di dicembre 2022 comporterà la revoca del finanziamento, con conseguente decertificazione della spesa eventualmente già effettuata.

Vista la determina n.159 del 02.08.2022, trasmessa con nota prot. n. E/04/U.T.C. Comune di Fiumefreddo di Sicilia del 19.08.2022, con cui il neo incaricato Responsabile Area Tecnica 6 del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Geom. Angelo Corica nomina se stesso R.U.P. dell'intervento FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: CT_ 03 FIUMEFREDDO DI SICILIA, in sostituzione del Comandante P.M. Paolo Zagami posto in quiescenza dal 31.01.2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.43 del 08.08.2022 di approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo semplificato nell'idea progettuale iniziale, revisionato nel titolo e nelle opere da eseguirsi e aggiornato nei prezzi, trasmessa unitamente ai verbali di approvazione;

Vista la nota del Comune di Fiumefreddo di Sicilia prot. n. E/04/U.T.C. del 19.08.2022, con la quale vengono trasmessi i nuovi verbali di verifica e di validazione del 05.08.2022, l'Approvazione in Linea tecnica del progetto esecutivo, gli elaborati tecnico economici aggiornati al Prezzario 2022 ed il nuovo Q.T.E di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A.1 Somme per lavori soggetti a ribasso	€ 287.660,69
A.2. Somme per la manodopera soggette a ribasso	€ 69.279,69
A.2 Somme per la sicurezza non soggette a ribasso	€ 10.293,52
A.2 Somme per la sicurezza COVID 19 non soggette a ribasso	€ 3.445,00
Sommano Lavori	€ 370.678,45
A) Somme a disposizione Amministrazione	
B.1 Imprevisti	€ 475,57
B.2 IVA al 10% di A	€ 37.067,85
B.3 Competenze Tecniche (D.L.CSE)	€ 55.203,76
B.4 Acquisizione aree immobili	€ 138.094,00
B.5 Contributo ANAC	€ 225,00
Totale Somme a disposizione	€ 231.066,18
TOTALE INTERVENTO	€ 601.744,63

Visto il progetto esecutivo trasmesso con nota prot. n.18834 UTC/Fiumefreddo di Sicilia del 13.09.22, acquisito con prot. n.38865/DRPC Sicilia del 14.09.2022, revisionato nel titolo e negli elaborati grafici che hanno semplificato l'idea progettuale iniziale, mantenendo solo la realizzazione della strada per la sua essenziale funzione di via di fuga e prevedendo la realizzazione di un'area di attesa, all'interno della spesa prevista dal D.D.G. n. 1404 del 17.12.19 di finanziamento;

Vista la Determina del R.U.P. a contrarre n. 202 del 20.09.2022, trasmessa con nota prot. n. 19336 del 20.09.22, acquisita al prot. n. 39792/S.08/DRPC Sicilia del 21.09.2022, che prevede l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta di cui all'art. 36 comma 2 lett.d) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con l'applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione automatica delle offerte anomale con l'applicazione del metodo di calcolo;

- Visto** il D.D.G. n 497 del 30.09.2022, con il quale si prende atto dell'approvazione in linea tecnica del 05.08.2022, del verbale conclusivo di verifica e di validazione nonché si approva la determina a contrarre del RUP n. 202 del 20.09.2022;
- Visto** il verbale di gara telematica n. 1 del 16.11.2022 svolta con procedura aperta tramite piattaforma SITAS, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con l'applicazione dell'inversione procedimentale, con cui la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L., Cod. Fisc. e Piva 02973280833, che ha offerto un ribasso dei lavori pari a 30,7753%;
- Vista** la Determina del R.U.P. dell'intervento n. 245 del 23.11.2022, assunta al prot. n. 0050031/S.08/DRPC Sicilia del 24.11.2022, di proposta aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L., Cod. Fisc. e P. iva 02973280833 con sede in via Piazza Municipio CAP 98042- Pace del Mela (ME), per un importo complessivo dell'opera pari a € 545.642,07, di cui € 260.829,12 per lavori, inclusi oneri di sicurezza (€ 13.738,52) e € 284.812,95 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, e € 56.102,56 per economie;
- Visto** il DDG n.735/A.03 del 18.11.2022 di modifica accertamento delle entrate ai DDG n. 482 del 26.07.2017, Accert. n. 129 e modificato da ultimo con DDG n. 567 del 04/11/2021 sul capitolo 7456 di € 601.744,63 capitolo 7546 - Patto per il Sud - Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga) - CT 03 Fiumefreddo di Sicilia, che ha accertato la somma pari a € 138.319,00 nel 2021 e la somma di € 463.425,63 nel 2022;
- Visto** il D.D.G. n. 1083 del 15.12.2022 con il quale è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato codice **CT_03 FIUMEFREDDO DI SICLIA** "Riqualficazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli" COD. CARONTE SI_1_18256 -C.U.P. G77H16001080006 – CIG 94370124A9 all'impresa **EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.**, Cod. Fisc. e P. iva 02973280833 con sede in via Piazza Municipio CAP 98042 - Pace del Mela (ME), che ha offerto un ribasso percentuale del 30,7753%, ed è stato approvato il Q.T.E. definitivo dei lavori, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, per un importo complessivo pari ad € **545.642,07**, di cui € **260.829,12** per lavori, inclusi oneri di sicurezza (€ 13.738,52), € **284.812,95** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione e € **56.102,56** per economie, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO POST GARA	
A.1 Somme per lavori soggetti a ribasso	€ 356.939,93
A.2.2 Somme per la sicurezza non soggette a ribasso	€ 10.293,52
A.3 Somme per la sicurezza COVID 19 non soggette a ribasso	€ 3.445,00
Ribasso d'asta del 30,7753%	€ 109.849,33
Importo Contrattuale	€ 260.829,12
B) Somme a disposizione Amministrazione	
B.1 Imprevisti 5%	€ 13.041,46
B.2 IVA al 10% di A	€ 26.082,91
B.3 Competenze Tecniche (D.L.CSE)	€ 55.203,76
B.4 Acquisizione aree immobili	€ 138.094,00
B.5 Contributo ANAC	€ 225,00
B.6 Accantonamento somme per eventuale revisione prezzi 20%	52.165,82
SOMMANO B	€ 284.812,95
TOTALE	€ 545.642,07
Economie	€ 56.102,56
TOTALE INTERVENTO	€ 601.744,63

- Visto** contratto di appalto Rep. 168 del 29/12/2022, registrato a Palermo il 03/01/2023 al n. 28 serie 1, stipulato tra il DRPC Sicilia e la ditta EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. , Cod. Fisc. e P. iva 02973280833 con sede in via Piazza Municipio CAP 98042 - Pace del Mela (ME), per l'appalto relativo all'intervento denominato codice CT_03 FIUMEFREDDO DI SICLIA "Riqualficazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli" COD. CARONTE SI_1_18256 - C.U.P. G77H16001080006 – CIG 94370124A9;
- Visto** il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n. 439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
- Vista** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2024 - 2026", pubblicata sulla GURS 20 gennaio 2024, n. 4;

- Vista** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”, pubblicata sulla GURS 20 gennaio 2024, n. 4 (Supplemento Ordinario);
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2024, n. 15 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Vista** la nota n. 28940 del 04/07/2023, con la quale il Direttore dei Lavori, arch. Paolo Licandri, Funzionario del DRPC Sicilia, ha convocato l’impresa EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. alla consegna dei lavori;
- Visto** il verbale del 05/07/2023 con il quale sono stati consegnati i lavori de quo all’impresa EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L., Cod. Fisc. e P. iva 02973280833 con sede in via Piazza Municipio CAP 98042-Pace del Mela (ME), da parte del Direttore dei Lavori, arch. Paolo Licandri, Funzionario del DRPC Sicilia;
- Vista** la nota del 10/07/2023, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 29805 del 11/07/2023, con la quale impresa EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. comunica di aver dato concreto inizio dei lavori in data 10/07/2023;
- Vista** la nota del 10/07/2023 ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.M. n. 49/2018 – Art. 107, comma 1 D.Lgs n. 50/2016, si è proceduto alla sospensione dei lavori, al fine di consentire alla D.LL. di redigere Perizia di variante e suppletiva, posticipando i termini di ultimazione delle opere;
- Vista** la nota n. 47082 del 27/10/2023, con la quale il Direttore dei Lavori arch. Paolo Licandri, chiede di essere autorizzato dal RUP a redigere Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera;
- Vista** la nota del RUP prot. 3218 del 09/02/2024, acquisita al prot. n. 5371/S.11/DRPC Sicilia del 12/02/2024, che autorizza la DD.LL. a redigere Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera;
- Considerato** che la Direzione dei lavori ha predisposto la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera, dovuta e scaturite dalle sopravvenute condizioni, riconducibili nella fattispecie prevista dall’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto determinata da “*circostanze impreviste ed imprevedibili*” che rendono necessario la realizzazione di opere aggiuntive e/o diverse lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto originario, nonché anche una ridefinizione degli interventi previsti, che comunque “*non alterano la natura generale del contratto*” e rispettano il “*limite del 50% disposto dall’art. 106, comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016*” variando il valore iniziale del contratto, nonché per le condizioni scaturite dalle sopravvenute disposizioni legislative contenute nell’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 relativamente alla compensazione dei prezzi di contratto, a causa del mutamento delle condizioni di mercato riguardanti i materiali;
- Ritenuto** che le circostanze citate rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive e/o diverse lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto originario, che comunque “non alterano la natura generale del contratto” e rispettano il “limite del 50% disposto dall’art. 106, comma 7) del D. Lgs. n.50/2016”, utilizzando le economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell’Amministrazione presenti nel QTE di progetto e del ribasso d’asta, per un importo della perizia che ammonta a € 573.981,10 di cui € 362.152,22 per lavori al netto del ribasso d’asta del 30,7753% e comprensivi degli oneri per l’attuazione della sicurezza, ed € 211.828,88 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Vista** la nota prot. 17632 del 30/04/2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC/Sicilia ha autorizzato l’utilizzo del ribasso d’asta e la redazione di Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, avente un importo complessivo di € 573.981,10 di cui € 362.152,22 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 30,7753% e comprensivi degli oneri per l’attuazione della sicurezza, ed € 211.828,88 per somme a disposizione dell’amministrazione così come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	LAVORI A BASE D’ASTA		
A.1	Somme per lavori soggetti a ribasso	€	503.308,36
A.3	Somme per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.293,52
A.4	Somme per la sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso	€	3.445,00
A.5	Ribasso d’asta del 30,7753% su (A.1)	€	154.894,66
A.6	IMPORTO CONTRATTUALE - (A1-A5)	€	362.152,22
B	Somme a disposizione dell’amministrazione		
B.1	Imprevisti 5%	€	0.00
B.2	IVA al 10% di A	€	36.215,22
B.3	Competenze tecniche (D.L. CSE)	€	10.862,64
B.4	Acquisizione aree immobili	€	138.094,00
B.5	Contributo ANAC	€	225,00

B.6	Accantonamento somme per eventuale revisione prezzi aggiornamento prezzario 2024 compreso di IVA al 10%	€	25.775,24
B.7	Oneri conferimento a discarica	€	3.000,00
B.8	SOMMANO - B	€	211.828,88
	TOTALE (A.6+B.8)	€	573.981,10
	Economie	€	27.763,53
	TOTALE INTERVENTO	€	601.744,63

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia n. 38 del 13/05/2024, che approva la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento denominato codice CT_03 FIUMEFREDDO DI SICILIA "Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli" COD. CARONTE SI_1_18256 - C.U.P. G77H16001080006 – CIG 94370124A9, di importo complessivamente stimato in € 573.981,10 di cui € 362.152,22 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,7753% e comprensivi degli oneri per l'attuazione della sicurezza, ed € 211.828,88 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che le somme necessarie per la PVS rientrano all'interno del finanziamento originario di cui al D.D.G. n. 1404 del 17/12/2019, con il quale si finanziava il progetto in questione e si disponeva l'impegno di € 139.094,00 per espropri e contributo ANAC;

Ritenuto di dover approvare la Perizia di Variante e Suppletiva di cui in premessa;

Visto il D.D.G. n. 1255, del 11/12/2023 del DRPC/Sicilia, con la quale si impegna la somma complessiva di € 407.323,07, di cui € 338.302,85 per l'esercizio finanziario 2023 ed € 69.020,22 per l'esercizio finanziario 2024, a gravare sul capitolo 516432 - C.U. 2.03.01.02.001 "Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)" del Bilancio Regione siciliana, e si liquida la fattura n. 27 del 06/09/2023, emessa dalla ditta EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L., Cod. Fisc. e P. IVA 02973280833 con sede in via Piazza Municipio CAP 98042 - Pace del Mela (ME), per i lavori denominati - Codice CT_03 FIUMEFREDDO di SICILIA "Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli" (CT), FSC 2014/2020 fondi Cipe n°26 del 10/08/2016 Patto per il SUD della Regione Siciliana;

Ritenuto che è necessario procedere, all'approvazione in linea amministrativa della "Perizia di Variante e Suppletiva per l'appalto relativo all'intervento denominato codice CT_03 FIUMEFREDDO DI SICILIA "Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli" COD. CARONTE SI_1_18256 - C.U.P. G77H16001080006 – CIG 94370124A9, di importo complessivamente stimato in € 573.981,10 di cui € 362.152,22 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,7753% e comprensivi degli oneri per l'attuazione della sicurezza, ed € 211.828,88 per somme a disposizione dell'amministrazione e all'autorizzazione alla stipula del relativo atto aggiuntivo al contratto;

Accertata la regolarità degli atti;

Tutto quanto sopra visto e considerato;

DECRETA

Art. 1 Si prende atto della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia n. 38 del 13/05/2024, che approva la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento denominato codice CT_03 FIUMEFREDDO DI SICILIA "Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli" COD. CARONTE SI_1_18256 - C.U.P. G77H16001080006 – CIG 94370124A9.

Art. 2 Si approva la Perizia di Variante e Suppletiva di cui all'art. 1, con il seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	Somme per lavori soggetti a ribasso	€	503.308,36
A.3	Somme per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.293,52
A.4	Somme per la sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso	€	3.445,00
A.5	Ribasso d'asta del 30,7753% su (A.1)	€	154.894,66
A.6	IMPORTO CONTRATTUALE - (A1-A5)	€	362.152,22
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Imprevisti 5%	€	0.00
B.2	IVA al 10% di A	€	36.215,22

B.3	Competenze tecniche (D.L. CSE)	€	10.862,64
B.4	Acquisizione aree immobili	€	138.094,00
B.5	Contributo ANAC	€	225,00
B.6	Accantonamento somme per eventuale revisione prezzi aggiornamento prezzario 2024 compreso di IVA al 10%	€	25.775,24
B.7	Oneri conferimento a discarica	€	3.000,00
B.8	SOMMANO - B	€	211.828,88
	TOTALE (A.6+B.8)	€	573.981,10
	Economie	€	27.763,53
	TOTALE INTERVENTO	€	601.744,63

- Art. 3** Si autorizza l'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia, alla stipula del relativo atto aggiuntivo al contratto per l'appalto relativo all'intervento denominato codice CT_03 FIUMEFREDDO DI SICILIA "Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli" COD. CARONTE SI_1_18256 - C.U.P. G77H16001080006 – CIG 94370124A9, di importo complessivo di € 573.981,10 di cui € 362.152,22 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,7753% e comprensivi degli oneri per l'attuazione della sicurezza ed € 211.828,88 per somme a disposizione dell'amministrazione, tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e la ditta EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L., Cod. Fisc. e P. iva 02973280833, con sede in via Piazza Municipio CAP 98042- Pace del Mela (ME).
- Art. 4** Il presente decreto verrà notificato al RUP Geom. Angelo Corica, Responsabile dell'Area 3 del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, al Servizio S.08 "Interventi in emergenza" del DRPC Sicilia, all'Area A.03 "Gestione risorse finanziarie – Attività finanziaria del Dipartimento – Monitoraggio della spesa – Attività di ragioneria – Verifica, controllo e vigilanza sulle attività contabili e finanziarie - Cassiere" del DRPC Sicilia e all'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia.
- Art. 5** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Il Funzionario Direttivo
arch. Paolo Licandri

Il Dirigente del Servizio S.11
dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Cocina