



**D.D.G. n° 514 /S.09/DRPC Sicilia del 02.07.2025**

**Oggetto:** FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: AG 03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del Comune di Naro (AG) Codice Caronte SI\_1\_17278 - CUP: G21B16000440006 – CIG: 8203968091

Preso atto Determina del RUP n. 149/IRIDE/S.09 del 30.05.2025 e Approvazione rimodulazione QTE



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

**Visto** lo Statuto della Regione siciliana;

**Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;

**Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

**Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii.;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;

**Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Vista** la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

**Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;

**Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

**Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;

**Visto** l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;

**Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vista</b> | la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto lgs 18 aprile 2016, n. 50;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Visto</b> | l'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Visto</b> | il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vista</b> | la circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto "Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni" e ss.mm. ii;                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vista</b> | la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Visto</b> | il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Visto</b> | il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Visto</b> | il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Visto</b> | il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;                                                                                         |
| <b>Visto</b> | il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;                                       |
| <b>Visto</b> | il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;                                                                       |
| <b>Vista</b> | la Decisione della Commissione (2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vista</b> | la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vista</b> | la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vista</b> | la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vista</b> | la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vista</b> | la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vista</b> | la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vista</b> | la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020;                                                                                                                                                                            |
| <b>Vista</b> | la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a "Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vista</b> | la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud", assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento; |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visto</b>       | il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Considerato</b> | che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vista</b>       | la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;                                                                                                                   |
| <b>Vista</b>       | la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vista</b>       | la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vista</b>       | la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;                                                                                                                                                     |
| <b>Vista</b>       | la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Visto</b>       | il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vista</b>       | la deliberazione n. 318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vista</b>       | la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell’all. “A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;                                                                                         |
| <b>Visto</b>       | il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008 rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”;                                                                                                                                                                  |
| <b>Visto</b>       | il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vista</b>       | la circolare n. 24 del 17 dicembre 2024 contenente le indicazioni in ordine alla liquidazione della spesa dell’esercizio finanziario 2024;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vista</b>       | <b>la legge 9 gennaio 2025</b> , n.1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vista</b>       | la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025/2027;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vista</b>       | <b>la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025: Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori»;</b>                                                                             |
| <b>Visto</b>       | il D.D.G. n. 114 del 23.03.2023 del Dirigente Generale con il quale è stato nominato per i lavori in oggetto indicati il sottoscritto R.U.P. ing. Calogero Crapanzano in sostituzione dell’Ing. Maurizio Costa allora incaricato con determina n. 41/2013;                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Considerato</b> | che il progetto di cui FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: AG_03 NARO “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga” a Naro (AG)cod. Caronte: SI_1_17278 – CUP:G21B16000440006 - CIG: 8203968091, ricadente nel territorio di Naro (AG), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 e in ultimo dalla deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”; |
| <b>Visto</b>       | il DDG n°1418 del 20.12.2019 con il quale è stato disposto il finanziamento di € 1.380.834,19 necessario alla realizzazione del progetto di cui sopra, a valere sul capitolo 516432, secondo il                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

seguente Q.T.E.:

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) Importo dei lavori a base d'asta</b>                          | <b>€ 969.861,87</b> |
| Oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso d'asta | <b>€ 20.439,63</b>  |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso d'asta          | <b>€ 949.422,24</b> |

|                                                                                                                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                                                                            |                     |                     |
| IVA (22%)                                                                                                                      | € 213.369,61        |                     |
| Competenze tecniche di progettazione art.113 D.Lgs. 50/2016                                                                    | € 19.397,24         |                     |
| Rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari, spese per attività tecnica-amministrativa ed assistenza giornaliera | € 19.397,24         |                     |
| Parcella progettazione definitiva (compreso IVA ed oneri previdenz.)                                                           | € 20.841,60         |                     |
| Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenz.)                                                                       | € 24.500,00         |                     |
| Oneri di conferimento in discarica (compreso IVA)                                                                              | € 35.883,00         |                     |
| Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.                                                                                        | € 375,00            |                     |
| Spese per pubblicità gara                                                                                                      | € 10.000,00         |                     |
| Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ecc.                                                                 | € 5.000,00          |                     |
| Polizza assicurazione progettisti, D.L. e R.U.P.                                                                               | € 2.909,59          |                     |
| Variatione al contratto art.106 D.Lgs. N.50/2016 (2,5% IVA compresa)                                                           | € 24.546,77         |                     |
| Opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)                                                                    | € 10.000,00         |                     |
| Indennità di esproprio                                                                                                         | € 24.752,27         |                     |
| <b>Sommano a disposizione dell'Amministrazione</b>                                                                             | <b>€ 410.972,32</b> | <b>€ 410.972,32</b> |

**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 1.380.834,19**

**Visto** il D.D.G. n. 22/S.07 del 22.01.2021 con la quale è stato nominato l'Arch. Salvatore Fanara, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del c. 4 dell'art. 15 del D.M. 49/2018, Direttore dei lavori – misura e contabilità e C.S.E.;

**Visto** il D.D.G. n. 552/A.01/DRPC Sicilia del 25.10.2021 del Dirigente Generale con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato COD. AG\_03 NARO - "Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del comune di Naro (AG)" – CUP: G21B16000440006 – Codice Caronte: SI\_1\_17278 – CIG: 8203968091 all'Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, che ha offerto un ribasso pari al 23,726%, per un importo contrattuale di € 744.601,95 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 20.439,63 oltre I.V.A. al 22% per l'importo complessivo del progetto pari ad € 1.380.834,19 come il Q.T.E. di seguito elencato:

|                                                                                  |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                        |                     |                       |
| <b>Importo complessivo dei lavori a base d'asta</b>                              |                     | <b>€ 969.861,87</b>   |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)     | € 20.439,63         |                       |
| <b>a detrarre</b>                                                                |                     | <b>- € 20.439,63</b>  |
| <b>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>                       |                     | <b>€ 949.422,24</b>   |
| Ribasso d'asta del 23,7260%                                                      |                     | <b>- € 225.259,92</b> |
| <b>Importo dei lavori al netto di ribasso</b>                                    |                     | <b>€ 724.162,32</b>   |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) già inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso) |                     | € 20.439,63           |
| <b>(A) Importo lavori aggiudicati al netto compreso oneri sicurezza</b>          |                     | <b>€ 744.601,95</b>   |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                             |                     |                       |
| B1) IVA su lavori 22% (A)                                                        | € 163.812,43        |                       |
| B2) Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016(2%)                            | € 19.397,24         |                       |
| B3) Spese attività tecnica-amministrativa per assistenza giornaliera (2%)        | € 19.397,24         |                       |
| B4) Parcella prog.ne definitiva (compreso IVA ed oneri previdenziali)            | € 20.841,60         |                       |
| B5) Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenziali)                  | € 24.500,00         |                       |
| B6) Oneri Conferimento a discarica compreso IVA                                  | € 35.883,00         |                       |
| B7) Contributo ANAC                                                              | € 375,00            |                       |
| B8) Spese per pubblicità gara                                                    | € 10.000,00         |                       |
| B9) Prove di laboratorio sui materiali                                           | € 5.000,00          |                       |
| B10) Polizza Assicurativa progettista – RUP – D.L.                               | € 2.909,59          |                       |
| B11) Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 compreso IVA al 22%         | € 24.546,77         |                       |
| B12) Per opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)             | € 10.000,00         |                       |
| B13) Per indennità di esproprio                                                  | € 24.752,27         |                       |
| <b>Totale somme a disposizione Amministrazione (B)</b>                           | <b>€ 361.415,14</b> | <b>€ 361.415,14</b>   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO NETTO (A+B)</b>                                  |                     | <b>€ 1.106.017,09</b> |
| <b>ECONOMIE SUL RIBASSO D'ASTA</b>                                               |                     | <b>€ 274.817,10</b>   |
| <b>TOTALE</b>                                                                    |                     | <b>€ 1.380.834,19</b> |

**Visto** il contratto d'appalto Rep. n. 157/2021 del 28.12.2021 stipulato con l'impresa I.G.C. s.r.l. con sede in via Pietro Nenni n. 10 – 95035 Maletto (CT), P.Iva 04962480879, per l'esecuzione dei "Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga" a Naro (AG) C.U.P.: G21B16000440006 – cod. Caronte: SI\_1\_17278 e registrato in data 29.12.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n.1735 Serie I;

**Visto** il D.D.G. n. 1065/A.01/DRPC Sicilia del 30.12.2021 di impegno delle somme che prevedeva impegno definitivo al netto pari ad € 1.093.107,50 oltre le somme già impegnate pari a € 12.909,59 (sul D.D.G. n.1418/S.07 del 20.12.2019) per complessivi € 1.106.017,09;

**Visto** il Verbale di Consegna dei lavori del 07.02.2022;

**Visto** il Verbale di Concreto Inizio dei lavori del 28.02.2022;

**Considerato** che per fatti non imputabili all'Ufficio di D.L. o all'impresa esecutrice, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva le cui risorse sono comunque comprese all'interno delle somme finanziate con D.D.G. n. 1418/2019 e D.D.G. n. 1065/2021;

**Vista** la Determina del RUP n. 90/2024/IRIDE/S.09 del 22.04.2024 di approvazione della P.V.S. e di rimodulazione del Quadro Economico di Progetto;

**Visto** il D.D.G. n. 280/S.09/DRPC Sicilia del 29.05.2024 di presa atto della Determina del RUP n. 90/2024/IRIDE/S.09 del 22.04.2024 di approvazione della P.V.S. e di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico e di autorizzazione alla stipula dell'Atto Aggiuntivo;

**Visto** l'Atto Aggiuntivo rep. n. 192 (Iride n. 8/2024), del 25/07/2024, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 30/07/2024 al n. 837 serie 1 - tra il DRPC Sicilia e l'Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) per un importo di P.V.S. al netto del ribasso d'asta (23,7260%) pari ad € 987.311,01 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 22.806,63; conseguentemente l'importo dei maggiori lavori al netto, aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale, ammonta a € 242.709,06, con il seguente Q.T.E.:

| <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                      |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Importo complessivo dei lavori a base d'asta</b>                            |                     | <b>€ 1.287.332,39</b> |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)   | € 22.806,63         |                       |
| <b>a detrarre</b>                                                              |                     | - € 22.806,63         |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                            |                     | <b>€ 1.264.525,76</b> |
| Ribasso d'asta del 23,7260% su € 1.264.525,76                                  |                     | - € 300.021,38        |
| <b>Importo lavori aggiudicati al netto escluso oneri sicurezza</b>             |                     | <b>€ 964.504,38</b>   |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)   |                     | € 22.806,63           |
| <b>A - Importo lavori aggiudicati al netto compreso oneri sicurezza</b>        |                     | <b>€ 987.311,01</b>   |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                           |                     |                       |
| B1) IVA su lavori 22% (A)                                                      | € 217.208,42        |                       |
| B2) Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016(2%)                          | € 25.746,65         |                       |
| B3) Spese attività tecnica-amministrativa per assistenza giornaliera (<2%)     | € 5.000,00          |                       |
| B4) Parcella prog.ne definitiva (compreso IVA ed oneri previdenziali)          | € 0,00              |                       |
| B5) Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenziali)                | € 24.500,00         |                       |
| B6) Oneri Conferimento a discarica compreso IVA                                | € 60.000,00         |                       |
| B7) Oneri Conferimento a discarica Amianto compreso IVA                        | € 12.200,00         |                       |
| B8) Contributo ANAC                                                            | € 0,00              |                       |
| B9) Spese per pubblicità gara                                                  | € 3.026,82          |                       |
| B10) Prove di laboratorio sui materiali                                        | € 5.000,00          |                       |
| B11) Polizza Assicurativa progettista – RUP – D.L.                             | € 0,00              |                       |
| B12) Prove di caratterizzazione materiale da conferire in discarica            | € 2.500,00          |                       |
| B13) Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 compreso IVA al 22%       | € 0,00              |                       |
| B14) Per opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)           | € 2.000,00          |                       |
| B15) Per indennità di esproprio (compreso IVA)                                 | € 28.000,00         |                       |
| B16) Compensi per frazionamento e pratica espropri (compreso IVA)              | € 5.500,00          |                       |
| B17) Oneri per conduzione lavori (compreso IVA)                                | € 2.500,00          |                       |
| <b>Totale somme a disposizione Amministrazione (B)</b>                         | <b>€ 393.181,89</b> | <b>€ 393.181,89</b>   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO NETTO (A+B)</b>                                |                     | <b>€ 1.380.492,90</b> |
| <b>ECONOMIE rispetto al finanziamento di € 1.380.834,19 (D.D.G. 1418/2019)</b> |                     | <b>€ 341,29</b>       |
| <b>TOTALE importo finanziato con D.D.G. 1418/2019</b>                          | <b>a</b>            | <b>€ 1.380.834,19</b> |
| <b>TOTALE importo impegnato post gara con D.D.G. 1065 del 30/12/2021</b>       | <b>b</b>            | <b>€ 1.106.017,09</b> |
| <b>TOTALE economie utilizzabili all'interno del finanziamento</b>              | <b>(a-b)</b>        | <b>€ 274.817,10</b>   |
| <b>TOTALE maggiore importo lavori in perizia</b>                               | <b>c</b>            | <b>€ 274.475,81</b>   |
| <b>Economie rispetto all'importo finanziato con D.D.G. 1418/2019</b>           | <b>(a-b)-c</b>      | <b>€ 341,29</b>       |

**Vista** la nota sottoscritta dal Direttore dei Lavori prot. n. 24479/S.09/DRPC Sicilia del 28/05/2025 inerente la richiesta di rimodulazione del quadro economico determinato sulla base della

**Vista**

definizione degli impegni certi di spesa già sostenuti o da sostenere individuabili tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e delle mutate esigenze;  
la Determina del R.U.P. n. 149/IRIDE/S.09 del 30.05.2025 con la quale approva la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, redatto e proposto dal direttore dei lavori Arch. Salvatore Fanara con nota prot. 24479 del 28.05.2025, per un costo complessivo dell'opera secondo il Q.T.E. in appresso specificato:

|                                                                                |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                      |                     |                       |
| <b>Importo complessivo dei lavori a base d'asta</b>                            |                     | <b>€ 1.287.332,39</b> |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)   | € 22.806,63         |                       |
| <b>a detrarre</b>                                                              |                     | - € 22.806,63         |
| Importo dei lavori a <b>base d'asta</b> soggetti a ribasso                     |                     | <b>€ 1.264.525,76</b> |
| Ribasso d'asta del 23,7260%                                                    |                     | - € 300.021,38        |
| <b>Importo lavori aggiudicati al netto escluso oneri sicurezza</b>             |                     | <b>€ 964.504,38</b>   |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)   | € 22.806,63         |                       |
| <b>A - Importo lavori aggiudicati al netto compreso oneri sicurezza</b>        |                     | <b>€ 987.311,01</b>   |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                           |                     |                       |
| B1) IVA su lavori 22% (A)                                                      | € 217.208,42        |                       |
| B2) Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016(2%)                          | € 25.746,65         |                       |
| B3) Spese attività tecnica-amministrativa per assistenza giornaliera (<2%)     | € 1.500,00          |                       |
| B4) Parcella prog.ne definitiva (compreso IVA ed oneri previdenziali)          | € 0,00              |                       |
| B5) Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenziali)                | € 24.500,00         |                       |
| B6) Oneri Conferimento a discarica compreso IVA                                | € 53.000,00         |                       |
| B7) Oneri Conferimento a discarica Amianto compreso IVA                        | € 0,00              |                       |
| B8) Contributo ANAC                                                            | € 0,00              |                       |
| B9) Spese per pubblicità gara                                                  | € 3.026,82          |                       |
| B10) Prove di laboratorio sui materiali                                        | € 5.000,00          |                       |
| B11) Polizza Assicurativa progettista – RUP – D.L.                             | € 0,00              |                       |
| B12) Prove di caratterizzazione materiale da conferire in discarica            | € 3.000,00          |                       |
| B13) Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 compreso IVA al 22%       | € 0,00              |                       |
| B14) Per opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)           | € 14.200,00         |                       |
| B15) Per indennità di esproprio (compreso IVA)                                 | € 30.000,00         |                       |
| B16) Compensi per frazionamento e pratica espropri (compreso IVA)              | € 8.000,00          |                       |
| B17) Oneri per conduzione lavori (compreso IVA)                                | € 1.000,00          |                       |
| B18) Lavori in economia                                                        | € 7.000,00          |                       |
| <b>Totale somme a disposizione Amministrazione (B)</b>                         | <b>€ 393.181,89</b> | <b>€ 393.181,89</b>   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO NETTO (A+B)</b>                                |                     | <b>€ 1.380.492,90</b> |
| <b>ECONOMIE rispetto al finanziamento di € 1.380.834,19 (D.D.G. 1418/2019)</b> |                     | <b>€ 341,29</b>       |
| <b>TOTALE importo finanziato con D.D.G. 1418/2019</b>                          | <b>a</b>            | <b>€ 1.380.834,19</b> |
| <b>TOTALE importo impegnato post gara con D.D.G. 1065 del 30/12/2021</b>       | <b>b</b>            | <b>€ 1.106.017,09</b> |
| <b>TOTALE economie utilizzabili all'interno del finanziamento</b>              | <b>(a-b)</b>        | <b>€ 274.817,10</b>   |
| <b>TOTALE maggiore importo lavori in perizia</b>                               | <b>c</b>            | <b>€ 274.475,81</b>   |
| <b>Economie rispetto all'importo finanziato con D.D.G. 1418/2019</b>           | <b>(a-b)-c</b>      | <b>€ 341,29</b>       |

**Considerato** che le suddette variazioni non comportano un aumento delle somme a disposizione dell'Amministrazione, infatti l'importo totale rimane invariato pari a € 393.181,89;

**Per tutto ciò visto, ritenuto e considerato**

#### DECRETA

**Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2** Di prendere atto della Determina del RUP n. 142/Iride/S.09 del 30.05.2025 - di approvazione del Quadro Tecnico Economico rimodulato per come proposto dal direttore dei lavori Arch. Salvatore Fanara con nota prot. 24479 del 28.05.2025.

**Art. 3** Di approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato, che lascia inalterato sia l'importo lordo dei lavori che l'importo complessivo delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'intervento Cod.: AG\_03 NARO "Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga" a Naro (AG)cod. Caronte: SI\_1\_17278 – CUP: G21B16000440006 - CIG: 8203968091, ricadente nel territorio di Naro (AG), per come di seguito riportato:

|                                                                                |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                                                      |                     |                       |
| <b>Importo complessivo dei lavori a base d'asta</b>                            |                     | <b>€ 1.287.332,39</b> |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)   | € 22.806,63         |                       |
| <b>a detrarre</b>                                                              |                     | - € 22.806,63         |
| <b>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>                     |                     | <b>€ 1.264.525,76</b> |
| Ribasso d'asta del 23,7260%                                                    |                     | - € 300.021,38        |
| <b>Importo lavori aggiudicati al netto escluso oneri sicurezza</b>             |                     | <b>€ 964.504,38</b>   |
| Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)   | € 22.806,63         |                       |
| <b>A - Importo lavori aggiudicati al netto compreso oneri sicurezza</b>        |                     | <b>€ 987.311,01</b>   |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                           |                     |                       |
| B1) IVA su lavori 22% (A)                                                      | € 217.208,42        |                       |
| B2) Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016(2%)                          | € 25.746,65         |                       |
| B3) Spese attività tecnica-amministrativa per assistenza giornaliera (<2%)     | € 1.500,00          |                       |
| B4) Parcella prog.ne definitiva (compreso IVA ed oneri previdenziali)          | € 0,00              |                       |
| B5) Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenziali)                | € 24.500,00         |                       |
| B6) Oneri Conferimento a discarica compreso IVA                                | € 53.000,00         |                       |
| B7) Oneri Conferimento a discarica Amianto compreso IVA                        | € 0,00              |                       |
| B8) Contributo ANAC                                                            | € 0,00              |                       |
| B9) Spese per pubblicità gara                                                  | € 3.026,82          |                       |
| B10) Prove di laboratorio sui materiali                                        | € 5.000,00          |                       |
| B11) Polizza Assicurativa progettista – RUP – D.L.                             | € 0,00              |                       |
| B12) Prove di caratterizzazione materiale da conferire in discarica            | € 3.000,00          |                       |
| B13) Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 compreso IVA al 22%       | € 0,00              |                       |
| B14) Per opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)           | € 14.200,00         |                       |
| B15) Per indennità di esproprio (compreso IVA)                                 | € 30.000,00         |                       |
| B16) Compensi per frazionamento e pratica espropri (compreso IVA)              | € 8.000,00          |                       |
| B17) Oneri per conduzione lavori (compreso IVA)                                | € 1.000,00          |                       |
| B18) Lavori in Economia                                                        | € 7.000,00          |                       |
| <b>Totale somme a disposizione Amministrazione (B)</b>                         | <b>€ 393.181,89</b> | <b>€ 393.181,89</b>   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO NETTO (A+B)</b>                                |                     | <b>€ 1.380.492,90</b> |
| <b>ECONOMIE rispetto al finanziamento di € 1.380.834,19 (D.D.G. 1418/2019)</b> |                     | <b>€ 341,29</b>       |
| <b>TOTALE importo finanziato con D.D.G. 1418/2019</b>                          | <b>a</b>            | <b>€ 1.380.834,19</b> |
| <b>TOTALE importo impegnato post gara con D.D.G. 1065 del 30/12/2021</b>       | <b>b</b>            | <b>€ 1.106.017,09</b> |
| <b>TOTALE economie utilizzabili all'interno del finanziamento</b>              | <b>(a-b)</b>        | <b>€ 274.817,10</b>   |
| <b>TOTALE maggiore importo lavori in perizia</b>                               | <b>c</b>            | <b>€ 274.475,81</b>   |
| <b>Economie rispetto all'importo finanziato con D.D.G. 1418/2019</b>           | <b>(a-b)-c</b>      | <b>€ 341,29</b>       |

**Art. 4** Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.r. n° 21/2014 così come modificato con l'art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15/05/2015, pena la nullità dell'atto.

L'Istruttore direttivo  
F.to (Rag. Valeria Abid)

**Il R.U.P. e Dirigente del S.09**  
F.to (Ing. Calogero Crapanzano)

**Il Dirigente Generale**  
Ing. Salvatore Cocina