

D.D.G. n. 1061

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
19 DIC. 2017
N. 158

REPUBBLICA ITALIANA



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II  
CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA  
REGIONE SICILIANA

- 2 GEN. 2018

Reg. N° 1 Foglio N° 13  
Il Direttore



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

REGIONE SICILIANA

RAG. CENTRALE TERRITORIO E AMBIENTE

VISTO

preso nota al n. 1879

Palermo, li. 13 D NOV. 2017

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO il D.P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente alla Dr.ssa Barresi Rosaria, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 17 maggio 2016;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 662 del 14/07/2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Greco Anna l'incarico di Dirigente del Servizio 4 "Gestione Finanziaria interventi Ambientali"
- VISTO l'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";
- VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 15 maggio 2017 di "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017";
- VISTE le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;
- VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del dlgs n. 163/2006 e s.m. e i;
- VISTO il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s. m. i.





- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;
- VISTA** in particolare la linea di intervento 2.3.1.1 “Infrastrutture per il miglioramento dell’assetto idrogeologico”;
- VISTO** il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008 e successive modifiche e nello specifico:
- la versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 19.01.2012, con il quale la citata linea di intervento è stata rimodulata ed individuata con il codice alfa-numerico 2.3.1A;
  - la versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 198 del 21.06.2012, con il quale si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;
- ASSUNTO** che in attuazione delle predette linee di intervento sono stati posti in essere i seguenti atti:
- Avviso pubblico, nel mese di luglio 2009 e costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall’erosione costiera;
  - Accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il quale si compone di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a € 152.692.572,11 la cui attuazione è di competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78 progetti la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento per un ammontare complessivo di € 151.664.604,81 a valere della dotazione finanziaria della L.I. 2.3.1.A del PO-FESR 2007-2013;
- VISTA** la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d’indirizzo del MEF-IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013”, con la quale la Commissione Europea ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell’ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;
- CONSIDERATO** che fra gli interventi di cui all'allegato B dell’Accordo di Programma succitato risulta individuato e inserito l'intervento proposto dal Comune di Pagliara (ME) dal titolo “**Opere di consolidamento e regimentazione delle acque – Centro abitato**”;





**VISTO** il D.D.G. n. 163 del 12/03/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 05.04.2012 Reg n. 1 fg. 34, con cui viene ammesso a finanziamento a favore del Comune di Pagliara nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 l'intervento dal titolo "Opere di consolidamento e regimentazione delle acque - Centro abitato", codice C.U.P. B32J10000100008, codice CARONTE SI\_1\_8045 dell'importo complessivo di € 911.521,64, di cui € 620.000,00 per lavori a base d'asta ed € 291.521,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la nota prot. n° 3197 del 18/06/2012, assunta al protocollo di questo Assessorato in data 20/06/2012 con il n° 36322, con la quale il Comune di Pagliara ha chiesto la modifica del D.D.G. n. 163 del 12/03/2012 al fine di reintrodurre le somme necessarie per il pagamento degli onorari di progettazione, prestazioni geologiche e indagini geognostiche nella misura prevista dal progetto esecutivo approvato;

**VISTO** il D.D.G. n. 391 del 09/07/2012 registrato alla Corte dei Conti in data 02.08.2012 Reg n. 1 fg. 83, con cui l'importo del finanziamento concesso con D.D.G. n° 163/2012 a favore del Comune di Pagliara nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 per l'intervento dal titolo "Opere di consolidamento e regimentazione delle acque - Centro abitato", codice C.U.P. B32J10000100008, codice CARONTE SI\_1\_8045, è stato rideterminato in complessivi € 952.393,91, di cui € 620.000,00 per lavori a base d'asta ed € 332.393,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinti:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO ONERI SICUREZZA		
	Lavori a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€ 601.413,41	
	Oneri della sicurezza (2,997837%)	€ 18.586,59	
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 620.000,00</b>	<b>€ 620.000,00</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	I.V.A. 21% sui lavori a b.a.	€ 130.200,00	
B.2	Competenze tecniche compreso IVA Progettazione esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E., misura e contabilità	€ 82.823,03	
B.3	Competenze geologiche compreso IVA	€ 17.730,44	
B.4	Indagini geognostiche compreso IVA	€ -	
B.5	Collaudo statico in c.o. strutture in c.a. compreso IVA ed oneri	€ 7.265,62	
B.6	Collaudo amministrativo	€ 1.752,83	
B.7	Onorario R.U.P. (0,50% di A)	€ 3.100,00	
B.8	Oneri di conferimento a discarica +IVA	€ 45.000,00	
B.9	Spese pubblicità e commissione gara	€ 15.000,00	
B.10	Spese indagini e prove sui materiali	€ 5.500,00	
B.11	Imprevisti ed arrotondamenti (circa 3,87%)	€ 24.021,99	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>€ 332.393,91</b>	<b>€ 332.393,91</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 952.393,91</b>

**CONSIDERATO** che con il sopracitato D.D.G. n. 391 del 09.07.2012 viene impegnata sul **Capitolo 842057** l'occorrente somma di € 952.393,91 necessaria per la realizzazione del progetto;

**VISTO** il contratto di appalto, stipulato in data 13.02.2015 tra il Comune di Pagliara e l'Impresa "Romeo Costruzioni s.r.l.", Rep. n° 2 Anno 2015, registrato a Messina in data 24/02/2015 al n° 265/1, serie 1, in cui il prezzo per i lavori è pari a € 399.988,03, al netto del ribasso d'asta pari al 33,4920% offerto in sede di gara, cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza pari ad € 18.856,59, per un complessivo importo contrattuale pari ad € 418.574,62;

**VISTA** la Perizia di Variante e Suppletiva trasmessa dal Comune di Pagliara con nota prot. n° 2749 del 16/07/2015, redatta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs n° 163/2006 e dell'art. 161 del D.P.R. n° 207/2010 e approvata con Determina n° 31 del 15 luglio 2015, dal quale è scaturita una nuova rideterminazione finanziaria dell'intervento post gara pari a complessivi € 708.669,21 di cui € 425.325,82 relativo all'importo contrattuale netto dei lavori ed € 283.343,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinti:





A)	LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO ONERI SICUREZZA		
A.1	Lavori a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€	611.113,63
A.2	Oneri della sicurezza compresi (2,997837%)	€	18.886,37
A.3	Ribasso d'asta (33,4920% di A.1)	€	204.674,18
A.4	Lavori al netto escluso oneri della sicurezza (A.1 - A.3)	€	406.439,45
A.5	Lavori al netto compreso oneri della sicurezza (A.4 + A.2)	€	425.325,82
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€	425.325,82
		€	425.325,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	93.571,68
B.2	Competenze tecniche compreso IVA Progettazione esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E., misura e contabilità	€	101.843,16
B.3	Competenze geologiche compreso IVA	€	17.876,97
B.4	Supporto al RUP per coordinamento DL e CSE	€	3.316,11
B.5	Collaudo statico in c.o. strutture in c.a. compreso IVA ed oneri	€	6.894,41
B.6	Collaudo amministrativo	€	1.700,73
B.7	Onorario R.U.P. (0,50% di A)	€	3.150,00
B.8	Oneri di conferimento a discarica +IVA	€	43.987,82
B.9	Spese pubblicità e commissione gara	€	6.502,50
B.10	Spese indagini e prove sui materiali	€	4.500,00
B.11	Imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	€	283.343,39
		€	283.343,39
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 708.669,21</b>
C)	ECONOMIE		
	Ribasso d'asta + IVA da restituire	€	243.724,70
	<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	243.724,70
		€	243.724,70
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 952.393,91</b>



**VISTA** la nota del Dipartimento Reg.le Tecnico Servizio 8° - U.O.S. 02 prot. n° 69328/DRT del 18/08/2015, assunta al protocollo generale di questo Assessorato in data 30/09/2015 con il n° 44656, nella quale il Dipartimento Tecnico ha preso atto della Perizia di variante e suppletiva "nulla avendo da rilevare per i risvolti tecnici della pratica", e rimanendo in attesa degli ulteriori atti di sviluppo dei lavori;

**VISTI** gli Ordini di accreditamento di seguito elencati:

- O.A. n. 46/2015 di € 42.508,92;
- O.A. n. 61/2015 di € 283.946,46;
- O.A. n. 105/2015 di € 382.213,59;

con i quali sono state accreditate al Funzionario Delegato del Comune di Pagliara le somme dallo stesso richieste per complessivi € 708.668,97;

**CONSIDERATO** che a valere sul sopraccitato capitolo 842057 mediante i suddetti OO.AA. sono stati spesi complessivamente € 705.750,07 per la realizzazione del progetto dal titolo "Opere di consolidamento e regimentazione delle acque - Centro abitato", codice C.U.P. B32J10000100008 codice CARONTE SI\_1\_8045;

**VISTI** gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Collaudo redatto in data 14/12/2015 con il quale il Collaudatore tecnico-amministrativo, ing. Massimo Abate, collauda i lavori relativi al progetto "Opere di consolidamento e regimentazione delle acque - Centro abitato";

**VISTA** la nota del Dipartimento Reg.le Tecnico Servizio 8° - U.O.S. 02 prot. n° 49127/165 del 02/03/2016, assunta al protocollo generale di questo Assessorato in data 13/03/2015 con il n° 18937, con la quale, sulla base degli atti di contabilità finale, del Collaudo tecnico amministrativo dei lavori e della documentazione di approvazione del Quadro Economico Finale, si prende atto che "l'azione amministrativa è stata condotta negli ambiti consentiti dei patti contrattuali", disponendo l'archiviazione del fascicolo;



**VISTA** la nota ARTA – DRA prot. n° 17405 del 16/03/2016 trasmessa al Comune di Pagliara sugli adempimenti richiesti dal Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*”;

**VISTA** la Relazione Conclusiva del 14/12/2015 sulle attività di progetto, redatta dal R.U.P. del lavori, geom. Carmelo Spadaro Malomo, e dal Supporto al R.U.P., Arch. La Torre Giuseppe Gianmaria, con la quale si attesta la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2007 – 2013 e che il progetto è funzionante, completato ed in uso, ossia fruito dai destinatari della linea di intervento del PO FESR;

**PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta Comunale di Pagliara n. 54 del 06/09/2016 con la quale, relativamente all'intervento di “**Opere di consolidamento e regimentazione delle acque – Centro abitato**” codice C.U.P. B32J10000100008 codice CARONTE SI\_1\_8045 viene approvata la Relazione Conclusiva sulle Attività di Progetto e il Quadro Economico Finale delle spese effettivamente sostenute così distinte:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO ONERI SICUREZZA		
A.1	Lavori a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€ 611.112,91	
A.2	Oneri della sicurezza compresi (2,997837%)	€ 18.886,35	
A.3	Ribasso d'asta (33,4920% di A.1)	€ 204.673,94	
A.4	Lavori al netto escluso oneri della sicurezza (A.1 – A.3)	€ 406.438,97	
A.5	Lavori al netto compreso oneri della sicurezza (A.4 + A.2)	€ 425.325,32	
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€ 425.325,32	€ 425.325,32
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€ 93.571,58	
B.2	Competenze tecniche compreso IVA	€ 100.884,25	
B.3	Competenze geologiche compreso IVA	€ 17.876,74	
B.4	Supporto al RUP per coordinamento DL e CSE	€ 3.316,12	
B.5	Collaudo statico in c.o. strutture in c.a. compreso IVA ed oneri	€ 6.556,46	
B.6	Collaudo amministrativo	€ 1.650,35	
B.7	Onorario R.U.P. (0,50% di A)	€ 3.150,00	
B.8	Oneri di conferimento a discarica +IVA	€ 42.845,00	
B.9	Spese pubblicità e commissione gara	€ 6.502,50	
B.10	Spese indagini e prove sui materiali	€ 4.071,75	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	€ 280.424,75	€ 283.424,75
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>		€ 705.750,07



**CONSIDERATO** che con la sopracitata Deliberazione di Giunta n. 54 del 06/09/2016 il Comune di Pagliara dichiara e assume gli impegni indicati nella circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016 e richiamati nella nota ARTA – DRA prot. n° 17405 del 16/03/2016, nonché che l'intervento “**Opere di consolidamento e regimentazione delle acque – Centro abitato**” codice C.U.P. B32J10000100008 codice CARONTE SI\_1\_8045, è funzionante già dal 01/04/2015;

**CONSIDERATO** che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativo all'intervento “**Opere di consolidamento e regimentazione delle acque – Centro abitato**” codice C.U.P. B32J10000100008 codice CARONTE SI\_1\_8045 risultano correttamente inseriti nel sistema CARONTE;

**VISTA** la nota prot. n° 20708 del 17/03/2017 con la quale l'Unità di Staff 2 – Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, sulla base della documentazione esaminata a seguito del Controllo di I livello, ha comunicato la non ammissibilità della spesa relativa alle voci di seguito riportate e per le motivazioni indicate:

1. la spesa di € 375,00 per contributo Autorità di Vigilanza di cui all'O.P. n° 17 sull'O.A. 105/2015 non è supportata da alcun giustificativo e pertanto non è ammissibile;



2. la spesa di complessivi € 2.400,00 di cui all'O.P. n° 3 sull'O.A. n° 105/2015 liquidati alla Commissione di gara non è ammissibile in quanto la relativa determina di nomina non indica i riferimenti normativi o regolamentari o criteri in ragione dei quali è stato fissato il relativo compenso;
3. la spesa di € 6.750,00, oltre IVA, relativa ai maggiori oneri scaturiti dalla perizia di variante e suppletiva, non è ammissibile in quanto, dalla relazione tecnica a corredo della perizia si desume che la stessa non è determinata da cause impreviste e imprevedibili bensì dall'esigenza di ultimare i lavori anticipatamente rispetto alla data contrattuale;
- per un ammontare complessivo di spesa non ammissibile pari a € 11.010,86;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. n° 1858 del 12/04/2017 e nota prot. n° 4745 del 27 novembre 2017, il Comune di Pagliara ha controdedotto ai rilievi formulati dall'Unità di Staff 2 – Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento, senza tuttavia fornire riscontri utili a superare le criticità riscontrate durante il Controllo di I Livello da parte dell'Unità di Staff 2 – Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento;

**VISTA** la nota ARTA – DRA prot. n° 61458 del 31/08/2017 con la quale è stato comunicato al Comune di Pagliara, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. come recepita in Sicilia dalla L.R. n° 10/91, l'avvio del procedimento di Revoca parziale del finanziamento a suo tempo concesso da parte di questo Dipartimento con DDG n° 163 del 12/03/2012, così come integrato e modificato con D.D.G. n° 391 del 09/07/2012, per la spesa non ammissibile pari a € 11.010,86;

**CONSIDERATO** che dell'importo complessivo di € 705.750,07 speso per l'intervento in argomento è stato ritenuto ammissibile e certificato dall'Autorità di Pagamento l'importo di € 694.739,21, come si evince dal Sistema Informatico Caronte, e che pertanto il Quadro Economico Finale delle spese effettivamente ammissibili al PO FESR 2007/2013 è il seguente:

A)	<b>LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO ONERI SICUREZZA</b>		
A.1	Lavori a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€	611.112,91
A.2	Oneri della sicurezza compresi (2,997837%)	€	18.886,35
A.3	Ribasso d'asta (33,4920% di A.1)	€	204.673,94
A.4	Lavori al netto escluso oneri della sicurezza (A.1 – A.3)	€	406.438,97
A.5	Lavori al netto compreso oneri della sicurezza (A.4 + A.2)	€	425.325,32
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€	425.325,32
			€ 425.325,32
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
B.1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	93.571,58
B.2	Competenze tecniche compreso IVA	€	100.884,25
B.3	Competenze geologiche compreso IVA	€	17.876,74
B.4	Supporto al RUP per coordinamento DL e CSE	€	3.316,12
B.5	Collaudo statico in c.o. strutture in c.a. compreso IVA ed oneri	€	6.556,46
B.6	Collaudo amministrativo	€	1.650,35
B.7	Onorario R.U.P. (0,50% di A)	€	3.150,00
B.8	Oneri di conferimento a discarica +IVA	€	42.845,00
B.9	Spese pubblicità e commissione gara	€	6.502,50
B.10	Spese indagini e prove sui materiali	€	4.071,75
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	€	280.424,75
			€ 283.424,75
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>		€ 705.750,07
N.A.	<b>SPESA NON AMMISSIBILE AL PO FESR E NON VALIDABILE</b>		
N.A.1	Contributo Autorità di Vigilanza	-€	375,00
N.A.2	Commissione di gara	-€	2.400,00
N.A.3	Maggiori oneri della Perizia di Variante e Suppletiva	-€	6.750,70
N.A.3	IVA su Maggiori oneri della Perizia di Variante e Suppletiva	-€	1.485,16
	<b>SPESA NON AMMISSIBILE E NON VALIDABILE</b>	-€	11.010,86
			-€ 11.010,86
	<b>IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE E VALIDABILE</b>		€ 694.739,21



**RITENUTO** pertanto di dover provvedere a rideterminare il finanziamento assunto con D.D.G. n. 163 del 12/03/2012 e successivamente rideterminato con D.D.G. n. 391 del 09/07/2012, relativo al progetto **“Opere di consolidamento e regimentazione delle acque – Centro abitato”** codice **C.U.P. B32J10000100008** codice **CARONTE SI\_1\_8045**, nonché, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, a porre l’operazione in argomento, nello stato concluso;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

### DECRETA

**Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Art. 2** Il quadro economico finale del progetto **“Opere di consolidamento e regimentazione delle acque – Centro abitato”** codice **C.U.P. B32J10000100008** codice **CARONTE SI\_1\_8045**, così come approvato con Deliberazione della Giunta n. 54 del 06/09/2016 del Comune di Pagliara, a seguito del Controllo di I livello risulta rideterminato in complessivi **€ 694.739,21** come di seguito articolato:

A)	<b>LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO ONERI SICUREZZA</b>		
A.1	Lavori a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€	611.112,91
A.2	Oneri della sicurezza compresi (2,997837%)	€	18.886,35
A.3	Ribasso d'asta (33,4920% di A.1)	€	204.673,94
A.4	Lavori al netto escluso oneri della sicurezza (A.1 – A.3)	€	406.438,97
A.5	Lavori al netto compreso oneri della sicurezza (A.4 – A.2)	€	425.325,32
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€	425.325,32
			<b>€ 425.325,32</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
B.1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	93.571,58
B.2	Competenze tecniche compreso IVA Progettazione esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E., misura e contabilità	€	100.884,25
B.3	Competenze geologiche compreso IVA	€	17.876,74
B.4	Supporto al RUP per coordinamento DL e CSE	€	3.316,12
B.5	Collaudo statico in c.c. strutture in c.a. compreso IVA ed oneri	€	6.556,46
B.6	Collaudo amministrativo	€	1.650,35
B.7	Onorario R.U.P. (0,50% di A)	€	3.150,00
B.8	Oneri di conferimento a discarica -IVA	€	42.845,00
B.9	Spese pubblicità e commissione gara	€	6.502,50
B.10	Spese indagini e prove sui materiali	€	4.071,75
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	€	280.424,75
			<b>€ 283.424,75</b>
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 705.750,07</b>
N.A.	<b>SPESA NON AMMISSIBILE AL PO FESR E NON VALIDABILE</b>		
N.A.1	Contributo Autorità di Vigilanza	-€	375,00
N.A.2	Commissione di gara	-€	2.400,00
N.A.3	Maggiori oneri della Perizia di Variante e Suppletiva	-€	6.750,70
N.A.3	IVA su Maggiori oneri della Perizia di Variante e Suppletiva	-€	1.485,16
	<b>SPESA NON AMMISSIBILE E NON VALIDABILE</b>	-€	11.010,86
			<b>-€ 11.010,86</b>
	<b>IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE E VALIDABILE</b>		<b>€ 694.739,21</b>



**Art.3** L’impegno finanziario assunto con D.D.G. n. 163 del 12/03/2012 (impegno n. 10/2012) dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale per l’Ambiente sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell’ambito del PO-FESR 2007-2013 per l’intervento dal titolo **“Opere di consolidamento e regimentazione delle acque – Centro abitato”**, codice **C.U.P. B32J10000100008**, codice **CARONTE SI\_1\_8045**, per l’importo di **€ 911.521,64**, e successivamente rideterminato con D.D.G. n. 391 del 09/07/2012 (impegno n. 10 Var. 1/2012) per l’importo di **€ 952.393,91**, è definitivamente rideterminato in **€ 694.739,21** articolato come riportato all’art.2 del presente decreto, con un’economia complessiva sull’importo



originariamente finanziato pari a € 216.782,43 ed un'economia complessiva sull'importo rideterminato pari a € 257.654,70, somma parzialmente eliminata a seguito del monitoraggio dei residui;

- Art. 4** La spesa ritenuta ammissibile e certificata a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 è risultata pari a € 694.739,21;
- Art. 5** Il Comune di Pagliara è onerato a restituire la somma non validabile e non ammissibile al PO FESR pari a € 11.010,86 (Euro undicimiladieci/86), mediante versamento al Bilancio della Regione Siciliana nel pertinente Capitolo di bilancio: Capitolo 7410 – *“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali”* capo 22 del Bilancio in entrata della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente; IBAN: IT51 F 02008 16525 000300003052, indicando nella causale: **“Capitolo 7410 - Cod. Caronte SI\_1\_8045 - Titolo Progetto: Opere di consolidamento e regimentazione acque – centro abitato”**, e trasmettendo, in ultimo, la quietanza relativa al versamento entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto ai sensi della L.R. 10/1991.
- Art. 6** Le modalità di restituzione degli interessi da applicare alle somme dovute dal Comune di Pagliara verranno comunicate successivamente alla restituzione delle somme stesse.
- Art. 7** L'intervento dal titolo **“Opere di consolidamento e regimentazione delle acque – Centro abitato”** codice C.U.P. **B32J10000100008** codice **CARONTE SI\_1\_8045**, realizzato dal Comune di Pagliara è dichiarato concluso.
- Art. 8** Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario.
- Art. 9** Il presente decreto è pubblicato, ai sensi della L.R. 12/08/2014 art. 68, nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 10** Il presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza; sarà, inoltre, pubblicato sul sito [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) e [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it) e per estratto sulla GURS ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei Conti.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dalla legge, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dello stesso al Comune di Pagliara.

Palermo, li 29/11/2017



IL DIRIGENTE GENERALE  
Rosaria Barresi