



OGGETTO: Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Azione 2.2.3 “Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di Protezione civile”.

Lavori riguardanti l'intervento denominato “**Manutenzione straordinaria tratto stradale interessato da movimento franoso della strada comunale via Marsala finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e alla mitigazione del rischio idrogeologico**”, nel Comune di Buseto Palizzolo (TP). Importo complessivo € 450.000,00.

Cod. Caronte: SI 1_26335 – CUP: G87H20001880006 - CIG: 8971397701

Approvazione contratto, impegno e liquidazione anticipazione contrattuale e I SAL



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto Legge del 15 maggio 2012, n.59, convertito con modificazioni dalla L.100 del 12 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”;
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
- Visto** il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, la Legge 23 dicembre 2014, n.190 ed il D.L. 19 giugno 2015, n.78;
- Visto** il D.M. n.55/2013 “fatturazione elettronica”;
- Visto** l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n.3 “armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” secondo cui, a decorrere dal 01.01.2015, la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dallo stesso articolo 1;
- Viste** le istruzioni operative fornite dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015, inerenti l’applicazione della innovazione normativa – scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA – in ambito regionale e quelle con la circolare n. 19 del 18/12/2017 “art.14 della legge 196/2009 e ss.mm.ii. – SIOPE”;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore;
- Visto** il D.P. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12;
- Visto** il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016 “Attuazione delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";

- Visto** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n.12 per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 18.4.2016, n.50";
- Viste** Le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d.lgs. 56/2017;
- Viste** le Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i punti 10.1 e 10.2a;
- Visto** il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 maggio 2018, serie generale n.111, che approva il "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";
- Vista** la circolare n.10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- Vista** la legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n.76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Vista** la Circolare n.11 del 1° luglio 2021 con cui la Ragioneria Generale della R.S. impartisce nuove disposizioni alle Ragionerie Centrali in ordine all'esercizio del controllo sugli atti delle Amministrazioni attive;
- Vista** la legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.77 del 31/05/2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il D.L. 17 maggio 2022, n.50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 114 del 17.05.2022;
- Vista** la deliberazione n. 25 del 6 febbraio 2020 che approva l'aggiornamento del "Piano regionale delle vie di emergenza", in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della protezione civile prot. n. 2692 del 17 gennaio 2020;
- Vista** la deliberazione n. 26 del 6 febbraio 2020: "Piano Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (P.O.C.). Asse prioritario 2 - "Riduzione e gestione dei rischi ambientali", OT5 "Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile" - Attuazione interventi", con la quale è approvata la realizzazione di n. 10 interventi ritenuti necessari per garantire il superamento di gravi criticità insorgenti, in caso di evento calamitoso, nei territori dei comuni della Regione Siciliana, da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 "Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile", Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/7/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l'opera "Manutenzione straordinaria tratto stradale interessato da movimento franoso della strada comunale via Marsala finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e alla mitigazione del rischio idrogeologico", ricadente nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), dell'importo complessivo pari a €450.000,00, rientrante nelle procedure di attuazione a Titolarità regionale;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 con cui è stato apprezzato il "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017". Riprogrammazione "con tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Conti di responsabilità;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021 con cui è stato apprezzata la "Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017". Approvazione della riprogrammazione;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 300 del 21/07/2021 "Rimodulazione finanziaria di cui alla Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017" che varia la dotazione finanziaria tra le Azioni, spostando la somma di € 1.800.000,00 a favore dell'Azione 2.3, che raggiunge una dotazione pari ad € 26.800.888,00, riducendo a € 23.000.000 quella dell'Azione 2.4;

- Vista** la delibera CIPE n. 67 del 03/11/2021, pubblicata sulla G.U. n.50/2022, “ *Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014/2020 - Regione Siciliana – Riprogrammazione*”, che dispone l'accorpamento delle ex Azioni 2.3 e 2.4, introducendo un'unica nuova Azione 2.2.3 “*Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di protezione civile*” attribuita a questo Dipartimento con dotazione finanziaria complessiva pari a € 51.100.000,00;
- Visto** il Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001)“*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020*”, iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, del Bilancio regionale dell'Esercizio Finanziario 2022;
- Vista** la L.R. n. 13 del 25.05. 2022, “*Legge di stabilità regionale 2022-2024*” (pubblicata nella G.U.R.S. n. 24 del 28.05.2022);
- Vista** la L.R. n. 14 del 25.05.2022, “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024*” (pubblicata nel supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 24 del 28.05.2022);
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 30 maggio 2022 “*Bilancio di previsione della regione siciliana triennio 2022/2024. Decreto legislativo n.118/2011 ss.mm.ii., Allegato 4/1-9.2. “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”*”;
- Vista** la Determina n. 86-iride del 13/10/2020, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe l'arch. Maria Stella Cristaldi, funzionario del DRPC Sicilia;
- Visto** il D.D.G. n. 493 del 04/10/2021 con il quale si approva e si finanzia il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, si dispone l'impegno della somma di € 225,00 per Contributo Autorità di Vigilanza a valere sul capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001)“*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*”, si dispone la prenotazione dell'importo di € 449.775,00, da imputare per € 83.160,97 per l'anno 2021 ed € 366.614,03 per l'anno 2022, si autorizza il Servizio S.02 Gare e Contratti del DRPC Sicilia a contrarre i lavori relativi all'intervento in oggetto, identificato con il codice Caronte: SI_1_26335 e C.U.P. G87H20001880006, per l'importo al netto degli oneri ed IVA, pari a € 327.401,52 e si approva il QTE rimodulato per l'importo di € 450.000,00, come di seguito riportato:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 327.401,52
A.1	ONERI DIRETTI SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI	€ 4.859,69	
A.2	ONERI SPECIALI DI SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI	€ 1.005,73	
	SOMMANO	€ 5.865,42	
	RESTANO A BASE D'ASTA	€ 321.536,10	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori 22%	€ 72.028,33	
B.2	Competenze tecniche, D.LL. Misura e Contabilità, C.S.E., Certificato regolare esecuzione	€ 13.672,51	
B.3	I.V.A. e CNPIALP su competenze tecniche	€ 3.676,17	
B.4	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.548,03	
B.5	Contributo ANAC	€ 225,00	
B.6	Oneri conferimento a discarica	€ 15.000,00	
B.7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.448,44	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 122.598,48	€ 122.598,48
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI [A+B]		€ 450.000,00

Visti i codici CUP G87H20001880006 - CIG 8971397701 – n. gara: 8342464;

Vista la Determina del RUP n. 54 del 17/02/2022 di proposta aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto al suddetto operatore economico primo classificato, VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817, che ha offerto il ribasso d'asta del 37,2884%, per un importo contrattuale di € 207.505,85 comprensivo di oneri di sicurezza, oltre Iva come per legge, come risulta dal verbale di gara n.1 del 21/12/2021 e con la quale si approvano gli atti di gara ed il QTE rimodulato post gara per l'importo complessivo di € 303.727,29 al netto delle economie di ribasso, come di seguito riportato:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 327.401,52
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 5.865,42
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 321.536,10
ribasso d'asta 37,2884%			€ 119.895,67
importo contrattuale			€ 207.505,85
SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA 22%		€ 45.651,29	
COMPETENZE PER DL+CSE		€ 13.672,51	
IVA + ONERI COMP. TECNICHE		€ 3.676,17	
INCENTIVI ART.113 2%		€ 6.548,03	
CONTRIBUTO ANAC		€ 225,00	
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA		€ 15.000,00	
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IL 3,49676%)		€ 11.448,44	
		€ 96.221,44	€ 96.221,44
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 303.727,29
Economie Ribasso			€ 119.895,67
Economie IVA			€ 26.377,04
Totale Economie			€ 146.272,71
Totale			€ 450.000,00

- Visto** il D.D.G. n. 49 del 28 febbraio 2022 con il quale, ai sensi dell'art.32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Dirigente Generale ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei *"Lavori di Manutenzione straordinaria tratto stradale interessato da movimento franoso della strada comunale via Marsala finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e alla mitigazione del rischio idrogeologico"*, ricadente nel Comune di Buseto Palizzolo (TP). CUP G87H20001880006 - CIG 8971397701, alla ditta VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817, che ha offerto il ribasso d'asta del 37,2884%, per un importo contrattuale di € 207.505,85, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA;
- Visto** il Contratto di appalto n. 014 - Iride/S.02/DRPC Sicilia, stipulato il 16/05/2022 e registrato a Marsala (TP) il 19/05/2022 al n. 388 serie III;
- Vista** la nota del 18 maggio 2022, assunta prot. n. 22231 del 19/05/2022 con la quale la ditta VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817, assuntrice dei lavori in oggetto, ha formalmente richiesto la concessione dell'anticipazione del 30% sull'importo dell'appalto, nei termini di legge;
- Visto** il verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.18, redatto in data 20/05/2022;
- Visto** il verbale del D.L. di avvenuto concreto inizio in data 07/06/2022;
- Visto** l'art.35, comma 18, del del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.L. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- Visto** l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n.77;
- Visto** l'art. 3, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n.228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) convertito con modificazioni in Legge 25 febbraio 2022, n.15;
- Visto** l'art.13 del contratto, il quale, ai sensi e con le modalità dell'art. 35, comma 18 del Codice e ss.mm.ii., prevede la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'Impresa VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817 in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto** il Nulla Osta antimafia n. PR_TPUTG_Ingresso_0087824_20211221 del 10/08/2022, da cui si evince che a carico della suindicata ditta VOTI ANTONIO e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
- Vista** la white list della prefettura di Trapani nella quale risulta iscritta la ditta VOTI ANTONIO con validità iscrizione fino al 07 giugno 2023;

Vista la Determina del RUP n. 275 del 13/06/2022 con la quale è stato rimodulato, a seguito delle disposizioni di cui al D.L. 50/2022, il Q.T.E. dell'intervento per un importo complessivo di € 337.285,82 al netto delle economie da ribasso e di IVA, come di seguito riportato:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 327.401,52
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 5.865,42
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 321.536,10
ribasso d'asta 37,2884%			€ 119.895,67
importo contrattuale			€ 207.505,85
SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA 22%	€ 45.651,29		
INCENTIVI ART.113 2%	€ 6.548,03		
spese di carattere strumentale per lo svolgim. di attività tecn. e sopralluoghi (art. 23 c. 11-bis del D.Lgs 50/2016)	€ 6.000,00		
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00		
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 15.000,00		
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 5.724,22		
accantonamento somme revisione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (20% contratto + IVA)	€ 50.631,43		
	sommano	€ 129.779,97	€ 129.779,97
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 337.285,82
	Economie residue Ribasso		€ 86.337,14
	Economie IVA		€ 26.377,04
	Totale Economie residue		€ 112.714,18
	Totale		€ 450.000,00

Vista la polizza Fidejussoria n.501293834 del 20 giugno 2022, acquisita al prot. del DRPC Sicilia prot. n. 27802 del 22 giugno 2022, emessa da Allianz S.p.A., Agenzia di Marsala Rosalino Pilo, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di garanzia Fidejussoria per l'anticipazione del 30%;

Visto il DURC prot. n. INAIL_35355393 del 03/11/2022 con scadenza 03/03/2023, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi dell'Impresa VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817;

Visto il **Certificato di pagamento dell'anticipazione del 30%** sull'importo contrattuale di € 207.505,85 emesso in data 14/06/2022, redatto dal D.LL. per l'importo di € 62.251,76, oltre ad €13.695,39 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti art.17 ter DPR n. 633/72) e per un totale pari ad € 75.947,15;

Vista la fattura n. 17 del 21/06/2022 emessa dall'Impresa VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817, dell'importo di € 75.947,15 compreso IVA;

Visto gli atti relativi al I SAL a tutto il 05/08/2022 redatto dal D.LL. in data 22/09/2022 per l'importo complessivo di € 96.934,79 al netto del ribasso d'asta;

Visto il **Certificato di pagamento n.1** redatto dal D.LL. in data 22/09/2022 per un importo pari ad € 67.369,68 oltre IVA, relativo al I SAL, al netto del ribasso d'asta e della quota parte dell'anticipazione;

Vista la fattura n. 36 del 27/09/2022 emessa dall'Impresa VOTI ANTONIO di Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817, dell'importo di € 82.191,01 compreso IVA;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 07/12/2022 dall'Impresa VOTI ANTONIO – di Marsala (TP) di non aver ceduto i crediti relativi al pagamento dell'anticipazione contrattuale e del I SAL;

Visto l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48- bis del DPR 602/73 n. 202200004214661 del 07/12/2021 dal quale risulta che l'Impresa VOTI ANTONIO – di Marsala (TP) non è inadempiente;

Visto l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48- bis del DPR 602/73 n. 202200004214599 del 07/12/2021 dal quale risulta che l'Impresa VOTI ANTONIO – di Marsala (TP) non è inadempiente;

Vista la Determina n. 608 – iride del 09/12/2022 con la quale il RUP approva il pagamento del Certificato relativo all'anticipazione contrattuale del 30% per un importo di € 62.251,76 oltre IVA pari ad € 13.695,39 ed il pagamento del Certificato n. 1 relativo al I SAL a tutto il 05/08/2022, per un importo di € 67.369,68 oltre IVA pari ad € 14.821,33, al netto del ribasso d'asta e della quota parte dell'anticipazione, relativi rispettivamente alla fattura n. 17 del 21/06/2022 ed alla fattura n. 36 del 27/09/2022 emesse dall'Impresa VOTI ANTONIO di Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I - P.IVA 01955480817, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) – Rubrica 4 Presidenza, per un importo complessivo di € 158.138,16 compreso IVA;

- Visto** il **D.D.G. n. 502 del 30/09/2022** con il quale si è proceduto all'accertamento entrate per il **POC 2014-2020 Asse 2 – ex Azione 2.4**, stante la corrispondenza tra gli importi da accertare e il reale fabbisogno economico, come da cronoprogrammi della spesa relativi al triennio 2022-2023-2024, tra i quali è inserito l'intervento relativo alla **“Manutenzione straordinaria tratto stradale interessato da movimento franoso della strada comunale via Marsala finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e alla mitigazione del rischio idrogeologico”**, nel Comune di Buseto Palizzolo (TP) per un importo complessivo di € 450.000,00.
- Visto** il **D.D. n. 2023 del 30/11/2022** del Dipartimento regionale Bilancio – Ragioneria Generale della Regione, pubblicato in data 06/12/2022, con il quale è stata operata la variazione in Bilancio sul Capitolo di spesa 516433 **“Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020”**, in cui sono state iscritte per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 rispettivamente le somme di € 2.341.749,32, € 7.165.154,45 ed € 4.107.391,39, necessarie a fornire la liquidità utile per effettuare i pagamenti delle spese relative all'intervento in argomento;
- Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del contratto d'appalto stipulato in data 14 maggio 2022, registro IRIDE n. 014 con la ditta VOTI ANTONIO, P. I.V.A. 01955480817, registrato il 19.05.2022 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Marsala (TP) al n.388 serie 3^, per l'esecuzione dei lavori di **“Manutenzione straordinaria tratto stradale interessato da movimento franoso della strada comunale via Marsala finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e alla mitigazione del rischio idrogeologico”**, nel Comune di Buseto Palizzolo (TP) - Cod.Caronte: SI_1_26335 – CUP: G87H20001880006 – CIG: 8971397701, e per l'importo, al netto del ribasso d'asta offerto del 37,2884% di € 207.505,85 oltre IVA, dovuta per legge;
- Ritenuto** di dover procedere all'impegno della somma complessiva di **€ 337.060,82** al netto del contributo ANAC di € 225,00 già impegnato con DDG 493 del 04/10/2021, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) **“Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020”**, iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, di cui al D.D. n. 2023 del 30/11/2022, da imputare interamente nel corrente anno finanziario;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della fattura n. 17 del 21/06/2022 per l'anticipazione contrattuale del 30% e della fattura n. 36 del 27/09/2022 per i lavori al I SAL, emesse dalla ditta VOTI ANTONIO, - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817 secondo le modalità previste dal Contratto di appalto n. 014 - Iride/S.02/DRPC Sicilia stipulato il 16/05/2022;
- Accertata** la regolarità degli atti.
- Tutto ciò visto, considerato e ritenuto**

DECRETA

- Art. 1** Si prende atto della Determina n. 275 del 13/06/2022 con la quale il RUP ha approvato il Quadro tecnico economico dell'intervento rimodulato, a seguito delle disposizioni di cui al D.L. 50/2022, per un importo complessivo di € 337.285,82 al netto delle economie da ribasso e di IVA, come di seguito riportato:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 327.401,52	
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 5.865,42	
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 321.536,10	
ribasso d'asta 37,2884%			€ 119.895,67	
importo contrattuale				€ 207.505,85
SOMME A DISPOSIZIONE:				
IVA 22%		€ 45.651,29		
INCENTIVI ART.113 2%		€ 6.548,03		
spese di carattere strumentale per lo svolgim. di attività tecn. e sopralluoghi (art. 23 c. 11-bis del D.Lgs 50/2016)		€ 6.000,00		
CONTRIBUTO ANAC		€ 225,00		
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA		€ 15.000,00		
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI		€ 5.724,22		
accantonamento somme revisione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (20% contratto + IVA)		€ 50.631,43		
sommano		€ 129.779,97		€ 129.779,97
IMPORTO COMPLESSIVO				€ 337.285,82
	Economie residue Ribasso			€ 86.337,14
	Economie IVA			€ 26.377,04
	Totale Economie residue			€ 112.714,18
	Totale			€ 450.000,00

- Art.2** Si approva il Contratto d'Appalto n. 014 – iride del 14 maggio 2022, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Marsala il 19 maggio 2022 al n. 388, serie III stipulato per i lavori in argomento con la ditta VOTI ANTONIO, con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817.
- Art.3** Si dispone l'impegno della somma complessiva di € **337.060,82** al netto del contributo ANAC di € 225,00 già impegnato con DDG 493 del 04/10/2021, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) "*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020*", iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, di cui al D.D. n. 2023 del 30/11/2022, da imputare interamente nel corrente anno finanziario.
- Art.4** Si prende atto della Determina del RUP n. 608 – iride del 09/12/2022 di approvazione del pagamento del Certificato relativo all'anticipazione contrattuale del 30% e del Certificato n. 1 relativo al I SAL.
- Art.5** Si liquida la fattura n.17 del 21/06/2022, emessa dalla ditta "VOTI ANTONIO", con sede legale in c.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 – 91025 Marsala (TP) - C.F.: VTONTN61M23E974I e P.IVA 01955480817, dell'importo complessivo di € **75.947,15**, di cui € 62.251,76 per imponibile ed € 13.695,39 per IVA al 22% a valere sui fondi di cui al Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) "*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020*", iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, per l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale.
- Art. 6** La somma di cui al precedente articolo viene erogata mediante emissione di Mandato di pagamento di cui € 62.251,76 in favore della ditta "VOTI ANTONIO" di Marsala (TP) - P.IVA 01955480817 da accreditarsi sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari ed € 13.695,39 per IVA al 22% relativa alla medesima fattura n. 17 del 21/06/2022 in favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT 34 E 02008 04625 000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.
- Art. 7** Si liquida la fattura n. 36 del 27/09/2022 emessa dall'Impresa VOTI ANTONIO di Marsala (TP) - P.IVA 01955480817, dell'importo complessivo di € **82.191,01** di cui € 67.369,68 per imponibile ed € 14.821,33 per IVA al 22% a valere sui fondi di cui al Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) "*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020*", iscritto alla Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, per il certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori di cui al I SAL.
- Art. 8** La somma di cui al precedente articolo viene erogata mediante emissione di Mandato di pagamento di cui € 67.369,68 in favore della ditta "VOTI ANTONIO" di Marsala P.IVA 01955480817 da accreditarsi sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari ed € 14.821,33 per IVA al 22% relativa alla medesima fattura n. 36 del 27/09/2022 in favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT 34 E 02008 04625 000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.
- Art. 9** Di notificare il presente decreto al RUP Arch. Maria Stella Cristaldi ed al Servizio S.08 - Interventi in Emergenza del D.R.P.C. Sicilia.
- Art. 10** Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L. R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L. R. n. 9 del 07/05/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile;
- Art. 11** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.

Il Dirigente del Servizio S.08
(ing. Nunziato la Spina)

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)