



**D.D.G. n° 611 /S.09/DRPC Sicilia del 21.09.2023**

**Oggetto:** FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: AG 03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del Comune di Naro (AG) Codice Caronte SI\_1\_17278 - CUP: G21B16000440006 – CIG: 8203968091  
Liquidazione 2° S.A.L. a tutto il 16.03.2023 - Fattura n. 25PA/2023 del 08.08.2023



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vista** la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;
- Visto** l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la Legge Regionale n. 7 del 21.05.2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto** l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni” e ss.mm.ii;
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Decisione della Commissione C (2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche”;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020;

- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto ”Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell’all.”A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Visto** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008 rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”;
- Visto** il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. 22 febbraio 2023, n. 2, Legge di stabilità regionale 2023-2025;
- Vista** la L.R. 22 febbraio 2023, n. 3, Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.106 del 01.03.2023, Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;
- Visto** il D.D.G. n. 114 del 23.03.2023 del Dirigente Generale con il quale è stato nominato R.U.P. per i lavori in oggetto indicati il sottoscritto Ing. Calogero Crapanzano in sostituzione dell’Ing. Maurizio Costa allora incaricato con determina n. 41/2013;
- Considerato** che il progetto di cui FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: AG\_03 NARO “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga” a Naro (AG)cod. Caronte: SI\_1\_17278 – CUP:G21B16000440006 - CIG: 8203968091, ricadente nel territorio di

Naro (AG), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 e in ultimo dalla deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;

**Visto** il DDG n°1418 del 20.12.2019 con il quale è stato disposto il finanziamento di € 1.380.834,19 necessario alla realizzazione del progetto di cui sopra, a valere sul capitolo 516432, secondo il Q.T.E. seguente:

<b>A) Importo dei lavori a base d'asta</b>		<b>€ 969.861,87</b>
Oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso d'asta		<b>€ 20.439,63</b>
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso d'asta		<b>€ 949.422,24</b>
 <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA (22%)	€ 213.369,61	
Competenze tecniche di progettazione art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 19.397,24	
Rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari, spese per attività tecnica-amministrativa ed assistenza giornaliera	€ 19.397,24	
Parcella progettazione definitiva (compreso IVA ed oneri previdenz.)	€ 20.841,60	
Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenz.)	€ 24.500,00	
Oneri di conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 35.883,00	
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
Spese per pubblicità gara	€ 10.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ecc.	€ 5.000,00	
Polizza assicurazione progettisti, D.L. e R.U.P.	€ 2.909,59	
Variatione al contratto art.106 D.Lgs. N.50/2016 (2,5% IVA compresa)	€ 24.546,77	
Opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)	€ 10.000,00	
Indennità di esproprio	€ 24.752,27	
<b>Sommano a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 410.972,32</b>	<b>€ 410.972,32</b>
 <b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b>€ 1.380.834,19</b>

**Visto** il D.D.G. n. 22/S.07 del 22.01.2021 con la quale è stato nominato l'Arch. Salvatore Fanara, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del c. 4 dell'art. 15 del D.M. 49/2018, Direttore dei lavori – misura e contabilità e C.S.E.;

**Visto** il D.D.G. n. 552/A.01/DRPC Sicilia del 25.10.2021 del Dirigente Generale con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato COD. AG\_03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del comune di Naro (AG)” – CUP: G21B16000440006 – Codice Caronte: SI\_1\_17278 – CIG: 8203968091 all'Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, che ha offerto un ribasso pari al 23,726%, per un importo contrattuale di € 744.601,95 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 20.439,63 oltre I.V.A. al 22% per l'importo complessivo del progetto pari ad € 1.380.834,19 come il Q.T.E. di seguito elencato:

<b>A) Importo dei lavori a base d'asta</b>	€ 969.861,87
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.439,63
Importo dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 949.422,24
Ribasso d'asta (23,726%)	€ 225.259,92
Importo dei lavori al netto di ribasso	€ 724.162,32
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.439,63
Importo dei lavori al netto ribasso d'asta compreso oneri	€ 744.601,95
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Per IVA 22% sui lavori \	€ 163.812,43
Per competenze tecniche di progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 19.397,24
Per rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari, spese per attività tecnica-amministr. e assistenza giornaliera	€ 19.397,24
Parcella progettazione definitiva (compreso IVA ed oneri previdenziali)	€ 20.841,60
Consulenza Geotecnica (compreso IVA ed oneri previdenziali)	€ 24.500,00
Oneri di conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 35.883,00
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00
Spese per pubblicità gara	€ 10.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.000,00
Polizza Assicurazione Progettisti, D.l. e R.U.P.	€ 2.909,59

Variazione al contratto art. 106 D. Lgs. n° 50/2016		
(2.5% IVA compresa)	€	24.546,77
Per opere di messa in sicurezza di sottoservizi (Enel e metano)	€	10.000,00
Indennità di esproprio	€	24.752,27
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	361.415,14 € 361.415,14
Importo complessivo del progetto al netto	€	1.106.017,09
Economie da ribasso d'asta	€	274.817,10
<b>Importo complessivo del progetto</b>	<b>€</b>	<b>1.380.834,19</b>

- Visto** il contratto d'appalto Rep. n. 157/2021 del 28.12.2021 stipulato con l'impresa I.G.C. s.r.l. con sede in via Pietro Nenni n. 10 – 95035 Maletto (CT), P.Iva 04962480879, per l'esecuzione dei “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga” a Naro (AG) C.U.P.: G21B16000440006 – cod. Caronte: SI\_1\_17278 e registrato in data 29.12.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n.1735 Serie I;
- Visto** il D.D.G. n. 1065/A.01/DRPC Sicilia del 30.12.2021 di impegno delle somme che prevede impegno definitivo al netto pari ad € 1.093.107,50 oltre le somme già impegnate pari a € 12.909,59 (sul D.D.G. n.1418/S.07 del 20.12.2019) per complessivi € 1.106.017,09;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 17/07/2023, riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ex art. 3 comma 4 D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., dalla quale risulta che sul capitolo del bilancio regionale n. 516432 relativamente ai lavori in oggetto è imputata la somma di € 665.773,37 a valere dell'impegno assunto con D.D.G. n.1065/A.01/DRPC Sicilia del 30.12.2021;
- Vista** la nota prot. n. 4943 del 20/07/2023 con la quale l'Assessore per l'Economia comunica che, a seguito della determinazione di cui al punto precedente, i dipartimenti regionali possono emettere i mandati di pagamento di propria competenza;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori del 07.02.2022;
- Visto** il Verbale di Concreto Inizio dei lavori del 28.02.2022;
- Visto** il certificato n°2 per il pagamento della seconda rata emesso in data 08.08.2023 dell'importo complessivo pari ad € **148.439,43** di cui € 121.671,66 per imponibile ed € 26.767,77 compreso I.V.A. al 22%;
- Accertato** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti a tutto il 16.03.2023 nel corso dell'anno 2023;
- Vista** la fattura elettronica n°**25PA/2023** del 08.08.2023 emessa dall'Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, dell'importo complessivo di € **148.439,43** di cui € 121.671,66 per imponibile ed € 26.767,77 per IVA al 22% relativa al 2° Stato di Avanzamento lavori AG\_03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del comune di Naro (AG)” – CUP: G21B16000440006 – Codice Caronte: SI\_1\_17278 – CIG: 8203968091;
- Vista** la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, con la quale è stata richiesta il rinnovo, all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “White list”), ai sensi dell'art.1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012 n. 190 presso la Prefettura di Catania che risulta in corso di aggiornamento;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva prodotta il 18.04.2023 dall'Impresa in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la quale comunica gli estremi del nuovo c/c bancario in aggiunta a quelli già comunicati;
- Visto** il D.U.R.C. on-line emesso dall'INAIL, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879;
- Visto** l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n. 202300001178658 del 04.04.2023, dai quali risulta che la ditta I.G.C. s.r.l. non inadempiente;
- Visto** il documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera del Commercio;
- Vista** la Determina del R.U.P. **n.294/2023/S.09/IRIDE del 28.08.2023** con la quale si propone la liquidazione della fattura n. 25PA/2023 del 08.08.2023 per il pagamento del secondo Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 16.03.2023 unitamente agli atti contabili nell'ambito dell'intervento denominato FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: AG\_03 NARO “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga” a Naro (AG)cod. Caronte: SI\_1\_17278 – CUP:G21B16000440006 - CIG: 8203968091;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura n° **25PA/2023 del 08.08.2023** della somma di € **148.439,43** di cui € 121.671,66 per imponibile ed € 26.767,77 per IVA al 22%, emessa dall'impresa **I.G.C. s.r.l.** per pagamento 2° Stato di Avanzamento lavori “AG\_03 NARO”;

**Accertata** la disponibilità dei fondi a valere sul D.D.G. n. 1065/2021 impegno 31/2023 in conto competenza Capitolo 516432 “Contribuiti agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)” - (u. 2.030.102.001) giusta Delibera della Giunta Regionale n°305 del 17 luglio 2023 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022;


**Per tutto ciò visto, ritenuto ed accertato**

#### DECRETA

- Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Art. 2** Si approva la **Determina del R.U.P. n.294/2023/S.09/IRIDE del 28.08.2023** della somma complessiva di ad € **148.439,43** di cui € 121.671,66 per imponibile ed € 26.767,77 per liquidazione 2° S.A.L. a tutto il 16.03.2023 – fattura n. **25PA/2023 del 08.08.2023** nell’ambito all’intervento denominato FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: AG 03 NARO – “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga del Comune di Naro (AG) - Codice Caronte SI\_1\_17278 – CUP: G21B16000440006 CIG: 8203968091”, a valere sul capitolo 516432 (U.2.03.01.02.001) “Contribuiti agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)” D.D.G. n.1065/2021 impegno n.31/2023 in conto competenza.
- Art. 3** Si liquida la fattura elettronica n°**25PA/2023** del 08.08.2023 emessa dall’Impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni n. 10 - 95035 – Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, dell’importo complessivo di € ad € **148.439,43** di cui € 121.671,66 per imponibile ed € 26.767,77 per IVA al 22% relativa al 2° Stato di Avanzamento lavori nell’ambito dell’intervento di che trattasi che graverà sul D.D.G. n.1065/2021 impegno n.31/2023 in conto competenza a valere sul capitolo 516432 (U.2.03.01.02.001) “Contribuiti agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)”.
- Art. 4** La somma per imponibile di cui al precedente articolo, viene erogata mediante emissione di Mandato di pagamento di € 121.671,66 in favore all’impresa I.G.C. s.r.l. con sede in via Pietro Nenni n. 10 – 95035 Maletto (CT) – CF/P. IVA. 04962480879, da versare sul conto corrente bancario - avente IBAN come indicato nella dichiarazione flussi finanziari e cessione dei crediti.
- Art.5** Di versare l’IVA per un importo pari ad € 26.767,77, a favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015.
- Art. 6** Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 68 comma 5 della L.r. n° 21/2014 così come modificato con l’art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15/05/2015, pena la nullità dell’atto.
- Art.7** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.  
A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà nel sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione.civile](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione.civile).

**L’Istruttore direttivo**

*(Rag. Valeria Abid)*



**Il R.U.P. e Dirigente del S.09**

*Ing. Calogero Crapanzano*

**Il Dirigente Generale**

*Ing. Salvatore Cocina*