

D.D.G.n° 92 del 16 MAR 2017

3/2016

Oggetto: decreto di chiusura del progetto denominato "Strada intercomunale Petralia Sottana - Petralia Soprana ricostruzione tratto di strada interessato dal dissesto del marzo 2006". Eliminazione delle economie a valere sul capitolo 516074.

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
27 MAR. 2017
N. 57



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

AS  
BAC  
CRL  
VCS

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II  
CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA  
REGIONE SICILIANA

272.60  
196074 no. fin. 2017  
23 MAR 2017  
Il Direttore Capo della Sezione Capofila

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA
- 3 APR. 2017
Reg. N° 1 Foglio N° 54 Il Direttore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTO il Regolamento CE 1080/2006 del 05.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO il regolamento CE 1083/2006 del 11.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento CE 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento CE 1828 del 08.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 371 del 27.12.2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/99 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
- VISTO il Regolamento CE 846/2009 della Commissione del 01.9.2009, che modifica il regolamento CE 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO il Regolamento CE 284/2009 del Consiglio del 07.4.2009 che modifica il regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO il Regolamento UE 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.6.2010 che modifica il Regolamento CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le Regioni Italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13.7.2007;
- VISTO il D.P.R. 196 del 03.10.2008, relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

*[Handwritten signature]*

- VISTO** il regolamento CE 1159 del 30.5.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il programma operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07.9.2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°9 del 22.02.2008;
- VISTA** la circolare 772 del 16.01.2009 dell'Autorità di gestione, concernente il regolamento CE 1828/06 – Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;
- VISTE** le linee guida per l'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale 266 del 29.10.2008 successivamente modificate e sostituite con la nuova versione adottata con Deliberazione di Giunta regionale 439 del 23.11.2010;
- VISTA** la direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- VISTA** la Deliberazione di Giunta 83 del 06.3.2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** l'accordo Interdipartimentale siglato il 10.7.2009 dai Dipartimenti Regionali del Territorio e Ambiente e della Protezione Civile;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 261 del 29.9.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE C(2014) 6446 dell'11.9.2014 – Adozione definitiva";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 268 del 07.10.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – (CCI n° 2007IT161PO011) Decisione CE C(2014) 6446 del 11.9.2014 – Ripartizione risorse";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 336 del 18.11.2014 con la quale si approvano le modifiche del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013" concernenti la rimodulazione delle linee d'intervento 1.1.4.2. e 1.2.3.3 relative alla realizzazione delle vie di fuga ed alle elisuperfici, ed al trasferimento delle nuove linee d'intervento 2.3.1.11 e 2.3.1.12 dell'obiettivo operativo 2.3.1. del programma;
- VISTA** la nota prot. n° 21648 del 28.11.2014 del Dipartimento Programmazione avente per oggetto "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – (CCI n° 2007IT161PO011) Proposta di modifica del Documento – "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" Procedura scritta urgente n°8/2014 – Chiusura"
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013";
- VISTO** il D.D.G. n° 383 del 24 settembre 2013 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n°107 del 25.3.2010, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC,UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il D.D.G. n°17 del 07.2.2014 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del D.D.G. n°383 del 24 settembre 2013, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC,UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il D.D.G. 92 del 05.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 26.5.2014, reg. n°1, foglio 38 con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta il 16.4.2014 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in qualità di stazione appaltante ed il Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia ai sensi dell'art.3 della l.r. 20 del 21.8.2007, dell'art.7 co.3 della l.r. 16 del 03 agosto 2010, dell'art. 1 co. 3 della l.r. 12

- del 12 luglio 2011 e del Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 giugno 2012 n°26;
- VISTO** il D.D.G. 122 del 29.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 24.6.2014, reg. n°1, foglio 49 con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** il DDG n°1088 del 03/12/2015 con cui viene modificata pista di controllo del processo "Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni" delle linee di intervento PO-FESR Sicilia 2007/2013 di competenza del DRPC;
- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n° 180 del 21.7.2015 e la Delibera di Giunta Regionale n° 186 del 21.7.2015;
- VISTA** la L.R. n°47 del 08.7.1977 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 225 del 24.02.1992 e la L.R. 14/98 e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998;
- VISTA** la L.R. 10 del 30.4.1991 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge n°20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lvo n°200 del 18.6.1999;
- VISTA** la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.7.2005 stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n°593 del 31.01.2006 dell'ex Assessorato Reg.le Lavori pubblici;
- VISTO** il Protocollo di Intesa Regione siciliana - Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza del 11.11.2011 in materia di controlli sui programmi strutturali cofinanziati;
- VISTA** la Legge 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la circolare 86313/DRT del 04.5.2016 di applicazione del D.L.50/2016;
- VISTO** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50);
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
- VISTO** il D.P.Reg. del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTI** il Decreto Legge n°95 del 6 luglio 2012 coordinato con la Legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, l'art.19 della L.R. n.11 del 12 maggio 2010, nonché quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Siciliana n.317 del 9 settembre 2012 e dall'art.33 della L.R. n.9 del 15 maggio 2013.
- VISTA** la l.r. n°9 del 07.5.2015 art.55 comma 3 sulla gestione centralizzata degli acquisti;

- VISTO** il D.L. 225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni dalla L10 del 26.02.2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n°200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione n°92/2009 del 04.9.2009 della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti che individua, tra gli altri, i decreti di approvazione e di graduatorie e procedure di selezione, quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTA** la nota 15470 del 10.9.2009 dell'A.d.G., concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** l'art.11 della L.R. n.3 del 13 gennaio 2015, "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" secondo cui a decorrere dal 01.01.2015 la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118 del 23.01.2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg.920 del 05.3.2015 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;
- VISTO** il Piano Regionale delle vie di fuga predisposto dal Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, di seguito denominato P.R.V.F. che comprende 234 interventi per un importo complessivo pari ad € 848.495.018,33 di cui 41 prioritari da realizzare a titolarità per complessivi € 92.577.059,35 di cui 15 in priorità 1 per un importo pari ad € 34.031.814,76;
- VISTO** l'esito dei Tavoli Tecnici attivati per il P.R.V.F.;
- VISTA** la nota n° 66556 del 27.10.2010 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, relativa alla non assoggettabilità del P.R.V.F. alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTE** le piste di controllo della linea d'intervento 1.1.4.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvate rispettivamente, quella a regia, con D.D.G. 1392 del 13.11.2009 registrato alla Corte dei Conti in data 23.12.2009, reg.n°1, foglio 133 e, quella a titolarità con D.D.G. 269 del 24.05.2010 registrato alla Corte dei Conti in data 23.7.2010, reg. n°1, foglio 43;
- VISTO** il verbale n°1 del 23.11.2010 con il quale il P.R.V.F. è stato partecipato al tavolo del Partenariato;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale 18 del 03.02.2011, con la quale l'organo di governo condivide la ripartizione delle risorse destinate alla linea d'intervento 1.1.4.2 secondo il piano degli interventi proposto dal Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana ed approva il P.R.V.F.;
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana 27 del 21.02.2011 annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n°13 del 25.02.2011 e Registrato alla corte dei Conti il 01.4.2011 , Reg.1, foglio 70, che approva il Piano Regionale delle vie di fuga, come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale 18 del 03.02.2011, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea d'intervento 1.1.4.2;
- VISTA** la nota prot. n° 39616 del 13.6.2013 con la quale il Dipartimento regionale della protezione civile propone la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga approvato con Delibera n°18/2011, al fine di tenere conto delle nuove manifestate situazioni di criticità sul territorio che necessitano di interventi per assicurare in caso di eventi calamitosi, un tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso e/o di evacuazione della popolazione interessata;

- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n° 215 del 27 giugno 2013, con la quale l'organo di governo approva la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga di cui alla deliberazione n°18 del 3 febbraio 2011, a seguito della rimodulazione del P.O.FESR Sicilia 2007/2013 in adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) terza fase determinata dalla Giunta regionale con Delibera n°63 del 07.0-2.2013;
- VISTO** il DDG n° 288 del 8.7.2013 annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n° 55 del 8 luglio 2013 e Registrato alla corte dei Conti il 7 agosto 2013, Reg.1 foglio 40 che approva il Piano Regionale delle vie di fuga, così come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale n°215 del 27 giugno 2013, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea d'intervento 1.1.4.2;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n°108 del 20 maggio 2014, con la quale l'organo di governo approva la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga di cui alle deliberazioni n°18 del 3 febbraio 2011 e n°215 del 27 giugno 2013 a seguito della rimodulazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 in adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) terza fase determinata dalla Giunta regionale con Delibera n°63 del 7 febbraio 2013;
- VISTO** il D.D.G. 92 del 05.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 26.5.2014, reg. n°1, foglio 38 con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta il 16.4.2014 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in qualità di stazione appaltante ed il Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia ai sensi dell'art.3 della l.r. 20 del 21.8.2007, dell'art.7 co.3 della l.r. 16 del 03 agosto 2010, dell'art. 1 co. 3 della l.r. 12 del 12 luglio 2011 e del Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 giugno 2012 n°26;
- VISTO** il DDG n° 126 del 4.6.2014 registrato dalla Corte dei Conti il 2 luglio 2014 al reg.1 foglio 55 che approva la rimodulazione del Piano Regionale delle vie di fuga, così come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale n°215 del 27 giugno 2013, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea d'intervento 1.1.4.2;
- VISTO** il D.P.R.S. n°12 del 14 giugno 2016 con cui si approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la L. R. n. 28 del 29/12/2016 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017, Disposizioni finanziarie", e la L.R. n. 4 del 01.03.2017 di proroga dell'esercizio provvisorio anno 2017;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 437 del 27 dicembre 2016 che approva la nuova ripartizione in Macroaggregati di alcuni capitoli di spesa del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2016/2018 a modifica del Documento approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016.
- VISTA** la delibera di Giunta regionale n° 6 dell'11.01.2017 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2017 – D.L.vo 23.6.2011 n°118 allegato A/1-9.2;
- VISTO** l'obiettivo specifico 1.1 "Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare l'accessibilità ed accrescere la competitività del territorio" dell'asse I del PO FESR Sicilia 2007/2013 "Reti e collegamenti per la mobilità", ed in particolare l'obiettivo operativo 1.1.4. "Adeguaire la funzionalità della viabilità secondaria" volto alla riqualificazione della viabilità secondaria, attraverso la definizione di piani provinciali (previsti dall'art.1, comma 1152, della L. 296 del 27.12.2006) che individuano le carenze funzionali e strutturali del sistema e gerarchizzano i possibili interventi con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza sulla rete viaria di competenza;

- VISTO** l'obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la linea d'intervento 1.1.4.2 "Interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza in aree a più elevato rischio naturale (catg. n°23)", di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.336 del 18/11/2014 è stata rimodulata la linea di intervento 1.1.4.2 ed è stato disposto il suo trasferimento nella nuova linea d'intervento 2.3.1.11 dell'obiettivo operativo 2.3.1 del programma;
- VISTO** l'obiettivo specifico 2.3. "Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale" dell'asse II del PO FESR Sicilia 2007/2013 "Uso efficiente delle risorse naturali", ed in particolare l'obiettivo operativo 2.3.1. "Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nel PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia";
- VISTO** l'obiettivo operativo 2.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la linea d'intervento 2.3.1.11 "Interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza in aree a più elevato rischio naturale (catg. n°23)", di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n°18 del 03.02.2011 che autorizza l'utilizzo del 30% delle risorse accantonate con la delibera di Giunta Regionale n°83 del 6 marzo 2009 per gli interventi prioritari previsti nel piano proposto dal Dipartimento regionale della protezione civile;
- VISTO** il capitolo 516059 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.336 del 18/11/2014 è stata rimodulata la linea di intervento 1.1.4.2 ed è stato disposto il suo trasferimento nella nuova linea d'intervento 2.3.1.11 dell'obiettivo operativo 2.3.1 del programma;
- CONSIDERATO** che con la determina n. 38488 del 28.09.2011 del Dirigente Generale è stato nominato il R.U.P. ed il gruppo di progettazione e direzione lavori e con la nota n. 31068 del 08.05.2013 del Dirigente Generale, per i lavori in oggetto indicati, è stato nominato R.U.P. l'ing. Claudio Parasporo, in sostituzione del precedente R.U.P. deceduto;
- CONSIDERATA** l'individuazione dell'intervento con il **CUP G17H12000040006, CIG 5298554913, codice Caronte SI 10085;**
- CONSIDERATO** che con il D.D.G. n. 1094 del 31.12.2012, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza al n. 7 in pari data, è stata impegnata, a gravare sul capitolo 516059, la somma di € 29.937,80 per eseguire le indagini geognostiche relative all'intervento "*Strada intercomunale Petralia Sottana - Petralia Soprana, ricostruzione tratto di strada interessato dal dissesto del marzo 2006*"
- CONSIDERATO** che con il D.D.G. n. 354 del 09.08.2013, si è provveduto all'approvazione e finanziamento del progetto in parola per l'importo complessivo di € 1.150.000,00, registrando il decreto alla Ragioneria Centrale della Presidenza al n. 1 del 14.08.2013 per la prenotazione dell'importo di € 1.109.462,20 ed al n. 2 del 14.08.2013 per il contestuale impegno di € 10.600,00, gravante sul capitolo 516059, occorrenti per le spese di pubblicazione gara e contributo per l'autorità di vigilanza. Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 1 fg. 56 del 18.09.2013;
- VISTO** il D.D.G. n.32 del 25.02.2015, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza al n. 1 in data 26.03.2015 e registrato alla Corte dei Conti Ufficio Il Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. n° 1 Foglio n° 39 in data 03.04.2015, con il quale è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori, il relativo contratto con l'impresa

aggiudicataria, la rimodulazione del QTE effettuata dal RUP e l'impegno definitivo della somma necessaria alla realizzazione dei lavori pari ad € 847.435,35, nell'ambito della PO FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.3.1 – Linea d'intervento 2.3.1.11, sul capitolo 516059 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013" secondo il seguente QTE:

<b>A) LAVORI</b>		
Lavori a misura		785.862,05
Oneri per la sicurezza		24.087,69
Costo incidenza della manodopera	9,1451712%	71.868,43
Lavori soggetti a ribasso d'asta		<b>689.905,93</b>
Ribasso d'asta	31,9368%	220.333,88
Importo al netto del ribasso contrattuale		469.572,05
<b>Importo contrattuale</b>		<b>565.528,17</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
I.V.A. sul lavori 22%		124.416,20
Imprevisti comprensivi di IVA< 10%		57.930,93
Aliquota del ribasso per la CPT (D.A. 16/12/2011)		4.719,55
Lavori in economia		15.000,00
Spese per indagini geognostiche		29.937,80
Oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA		31.350,00
Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		10.000,00
Oneri per espropri e/o occupazioni temporanee comprensivi di oneri notarili		2.000,00
Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.		600,00
Spese per rilievi, accertamenti e indagini, collaudo tecnico amministrativo		5.000,00
Spese per pubblicazione di gara		10.000,00
Spese per materiali di supporto RUP e D.L.		13.415,67
Incentivi ex art.92 c.5 d.lgs.163/06 e s.m.i.		15.717,24
Polizza assicurativa progettista-RUP-D.L.	0,300%	2.357,59
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>322.444,98</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>887.973,15</b>
<b>A detrarre:</b>		
<b>- somme già impegnate con DDG n.1094 del 31.12.2012</b>		
Spese per indagini geognostiche		29.937,80
<b>- somme già impegnate con DDG n.354 del 09.08.2013</b>		
Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.		600,00
Spese per pubblicazione di gara		10.000,00
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>40.537,80</b>
<b>IMPORTO DA IMPEGNARE</b>		<b>847.435,35</b>
<b>Economie da ribasso</b>		<b>262.026,85</b>

**CONSIDERATO**

il contratto Rep. n. 057-PA/2014, sottoscritto in data 24.11.2014 tra la Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile nella persona dell'ing. Calogero Foti, Dirigente Generale del Dipartimento, e l'impresa Repin s.r.l., registrato il 04.12.2014 al n. 102/8 serie II, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Palermo per l'importo di € 565.528,17, oltre IVA al 22% pari ad € 124.416,20 per un importo complessivo di € 689.944,37, a valere sul DDG 32 del 25.02.2015;

**VISTA**

la domanda prot. 35661 del 20.06.2016 con la quale il RUP ha richiesto di usufruire della proroga al 31.12.2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso del predetto progetto e che lo stesso risulta incluso nell'elenco dei

progetti inseriti nel programma di completamento del PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, di cui alla nota prot. 46923 del 06.09.2016 e relativo allegato del DRPC Sicilia;

VISTI

l'art. 1 comma 804 legge 28.12.2015 n°208 – l'art.15 della l.r. n°8 del 17.05.2016 e la Circolare 9878 del 30.05.2016 relativa ai completamenti;

VISTE

le modifiche alla circolare n. 9878 del 30.05.2016, inviate con la nota prot. n.18559 del 18.10.2016, con le quali si chiarisce che per gli interventi che "sono stati oggetto di controllo preventivo della Corte dei Conti al momento del finanziamento o dell'approvazione dell'attività con la registrazione dei relativi e conseguenti decreti" la disposizione da trasmettere alla Corte dei Conti è da intendere che riapplichì in sede di emissione di decreto di chiusura;

VISTA

la delibera CIPE n°12 del 01.05.2016 registrata alla Corte dei Conti il 20.07.2016 e pubblicata sulla GURI n° 186 del 10.08.2016 "Programma complementare di Azione e Coesione 2014-2020 – Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013 ai sensi dell'art.1 comma 8/04 della legge di stabilità per il 2016";

VISTO

il DDG n° 303/AlIDRP del 26.8.2016 con il quale è stata accertata e imputata al capo 12, capitolo di entrata 7006 "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della Programmazione comunitaria. Piano di Azione e Coesione 2014-2020 (PAC)" la somma di € 140.165.245,69 per il finanziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5 milioni di euro;

VISTO

il D.D. n°1214 del 09.09.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale sono state apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa ed è stato istituito il capitolo 516074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013" per un importo di € 11.248.684,49;

CONSIDERATO

che per detto progetto risulta certificata sul S.l Caronte la spesa di € 763.313,09 sostenuta entro il 31.12.2015;

CONSIDERATA

la Determina n. 3 del 10.06.2016 del R.U.P. con la quale, alla data di sottoscrizione dello stato finale dei lavori ed avendo chiarezza delle spese sostenute e ancora da sostenere per la definizione amministrativa dell'appalto "Strada intercomunale Petralia Sottana - Petralia Soprana, ricostruzione tratto di strada interessato dal dissesto del marzo 2006", è stato rimodulato il Q.T.E. secondo il seguente quadro:

**A) LAVORI**

Lavori a misura	€ 792.016,78	
Oneri per la sicurezza 3,06513%	€ 24.276,34	
Costi incidenza manodopera	€ 71.612,70	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 696.127,74	
ribasso d'asta 31,9368%	€ 222.320,92	
Importo al netto del ribasso	€ 473.806,82	
Oneri per la sicurezza	€ 24.276,34	
Costi incidenza manodopera	€ 71.612,70	
lavori in economia	€ 12.864,66	
<b>Importo contrattuale perizia</b>	<b>€ 582.560,52</b>	<b>€ 582.560,52</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1)I.V.A. sui lavori 22%	€ 128.163,31
2)Imprevisti comprensivi di IVA	€ 0,00
3)Aliquota CPT (D.A: 16/12/2011)	€ 4.719,55
4)Spese per indagini geognostiche	€ 25.493,93
5)Oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA	€ 36.565,84

6)Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 7.413,57	
7)Oneri per espropri e/o occupazioni temporanee comprensivi di oneri notarili	€ 0,00	
8)Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
9)Spese per rilievi, collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	
10)Spese per pubblicazione di gara	€ 2.379,00	
11)Spese attività supporto RUP e D.L.	€ 3.556,47	
12) Incentivi ex art.92 d.lgs.163/06 e s.m.i.	€ 12.508,53	
13)Polizza assicurativa prog.sta-RUP-D.L.	€ 0,00	
14)Importo transazione art. 239 c. contratti	€ 20.000,00	
15)Importo interessi corrisposti	€ 1.384,46	
<b>Sommano le somme a disposizione</b>	<b>€ 242.784,66</b>	<b>€ 242.784,66</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 825.345,18</b>
Economie registrate		€ 62.627,97
Importo complessivo Impegnato		€ 887.973,15

precisando che del Q.T.E. sono ancora da spendere le somme di seguito specificate:

A) per lavori a collaudo effettuato	€ 18.930,97
B1) per IVA sui lavori	€ 4.164,81
B5)per oneri di conferimento in discarica	€ 805,20
B6)per accertamenti di laboratorio	€ 2.082,74
B11)per attività di supporto	€ 2.155,38
B12)per incentivi ex art. 92 d.lgs.163/06	€ 12.508,53
B14)importo transazione art. 239 c. c.tti	€ 20.000,00
<b>Sommano</b>	<b>€ 60.647,63</b>

**VISTO**

il DDG n. 1098 del 24.10.2016 reg.to in data 03.11.2016 alla Ragioneria Centrale della Presidenza, con il quale si effettua il disimpegno dell'importo di € 111.200,74 a valere sulla Linea di Intervento "2.3.1.11 ex 1.1.4.2" del PO FESR 2007/2013 capitolo 516059 ed il contestuale impegno di euro 60.647,63 di cui al QTE della precedente determina n. 3 del RUP, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 sul capitolo 516074;

**VISTO**

il DDG n. 1298 del 25.11.2016 reg.to in data 30.12.2016 alla Corte dei Conti al n. 1 fg. 115, con il quale si approvano la contabilità finale dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo, con riferimento al QTE della precedente determina n. 3 del RUP;

**CONSIDERATO**

che con Decisione C(2015)2771 final del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

**VISTE**

le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot.n. 4543 del 9/3/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici" e prot. n. 9878 del 30/5/2016 "Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";

**VISTE**

le note 22534 del 21.4.2016 e 1851 del 13.01.2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013;

**VISTA**

la Determina n. 1 del 23.01.2017 con la quale il RUP ing. Claudio Parasporo ha redatto il seguente quadro economico finale di spesa e la relazione conclusiva del progetto, e attesta tra l'altro "la congruità e la coerenza delle opere realizzate con quanto

finanziato a valere sul POR e si dichiara che le opere sono funzionanti in quanto sono state completate come da previsione progettuale e sono in uso dal mese di Dicembre 2016, da parte dei destinatari finali".

<b>A) LAVORI</b>		
Lavori a misura	€ 792.016,78	
Oneri per la sicurezza 3,06513%	€ 24.276,34	
Costi incidenza manodopera	<u>€ 71.612,70</u>	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 696.127,74	
ribasso d'asta 31,9368%	<u>€ 222.320,92</u>	
Importo al netto del ribasso	€ 473.806,82	
Oneri per la sicurezza	€ 24.276,34	
Costi incidenza manodopera	€ 71.612,70	
lavori in economia	<u>€ 12.864,66</u>	
<b>Importo contrattuale perizia</b>	<b>€ 582.560,52</b>	<b>€ 582.560,52</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1)I.V.A. sui lavori 22% come da pagamenti effettuati	€ 128.163,30	
2)Imprevisti comprensivi di IVA	€ 0,00	
3)Aliquota CPT (D.A: 16/12/2011)	€ 4.719,55	
4)Spese per indagini geognostiche	€ 25.493,93	
5)Oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA	€ 36.565,84	
6)Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 7.413,57	
7)Oneri per espropri e/o occupazioni temporanee comprensivi di oneri notarili	€ 0,00	
8)Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
9)Spese per rilievi, collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	
10)Spese per pubblicazione di gara	€ 2.379,00	
11)Spese attività supporto RUP e D.L. (1.401,09 pofesr + 1.882,72 compl.)	€ 3.283,81	
12) Incentivi ex art.93 d.lgs.163/06 e s.m.i.	€ 12.508,53	
13)Polizza assicurativa prog.sta-RUP- D.L.	€ 0,00	
14)Importo transazione art. 239 c. contratti	€ 20.000,00	
15)Importo interessi corrisposti	<u>€ 1.384,46</u>	
<b>Sommano le somme a disposizione</b>	<b>€ 242.511,99</b>	<b>€ 242.511,99</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 825.072,51</b>

Quadro di spesa quest'ultimo che, in dipendenza delle spese realmente effettuate e specificate nella suddetta Determina n. 1, definisce una minore spesa di € 272,66 rispetto all'importo impegnato sul capitolo 516074.

Il RUP attesta che di tale importo totale del QEF:

1) la somma di € 764.697,54 (compresi € 1.384,46 liquidati all'impresa per interessi) è stata spesa a valere sul cap. 516059;

2) la somma di € 60.374,97 è stata spesa a valere sul cap. 516074.

**VISTA**

la Determina n. 2 del 30.01.2017 con la quale il RUP ha rilasciato le seguenti attestazioni:

- l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, in quanto la documentazione fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi è conservata nel fascicolo del progetto ed inserita nella Sezione Comunicazione del Sistema Caronte;
- di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (fermo restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;
- di avere richiesto al Comune beneficiario ove ricade l'opera, la delibera di Giunta con la quale assumere la responsabilità degli artt.55 e 57 del Reg. CE n. 1083/2006. Quindi, ha allegato la Delibera di Giunta n. 155 del 28.12.2016 con la quale il Comune di Petralia Sottana dichiara:

- che il tratto di strada oggetto dell'intervento in oggetto è stato reso fruibile all'uso pubblico al dicembre 2016;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 57 del Reg.(CE) n°1083/2006, per anni 5 dal completamento dell'operazione a mantenere l'investimento e non apportare modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- di dare atto, ai sensi dell'art.55 del Reg.(CE) n°1083/2006, che il progetto non si configura come "generatore di entrata";

**RITENUTO**

di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla Determina del RUP n. 1 del 23.01.2017 e dell'accertata economia, nonché di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 2.3.1.11 ex 1.1.4.1 e quella relativa al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

**RITENUTO**

Inoltre, che è non ammissibile al PO FESR 2007/2013, ai sensi dell'art.7 del regolamento (CE)1080/2006, la somma spesa di € 1.384,46 erogata a valere sul cap. 516059 per interessi a favore dell'impresa;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

**DECRETA**

**Art. 1**

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Art. 2**

di prendere atto:

- della delibera della Giunta del Comune di Petralia Sottana n. n. 155 del 28.12.2016 con la quale è stata assunta la responsabilità di quanto previsto dall'art.57 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, e dall'art.55 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di entrate e che il tratto di strada oggetto dell'intervento in oggetto è stato reso fruibile all'uso pubblico nel dicembre 2016.;
- dell'attestazione del RUP riguardante:

• l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, in quanto la documentazione fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi è conservata nel fascicolo del progetto ed inserita nella Sezione Comunicazione del Sistema Caronte;

• di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

• di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (fermo restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;

- della relazione conclusiva e rendicontazione delle somme spese, del RUP di cui alla

determina n. 1 del 23.01.2017;

**Art. 3**

di approvare il Quadro Economico Finale di spesa, come redatto e approvato dal RUP con la Determina n. 1 del 23.01.2017, per un importo pari ad € 825.072,51 relativo al progetto dell'intervento "Strada intercomunale Petralia Sottana - Petralia Soprana, ricostruzione tratto di strada interessato dal dissesto del marzo 2006", come riportato nel seguente QTE finale:

<b>A) LAVORI</b>		
Lavori a misura	€ 792.016,78	
Oneri per la sicurezza 3,06513%	€ 24.276,34	
Costi incidenza manodopera	<u>€ 71.612,70</u>	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 696.127,74	
ribasso d'asta 31,9368%	<u>€ 222.320,92</u>	
Importo al netto del ribasso	€ 473.806,82	
Oneri per la sicurezza	€ 24.276,34	
Costi incidenza manodopera	€ 71.612,70	
lavori in economia	<u>€ 12.864,66</u>	
<b>Importo contrattuale perizia</b>	<b>€ 582.560,52</b>	<b>€ 582.560,52</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1)I.V.A. sui lavori 22% come da pagamenti effettuati	€ 128.163,30	
2)Imprevisti comprensivi di IVA	€ 0,00	
3)Aliquota CPT (D.A: 16/12/2011)	€ 4.719,55	
4)Spese per indagini geognostiche	€ 25.493,93	
5)Oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA	€ 36.565,84	
6)Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 7.413,57	
7)Oneri per espropri e/o occupazioni temporanee comprensivi di oneri notarili	€ 0,00	
8)Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
9)Spese per rilievi, collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	
10)Spese per pubblicazione di gara	€ 2.379,00	
11)Spese attività supporto RUP e D.L. (1.401,09 pofesr + 1.882,72 compl.)	€ 3.283,81	
12) Incentivi ex art.93 d.lgs.163/06 e s.m.i.	€ 12.508,53	
13)Polizza assicurativa prog.sta-RUP-D.L.	€ 0,00	
14)Importo transazione art. 239 c. contratti	€ 20.000,00	
15)Importo interessi corrisposti	<u>€ 1.384,46</u>	
<b>Sommano le somme a disposizione</b>	<b>€ 242.511,99</b>	<b>€ 242.511,99</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 825.072,51</b>

**Art. 4**

di accertare e di eliminare le economie pari ad € 272,66 (€ 60.647,63-60.374,97) a valere sul DDG n. 1098 del 24.10.2016 - capitolo 516074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013".

**Art. 5**

di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € 825.072,51 di cui:

1. € 763.313,08 quale spesa ammissibile a valere sull'obiettivo operativo 2.3.1 linea di intervento 2.3.1.11 ex 1.1.4.2 "Interventi di adeguamento e potenziamento di vie di fuga finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza in aree a più elevato rischio

naturale (catg. n°23)" del PO FESR 2007/2013 di cui al DDG 1094 del 31.12.2012, al DDG 354 del 09.08.2013 e al DDG 32/2015;

2. € 1.384,46 quale spesa a valere sul Bilancio della Regione capitolo n. 516059 DDG 32/2015;
3. € 60.374,97 a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al DDG n. 1098 del 24.10.2016, reg.to in data 03.11.2016 alla Ragioneria Centrale della Presidenza al n. 3, cap. 516074,

secondo la seguente ripartizione finanziaria della spesa

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota spesa a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 2.3.1.11	€ 763.313,08
Quota spesa a carico del Bilancio della Regione Siciliana capitolo 516059	€ 1.384,46
Quota spesa a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DD 1098 del 24.10.2016	€ 60.374,97
TOTALE	€ 825.072,51

- Art. 6** il referente per l'applicativo "Caronte" è il RUP dell'intervento quale RT.
- Art. 7** tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).
- Art. 8** ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art. 9** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L. n.20 del 14.01.1994 e, successivamente, per la registrazione, alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato nei siti [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_PresidenzaRegionale/PIR\\_ProtezioneCivile](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaRegionale/PIR_ProtezioneCivile)

Il Dirigente Generale  
FRTI



...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	...
2	...
3	...
4	...

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...



RUBRICA SERVIZIO 17  
 ELENCO 13652  
 RIGO 1  
 DATA 16/03/2017