



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

Provvedimento: Intervento a "cavallo" dei Programmi Operativi: POR Sicilia 2000-2006 Linea di intervento 1.14 e PO FESR 2007-2013 Linea di intervento 2.4.1.1.

Realizzazione di un Centro Comunale per la Raccolta differenziata (C.C.R.) nel Comune di Siculiana (AG).

Decreto di approvazione definitiva di ammissione a finanziamento della somma di € 1.362.151,01.

C.U.P.: I93C05000070006.

Codice Caronte: SI_1_2793.

Codice intervento: POR 2000-2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0121

PO FESR 2007/2013 - 2.4.1.01/O/R/2793/I93C05000070006.

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 29.12.1962 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";
- VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge 14.01.1994, n. 20 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO il D.lgs. 18.06.1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06.05.1948 n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO il D.P.Reg. n. 2805 del 19.06.2020, con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, il Presidente della Regione ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la durata di anni tre;
- VISTO il D.D.G. n. 1214 del 03.10.2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha conferito all'ing. Renato Saverino l'incarico di dirigente del Servizio 6 "Rifiuti - Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti". Inoltre, con il D.D.G. n. 692 del 03.07.2020, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della L.R. 10/2000, l'ing. Renato Saverino viene delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7, lettera e) ed f) rientranti nella competenza del Servizio 6 del Dipartimento Acque e Rifiuti;
- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii";

- VISTA la legge regionale 08.07.1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana"*;
- VISTO il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e ss.mm.ii;
- VISTO il D.lgs. n. 158 del 27.12.2019, art. 6, che modifica l'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 655 del 06.05.1948, inerente il controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti amministrativi da parte della Corte dei Conti;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13.01.2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1° gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 *"Legge di stabilità regionale 2020-2022"* (pubblicata sulla GURS Parte I n. 28 del 14.05.2020);
- VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020 *"Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori"*;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 05.07.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) n. 397/2009 e 437/2010;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11.07.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione, con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) n. 1341/2008, 284/2009 e 539/2010;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'08.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e del Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 03.10.2008, n. 196 – Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 che definisce, ai sensi dell'art. 56 dello stesso Regolamento (CE), le norme sull'ammissibilità delle spese, per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013, effettuate a partire dall'01.01.2017;
- VISTE le *"Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013"*, adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO il D.D.G. n. 1587 del 02.12.2010, registrato alla Corte dei Conti il 31.12.2010 al Reg. n. 1 foglio n. 166, che approva la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 2.4.1.1;
- VISTI i documenti relativi ai *"requisiti di ammissibilità e criteri di selezione"*, nell'ultima versione approvata del predetto PO FESR 2007-2013 ed, in particolare, nella linea 2.4.1.1 del PO FESR;
- VISTO l'Asse 2 *"Uso efficiente delle risorse naturali"* del PO FESR Sicilia 2007-2013, che per ogni linea di intervento individua gli obiettivi specifici e le tipologie di azioni per il raggiungimento dell'obiettivo stesso;
- VISTO l'obiettivo specifico 2.4 *"Migliorare l'efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto"* ed il relativo obiettivo operativo 2.4.1 *"Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti"*; da conseguire tramite la linea di intervento 2.4.1.1 *"Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale"*;
- VISTA la nota prot. 24315 del 30.12.2016 del Dipartimento Regionale della Programmazione, con la quale è stato trasmesso, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati sia al PO FESR 2007/2013 che al Programma Complementare di Azione;

RITENUTO

di doversi attenere al citato schema di chiusura per la redazione del presente provvedimento;

VISTA

l'Ordinanza n. 1777 del 31.12.2004, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti approva il "Programma di finanziamento" per un importo complessivo di €. 107.048.915,66, che graverà sulla contabilità speciale n. 2854, intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo ed intestata al Presidente della Regione siciliana nella qualità di Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, ferme restando le procedure per il co-finanziamento europeo, secondo le previsioni della misura 1.14 del POR Sicilia 2000/2006.

Nell'allegato "A", tra l'altro, viene indicato come beneficiario del finanziamento l'A.T.O. AG2 per la realizzazione di un C.C.R. sito a Siculiana, per un importo complessivo di €. 1.307.845,30;

VISTO

il **Decreto n. 450 del 29.12.2006** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto, in favore della Società d'Ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2, il finanziamento di €. **1.311.111,72 (euro unmilionetrecentoundicimilacentoundici/72)** per la "Realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) per la raccolta differenziata nel Comune di Siculiana (AG)", secondo il quadro economico in appresso riportato.

Col sopraindicato decreto, registrato dalla ragioneria dell'A.R.R.A. al n. 462 in data 29.12.2006, è stato disposto l'impegno della suddetta somma finanziata a valere sul capitolo 259, denominato "Interventi per la realizzazione della misura 1.14 Infrastrutture e strutture per la gestione integrata dei rifiuti (FESR) compresa nel completamento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006", iscritto nel bilancio della stessa Agenzia per l'anno 2006.

L'intervento in argomento è identificato con il codice identificativo POR Sicilia 2000-2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0121.

QUADRO ECONOMICO DECRETO N. 450 DEL 29.12.2006			
	TOTALE	a carico A.R.R.A.	a carico A.T.O.
A) Importo dei lavori			
A1) Per lavori a base d'asta	€ 728.787,14	€ 728.797,14	€ -
A2) Per oneri di sicurezza	€ 20.047,10	€ 20.047,10	€ -
Totale Lavori	€ 748.834,24	€ 748.844,24	€ -
B) Per Somme a disposizione			
B1) Per I.V.A. 10%	€ 74.883,42	€ -	€ 74.883,42
B2) Competenze tecniche 2%	€ 14.976,68	€ 14.976,68	€ -
B3) Competenze geologiche	€ 15.011,49	€ 15.011,49	€ -
B) Spese tecniche attrezzature	€ 9.467,60	€ 9.467,60	€ -
B5) Collaudi ecc.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
B6) Consulenza a supporto	€ 17.374,57	€ -	€ 17.374,57
B7) Imprevisti	€ 37.441,71	€ 37.441,71	€ -
B8) Acquisto attrezzature	€ 473.380,00	€ 473.380,00	€ -
B9) Allaccio ENEL-Telecom	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
B10) Spese pubblicazione	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
Totale somme a disposizione	€ 654.535,47	€ 562.277,48	€ 92.257,99
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.403.369,71	€ 1.311.111,72	€ 92.257,99

PRESO ATTO

del **Contratto di Appalto Rep. n. 06/2009 del 16.03.2009**, registrato a Mussomeli (CL) il 17.03.2009 al n. 932 serie 3, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto i lavori all'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Mussomeli (CL) in via Rosso di S. Secondo n. 39, P. IVA n. 001385120850, per un importo contrattuale di €. 699.223,97, al netto del ribasso d'asta del 7,3152% oltre oneri per la sicurezza pari a €. 20.047,10 ed I.V.A.;

VISTO

il **D.D.S. n. 141 del 27.05.2009** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto, in favore della Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2, la liquidazione ed il relativo pagamento della somma complessiva di €. **194.900,00**, a valere sul capitolo di spesa n. 209459 per il pagamento del S.A.L. n. 1 escluso IVA;

La suddetta somma è stata erogata dalla ragioneria dell'A.R.R.A. in data 04.06.2009 con mandato di pagamento n. 2370/R;

- PRESO ATTO** del **Contratto di Appalto Rep. n. 11/2009 del 08.06.2009**, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto la fornitura dei mezzi ed attrezzature alla ditta SELENIA S.r.l., con sede a Tremestrieri Etneo (CT) in via Carnazza n. 25, P. IVA n. 04188630877, per un importo contrattuale di €. 458.705,22, al netto del ribasso d'asta del 3,10% sull'importo a base d'asta di €. 473.380,00, oltre I.V.A.;
- PRESO ATTO** del **Certificato di Collaudo delle forniture del 25.06.2009**, redatto dall'arch. Santo Giunta, con il quale si certifica la collaudabilità della fornitura di automezzi, attrezzature e mezzi d'opera a servizio del C.C.R. di Siculiana;
- VISTO** il **D.D.S. n. 252 del 26.06.2009** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto, in favore della Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2, la liquidazione ed il relativo pagamento della somma complessiva di €. **301.620,56**, a valere sul capitolo di spesa n. 209459 per il pagamento del: S.A.L. n. 2, S.A.L. n. 3, spese di gara, competenze tecniche esterne ed interne.
La suddetta somma è stata erogata dalla ragioneria dell'A.R.R.A. in data 28.06.2009 con mandato di pagamento n. 2891/R;
- VISTO** il **D.D.S. n. 258 del 02.07.2009** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto, in favore della Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2, la liquidazione ed il relativo pagamento della somma complessiva di €. **458.705,22**, a valere sul capitolo di spesa n. 209459 per il pagamento delle attrezzature.
La suddetta somma è stata erogata dalla ragioneria dell'A.R.R.A. in data 02.07.2009 con mandato di pagamento n. 3012/R;
- VISTA** la rendicontazione presentata dalla Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2, inerente le somme accreditate con i sopra citati decreti, per un importo complessivo di €. 955.225,78;
- CONSIDERATO** che, alla chiusura del Programma Operativo POR Sicilia 2000-2006:
- l'importo liquidato e pagato complessivamente dall'A.R.R.A. alla Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 è di €. 955.225,78 (€. 194.900,00 + €. 301.620,56 + €. 458.705,22);
 - l'importo rendicontato dalla Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 risulta essere di €. 955.225,78;
 - l'importo certificato risulta essere di €. 952.858,88, con una differenza non certificata di €. 2.366,90 (€. 955.225,78 - €. 952.858,88);
- VERIFICATO** che l'importo di €. 2.366,90 non è stato certificato dall'U.M.C., come si evince dalla nota n. 18170 del 21.05.2010, perché l'atto di impegno riguardante le competenze tecniche del RUP, costituito dalla Determina n. 6 del 07.09.2009, è successivo alla scadenza del programma operativo del 30.06.2009;
- CONSIDERATO** che, l'intervento in questione, non si è concluso entro i termini imposti dal POR Sicilia 2000-2006 ed è stato inserito nell'Allegato IV del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE), quale intervento "a cavallo", da imputare al PO FESR 2007-2013, e pertanto occorreva mantenere le risorse necessarie al suo completamento;
- CONSIDERATO** che, per effetto del comma 3 dell'articolo 9 e comma 4 dell'articolo 10 della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, occorreva re-impegnare la somma residua di €. 355.885,94 (ex capitolo 209459) sul nuovo capitolo 209464, denominato "*Spese per interventi PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 2.4.1.*", per dare continuità all'esecuzione dell'opera, inserita nell'Allegato IV del POR Sicilia 2000-2006, quale somma anticipata dalla Regione per la sua conclusione;
- PRESO ATTO** della **Perizia di Variante e Suppletiva del 07.10.2009**, approvata con la **Delibera n. 2 del 07.10.2009** dell'Amministratore Unico della Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 e del relativo **Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 05.11.2009**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mussomeli (CL) n. 1267, serie 3[^] del 09.11.2009, per un importo complessivo di €. 35.549,13. Il maggiore importo di €. 35.549,13, dovuto a causa delle maggiori lavorazioni e scaturito dalla differenza tra l'importo complessivo a seguito della perizia di variante di €. 755.525,04 e l'importo contrattuale originario di €. 719.975,91;
- PRESO ATTO** dell'**Ordine diretto d'Acquisto in rete (CONSIP) n. 196830 del 10.11.2009**, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto la fornitura di n. 7400 contenitori per la raccolta differenziata da lt. 40, alla ditta Matussi Ecologica,

- con sede ad Udine in viale Venezia n. 113, P. IVA n. 01281780302, per un importo contrattuale di €. 70.300,00, oltre I.V.A.;
- PRESO ATTO** **dell'Ordine diretto d'Acquisto in rete (CONSIP) n. 196994 del 10.11.2009**, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto la fornitura di n. 532 contenitori per la raccolta porta a porta per i rifiuti differenziati da lt. 240, alla ditta JCOPLASTIC S.p.A. - Industria contenitori plastici, con sede a Milano in piazza della Repubblica n. 30, P. IVA n. 012549920150, per un importo contrattuale di €. 15.428,00, oltre I.V.A.;
- VISTO** **il D.D.S. n. 462 del 09.12.2009** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto, in favore della Società d'Ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2:
- il disimpegno della parte non spesa di €. 355.885,94 a valere sul capitolo 209459 del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2009;
 - il co-finanziamento del progetto in argomento, quale *"Il Lotto finanziario per il completamento del C.C.R. di Siculiana"*, per €. 462.345,32 sulla linea di intervento 2.4.1.1. in favore della Società d'Ambito, attribuendo all'intervento il codice PO FESR Sicilia 2007/2013 - 2.4.1.01/O/R/793/I93C05000070006;
 - l'impegno di €. 462.345,31 a valere sul capitolo n. 209464, denominato *"Spese per interventi PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 2.4.1."*;
 - la liquidazione ed il pagamento di €. **452.272,34** per l'acquisto di ulteriori attrezzature, oneri di allacciamento, provini, competenze tecniche.
- Si precisa che:
- l'importo di €. 355.885,94, disimpegnato dal capitolo n. 209459, scaturisce dalla differenza tra l'importo impegnato di €. 1.311.111,72 e quello speso di €. 955.225,78;
 - l'importo di €. 462.345,32, impegnato sul capitolo n. 209464, è costituito dall'importo residuo di €. 355.885,94 al quale è stato aggiunto un ulteriore l'importo di €. 106.459,41, a seguito dell'istanza presentata, con nota prot. n. 9135 del 03.12.2009, dal beneficiario per l'acquisto di ulteriori attrezzature, oneri di allacciamento, provini di laboratorio, competenze tecniche.
- La somma di €. 452.272,34 è stata erogata dalla ragioneria dell'A.R.R.A. in data 18.12.2009 con il mandato di pagamento n. 6013;
- PRESO ATTO** **del Contratto di Appalto Rep. n. 05/2010 del 11.02.2010**, stipulato in forma di scrittura privata, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto la fornitura di n. 1 Gasolone con vasca in acciaio inox da mc. 5 circa + AVB da lt. 80/120/240/36 alla ditta SELENIA S.r.l., con sede a Tremestrieri Etneo (CT) in via Carnazza n. 25, P. IVA n. 04188630877, per un importo contrattuale di €. 36.478,25, al netto del ribasso d'asta del 7,65% sull'importo a base d'asta di €. 39.500,00, oltre I.V.A.;
- PRESO ATTO** **del Certificato di Collaudo dei lavori del 05.03.2010**, redatto dall'arch. Damiano Spanò, con il quale si certifica la collaudabilità dei lavori del C.C.R. di Siculiana;
- VISTA** **la nota n. 245 del 22.07.2010**, con la quale la Società d'Ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 comunica a questo Dipartimento che, in data 17.03.2010, ha avuto inizio l'attività del C.C.R. di Siculiana, gestito dalla Società d'Ambito in argomento;
- VISTO** **il D.D.G. n. 520 del 28.07.2010**, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, registrato alla Corte dei Conti in data 17.08.2010 al Reg. n. 188, con il quale si è, tra l'altro, disposto:
- l'impegno di €. 10.072,98 per l'intervento in argomento, a valere sul capitolo n. 612407 denominato *"Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 2.4.1. del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013"*, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana.
- Si precisa che l'importo €. 10.072,98 è stato impegnato sul capitolo n. 612407 a seguito del passaggio dall'A.R.R.A. al Dipartimento ed è stato determinato dalla differenza tra l'importo impegnato con il Decreto n. 462/2009, di €. 462.345,31 e quello speso alla data della soppressione dell'A.R.R.A., per un importo complessivo di €. 452.272,34.
- Col suddetto decreto, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia al n. 5 in data 10.08.2010, è stato disposto l'impegno della somma di €. 10.072,98 sul capitolo n. 612407;
- VISTO** **il D.D.S. n. 670 del 27.05.2011** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato disposto in favore del professionista esterno per l'incarico di collaudatore

dei lavori dell'intervento in argomento, arch. Damiano Spanò, il pagamento della somma complessiva di €. 4.765,62, di cui €. 3.999,18 pagati al professionista ed €. 799,44 per ritenuta d'acconto.

Il provvedimento è stato registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia al n. 217 in data 19.07.2011, a valere sul capitolo n. 642407.

Si precisa che il professionista sopra citato è stato nominato collaudatore con nota n. 25183 del 24.06.2009 dal Presidente dell'A.R.R.A.;

VISTO

il **D.D.G. n. 1613 del 12.09.2012** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, registrato alla Corte dei Conti in data 06.12.2012 al Reg. n. 1, foglio n. 167, con il quale si è, tra l'altro, disposta l'approvazione del nuovo quadro economico, rimodulato a seguito delle somme ritenute non ammissibili al PO FESR 2007/2013, per un importo complessivo di €. 116.862,16, di cui l'importo di €. 36.478,25 ritenuto non ammissibile.

Il provvedimento è stato registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia al n. 408 in data 22.10.2012.

VISTA

la **nota n. 4315 del 26.10.2012**, con la quale l'Audit trasmette a questo Dipartimento il rapporto definitivo, a seguito della verifica e controllo sulla spesa certificata al 29.12.2011.

Dal rapporto si evince che: *“la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva non è riconducibile a circostanze impreviste e imprevedibili. Pertanto sull'importo netto dei maggiori lavori di cui alla PVS, pari a €. 35.549,13 il CdR dorà applicare una riduzione forfettaria del 25%, in base a quanto previsto dal documento COCOF 07/0037/03-IT e chiedere la decertificazione di tale importo. L'AdC dovrà dedurre tale importo dalla prossima certificazione di spesa e darne comunicazione all'AdA.”*

Si precisa che l'importo, che verrà decertificato a seguito delle resultanze dell'AUDIT, risulta essere €. 8.887,28 (€. 35.549,13 *25%);

VISTO

il **D.D.G. n. 2280 del 28.11.2012** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, registrato alla Corte dei Conti in data 25.03.2013 al Reg. n. 1, foglio n. 38, con il quale si è, tra l'altro, disposta:

- l'approvazione del nuovo quadro economico, rimodulato a seguito delle somme ritenute non ammissibili al PO FESR 2007/2013, per un importo complessivo di €. 125.749,44, di cui l'importo di €. 8.887,28 ritenuto non ammissibile;
- la disimputazione dal POFESR 2007-2013 della somma di €. 8.887,28;
- la restituzione da parte della società d'Ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 della somma di €. 8.887,28;

Il provvedimento è stato registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia al n. 526 in data 31.12.2012.

VISTA

la **nota n. 9292 del 21.10.2013**, con la quale la Società d'Ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 comunica di aver emesso l'ordine di bonifico n. 00000109668 Id. 00007011506 del 17.09.2013, di €. 8.887,28 della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino in favore del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità sul cod. IBAN: IT85M0102004793000300022099 attivato presso la Banca Unicredit SPA Cassa Regionale. Alla sopracitata nota viene allegato l'ordine di Bonifico;

ACCERTATO

che, in data 18.09.2013, è stata introitata nella Tesoreria Regionale sul capitolo di entrata 3717, capo 10, al numero 70186, la somma di €. 8.887,28 da parte della Società d'Ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2;

VISTO

il **D.D.G. n. 1081 del 14.07.2014** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, registrato alla Corte dei Conti in data 01.12.2014 al Reg. n. 1, foglio n. 181, con il quale si è, tra l'altro, disposta:

- l'approvazione del nuovo quadro economico definitivo in appresso riportato;
- la disimputazione, dal PO FERS Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.4.1 – linea d'intervento 2.4.1.1, dell'importo di € 5.307,36, dato dalla differenza tra l'impegno di €. 10.072,98, assunto con il D.D.S. n. 520/2010, e l'importo di €. 4.765,62 per il pagamento delle spettanze tecniche per il collaudo, effettuato con il D.D.S. n. 670/2011;
- l'accertamento dell'economia di € 5.307,36 sul capitolo 612407;

Il provvedimento ha ottenuto il visto della Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia, con la riduzione di impegno n. 9001/2014 in data 22.09.2014;

	Quadro economico definitivo	Somme ammissibili al PO FESR 2007/2013	Somme non ammissibili al PO FESR 2007/2013
A) Lavori da appaltare			
1 Importo complessivo dei lavori	€ 813.517,42	€ 813.517,42	
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.751,94	€ 20.751,94	
Lavori al netto degli oneri di			
3 sicurezza	€ 792.765,48	€ 792.765,48	
4 Importo del ribasso	€ 57.992,38	€ 57.992,38	
Totale lavori	€ 755.525,04	€ 746.637,76	€ 8.887,28
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B) 1 IVA sui lavori	€ 75.552,50		€ 75.552,50
2 Competenze tecniche interne	€ 16.270,35	€ 16.270,35	
3 Competenze geologiche	€ 15.011,49	€ 15.011,49	
4 Spese tecniche attrezzature	€ 9.467,60	€ 9.467,60	
5 Collaudi	€ 3.700,00	€ 3.700,00	
6 Consulenza a supporto			
7 Imprevisti			
8 Acquisto attrezzature	€ 458.705,22	€ 458.705,22	
9 Allaccio ENEL Telecom			
10 Spese pubblicazione	€ 13.387,80	€ 13.387,80	
11 Spese per calcoli statici	€ 17.374,57		€ 17.374,57
12 Conferimenti in discarica	€ 3.723,56	€ 3.723,56	
13 Allacciamenti pubblici servizi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
14 Collaudo statico	€ 7.045,38		€ 7.045,38
15 Spese per accertamenti di laboratorio	€ 1.050,00	€ 1.050,00	
16 IVA su attrezzature	€ 91.741,04		€ 91.741,04
17 Nuove attrezzature da acquistare	€ 125.270,00	€ 88.791,75	€ 36.478,25
18 IVA su nuove attrezzature	€ 25.054,00		€ 25.054,00
19 Video sorveglianza	€ 11.485,31	€ 11.485,31	
Totale somme a disposizione	€ 878.838,83	€ 625.593,08	€ 253.245,75
Costo progetto	€ 1.634.363,87	€ 1.372.230,84	€ 262.133,03

CONSIDERATO

che, con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30.04.2015, la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati, per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE

le note del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4542 del 09.03.2016, prot. n. 4543 del 09.03.2016 e prot. n. 9878 del 30.05.2016, inerenti gli "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici";

VISTE

le note n. 23517 del 25.05.2016 e n. 45734 del 28.10.2016, con le quali questo Dipartimento trasmette, alla Società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 in liquidazione, tutte le direttive citate nelle superiori note n. 4542/2016 e n. 4543/2016 e n. 9878/2016 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti finali;

VISTE

le note n. 21670 del 16.05.2016, n. 25215 del 07.06.2016, n. 31342 del 19.07.2016 e n. 3543 del 27.01.2017, con le quali questo Dipartimento chiede alla Società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 in liquidazione di ottemperare a quanto previsto

VISTE

dall'art. 55 del regolamento n. 1083/2006 in materia di determinazione delle entrate nette, a seguito del finanziamento concesso per la realizzazione del CCR in argomento;

PRESO ATTO

le note n. 733 del 20.01.2017, n. 2194 del 28.02.2017, n. 2330 del 02.03.2017, n. 2416 del 03.03.2017, n. 2568 del 08.03.2017 e n. 2902 del 15.03.2017, con le quali la Società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 in liquidazione riscontra le note del Dipartimento sopra citate, trasmettendo i documenti in appresso riportati;

PRESO ATTO

della **Relazione conclusiva del RUP del 29.12.2016** sulle attività di progetto in argomento;
del **Decreto n. 5 del 03.03.2017** del liquidatore della Società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 in liquidazione, con il quale ha approvato il Quadro Economico Finale pari ad un totale complessivo di €. 1.609.703,07, di cui €. 1.408.460,41 quali somme ammissibili al PO FESR 2007/2013 a carico del Dipartimento e €. 201.242,66 quali somme non ammissibili al PO FESR 2007/2013 a carico dell'A.T.O. AG2, come in appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO			
APPROVATO CON DECRETO N. 5 DEL 03.03.2017 DEL LIQUIDATORE DELL'ATO AG2			
	TOTALE	Somme ammissibili al PO FESR 2007/2013	Somme non ammissibili al PO FESR 2007/2013
A) Importo dei lavori			
A1) Importo complessivo dei lavori	€ 813.517,42	€ 813.517,42	€ -
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.751,94	€ 20.751,94	€ -
A3) Lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 792.765,48	€ 792.765,48	€ -
Importo del ribasso	€ 57.992,38	€ 57.992,38	€ -
Totale Lavori	€ 755.525,04	€ 746.637,76	€ 8.887,28
B) Per Somme a disposizione			
B1) Per I.V.A. 10%	€ 75.552,50	€ -	€ 75.552,50
B2) Competenze tecniche interne	€ 16.270,35	€ 16.270,35	€ -
B3) Competenze geologiche	€ 15.011,66	€ 15.011,66	€ -
B4) Spese tecniche attrezzature	€ 9.467,60	€ 9.467,60	€ -
B5) Collaudo amministrativo	€ 4.765,62	€ 4.765,62	€ -
B6) Consulenza a supporto	€ -	€ -	€ -
B7) Imprevisti	€ -	€ -	€ -
B8) Acquisto attrezzature	€ 458.705,22	€ 458.705,22	€ -
B9) Allaccio Telecom	€ -	€ -	€ -
B10) Spese di pubblicazione	€ 13.387,80	€ 13.387,80	€ -
B11) Spese per calcoli statici	€ -	€ -	€ -
B12) Conferimenti in discarica	€ 3.723,56	€ 3.102,97	€ 620,59
B13) Allacciamenti pubbl. Serv. ENEL	€ 1.301,60	€ 1.301,60	€ -
B14) Collaudo statico	€ 5.082,12	€ 5.082,12	€ -
B15) Spese per accertamenti di laboratorio	€ 1.046,64	€ 1.046,64	€ -
B16) IVA su attrezzature	€ 91.741,04	€ -	€ 91.741,04
B17) Nuove attrezzature da acquistare	€ 122.206,07	€ 122.206,07	€ -
B18) IVA su nuove attrezzature	€ 24.441,25	€ -	€ 24.441,25
B19) Video sorveglianza	€ 11.475,00	€ 11.475,00	€ -
Totale somme a disposizione	€ 854.178,03	€ 661.822,65	€ 192.355,38
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.609.703,07	€ 1.408.460,41	€ 201.242,66

Inoltre, nell'atto amministrativo sopra citato, vengono formulate, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni:

- Di dichiarare che la fornitura di che trattasi si è conclusa ed è congrua e coerente con il progetto iniziale di cui al suindicato finanziamento a valere sul POR di cui al codice identificativo: PO FESR Sicilia 2007/2013 - 2.4.1.01/O/R/793/193C05000070006.
- Di dichiarare che le forniture sono funzionanti ed in uso, fruiti e/o fruibili dai destinatari della linea di intervento del PO, entro e non oltre la data del 31.12.2016.
- Di dichiarare che quanto acquisito in uso come fornitura con il finanziamento di che trattasi, non subirà modifiche sostanziali né di destinazione d'uso, che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, nei cinque anni decorrenti dal completamento della fornitura stessa (ai sensi dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni).

VISTA	<ul style="list-style-type: none"> • Di dichiarare che si è proceduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale. <p>l'Attestazione del 08.03.2017, con la quale il liquidatore della Società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 in liquidazione integra le dichiarazioni del Decreto n. 5 del 03.03.2017 e pertanto, tra l'altro, attesta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le azioni indicate nel progetto sono state regolarmente effettuate, collaudate, rendicontate e liquidate, secondo le disposizioni di legge e le prescrizioni del Dipartimento regionale dei Rifiuti e delle Acque. • L'opera di cui al progetto, quindi le forniture ed i servizi ad esso connessi, sono conformi al progetto finanziato ed alle modifiche e variazioni approvate, inoltre, è funzionante e fruibile. • Si assume la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento della Comunità Europea n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni, per il quale, nei cinque anni successivi dal completamento dell'opera, pena il recupero del finanziamento erogato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario. • Si assume la responsabilità di quanto previsto dagli artt.8 e 9 del Regolamento della Comunità Europea n. 1828/2006 in materia di informazione e di pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento, conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto ed inserendo tale documentazione nella sezione comunicazione del sistema "Caronte". • Si assume la responsabilità di quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento della Comunità Europea n. 1083/2006 in merito alle entrate nette. • Si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo; • La documentazione è custodita secondo le prescrizioni del manuale del beneficiario.
PRESO ATTO	<p>della Relazione illustrativa delle ipotesi adottate per il calcolo delle entrate nette e la scheda ad essa allegata, inerente a quanto previsto dall'art. 55 del regolamento n. 1083/2006 in materia di determinazione delle entrate nette, a seguito del finanziamento concesso per la realizzazione del CCR in argomento.</p> <p>Dalla suddetta scheda di determinazione delle entrate nette si evince che il valore corrente delle entrate nette dell'intervento risulta negativo ed è pari a €. - 866.023,16;</p>
VISTE	<p>le attestazioni del R.U.P. rese nelle date del 18.06.2018 e 24.09.2018 ed in ultimo dal Liquidatore resa in data 11.05.2020, dalle quali si dichiara che l'impianto in argomento risulta funzionante alle sopracitate date e che la destinazione d'uso è coerente con quella del progetto finanziato;</p>
VISTA	<p>la rendicontazione, presentata dalla Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 in liquidazione, inerente la somma accreditata con il D.D.S. n. 462/2009 per un importo complessivo di €. 449.985,95;</p>
VISTA	<p>la rendicontazione, in possesso di questo Ufficio, per il pagamento dell'arch. Damiano Spanò, inerente la somma accreditata con il D.D.S. n. 670/2011 per un importo complessivo di €. 4.765,62;</p>
VISTA	<p>la nota n. 35953 del 23.08.2017, con la quale l'U.M.C. comunica che la spesa certificata sul PO FERS 2007-2013 Linea di intervento 2.4.1.1. è di €. 409.292,13;</p>
VISTA	<p>la nota n. 16735 del 26.04.2018, con la quale l'U.M.C. comunica che l'importo certificato sul POR Sicilia 2000-2006 Linea di intervento 1.14 è di €. 952.858,88;</p>
CONSIDERATO	<p>che, nel quadro economico finale e complessivo dell'opera, approvato con il Decreto n. 5 del 03.03.2017 del Liquidatore della Società d'ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2, alla voce "B18) IVA su nuove attrezzature", a causa di un mero errore risulta un importo di €. 24.441,25 e non €. 24.441,21 (€. 122.206,07 x 20% IVA) con una differenza di €. 0,04, pertanto, viene corretto d'Ufficio. Conseguentemente, vengono corretti d'Ufficio gli importi dei totali delle somme a disposizione e quello complessivo, come si evince dal quadro economico riportato in appresso;</p>
RITENUTO	<p>di dover rimodulare, dal punto di vista della rappresentazione, lasciando inalterati gli importi del sopra citato quadro economico, approvato con il Decreto n. 5 del 03.03.2017 del Liquidatore della Società d'ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2, al fine di facilitarne la lettura delle voci e dei totali complessivi, raggruppando le voci, mantenendo gli stessi</p>

importi e suddividendo il totale a carico di questo Dipartimento da quello carico dell'ATO AG2, nella forma di seguito riportata:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
APPROVATO CON DECRETO N. 5 DEL 03.03.2017 DEL LIQUIDATORE DELL'ATO AG2					
RIMODULATO DAL DIPARTIMENTO					
	TOTALE	A.R.R.A / DIPARTIMENTO		ATO AG2	
		POR SICILIA 2000/2006	PO FESR 2007/2013	POR SICILIA 2000/2006	PO FESR 2007/2013
A) Importo dei lavori					
A1) Importo complessivo dei lavori	€ 813.517,42				
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.751,94				
A3) Lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 792.765,48				
Importo del ribasso	€ 57.992,38				
Totale Lavori	€ 755.525,04	€ 446.400,00	€ 300.237,76	€ -	€ 8.887,28
B) Per Somme a disposizione					
B1) Per I.V.A. 10%	€ 75.552,50	€ -	€ -	€ 44.640,00	€ 30.912,50
B2) Competenze tecniche interne - lavori	€ 16.270,35	€ 13.903,45	€ -	€ 2.366,90	€ -
B3) Competenze geologiche	€ 15.011,66	€ 15.011,66	€ -	€ -	€ -
B4) Spese tecniche interne - attrezzature	€ 9.467,60	€ 5.450,75	€ 4.016,85	€ -	€ -
B5) Collaudo amministrativo	€ 4.765,62	€ -	€ 4.765,62	€ -	€ -
B6) Consulenza a supporto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B7) Imprevisti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B8) Acquisto attrezzature	€ 458.705,22	€ 458.705,22	€ -	€ -	€ -
B9) Allaccio Telecom	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B10) Spese di pubblicazione	€ 13.387,80	€ 13.387,80	€ -	€ -	€ -
B11) Spese per calcoli statici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B12) Conferimenti in discarica	€ 3.723,56	€ -	€ 3.102,97	€ -	€ 620,59
B13) Allacciamenti pubbl. Serv. ENEL	€ 1.301,60	€ -	€ 1.006,41	€ -	€ 295,19
B14) Collaudo statico	€ 5.082,12	€ -	€ -	€ -	€ 5.082,12
B15) Spese per accertamenti di laboratorio	€ 1.046,64	€ -	€ 872,20	€ -	€ 174,44
B16) IVA su attrezzature	€ 91.741,04	€ -	€ -	€ 91.741,04	€ -
B17) Nuove attrezzature da acquistare	€ 122.206,07	€ -	€ 85.727,82	€ -	€ 36.478,25
B18) IVA su nuove attrezzature	€ 24.441,21	€ -	€ -	€ -	€ 24.441,21
B19) Video sorveglianza	€ 11.475,00	€ -	€ 9.562,50	€ -	€ 1.912,50
Totale somme a disposizione	€ 854.177,99	€ 506.458,88	€ 109.054,37	€ 138.747,94	€ 99.916,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.609.703,03	€ 952.858,88	€ 409.292,13	€ 138.747,94	€ 108.804,08
	€ 1.609.703,03	€ 1.362.151,01		€ 247.552,02	

CONSIDERATO che, alla chiusura del Programma Operativo PO FESR 2007-2013:

- l'importo liquidato e pagato complessivamente è di **€ 457.037,96**, di cui € 452.272,34 erogati dall'A.R.R.A. alla Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 e € 4.765,62 erogati da questo Dipartimento all'arch. Damiano Spanò per il pagamento del collaudo;
- l'importo rendicontato complessivamente è di **€ 457.037,96**, di cui € 452.272,34 presentati dalla Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 e € 4.765,62 liquidati direttamente da questo Ufficio;
- l'importo certificato risulta essere complessivamente di **€ 409.292,13**, di cui € 404.526,51 inerenti le somme rendicontate dall'A.T.O. AG2 e € 4.765,62 inerenti le somme erogate direttamente da questo Ufficio per spese di collaudo;

L'introito della sopracitata somma è stata accertata in data 18.09.2013 sul capitolo di entrata 3717, capo 10, al numero 70186 della Tesoreria Regionale.

Pertanto, l'importo complessivo che dovrà essere restituito dalla Società d'ambito risulta essere di **€. 41.225,46** (€. 2.366,90 POR 2000/2006 + €. 38.858,56 PO FESR 2007/2013);

RITENUTO

di dover prendere atto dei contratti di appalto delle forniture e dei lavori, della perizia di variante e suppletiva inerente i lavori, del collaudo tecnico amministrativo delle forniture e dei lavori, delle attestazioni dell'U.M.C. inerenti le certificazioni di spesa dei due Programmi Operativi, della relazione conclusiva del R.U.P. e, in particolare, del Decreto n. 5 del 03.03.2017 del liquidatore della Società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A., con la quale approva il Quadro economico finale, per un importo complessivo di €. 1.609.703,07 rimodulato da questo Ufficio in €. 1.609.703,03, e le dichiarazioni in esso contenute, integrate con l'Attestazione del 08.03.2017;

RITENUTO

di prendere atto della **Relazione illustrativa delle ipotesi adottate per il calcolo delle entrate nette e la scheda ad essa allegata**, inerente a quanto previsto dall'art. 55 del regolamento n. 1083/2006 in materia di determinazione delle entrate nette, a seguito del finanziamento concesso per la realizzazione del CCR in argomento;

RITENUTO

di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del POR Sicilia 2000/2016 Linea 1.14. pari all'importo di €. 952.858,88;

RITENUTO

di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 2.4.1.1. pari all'importo di €. 409.292,13;

RITENUTO

di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per **€. 1.362.151,01 (euro unmilionetrecentosessantaduemilacentocinquantuno/01)**, a valere sui Fondi Comunitari di cui:

€. 952.858,88 a valere sulla Linea di Intervento 1.14 del POR 2000/2006;

€. 409.292,13 a valere sulla Linea di Intervento 2.4.1.1 del PO FESR 2007/2013;

€. 1.362.151,01 TOTALE

finanziato con il **Decreto n. 450 del 29.12.2006** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e confermando, successivamente, il finanziamento e relativa imputazione al PO FESR 2007/2013 con il **D.D.S. n. 462 del 09.12.2009** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque;

RITENUTO

per quanto sopra, di dover considerare finanziariamente chiuso l'intervento denominato "*Realizzazione di un Centro Comunale per la Raccolta differenziata (C.C.R.) nel Comune di Siculiana (AG)*", avente codice CUP n. I93C05000070006, codice identificativo POR 2000-2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0121 e PO FESR 2007/2013-2.4.1.01/O/R/2793/I93C05000070006, con un costo finale di **€. 1.362.151,01 (euro unmilionetrecentosessantaduemilacentocinquantuno/01)** (€. 952.858,88 POR 2000/2006 + €. 409.292,13 PO FESR 2007/2013), finanziato alla Società d'Ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 con fondi comunitari.

RITENUTO

che il liquidatore della Società d'Ambito GE.S.A. AG2 S.p.A.– A.T.O. AG2, per quanto stabilito dall'art. 6 del DDS n. 462 del 09.12.2009, dovrà restituire la somma di **€. 41.225,46**, di cui €. 2.366,90 derivanti dal POR e €. 38.858,56 derivanti dal PO FESR 2007/2013;

RITENUTO

certo l'importo di €. 41.225,46, derivante dalla differenza tra la somma rendicontata e quella non certificata alla Comunità Europea al netto della somma di €. 8.887,28, già restituito, è necessario procedere in merito al recupero delle somme già erogate, ponendo a carico alla Società d'Ambito la suddetta somma, da restituire **entro trenta giorni**, dal ricevimento del presente decreto, trascorsi infruttuosamente i quali verrà messa in mora e si procederà al recupero coatto.

Tutto ciò premesso, ai sensi della vigente normativa,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, che qui formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, **si prende atto dei documenti citati in appresso**, relativi al progetto denominato "*Realizzazione di un Centro Comunale per la Raccolta differenziata (C.C.R.) nel Comune di Siculiana (AG)*", avente codice CUP n. I93C05000070006, codice identificativo POR 2000-2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/ PO FESR 2007/2013 - 2.4.1.01/O/R/2793/I93C05000070006, Codice Caronte: SI_1_2793, a valere sulle Linee di Intervento 1.14 del POR 2000/2006 ed 2.4.1.1. del PO FESR 2007/2013:

- **Contratto di Appalto Rep. n. 06/2009 del 16.03.2009**, registrato a Mussomeli (CL) il 17.03.2009 al n. 932 serie 3, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto i lavori all'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Mussomeli (CL) in via Rosso di S. Secondo n. 39, P. IVA n. 001385120850, per un importo contrattuale di €. 699.223,97, al netto del ribasso d'asta del 7,3152% oltre oneri per la sicurezza pari a €. 20.047,10 ed I.V.A..
- **Contratto di Appalto Rep. n. 11/2009 del 08.06.2009**, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto la fornitura dei mezzi ed attrezzature alla ditta SELENIA S.r.l., con sede a Tremestrieri Etneo (CT) in via Carnazza n. 25, P. IVA n. 04188630877, per un importo contrattuale di €. 458.705,22, al netto del ribasso d'asta del 3,10% sull'importo a base d'asta di €. 473.380,00, oltre I.V.A..
- **Certificato di Collaudo delle forniture del 25.06.2009**, redatto dall'arch. Santo Giunta, con il quale si certifica la collaudabilità della fornitura di automezzi, attrezzature e mezzi d'opera a servizio del C.C.R. di Siculiana.
- **Perizia di Variante e Suppletiva del 07.10.2009**, approvata con la **Delibera n. 2 del 07.10.2009** dell'Amministratore Unico della Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 e con il relativo **Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 05.11.2009**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mussomeli (CL) n. 1267, serie 3^ del 09.11.2009, per un importo complessivo di €. 35.549,13. Il maggiore importo di €. 35.549,13 è dovuto a causa delle maggiori lavorazioni e scaturito dalla differenza tra l'importo complessivo, a seguito della perizia di variante di €. 755.525,04, e l'importo contrattuale originario di €. 719.975,91.
- **Ordine diretto d'Acquisto in rete (CONSIP) n. 196830 del 10.11.2009**, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto la fornitura di n. 7400 contenitori per la raccolta differenziata da lt. 40 alla ditta Matussi Ecologica, con sede ad Udine in viale Venezia n. 113, P. IVA n. 01281780302, per un importo contrattuale di €. 70.300,00, oltre I.V.A..
- **Ordine diretto d'Acquisto in rete (CONSIP) n. 196994 del 10.11.2009**, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto la fornitura di n. 532 contenitori per la raccolta porta a porta per i rifiuti differenziati da lt. 240 alla ditta JCOPLASTIC S.p.A. - Industria contenitori plastici, con sede a Milano in piazza della Repubblica n. 30, P. IVA n. 012549920150, per un importo contrattuale di €. 15.428,00, oltre I.V.A..
- **Contratto di Appalto Rep. n. 05/2010 del 11.02.2010**, stipulato in forma di scrittura privata, con il quale la Società d'Ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 ha dato in appalto la fornitura di n. 1 Gasolone con vasca in acciaio inox da mc. 5 circa + AVB da lt. 80/120/240/36 alla ditta SELENIA S.r.l., con sede a Tremestrieri Etneo (CT) in via Carnazza n. 25, P. IVA n. 04188630877, per un importo contrattuale di €. 36.478,25, al netto del ribasso d'asta del 7,65% sull'importo a base d'asta di €. 39.500,00, oltre I.V.A..
- **Certificato di Collaudo dei lavori del 05.03.2010**, redatto dall'arch. Damiano Spanò, con il quale si certifica la collaudabilità dei lavori del C.C.R. di Siculiana.
- **Relazione conclusiva del RUP del 29.12.2016** sulle attività di progetto in argomento.
- **Decreto n. 5 del 03.03.2017** del liquidatore della Società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 in liquidazione, con il quale ha approvato il Quadro Economico Finale pari ad un totale complessivo di €. 1.609.703,07, di cui €. 1.408,460,41 quali somme ammissibili al PO FESR 2007/2013 a carico del Dipartimento e €. 201.242,66 quali somme non ammissibili al PO FESR 2007/2013 a carico dell'A.T.O. AG2.
- **Quadro economico**, approvato con Decreto n. 5 del 03.03.2017 dal liquidatore Società d'ambito GE.S.A. S.p.A. – ATO AG2 e rimodulato, dal punto di vista della rappresentazione, da questo Dipartimento, lasciando inalterati gli importi al fine di facilitarne la lettura delle voci e dei totali complessivi, raggruppando le voci, mantenendo gli stessi importi e suddividendo il totale a carico di questo Dipartimento da quello a carico dell'ATO AG2, come in appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
APPROVATO CON DECRETO N. 5 DEL 03.03.2017 DEL LIQUIDATORE DELL'ATO AG2					
RIMODULATO DAL DIPARTIMENTO					
	TOTALE	A.R.R.A / DIPARTIMENTO		ATO AG2	
		POR SICILIA 2000/2006	PO FESR 2007/2013	POR SICILIA 2000/2006	PO FESR 2007/2013
A) Importo dei lavori					
A1) Importo complessivo dei lavori	€ 813.517,42				
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.751,94				
A3) Lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 792.765,48				
Importo del ribasso	€ 57.992,38				

Totale Lavori	€ 755.525,04	€ 446.400,00	€ 300.237,76	€ -	€ 8.887,28
B) Per Somme a disposizione					
B1) Per I.V.A. 10%	€ 75.552,50	€ -	€ -	€ 44.640,00	€ 30.912,50
B2) Competenze tecniche interne - lavori	€ 16.270,35	€ 13.903,45	€ -	€ 2.366,90	€ -
B3) Competenze geologiche	€ 15.011,66	€ 15.011,66	€ -	€ -	€ -
B4) Spese tecniche interne - attrezzature	€ 9.467,60	€ 5.450,75	€ 4.016,85	€ -	€ -
B5) Collaudo amministrativo	€ 4.765,62	€ -	€ 4.765,62	€ -	€ -
B6) Consulenza a supporto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B7) Imprevisti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B8) Acquisto attrezzature	€ 458.705,22	€ 458.705,22	€ -	€ -	€ -
B9) Allaccio Telecom	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B10) Spese di pubblicazione	€ 13.387,80	€ 13.387,80	€ -	€ -	€ -
B11) Spese per calcoli statici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B12) Conferimenti in discarica	€ 3.723,56	€ -	€ 3.102,97	€ -	€ 620,59
B13) Allacciamenti pubbl. Serv. ENEL	€ 1.301,60	€ -	€ 1.006,41	€ -	€ 295,19
B14) Collaudo statico	€ 5.082,12	€ -	€ -	€ -	€ 5.082,12
B15) Spese per accertamenti di laboratorio	€ 1.046,64	€ -	€ 872,20	€ -	€ 174,44
B16) IVA su attrezzature	€ 91.741,04	€ -	€ -	€ 91.741,04	€ -
B17) Nuove attrezzature da acquistare	€ 122.206,07	€ -	€ 85.727,82	€ -	€ 36.478,25
B18) IVA su nuove attrezzature	€ 24.441,21	€ -	€ -	€ -	€ 24.441,21
B19) Video sorveglianza	€ 11.475,00	€ -	€ 9.562,50	€ -	€ 1.912,50
Totale somme a disposizione	€ 854.177,99	€ 506.458,88	€ 109.054,37	€ 138.747,94	€ 99.916,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.609.703,03	€ 952.858,88	€ 409.292,13	€ 138.747,94	€ 108.804,08
	€ 1.609.703,03	€ 1.362.151,01		€ 247.552,02	

Art. 2

Si prende atto della **Relazione illustrativa delle ipotesi adottate per il calcolo delle entrate nette e la scheda ad essa allegata**, inerente a quanto previsto dall'art. 55 del regolamento n. 1083/2006 in materia di determinazione delle entrate nette, a seguito del finanziamento concesso per la realizzazione del CCR in argomento. Dalla suddetta scheda di determinazione delle entrate nette si evince che il valore corrente delle entrate nette dell'intervento risulta negativo ed è pari a **€. - 866.023,16**.

Art. 3

Si approva la **definitiva ammissione al finanziamento per €. 1.362.151,01 (euro unmillionetrecentosessantaduemilacentocinquantuno/01)** a valere sui Fondi Comunitari, di cui €. 952.858,88 sulla Linea di Intervento 1.14 del POR 2000/2006 ed €. 409.292,13 sulla Linea di Intervento 2.4.1.1. del PO FESR 2007-2013, finanziato con il **Decreto n. 450 del 29.12.2006** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e confermando, successivamente, il finanziamento e la relativa imputazione al PO FESR 2007/2013 con il **D.D.S. n. 462 del 09.12.2009** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

Da ciò risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento, di cui al quadro economico in presa d'atto al precedente art. 1:

DESCRIZIONE	COSTO COMPLESSIVO	FONDI COMUNITARI	FONDI ATO AG2
Quota a valere sul POR SICILIA 2000-2006 – Linea 1.14 (importo certo, certificato)	€. 952.858,88	€. 952.858,88	€ -
Quota a valere sul PO FESR SICILIA 2007/2013 - Linea 2.4.1.1. (Importo certo, certificato)	€. 409.292,13	€. 409.292,13	€ -
Quote di cofinanziamento a carico dell'A.T.O. AG2	€ 197.439,28	€ -	€ 197.439,28
PO FESR 2007-2013 – Somme non ammissibili. Somma restituita dalla Società d'ambito GE.S.A. S.p.A. in liquidazione – ATO AG2, mediante l'ordine di bonifico n. 00000109668 Id. 00007011506 del 17.09.2013, per applicazione COCOF sulla perizia di variante sui lavori.	€. 8.887,28	€ -	€. 8.887,28

Somma da addebitare alla Società d'ambito GE.S.A. S.p.A. in liquidazione – ATO AG2 per spese ritenute non ammissibili durante il POR 2000-2006 per €. 2.366,90 ed €. 38.858,56 durante il PO FESR 2007-2013, al netto della somma restituita di €. 8.887,28.	€ 41.225,46	€ -	€ 41.225,46
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 1.609.703,03	€. 1.362.151,01	€. 247.552,02

Art. 4

Di dover considerare finanziariamente chiuso l'intervento denominato "Realizzazione di un Centro Comunale per la Raccolta differenziata (C.C.R.) nel Comune di Siculiana (AG)", avente codice CUP n. I93C05000070006, codice identificativo POR 2000-2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0121 e PO FESR 2007/2013-2.4.1.01/O/R/2793/I93C05000070006, a valere sulle Linee di Intervento 1.14 del POR 2000/2006 ed 2.4.1.1.del PO FESR 2007/2013, Codice Caronte: SI_1_2793, **con un costo finale di €. 1.362.151,01.**

Art. 5

Per le motivazioni sopra indicate, con il presente provvedimento, si decreta che il liquidatore della Società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2, cod. fisc. e/o part. IVA 02303330845, in qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà **restituire la somma di €. 41.225,46 (euro quarantunomiladuecentoventicinque/46)** inerente l'intervento di cui sopra.

La predetta somma di €. 41.225,46 dovrà essere restituita **entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica del presente decreto**, versando sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana e avente codice IBAN: **IT27 E 02008 16608 000300003821**, della Banca Unicredit S.p.A. – Servizio di Tesoreria regionale della Regione Siciliana, indicando la seguente causale:

- €. 32.394,97 (78,58% di €. 41.225,46) da versare sul capitolo del Bilancio Regionale n. **7252**, capo XVI, "entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali";
- €. 8.830,49 (21,42% di €. 41.225,46) da versare sul capitolo del Bilancio Regionale n. **7257**, capo XVI, "entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali".

Copia della quietanza dovrà essere inviata al Servizio 6 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 6

La somma complessiva dovuta dal liquidatore della Società d'ambito GE.S.A. AG2 S.p.A. – A.T.O. AG2 di €. 41.225,46 è **accertata contabilmente** nel capitolo in entrata del capo XVI del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2020, come di seguito indicato:

- €. 32.394,97 (78,58% di €. 41.225,46) da versare sul capitolo del Bilancio Regionale n. **7252**, capo XVI, "entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali";
- €. 8.830,49 (21,42% di €. 41.225,46) da versare sul capitolo del Bilancio Regionale n. **7257**, capo XVI, "entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali".

Art. 7

Il presente decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. del 12.08.2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. del 07.05.2015 n. 9, nonché nel sito www.euroinfoscilia.it.

Art. 8

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

Art. 9

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, ai sensi del D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg.

Il Dirigente del Servizio 6

Ing. Renato Saverino

Renato
Saverino

Firmato digitalmente
da Renato Saverino
Data: 2020.09.18
11:28:19 +02'00'

Il Dirigente Generale

FOTI

Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI

Data: 2020.09.22 17:07:22 15
+02'00'



Firma valida

Digitally signed by
ROBERTO COMUNE
Date: 2020.10.28
06:41:57 CEST
Reason: Firma
Location: Palermo

ACE

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Presa nota al n.

il Decreto n. del Struttura

del

Assunto al prot. n. del

Accertamento in entrata n. Anno

La somma complessiva di €

Capitolo Scheda

Palermo

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Note

ACE1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Presa nota al n.

il Decreto n. del Struttura

del

Assunto al prot. n. del

Accertamento in entrata n. Anno

La somma complessiva di €

Capitolo Scheda

Palermo

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Note

AVVERTENZA N.229 DEL 27.10.2020 Nel comunicare di aver dato corso al provvedimento in questione per motivi di correttezza, si fa presente che per mero errore di trascrizione sono stati invertiti all'art.5 e 6 del dispositivo i capitoli di entrata; in ogni caso la scrivente ha provveduto ad effettuare la corretta registrazione.