



Unione Europea



Repubblica Italiana



D.D.G. n. 1175



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 4 "Programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione fondi comunitari, nazionali e regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente".

IL DIRIGENTE GENERALE

Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C.) della Regione siciliana. Operazione "Realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino", CUP G46E19000110009, Cod. Caronte SI_1_23131 del Comune di Pollina (Pa). Perizia di variante e suppletiva con rideterminazione del contributo finanziario ed erogazione del pagamento intermedio.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA la legge regionale del 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 10 aprile 1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO la legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 13 comma 3, recante disposizioni in materia di accorpamento per materie omogenee, nel quadriennio 2017-2020, delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 27 giugno 2019 n. 239, con la quale, anche a seguito del parere favorevole reso dal C.G.A. n. 920/2019, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione disposta con l'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R.S. n. 450 del 13/02/2023, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Patrizia Valenti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente a far data dal 14/02/2023 per la durata di anni due;
- VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO il D.D.G. n. 566 del 15/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 4 – "Programmazione interventi Comunitari, Nazionali e

Regionali” (di seguito *Servizio 4*) al Dott. Giuseppe Maurici;

- VISTA la nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 6935 del 13/02/2020, inerente l'applicazione di quanto previsto all'art. 6 del Decreto legislativo n. 158 del 27/12/2019 “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”;
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, riguardante Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii.;
- VISTO l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del D. Lgs n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio 2023 n. 2. Legge di stabilità regionale 2023-2025”, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 Anno 77 del 1 marzo 2023;
- VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio n. 3. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 Anno 77 del 1 marzo 2023;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 01 marzo 2023 con cui si approva il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTA la Legge della Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 68 comma 5, secondo il quale “I decreti dirigenziali di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi (...)”;
- VISTA la Legge regionale del 07 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 Legge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell'articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
- VISTA la legge regionale del 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 , n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative”;
- VISTO la legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l'economia”, il cui art. 24 rubricato “Modifiche alla L.R. n.12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016”;
- VISTO il Decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26/05/2017 avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 -Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni”;

- VISTO il Decreto legge del 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, con il quale all’art.1) vengono apportate delle modifiche al codice degli appalti;
- VISTA la Legge del 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- VISTA la Legge del 28 giugno 2019, n.58 legge di conversione del D.L. n. 34/2019 con modificazione del D.Lgs 50/2016;
- VISTO l’Allegato A del D.D.G. n. 653 del 26/07/2019, relativo all’approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull’Azione 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 *“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”*, di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 559/2017, nel quale l’importo concesso a contributo a favore del Comune Pollina (Pa), per il progetto dal titolo *“Realizzazione di un’area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino”*, è determinato in € 477.066,80, CUP G46E19000110009;
- VISTO il D.D.G. n. 768 del 20/09/2019, registrato dalla Corte dei Conti al n. 939 del 02/10/2019 e dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente ai nn. dal 3 al 27 del cap. 842442 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, con il quale si è provveduto ad integrare per la sola parte relativa all’assunzione dell’impegno contabile il D.D.G. n. 653 del 26.07.2019 sull’apposito capitolo 842442 di spesa di Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.R.S. n. 277 del 09/04/2020, con il quale è stata liquidata la prima tranche del contributo finanziario, a titolo di anticipazione, pari a € 23.853,34 corrispondente al 5% del contributo finanziario, concesso con il D.D.G. n. 768/2019;
- VISTA la Delibera n. 214 del 27/05/2021, con la quale la Giunta regionale:
- ha apprezzato la revisione del PO FESR Sicilia 2014/2020, consistente nella decurtazione dell’intera dotazione delle Azioni 6.5.1 (€ 61.704.048,00) e 6.6.1 (€ 42.875.618,00), di competenza del Dipartimento Ambiente, e nella parziale decurtazione (€ 5.420.334,00) dell’Azione 6.8.3, di competenza del Dipartimento Turismo, destinandole a due nuove Azioni la 6.5.1b e la 6.5.2 nella competenza del Dipartimento Sviluppo Rurale;
 - ha dato mandato al Dipartimento regionale della Programmazione di porre in essere gli ulteriori adempimenti finalizzati a rendere operative le modifiche apportate all’Asse 6 dello stesso programma e ivi descritte e al Ragioniere generale della Regione di fornire i necessari indirizzi mirati a garantire il tempestivo espletamento delle attività amministrativo-contabili da parte del Dipartimento regionale dell’Ambiente, del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che risultino funzionali alla piena operatività dei capitoli di spesa di riferimento;
- VISTA la Delibera numero 25 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionale obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 novembre 2016, numero: 266;
- VISTA la Delibera numero 26 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 10 agosto 2016, di assegnazione delle risorse sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 novembre 2016, numero: 267;
- VISTA la Delibera numero 26 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 25 luglio 2018, di Ridefinizione del quadro finanziario e

programmatorio complessivo _ Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 25 luglio 2018, numero: 171;

- VISTA la Delibera numero 2 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 29 Aprile 2021, "Fondo sviluppo e coesione- Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 giugno 2021, numero: 142;
- VISTA la Delibera numero 32 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 29 Aprile 2021, di approvazione del Fondo Sviluppo E Coesione - Approvazione Del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 09 Agosto 2021, numero: 189;
- VISTO il Decreto legge del 30/04/2019, n. 34, e in particolare l'art. 44 " Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione";
- VISTA la nota prot. n. 11663 del 15/09/2021, con la quale il Dipartimento della Programmazione ha comunicato ai dipartimenti interessati le indicazioni operative al fine di attuare le previsioni della predetta DGR n. 214 del 27/05/2021 e, al contempo, che il Dipartimento della Programmazione sta procedendo all'accertamento delle somme necessarie a dare copertura alle iscrizioni relative agli interventi di cui alle nuove Azioni 6.5.1b e 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA la nota prot. n. 63379 del 20/09/2021 del Dipartimento dell'Ambiente di richiesta istituzione capitoli di entrata e di spesa Rubrica 2 Dip. Ambiente relativi al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020(P.S.C.);
- VISTO il D.D. n. 1329 del 23/09/2021 della Ragioneria Generale, con il quale sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata (7915-Capo 22) e di spesa (842449-Missione 9) del Bilancio regionale relativi al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020(P.S.C.);
- VISTO il D.D.G. n. 1326 del 24/09/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n.367 del 27/09/2021, di imputazione al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C), contestuale disimputazione dal PO FESR Sicilia 2014 – 2020 delle operazioni afferenti le Azioni 6.5.1 e 6.6.1 e accertamento delle somme di euro 87.517.951,06, ripartite nelle annualità 2021, 2022 e 2023;
- VISTO il D.D.G. n. 1329 del 24/09/2021, assunto dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al prot. n. 105715/2021 e registrato il 29/09/2021, di disimpegno della somma di € 85.423.242,60, sui capitoli di spesa 842441 e 842442 del bilancio regionale relativi alle operazioni di cui alle graduatorie Azioni 6.5.1. e 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, al netto delle revoche e delle anticipazioni già erogate sugli stessi capitoli;
- VISTO il D.D.G. n. 1536 del 28/10/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n. 2989 del 16/11/2021, con il quale si è provveduto ad integrare il D.D.G. n. 1326 del 24/09/2021 di accertamento delle entrate, in riscontro della nota prot. n. 120797 del 22/10/2021, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
- VISTA la Delibera n. 504 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha conferito al Dipartimento regionale della Programmazione della presidenza della Regione la funzione di "Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione";
- VISTA la nota prot. n. 78798 del 22/11/2021 con la quale è stato comunicato ai beneficiari delle operazioni afferenti le ex azioni 6.5.1 e 6.6.1 del PO FESR 2014-2020, l'imputazione al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 (P.S.C.) Regione siciliana;
- VISTO il Decreto Dirigenziale D.D. n. 2010 del 30/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, inserito sul SIC in data 07/12/2021, con il quale per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 risultano introdotte sul capitolo di spesa 842449 le variazioni sia in termini di competenza che di cassa;
- VISTO il D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021, registrato alla Ragioneria centrale del Dipartimento dell'Ambiente in data 23/12/2021, al prot n. 156359, con il quale il contributo già concesso a favore dei beneficiari delle operazioni a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 (Azione 6.5.1 e 6.6.1) e in particolare al Comune di Pollina (Pa), per l'operazione "Realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo

svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino”, codice Caronte SI_1_23131, CUP G46E19000110009, viene concesso a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C.);

- CONSIDERATO altresì che con il succitato provvedimento è stato assunto il corrispondente impegno n. 51, ripartito nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di spesa 842449 “Contributi per la realizzazione degli interventi dei beneficiari, delle Azioni 6.5.1 e 6.6.1 del PO FESR 2014-2020, da riproteggere a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020(P.S.C.) – Del. CIPESS N. 32/2021”, con il codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003;
- VISTO il D.D.G. n. 767 del 25/07/2022 di approvazione dello schema tipo di “Convenzione” delle operazioni già selezionate e finanziate a valere sull’Azione 6.5.1 e sull’Azione 6.6.1 del PO FESR 2014-2020 e imputate sul PSC, notificato al Beneficiario congiuntamente all’allegato “Atto modificativo della Convenzione”, con nota prot. DRA n. 59251 del 04/08/2022;
- VISTO il D.D.G. n. 579 del 23/05/2023 di aggiornamento del cronoprogramma richiesto dal Comune di Pollina (Pa), per l’operazione “Realizzazione di un’area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino”, codice Caronte SI_1_23131– CUP n. G46E19000110009, con il differimento del termine di ultimazione del progetto al 31/12/2023, rispetto al termine fissato nel cronoprogramma allegato alla Convenzione, approvata con D.D.G. n. 34 del 12/02/2020 e aggiornata con il relativo Atto modificativo;
- CONSIDERATO l’“Atto modificativo della Convenzione approvata con DDG n. 34 del 12/02/2020”, assunto al prot. DRA al n. 62954 del 29/08/2022, regolante i rapporti tra le parti e firmato dal legale rappresentante del Comune di Pollina (Pa) e per la Regione siciliana dal Dirigente del Servizio 4;
- VISTA la Determina dirigenziale n. 710 del 27/10/2020 del Comune di Pollina, con la quale, a seguito dell’espletamento della procedura di gara aperta, previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.60, comma 1 del D.lgs n.50/2016, è stata aggiudicata in via definitiva la gara d’appalto dei lavori alla Ditta Pirrone Vincenzo, con sede a Nicosia (En), con un ribasso del 19,757 %, per un importo contrattuale per complessivi € 273.003,94;
- VISTO il D.D.G. n. 821 del 02/08/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell’Ambiente con presa nota n. 1394 del 26.08.2022, relativo alla rideterminazione del contributo finanziario a seguito della gara d’appalto ad € 411.467,36 con contestuale erogazione della seconda tranche di anticipazione pari a € 49.637,08 dell’operazione “Realizzazione di un’area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino”, del proponente Comune di Pollina (Pa), con il seguente Q.T.E.:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
“Realizzazione di un’area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino”.		
A)	LAVORI IN APPALTO	
1)	Area attrezzata e opere esterne	€ 52.269,59
2)	Blocco Servizi	€ 89.991,95
3)	Percorsi acrobatici	€ 99.949,30
4)	Incidenza manodopera € 85.593,04 pari al 28,88%	
	Importo a base d’asta	€ 242.210,84
5)	Oneri per la sicurezza (1,84% sull’importo dei lavori)	€ 5.974,56
	Importo complessivo dei lavori	€ 248.185,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
1)	IVA sui lavori 10%	€ 24.818,54
2)	Imprevisti 3,67%	€ 11.302,42
3)	Direzione lavori, contabilità	€ 11.808,34
4)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.667,81

5)	Collaudo statico sismico e tecnico amministrativo	€ 3.066,97
6)	Aliquota cassa previdenziale 4% su voci da 3 a 6	€ 901,72
7)	Aliquota IVA 22% su voci da 3 a 7	€ 5.157,87
8)	Contributo ANAC	€ 225,00
9)	Oneri di conferimento alla discarica	€ 3.901,86
10)	Polizza assicurativa RUP_DL	€ 2.000,00
11)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.275,00
12)	Incentivi RUP e collaboratori 2%	€ 6.156,43
13)	Certificazione dell'impianto acrobatico	€ 1.000,00
14)	Acquisto soluzioni tecnologiche, impianti e cablaggio	€ 83.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 163.281,96
	IMPORTO TOTALE	€ 411.467,36
	Economie	€ 65.599,44

VISTA la Determina Dirigenziale n. 161 del 16/04/2021 del Settore Terzo del Comune di Pollina (Pa), relativa all'aggiudicazione del servizio di Direzione Lavori, misura e contabilità, c.s.e., certificato di regolare esecuzione e aggiornamento calcoli strutturali a seguito di procedura negoziata senza bando mediante piattaforma telematica con un ribasso del 5% per complessivi € 27.430,11, trasmessa dall'Ente con nota prot. n. 4774 del 24/05/2021 (assunta al prot. DRA prot. n. 33518 del 24/05/2021);

VISTE le note prot. n. 2135 del 24/02/2022 (prot. DRA al n. 11211 del 24/02/2022) e prot. n. 2750 del 11/03/2022 (prot. DRA al n. 16000 del 11/03/2022), relative alla trasmissione della Perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, c. 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, approvata con Determina Dirigenziale n.457 del 21/09/2021, a seguito di richiesta di autorizzazione del D.L. del 28/07/2021, per la redazione della Perizia di variante e suppletiva dovuto a cause impreviste ed imprevedibili, avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (Approvato con Determinazione n. 457 del 21/09/2021) <i>"Realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino".</i>				
		Q.E. POST GARA RETTIFICATO	Q.E. PERIZIA	
A	1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 301.846,69	€ 317.356,48
	2	(di cui lavori a misura, per euro)	€ 301.846,69	€ 317.356,48
	OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	€ 5.974,56	€ 5.974,56
	3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 301.846,69	€ 317.356,48
	4	RIBASSO CONTRATTUALE 19,757%	€ 59.635,85	€ 62.700,12
	5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI	€ 242.210,84	€ 254.656,36
	6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (Lavori+oneri sicurezza)	€ 248.185,40	€ 260.630,92
B		SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
	1	IVA sui lavori 10%	€ 24.818,54	€ 26.063,09
	2	Imprevisti 3,67%	€ 11.302,42	€ 0,00
	3	Direzione lavori, contabilità	€ 11.808,34	€ 12.474,00
	4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.667,81	
	5	Collaudo statico sismico e tecnico amministrativo	€ 3.066,97	€ 0,00
	5.1	Calcoli strutturali		€ 9.144,94
	6	Aliquota cassa previdenziale 4% su voci da 3 a 6	€ 901,72	€ 864,76
	7	Aliquota IVA 22% su voci da 3 a 7	€ 5.157,87	€ 4.946,41

8	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
9	Oneri di conferimento alla discarica	€ 3.901,86	€ 3.832,25
10	Polizza assicurativa RUP_DL	€ 2.000,00	€ 0,00
11	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.275,00	€ 2.275,00
12	Incentivi RUP e collaboratori 2%	€ 6.156,43	€ 3.078,21
13	Certificazione dell'impianto acrobatico	€ 1.000,00	€ 1.000,00
14	Acquisto soluzioni tecnologiche, impianti e cablaggio	€ 83.000,00	€ 81.782,70
15	Resistenza a compressione su provini cubici da 20x20x20		€ 124,15
16	Prova di trazione con determinazione di snervamento	€ 406.617,33	€ 175,90
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 163.281,96	€ 145.986,41
	SOMMANO A+B	€ 411.467,36	€ 406.617,33
C	ECONOMIE		
	Economie su ribasso d'asta lavori	€ 59.635,85	€62.700,12
	Economie su IVA lavori	€ 5.963,59	€ 6.270,01
	Economie su oneri professionali		€ 1.172,60
	Economie di perizia		€ 306,74
	Sommano economie	€ 65.599,44	€ 70.449,47
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A+B+C	€ 477.066,80	€ 477.066,80

PRESO ATTO che a seguito della Perizia di variante e suppletiva, approvata con Determinazione Dirigenziale n.457 del 21/09/2021 del Comune di Pollina (Pa), l'importo totale dell'intervento riportato nel Q.T.E. è pari a € 406.617,33, di cui € 317.356,48 per lavori comprensivi di oneri sulla sicurezza e € 145.986,41 per somme a disposizione dell'amministrazione, con un'economia di € 70.449,47;

CONSIDERATO che l'art. 14 della Convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente e il Beneficiario Comune di Pollina, come modificata in data 22/08/2022 per la realizzazione dell'operazione "Realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino", stabilisce che "nel corso dell'attuazione [dell'operazione] il Beneficiario deve comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche o varianti dell'Operazione, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016"*"in caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti, sotto il profilo della coerenza e congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato, la Regione provvederà alla loro approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del contributo ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione....."*;

RITENUTO che, limitatamente ai profili della coerenza e congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato, la Perizia di variante di cui sopra possa essere positivamente valutata;

RITENUTO pertanto di approvare, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui al citato art.14 della predetta Convenzione la Perizia di variante e suppletiva di cui sopra, con relativa rideterminazione del contributo finanziario per un totale di € 406.617,33;

VISTA la nota prot. n. 3009 del 27/03/2023, assunta al prot. DRA n. 21635 del 29/03/20223, integrata con successiva nota prot. n. 3105 del 29/03/2023, con la quale il Comune di Pollina (Pa) ha avanzato la richiesta del pagamento intermedio per la realizzazione dei lavori in argomento, per un importo pari ad € 239.757,47, trasmettendo altresì la documentazione amministrativo-contabile delle spese sostenute relativamente ai giustificativi di spesa, di seguito elencata:

- fattura n. FE01_21 del 21/07/2021 emessa dalla D.L., per un importo complessivo di € 5.705,46;
- fattura n. FE05_21 del 04/11/2021 emessa dalla D.L., per un importo complessivo di € 10.271,46;
- fattura n. FE01_22 del 09/03/2022 emessa dalla D.L., per un importo complessivo di € 6.506,78;

- fattura n. 3/001 del 24/05/2021 emessa dalla Ditta Pirrone V., per complessivi € 54.600,79 IVA incl.;
- fattura n.9/001 del 09/11/2021 emessa dalla Ditta Pirrone V., per complessivi € 162.246,28 IVA incl.;
- fattura n.5/001 del 10/02/2022 emessa dalla Ditta Pirrone V., per complessivi € 67.960,21 IVA incl.;
- fattura n.10/001 del 21/03/2022 emessa dalla Ditta Pirrone V., per complessivi € 1.431,19 IVA incl.;
- pagamento fornitura Enel di € 1.900,48;
- pagamento competenze tecniche per incentivi interni, per complessivi € 2.616,48;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha provveduto all'erogazione delle somme richieste dall'Ente a titolo di prima e seconda anticipazione, rispettivamente con D.R.S. n. 277 del 09/04/2020, D.D.G. n. 821 del 02/08/2022, per complessivi € 73.490,42;

CONSIDERATO che le succitate spese, sostenute dal Beneficiario, risultano essere superiori alla somma di € 239.757,47 richiesta quale pagamento intermedio, giusta nota prot. n. 3009/2023 e successiva nota prot. n. 3015/2023;

CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento ordinario 2023, l'impegno assunto con il D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021 del capitolo 842449 è stato reimputato in conto competenza annualità 2023 al n.73-2023-1809-2023-C;

RILEVATA la disponibilità dell'importo richiesto dall'Ente, quale pagamento intermedio per un totale di € 239.757,47, sull'impegno n. 73-2023-1809-2023-C del capitolo 842449 della Regione Siciliana, come estrapolato dal SIC della Regione siciliana;

RITENUTO di poter procedere all'erogazione nell'esercizio finanziario corrente, ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in favore del Comune di Pollina (Pa), del pagamento intermedio per la somma di € 239.757,47 per la realizzazione dell'operazione *"Realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino"*, sull'impegno in conto competenza al n.73-2023-1809-2023-C del capitolo 842449 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Cod. SIOPE U.2.03.01.02.003;

DECRETA

Art.1

Per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente provvedimento, è approvata, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14 della Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente e il Beneficiario Comune di Pollina (Pa), come modificata in data 22/08/2022, per la realizzazione dell'operazione *"Realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino"*, codice Caronte SI_1_23131, CUP n. G46E19000110009, la Perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 406.617,33, di cui € 260.630,92 per lavori al netto del ribasso e compreso gli oneri per la sicurezza ed € 145.986,41 per somme a disposizione dell'amministrazione, con un'economia pari a € 70.449,47, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA <i>"Realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino"</i> .			
Descrizione voce			Importo
A	1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 317.356,48
	2	(di cui lavori a misura, per euro)	€ 317.356,48
	OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	€ 5.974,56
	3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 317.356,48
	4	RIBASSO CONTRATTUALE 19,757%	€ 62.700,12
	5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI	€ 254.656,36

	6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (Lavori+oneri sicurezza)	€ 260.630,92
B		SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
	1	IVA sui lavori 10%	€ 26.063,09
	2	Imprevisti 3,67%	€ 0,00
	3	Direzione lavori, contabilità	€ 12.474,00
	4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	
	5	Collaudo statico sismico e tecnico amministrativo	€ 0,00
	5.1	Calcoli strutturali	€ 9.144,94
	6	Aliquota cassa previdenziale 4% su voci da 3 a 6	€ 864,76
	7	Aliquota IVA 22% su voci da 3 a 7	€ 4.946,41
	8	Contributo ANAC	€ 225,00
	9	Oneri di conferimento alla discarica	€ 3.832,25
	10	Polizza assicurativa RUP_DL	€ 0,00
	11	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.275,00
	12	Incentivi RUP e collaboratori 2%	€ 3.078,21
	13	Certificazione dell'impianto acrobatico	€ 1.000,00
	14	Acquisto soluzioni tecnologiche, impianti e cablaggio	€ 81.782,70
	15	Resistenza a compressione su provini cubici da 20x20x20	€ 124,15
	16	Prova di trazione con determinazione di snervamento	€ 175,90
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 145.986,41
		SOMMANO A+B	€ 406.617,33
C		ECONOMIE	
		Economie su ribasso d'asta lavori	€62.700,12
		Economie su IVA lavori	€ 6.270,01
		Economie su oneri professionali	€ 1.172,60
		Economie di perizia	€ 306,74
		Sommano economie	€ 70.449,47
		IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A+B+C	€ 477.066,80

Art.2

Il contributo concesso con D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021, relativo all'operazione presentata dal Comune di Pollina (Pa), denominata "Realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino", dell'importo di € 477.066,80, codice Caronte SI_1_23131, CUP G46E19000110009, è rideterminato, a seguito della perizia di variante e suppletiva, in € 406.617,33.

Art. 3

Per l'attuazione dell'operazione denominata "Realizzazione di un'area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serradaino", codice Caronte SI_1_23131, CUP n. G46E19000110009, è liquidata la somma di € 239.757,47 in favore del Comune di Pollina (Pa), relativa al pagamento intermedio, sul capitolo di spesa 842449, impegno n.73-2023-1809-2023-C del Bilancio della Regione Siciliana, con accredito sul conto corrente presso la Banca d'Italia (contabilità speciale presso la tesoreria statale), ai sensi della circolare 11/2018 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla *Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente* per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte di detto organo di controllo.

Art.5

Ad avvenuta registrazione da parte della "*Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente*", il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti istituzionali di euroinfosicilia e del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9, del 07/05/2015.

Palermo, lì 20.09.2023

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Maurici

Documento firmato
da:
GIUSEPPE MAURICI
06.09.2023 14:57:
10 UTC



PATRIZIA VALENTI
2023.09.19 20:09:17
Il Dirigente Generale
Patrizia Valenti
CN=PATRIZIA VALENTI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATTI-80012000826
RSA/2048 bits