



Unione Europea



Repubblica Italiana



D.D.G. n. 1463



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

*SERVIZIO 4 "Programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione fondi comunitari, nazionali e regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente".*

Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C.) della Regione siciliana. Operazione "Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala", codice Caronte SI\_1\_23067, CUP E29H18000420006 del Comune di Marsala (Tp). Perizia di variante con rideterminazione del contributo finanziario.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA la legge regionale del 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 10 aprile 1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO la legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 13 comma 3, recante disposizioni in materia di accorpamento per materie omogenee, nel quadriennio 2017-2020, delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 27 giugno 2019 n. 239, con la quale, anche a seguito del parere favorevole reso dal C.G.A. n. 920/2019, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione disposta con l'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg del 19 giugno 2020, n. 2799 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito al Dott. Giuseppe Battaglia l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

- VISTO il D.D.G. n. 566 del 15/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 4 – *“Programmazione interventi Comunitari, Nazionali e Regionali”* (di seguito *Servizio 4*) al Dott. Giuseppe Maurici;
- VISTA la nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 6935 del 13/02/2020, inerente l'applicazione di quanto previsto all'art. 6 del Decreto legislativo n. 158 del 27/12/2019 *“Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”*;
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, riguardante Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii.;
- VISTO l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del D. Lgs n. 118/2011;
- VISTA la Legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022 *“Legge di stabilità regionale 2022-2024”*, pubblicata nella GURS n. 24 del 28 maggio 2022;
- VISTA la Legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022 *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022- 2024”*, pubblicata nella GURS n. 24 del 28 maggio 2022;
- VISTA la Circolare del 01/07/2021, n. 11 del Dipartimento Bilancio e Tesoro riguardante *“Articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”*;
- VISTA la Legge della Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 recante *“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”*;
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 68 comma 5, secondo il quale *“I decreti dirigenziali di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi (...)”*;
- VISTA la Legge regionale del 07 maggio 2015, n. 9 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 Legge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell'articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi”*;
- VISTA la legge regionale del 21 maggio 2019, n. 7 *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*;
- VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 , n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad oggetto *“Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative”*;
- VISTO la legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8 recante *“Disposizioni per favorire l'economia”*, il cui art. 24 rubricato *“Modifiche alla L.R. n.12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016”*;
- VISTO il Decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTO la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26/05/2017 avente ad oggetto *“Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 -Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni”*;

- VISTO il Decreto legge del 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, con il quale all’art.1) vengono apportate delle modifiche al codice degli appalti;
- VISTA la Legge del 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- VISTA la Legge del 28 giugno 2019, n.58 legge di conversione del D.L. n. 34/2019 con modificazione del D.Lgs 50/2016;
- VISTO il D.D.G. n. 559 del 03/07/2017 e ss.mm.ii. del Dipartimento regionale dell’Ambiente, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia a valere sull’Azione 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, pubblicato sulla GURS n.19 del 14/07/2017 (nel seguito “Avviso pubblico”);
- VISTO il D.D.G. n. 653 del 26/07/2019, relativo all’approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull’Azione 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 “*Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo*”, di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 559/2017, con il quale il contributo concesso a favore del Comune di Marsala (Tp), per il progetto dal titolo “*Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala*”, è determinato in € 1.150.000,00, oltre € 50.000,00 a titolo di cofinanziamento;
- VISTO il D.D.G. n. 768 del 20/09/2019, registrato dalla Corte dei Conti al n. 939 del 02/10/2019 e dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente ai nn. dal 3 al 27 del cap. 842442 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, con il quale si è provveduto ad integrare per la sola parte relativa all’assunzione dell’impegno contabile il D.D.G. n. 653 del 26.07.2019 sull’apposito capitolo 842442 di spesa di Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.R.S. n. 570 del 17/06/2020, con il quale è stata liquidata la prima tranche del contributo finanziario, a titolo di anticipazione, pari a € 57.500,00, corrispondente al 5% del contributo finanziario, concesso con il D.D.G. n. 653/2019 e D.D.G. n. 768/2019;
- VISTA la Delibera n. 214 del 27/05/2021, con la quale la Giunta regionale:
- ha apprezzato la revisione del PO FESR Sicilia 2014/2020, consistente nella decurtazione dell’intera dotazione delle Azioni 6.5.1 (€ 61.704.048,00) e 6.6.1 (€ 42.875.618,00), di competenza del Dipartimento Ambiente, e nella parziale decurtazione (€ 5.420.334,00) dell’Azione 6.8.3, di competenza del Dipartimento Turismo, destinandole a due nuove Azioni la 6.5.1b e la 6.5.2 nella competenza del Dipartimento Sviluppo Rurale;
  - ha dato mandato al Dipartimento regionale della Programmazione di porre in essere gli ulteriori adempimenti finalizzati a rendere operative le modifiche apportate all’Asse 6 dello stesso programma e ivi descritte e al Ragioniere generale della Regione di fornire i necessari indirizzi mirati a garantire il tempestivo espletamento delle attività amministrativo-contabili da parte del Dipartimento regionale dell’Ambiente, del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che risultino funzionali alla piena operatività dei capitoli di spesa di riferimento;
- VISTA la Delibera numero 25 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionale obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 novembre 2016, numero: 266;
- VISTA la Delibera numero 26 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 10 agosto 2016, di assegnazione delle risorse sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 novembre 2016, numero: 267;

- VISTA la Delibera numero 26 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 25 luglio 2018, di Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo \_ Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 25 luglio 2018, numero: 171;
- VISTA la Delibera numero 2 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 29 Aprile 2021, "Fondo sviluppo e coesione- Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 giugno 2021, numero: 142;
- VISTA la Delibera numero 32 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 29 Aprile 2021, di approvazione del Fondo Sviluppo E Coesione - Approvazione Del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 09 Agosto 2021, numero: 189;
- VISTO il Decreto legge del 30/04/2019, n. 34, e in particolare l'art. 44 " Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione";
- VISTA la nota prot. n. 63379 del 20/09/2021 del Dipartimento dell'Ambiente di richiesta istituzione capitoli di entrata e di spesa Rubrica 2 Dip. Ambiente relativi al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020(P.S.C.);
- VISTO il D.D. n. 1329 del 23/09/2021 della Ragioneria Generale, con il quale sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata (7915-Capo 22) e di spesa (842449-Missione 9) del Bilancio regionale relativi al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020(P.S.C.);
- VISTO il DDG n. 1326 del 24/09/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n.367 del 27/09/2021, di imputazione al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C ), contestuale disimputazione dal PO FESR Sicilia 2014 – 2020 delle operazioni afferenti le Azioni 6.5.1 e 6.6.1 e accertamento delle somme di euro 87.517.951,06, ripartite nelle annualità 2021, 2022 e 2023;
- VISTO il D.D.G. n. 1329 del 24/09/2021, assunto dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al prot. n. 105715/2021 e registrato il 29/09/2021, di disimpegno della somma di € 85.423.242,60, sui capitoli di spesa 842441 e 842442 del bilancio regionale relativi alle operazioni di cui alle graduatorie Azioni 6.5.1. e 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, al netto delle revoche e delle anticipazioni già erogate sugli stessi capitoli;
- VISTO il D.D.G. n. 1536 del 28/10/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n. 2989 del 16/11/2021, con il quale in riscontro alla nota prot. n. 120797 del 22/10/2021 del Dip. Reg. Bilancio e Tesoro, si è provveduto ad integrare parzialmente il D.D.G. n. 1326 del 24/09/2021 di accertamento delle entrate, nella parte relativa all'Allegato 1 "*Elenco delle operazioni, imputate al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020*", con la specifica dei cronoprogrammi;
- VISTA la Delibera n. 504 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha conferito al Dipartimento regionale della Programmazione della presidenza della Regione la funzione di "*Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione*";
- VISTA la nota prot. n. 78798 del 22/11/2021 con la quale è stato comunicato ai beneficiari delle operazioni afferenti le ex azioni 6.5.1 e 6.6.1 del PO FESR 2014-2020, l'imputazione al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 (P.S.C.) Regione siciliana;
- VISTO il Decreto Dirigenziale D.D. n. 2010 del 30/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, inserito sul SIC in data 07/12/2021, con il quale per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 risultano introdotte sul capitolo di spesa 842449 le variazioni sia in termini di competenza che di cassa;
- VISTO il D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente in data 23/12/2021, al prot n. 156359, con il quale il contributo già concesso a favore dei beneficiari delle operazioni a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 ( Azione 6.5.1 e 6.6.1) e in particolare al Comune di Marsala (Tp), per l'operazione "*Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala*", codice Caronte SI\_1\_23067, CUP E29H18000420006, viene concesso a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C);

CONSIDERATO altresì che con il succitato provvedimento è stato assunto il corrispondente impegno n. 60, per l'esercizio finanziario 2021, sul capitolo di spesa 842449 "Contributi per la realizzazione degli interventi dei beneficiari, delle Azioni 6.5.1 e 6.6.1 del PO FESR 2014-2020, da riproteggere a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020(P.S.C.) – Del. CIPESS N. 32/2021", con il codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003;

VISTO il D.D.G. n. 767 del 25/07/2022 di approvazione dello schema tipo di "Convenzione" delle operazioni già selezionate e finanziate a valere sull'Azione 6.5.1 e sull'Azione 6.6.1 del PO FESR 2014-2020 e imputate sul PSC, notificato al Beneficiario congiuntamente all'allegato "Atto modificativo della Convenzione" con nota prot. DRA n. 59797 del 08/08/2022;

VISTO l'"Atto modificativo della Convenzione", assunto al prot. DRA al n. 62997 del 29/08/2022, regolante i rapporti tra le parti e firmato dal Legale rappresentante del Comune di Marsala e per la Regione siciliana dal Dirigente del Servizio 4;

VISTO il D.D.G. n. 1910 del 31/12/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n. 70 del 11/01/2022, con il quale l'importo complessivo di progetto per l'operazione "Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala", CUP E29H18000420006, codice Caronte SI\_1\_23067, è stato rideterminato a seguito dell'espletamento della procedura di gara in € 967.824,44, di cui € 50.000,00 a titolo di cofinanziamento dell'Ente, con un'economia rinveniente dal ribasso d'asta pari a € 232.175,56, nell'es. fin. 2021 sul pertinente capitolo di spesa n. 842449, con il seguente Quadro Economico:

	LAVORI		Totali
A	SOMMANO LAVORI		€ 999.272,78
B	oneri sulla sicurezza sui lavori a detrarre		€ 5.213,10
C	Ribasso d'asta del 21,233%		€ 211.068,69
D	IMPORTO DEI LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI SULLA SICUREZZA		€ 788.204,09
E	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
1	Per I.V.A. al 10%	€ 78.820,41	
2	Oneri conferimento in discarica IVA 22%	€ 9.500,00	
3	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
4	Incentivi per funzione tecniche per dipendenti P.A.	€ 15.988,36	
5	Fondo per acquisto beni, strumenti, tecnologia varia	€ 3.997,09	
6	Per IRAP	€ 1.359,01	
7	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.850,00	
8	Polizza assicurativa progettista-verificatore	€ 1.500,00	
9	Imprevisti ed arrotondamento e accordi bonari	€ 58.230,48	
10	Pubblicazione gara	€ 2.000,00	
	Totale Somme	€ 179.620,35	€ 179.620,35
F	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 967.824,44</b>
G	QUOTA DEL RIBASSO D'ASTA IN ECONOMIA		
	ribasso d'asta	€ 211.068,69	

	IVA sul ribasso d'asta 10%	€ 21.106,87	
	SOMMANO	€ 232.175,56	
	SOMMANO (F+G)		€1.200.000,00

VISTA la nota prot. n. 18277 del 18/03/2022, con la quale questa Amministrazione ha comunicato all'Ente l'avvio del procedimento ai sensi della L.R. n.7/2019 per la rideterminazione dell'importo di progetto, riportata nell'art. 1 del DDG n. 1910/2021, in merito alla dicitura "contributo concesso" in luogo di "importo complessivo di progetto di cui", non essendo pervenuta da parte dell'Ente alcuna osservazione e/o controdeduzione, con nota prot. n. 31916 del 05/05/2022 è stata comunicata la conclusione del procedimento;

VISTO il D.R.S. n. 1074 del 05/10/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente con presa nota n. 1742 del 24/10/2022, relativo all'erogazione della seconda tranches di anticipazione pari a € 183.564,89, per l'operazione "Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala", del proponente Comune di Marsala (Tp);

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori ha predisposto e trasmesso al RUP dell'operazione "Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala" in data 03/05/2021, la Perizia di variante ai sensi dell'art. 106 la c. 1 del D.lgs n. 50/2016, che tiene conto delle variazioni intervenute e delle modifiche degli elaborati di progetto, con il seguente quadro economico:

Q.T.E. Perizia di Variante			
	LAVORI		Totali
A	IMPORTO LAVORI	€ 1.072.299,46	
A.1	Costo della sicurezza	€ 11.454,20	
A.2	oneri per la sicurezza COVID -19	€ 9.941,81	
A.3	IMPORTO DEI LAVORI a base d'asta	€ 1.050.903,45	
A.4	Ribasso d'asta del 21,233%	€ 223.138,33	
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 849.161,13</b>	<b>849.161,13 €</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Per I.V.A. al 10%	€ 84.916,11	
B.2	Oneri conferimento in discarica IVA 22%	€ 9.500,00	
B.3	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
B.4	Incentivi per funzione tecniche per dipendenti P.A.	€ 17.156,79	
B.5	Fondo per acquisto beni, strumenti, tecnologia varia	€ 4.289,20	
B.6	Per IRAP	€ 1.458,33	
B.7	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.850,00	
B.8	Polizza assicurativa progettista-verificatore	€ 1.500,00	
B.9	Imprevisti ed arrotondamento e accordi bonari	€ 183,65	
B.10	Pubblicazione gara	€ 2.000,00	
	Somma	€ 129.229,08	<b>129.229,08 €</b>
	<b>Totale costo intervento</b>		<b>€ 978.390,21</b>
C	Economie		
C.1	Economie da ribasso d'asta (fondi C.E.)	€ 201.463,45	
C.2	Economie da IVA ribasso d'asta	€ 20.146,34	
		<b>€ 221.609,79</b>	221.609,79 €
	<b>Totale</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

VISTA l'Autorizzazione del Settore VII- Infrastrutture e servizi del Comune di Marsala del 07/06/2021 a firma del RUP, relativa alla modifica del Contratto d'appalto in corso di validità, ai sensi dell'art. 106 la c. 1 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 978.390,21;

- VISTA la nota del Comune di Marsala prot. n. 51251 del 07/06/2021 con la trasmissione a questo Dipartimento e ai Dipartimenti interessati per l'acquisizione dei pertinenti pareri della documentazione relativa alla Perizia di variante del progetto *"Realizzazione pista ciclabile nel Lungomare Stagnone di Marsala"*;
- VISTA la nota del Dipartimento Reg.le Tecnico prot. n. 107552 del 1/07/2021, assunta al prot. DRA al n.53953 del 04/08/2021, che la Perizia di Variante è stata ritenuta ammissibile e redatta correttamente secondo la normativa di settore ed in particolare della D.lg 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.8 del Decreto 7/3/2018 n.49 del Ministero delle infrastrutture e Trasporti;
- VISTO il Nulla Osta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 13211 del 15/09/2021 relativo alla Variante del progetto *"Realizzazione pista ciclabile nel Lungomare Stagnone di Marsala"*, acquisito dal Comune di Marsala al prot. n. 82686 del 15/09/2021;
- PRESO ATTO che a seguito della Perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 la c. 1 del D.lgs n. 50/2016, giusta Autorizzazione del Settore VII- Infrastrutture e servizi del Comune di Marsala del 07/06/20, l'importo totale dell'intervento riportato nel Q.T.E. è pari a € 978.390,21 di cui € 50.000,00 a titolo di cofinanziamento da parte dell'Ente, con una maggiorazione del costo di progetto di € 10.565,77;
- CONSIDERATO per l'operazione *"Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala"* del comune di Marsala, sono stati impegnati complessivamente € 917.824,44, a valere sugli impegni n.60-2021-1809-2022-R e n.82-2022-1809-2022-C per l'esercizio finanziario 2022;
- VISTO il D.D.G. n.1349 del 21/11/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente il 30/11/2022 con assunzione dell'impegno n. 90-2022-1349-2022-C sul capitolo di spesa 842449, a copertura della perizia di variante di € 10.565,77 sul capitolo si spesa 842449 per l'esercizio finan. 2022 per l'operazione *"Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala"*, del beneficiario Comune di Marsala (Tp);
- CONSIDERATO che l'art. 14 della Convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente e il Beneficiario Comune di Marsala, come modificata in data 12/08/2022 per la realizzazione dell'operazione *"Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala"* stabilisce che *"nel corso dell'attuazione [dell'operazione] il Beneficiario deve comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche o varianti dell'Operazione, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016" ..... "in caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti, sotto il profilo della coerenza e congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato, la Regione provvederà alla loro approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del contributo ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione....."*;
- RITENUTO che, limitatamente ai profili della coerenza e congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato, la Perizia di variante di cui sopra possa essere positivamente valutata;
- RITENUTO pertanto di approvare, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 14 della predetta Convenzione, la Perizia di variante, con relativa rideterminazione del contributo finanziario per un totale di € 978.390,21, di cui € 50.000,00 a titolo di cofinanziamento da parte dell'Ente, dell'intervento denominato *"Realizzazione pista ciclabile nel Lungomare Stagnone di Marsala"* del Comune di Marsala, codice Caronte SI\_1\_23067, CUP E29H18000420006, imputato sul Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C) Regione siciliana a valere sugli impegni n. 60-2021-1809-2022-R, n. 82-2022-1809-2022-C e n.90-2022-1349-2022-C del capitolo di spesa 842449 per l'esercizio finan. 2022 ;

## DECRETA

### Art. 1

Per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente provvedimento, è approvata, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14 della Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente e il Beneficiario Comune di Marsala come modificata in data 12/08/2022, a

Perizia di variante per la realizzazione dell'operazione "Realizzazione pista ciclabile nel Lungomare Stagnone di Marsala", codice Caronte SI\_1\_23067, CUP E29H18000420006, dell'importo di € 978.390,21, di cui € 50.000,00 a titolo di cofinanziamento da parte dell'Ente, € 849.161,13 per lavori al netto del ribasso e compreso gli oneri per la sicurezza ed € 129.229,08, per somme a disposizione dell'amministrazione, con un'economia pari a € 221.609,79, con il seguente quadro economico:

Q.T.E. Perizia di Variante "Realizzazione pista ciclabile nel Lungomare Stagnone di Marsala"			
	LAVORI		Totali
A	IMPORTO LAVORI	€ 1.072.299,46	
A.1	Costo della sicurezza	€ 11.454,20	
A.2	oneri per la sicurezza COVID -19	€ 9.941,81	
A.3	IMPORTO DEI LAVORI a base d'asta	€ 1.050.903,45	
A.4	Ribasso d'asta del 21,233% (a detrarre)	€ 223.138,33	
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 849.161,13</b>	<b>849.161,13 €</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Per I.V.A. al 10%	€ 84.916,11	
B.2	Oneri conferimento in discarica IVA 22%	€ 9.500,00	
B.3	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
B.4	Incentivi per funzione tecniche per dipendenti P.A.	€ 17.156,79	
B.5	Fondo per acquisto beni, strumenti, tecnologia varia	€ 4.289,20	
B.6	Per IRAP	€ 1.458,33	
B.7	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.850,00	
B.8	Polizza assicurativa progettista-verificatore	€ 1.500,00	
B.9	Imprevisti ed arrotondamento e accordi bonari	€ 183,65	
B.10	Pubblicazione gara	€ 2.000,00	
	Sommano	€ 129.229,08	<b>129.229,08 €</b>
	<b>Totale costo intervento</b>		<b>€ 978.390,21</b>
C	Economie		
C.1	Economie da ribasso d'asta	€ 201.463,45	
C.2	Economie da IVA ribasso d'asta	€ 20.146,34	
		€ 221.609,79	221.609,79 €
	<b>Totale</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

#### Art. 2

Il contributo concesso con D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021, rideterminato con D.D.G. n. 1910 del 31/12/2021 relativo all'operazione del Comune di Marsala, denominata "Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala", codice Caronte SI\_1\_23067, E29H18000420006, dell'importo di € 967.824,44, di cui € 50.000,00 a titolo di cofinanziamento dell'Ente è rideterminato, a seguito della perizia di variante, in € 978.390,21, di cui € 50.000,00 a titolo di cofinanziamento da parte dell'Ente.

#### Art. 3

L'attuazione dell'operazione denominata "Realizzazione pista ciclabile nel lungomare Stagnone di Marsala", codice Caronte SI\_1\_23067, E29H18000420006, del Comune di Marsala dell'importo di € 978.390,21, di cui € 50.000,00 a titolo di cofinanziamento da parte dell'Ente, sarà a valere sugli impegni n. 60-2021-1809-2022-R, n. 82-2022-1809-2022-C e n.90-2022-1349-2022-C del capitolo di spesa 842449 della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, es. fin. 2022, Cod. SIOPE U.2.03.01.02.003.



Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla *Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente* per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte di detto organo di controllo.

Art. 5

Ad avvenuta registrazione da parte della "*Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente*", il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti istituzionali di euroinfocilia e del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9, del 07/05/2015.

Palermo, lì 09/12/2022

Il Dirigente del Servizio  
*Giuseppe Maurici*

Il Dirigente Generale  
*Giuseppe Battaglia*