



Unione Europea



Repubblica Italiana



## REGIONESICILIANA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

### IL DIRIGENTE GENERALE

Provvedimento: Intervento a "cavallo" dei Programmi Operativi POR Sicilia 2000-2006 Linea di intervento 1.14 e PO FESR 2007-2013 Linea di intervento 2.4.1.1.

Lavori di ampliamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi sita in contrada Timpazzo nel comune di Gela (CL).

**Decreto di approvazione definitiva di ammissione a finanziamento della somma di € 5.471.283,11.**

C.U.P.: E36F06000040002.

Codice Caronte: SI\_1\_317.

Codice intervento: POR 2000-2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0193

PO FESR 2007-2013-2.4.1.01/O/R/317/E36F06000040002.

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 29.12.1962 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";
- VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge 14.01.1994, n. 20 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO il D.lgs. 18.06.1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06.05.1948 n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO il D.P.Reg. n. 2805 del 19.06.2020, con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, il Presidente della Regione ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la durata di anni tre;
- VISTO il D.D.G. n. 1214 del 03.10.2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha conferito all'ing. Renato Saverino l'incarico di dirigente del Servizio 6 "Rifiuti - Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti". Inoltre, con il D.D.G. n. 692 del 03.07.2020, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della L.R. 10/2000, l'ing. Renato Saverino viene delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7, lettera e) ed f) rientranti nella competenza del Servizio 6 del Dipartimento Acque e Rifiuti;
- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii";
- VISTA la legge regionale 08.07.1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana";
- VISTO il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e ss.mm.ii;



- VISTO il D.lgs. n. 158 del 27.12.2019, art. 6, che modifica l'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 655 del 06.05.1948, inerente il controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti amministrativi da parte della Corte dei Conti;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13.01.2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1° gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 "*Legge di stabilità regionale 2020-2022*" (pubblicata sulla GURS Parte I n. 28 del 14.05.2020);
- VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022*";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020 "*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 05.07.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) n. 397/2009 e 437/2010;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11.07.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione, con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) n. 1341/2008, 284/2009 e 539/2010;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'08.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e del Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 03.10.2008, n. 196 – Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 che definisce, ai sensi dell'art. 56 dello stesso Regolamento (CE), le norme sull'ammissibilità delle spese, per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013, effettuate a partire dall'01.01.2017;
- VISTE le "*Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013*", adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO il D.D.G. n. 1587 del 02.12.2010, registrato alla Corte dei Conti il 31.12.2010 al Reg. n. 1 foglio n. 166, che approva la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 2.4.1.1;
- VISTI i documenti relativi ai "*requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*", nell'ultima versione approvata del predetto PO FESR 2007-2013 ed, in particolare, nella linea 2.4.1.1 del PO FESR;
- VISTO l'Asse 2 "*Uso efficiente delle risorse naturali*" del PO FESR Sicilia 2007-2013, che per ogni linea di intervento individua gli obiettivi specifici e le tipologie di azioni per il raggiungimento dell'obiettivo stesso;
- VISTO l'obiettivo specifico 2.4 "*Migliorare l'efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto*" ed il relativo obiettivo operativo 2.4.1 "*Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti*"; da conseguire tramite la linea di intervento 2.4.1.1 "*Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale*";
- VISTA la nota prot. 24315 del 30.12.2016 del Dipartimento Regionale della Programmazione, con la quale è stato trasmesso, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati sia al PO FESR 2007/2013 che al Programma Complementare di Azione;
- RITENUTO di doversi attenere al citato schema di chiusura per la redazione del presente provvedimento;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni di "*Adozione del Piano di gestione dei rifiuti e del Piano delle bonifiche in Sicilia*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.), parte I, n. 57 del 14.03.2003;
- PREMESSO che:



- Con il D.P.C.M. del 22.01.1999 e il D.P.C.M. del 16.12.1999, è stato decretato lo stato di emergenza ambientale nel territorio della Regione Siciliana, determinatosi nel settore ambientale, sia dei rifiuti solidi urbani che dei rifiuti speciali e pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale;
- Con l'Ordinanza ministeriale n. 2983 del 31.05.1999 e le successive integrazioni di cui alle Ordinanze n. 2048 del 31.03.2000 e n. 3072 del 21.07.2000, il Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, ha disposto immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali nella Regione Siciliana;
- Con l'Ordinanza n. 2983/99, all'art. 5, comma 2, si prevede la competenza dei Prefetti delle rispettive province della Regione Siciliana per l'adozione dei provvedimenti di approvazione dei progetti e di autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del D.lgs. 05.02.1997 n. 2, in deroga all'art. 5 della L.R. del 29.12.1981, n. 181;
- Con l'Ordinanza n. 3072 del 21.07.2000, all'art. 4, comma 2, si prevede che le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 D.lgs. n.22/97, per le discariche dei rifiuti solidi urbani, siano rilasciate, per tutta la durata dell'emergenza, esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 2983/99, così come integrata dall'art. 2, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza n. 3048 del 31.03.2000;
- Con l'Ordinanza n. 3334 del 23.01.2004, stabilisce che: la realizzazione, l'eventuale ampliamento e l'autorizzazione all'esercizio delle discariche, ai sensi del D.lgs. del 13.01.2006, n. 36, sono disposte e rilasciate dai Prefetti, d'intesa con il Commissario delegato, previa valutazione di compatibilità ambientale e, comunque, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza;
- Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.12.2005, è stata disposta la proroga fino alla 31.05.2006 dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, nel territorio della Regione Siciliana;
- Con il D.lgs. n. 22/1997, all'art. 27, viene disciplinata l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- Con il D.lgs. del 13.01.2003 n. 36, viene attuata la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti;

VISTA

l'**Ordinanza n. 253 del 17.03.2006** del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, con la quale è stato concesso il finanziamento, in favore della Prefettura di Caltanissetta, del progetto dei lavori di "Adeguamento al D.lgs. n. 36/03 e l'ampliamento della discarica dei rifiuti non pericolosi, sita in contrada Timpazzo nel comune di Gela (CL)", per un importo complessivo di € **6.288.933,32**, secondo il quadro economico in appresso riportato:

Quadro Economico Ordinanza n. 253 del 17.03.2006			
<b>A)</b>	<b>Lavori al lordo</b>	€	<b>5.125.280,29</b>
	Oneri non soggetti al ribasso per la sicurezza	€	124.034,70
	Lavori a base d'asta	€	124.034,70
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
<b>a)</b>	Iva sui lavori	€	512.528,03
<b>b)</b>	Imprevisti (5%) incluso IVA 10%	€	281.890,42
<b>c)</b>	Lavori in economia	€	107.646,14
<b>d)</b>	IVA su lavori in economia 10%	€	10.764,61
<b>e)</b>	Conferimento in discarica di rifiuti speciali inerti (misto del rilevato) mc 550x20	€	111.000,00
<b>f)</b>	Oneri per conferimento a discarica	€	15.069,91
<b>g)</b>	Spese tecniche art.18 legge 109/94 (1,4%A)	€	71.753,92
<b>h)</b>	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€	30.000,00
<b>i)</b>	Per spese di cancelleria, eliografia copie ecc.	€	5.000,00
<b>D)</b>	Per pubblicazione VIA e bando di gara	€	18.000,00



	Totale somme a disposizione	€	1.163.653,03
	Totale complessivo A + B	€	6.288.933,32

VISTA	<b>l'Ordinanza n. 422 del 03.05.2006</b> del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, con la quale è stato disposto l'accreditamento della somma di € 18.000,00 in favore della Prefettura di Caltanissetta per le spese di pubblicità, pubblicazione VIA e bando di gara del progetto dei lavori di adeguamento al D.lgs. n.36/03 ed ampliamento della discarica dei rifiuti non pericolosi, sita in contrada Timpazzo nel comune di Gela (CL);
VISTA	la <b>rendicontazione trasmessa dalla Prefettura di Caltanissetta</b> , con nota del 14.07.2010, costituita dai giustificativi di spesa e di pagamento, inerente le spese di pubblicazione del bando di gara dei lavori dell'intervento in argomento, per un importo complessivo di € 7.875,04, di cui € 298,80 alla ditta Barbato S.n.c., € 1.152,00 alla ditta RSC Pubblicità S.p.A., € 5.999,20 alla ditta Publikompass S.p.A. ed € 425,04 alla ditta Fondazione Federico II;
VISTA	la <b>nota n. 10313 del 11.10.2006</b> dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con la quale comunica al Comune di Gela che l'Ente beneficiario del finanziamento è la Società d'ambito ATO Ambiente CL2 S.p.A., poiché la Prefettura di Caltanissetta non ha più competenza in materia;
VISTA	la <b>Disposizione prot. n. 2983 del 29.11.2006</b> , con la quale il Prefetto di Caltanissetta dispone il versamento della somma residua di € 10.124,96 al Presidente della Regione Siciliana Commissario Emergenza Rifiuti sul capitolo di contabilità speciale 2854 dell'esercizio finanziario 2006. Alla Disposizione n. 2983/2006 è stata allegata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la richiesta di emissione degli ordinativi di pagamento del Ministero dell'Interno n. 2510 del 01.12.2006;</li> <li>• l'ordinativo di pagamento n. 2468 del 05.12.2006, per un importo complessivo di € 10.124,96;</li> <li>• la ricevuta di versamento, su contabilità speciale n. 232 del 19.12.2006, di € 10.124,96 della Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d'Italia;</li> </ul>
COSIDERATO	che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo di € 18.000,00, erogato dal Commissario emergenza rifiuti alla Prefettura di Caltanissetta, è stato in parte speso per spese di pubblicazione VIA e bando di gara, per un importo complessivo di € 7.875,04, mentre la somma residua di € 10.124,96 è stata restituita.</li> <li>• La somma di € 7.875,04, pur regolarmente rendicontata, non sarà ritenuta certificabile sul POR 2000/2006 perché anteriore all'imputazione dell'intervento al programma operativo e, anche, perché non spesa dal successivo beneficiario dell'intervento, l'A.T.O. CL2.</li> </ul> Pertanto, l'importo di € 7.875,04, pur rimanendo nel quadro economico dell'intervento in argomento, alla voce spese di pubblicazione VIA e bando di gara, non verrà imputata sul POR 2000/2006 ma rimarrà a carico della Regione Siciliana;
VISTA	la <b>Delibera della Giunta Municipale del Comune di Gela n. 361 del 30.11.2006</b> , con la quale trasferisce la gestione dei servizi alla società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A.;
PRESO ATTO	del <b>Contratto di Appalto Rep. n. 03/07 del 20.10.2007</b> , registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela (CL) il 29.10.2007 al n. 1515 serie 3, con il quale la Società d'Ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – ATO CL2 ha dato in appalto i lavori all'impresa "Timpazzo Società Consortile a.r.l.", con sede a Gela (CL) in via Butera n. 242, P. IVA n. 01778720852, per un importo contrattuale di € 4.635.004,38, al netto del ribasso d'asta del 7,323% oltre oneri per la sicurezza pari a € 124.034,70 ed I.V.A.;
VISTA	la <b>nota n. 2446 del 13.12.2007</b> dell'Ato Ambiente CL2 S.p.A. – A.T.O. CL2, con la quale comunica all'A.R.R.A. che, allo stato attuale, la stessa svolge l'attività istituzionale gestendo, tramite società terze, la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e, pertanto, emette le fatture per pari importo del costo del servizio di igiene ambientale. I Comuni, in attesa dell'approvazione del regime tariffario, continuano a gestire la riscossione della TARSU e il pagamento del servizio tramite la Società d'ambito.



Per le motivazioni descritte nella stessa, la Società d'ambito chiede che l'IVA dei lavori per un importo complessivo di €. 523.292,64, venga ammessa a finanziamento, riservandosi di comunicare ulteriori diverse determinazioni a riguardo;

VISTO

il **D.D.S. n. 1043 del 17.12.2007** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stata disposta la conferma del finanziamento per € 5.827.004,62 dei "*Lavori di ampliamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi in contrada Timpazzo in Gela (CL)*", codice CUP E36F06000040002, in favore della società d'ambito ATO Ambiente CL2 S.p.A., ed è stato, altresì, disposto l'impegno della somma di € 5.827.004,62, a valere sul capitolo 209462 del bilancio di previsione dell'A.R.R.A. per l'esercizio finanziario 2007, denominato "*Spese per interventi per la gestione integrata dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione Commissariale*". Con lo stesso decreto è stata disposta l'erogazione della somma di €. 477.284,50 in favore della Società d'ambito, per il pagamento del 1° S.A.L. compresa IVA, secondo il quadro economico di seguito riportato:

Quadro Economico Post-Gara DDS n. 1043 del 17.12.2007		
<b>A)</b>	Lavori al netto del ribasso del 7,323% compresi oneri sicurezza	€ 4.759.039,08
	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 124.034,70
	Lavori a base d'asta al netto del ribasso	€ 4.635.004,38
<b>B)</b>	Somme a disposizione	
<b>a)</b>	Iva sui lavori (10%)	€ 475.903,91
<b>b)</b>	Imprevisti (5%) incluso IVA 10%	€ 237.951,95
<b>c)</b>	Lavori in economia	€ 107.646,14
<b>d)</b>	IVA su lavori in economia 10%	€ 10.764,61
<b>e)</b>	Conferimento in discarica di rifiuti speciali inerti (misto del rilevato) mc 550x20 €	€ 111.000,00
<b>f)</b>	Oneri per conferimento a discarica	€ 15.069,91
<b>g)</b>	Spese tecniche art.18 legge 109/94 (1,4%A)	€ 71.753,92
<b>h)</b>	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 30.000,00
<b>i)</b>	Per spese di cancelleria, eliografia copie ecc.	€ 5.000,00
<b>l)</b>	Per pubblicazione VIA e bando di gara	€ 7.875,10
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.067.965,54</b>
	<b>Totale complessivo A + B</b>	<b>€ 5.827.004,62</b>

VISTO

il **D.D.S. n. 1056 del 18.12.2007** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale il progetto dei "*Lavori di ampliamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi in contrada Timpazzo in Gela (CL)*", codice POR 2000-2006 n.1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0193, è stato imputato alla Misura 1.14 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

PRESO ATTO

del **Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1 del 07.02.2008**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela il 18.02.2008 al n. 297 serie 3, con il quale vengono concordati nuovi prezzi unitari sulla scorta dei quali, a seguito dell'applicazione del ribasso di gara del 7,323%, saranno pagati i nuovi lavori citati nel suddetto verbale;

VISTO

il **D.D.S. n. 39 del 10.03.2008** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di €. 523.965,20 in favore della società ATO Ambiente CL2 S.p.A., per il pagamento dei lavori relativi al 2° S.A.L. compresa IVA;

VISTO

il **D.D.S. n. 46 del 11.03.2008** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di €. 16.860,25 in favore della società ATO



	Ambiente CL2 S.p.A., per il pagamento del R.U.P. e delle competenze tecniche dei progettisti;																											
PRESO ATTO	del <b>Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 2 del 09.04.2008</b> , registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela il 23.04.2008 al n. 679 serie 3, con il quale vengono concordati nuovi prezzi unitari sulla scorta dei quali, a seguito dell'applicazione del ribasso di gara del 7,323%, saranno pagati i nuovi lavori citati nel suddetto verbale e che, di fatto, modifica l'importo contrattuale Rep. n. 03/07 del 20.10.2007. Dal verbale si evince che si avranno delle economie quantificate in €. 62.000,00 sull'importo contrattuale;																											
VISTO	il <b>D.D.S. n. 156 del 23.05.2008</b> dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di €. 1.038.790,50 in favore della società ATO Ambiente CL2 S.p.A., per il pagamento dei lavori relativi al 3° S.A.L. compresa IVA;																											
VISTO	il <b>D.D.S. n. 1043 del 09.10.2008</b> dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di €. 556.840,90 in favore della società ATO Ambiente CL2 S.p.A., per il pagamento dei lavori relativi al 4° S.A.L. compresa IVA;																											
PRESO ATTO	del <b>Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 3 del 01.12.2008</b> , registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela il 01.12.2008 al n. 2100 serie 3, con il quale vengono concordati nuovi prezzi unitari sulla scorta dei quali, a seguito dell'applicazione del ribasso di gara del 7,323%, saranno pagati i nuovi lavori citati nel suddetto verbale e che, di fatto, modifica l'importo contrattuale Rep. n. 03/07 del 20.10.2007. Dal verbale si evince che la perizia di variante avrà un maggior importo contrattuale, quantificato in €. 422.226,21;																											
VISTO	il <b>D.D.S. n. 1189 del 09.12.2008</b> dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di €. 944.338,81 in favore della società ATO Ambiente CL2 S.p.A., per il pagamento: dei lavori relativi al 5° S.A.L. compresa IVA, del R.U.P. e delle competenze tecniche attinenti la direzione lavori;																											
VISTO	il <b>D.D.S. n. 77 del 25.03.2009</b> dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di €. 428.979,48 in favore della società ATO Ambiente CL2 S.p.A., per il pagamento dei lavori relativi al 6° S.A.L. compresa IVA e delle competenze tecniche del R.U.P.;																											
VISTO	il <b>D.D.S. n. 110 del 11.05.2009</b> dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di €. 620.889,50 in favore della società ATO Ambiente CL2 S.p.A., per il pagamento dei lavori relativi al 7° S.A.L. compresa IVA;																											
PRESO ATTO	del <b>Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 4 del 12.06.2009</b> , registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela il 19.06.2009 al n. 1041 serie 3, con il quale vengono concordati nuovi prezzi unitari sulla scorta dei quali, a seguito dell'applicazione del ribasso di gara del 7,323%, saranno pagati i nuovi lavori citati nel suddetto verbale e che, di fatto, modifica l'importo contrattuale Rep. n. 03/07 del 20.10.2007;																											
VISTA	la rendicontazione presentata dalla Società d'Ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – ATO CL2, per un importo complessivo di €. 2.056.900,45 (€. 477.284,50 + €. 523.964,20 + €. 16.860,25 + €. 1.038.790,50), inerente le somme accreditate con i provvedimenti citati in appresso per un importo complessivo di €. 4.607.949,14:																											
	<table border="0"> <tr> <td>€ 477.284,50</td> <td>DDS n. 1043 del 17.12.2007</td> <td>Pagamento SAL n. 1</td> </tr> <tr> <td>€ 523.965,20</td> <td>DDS n. 39 del 10.03.2008</td> <td>Pagamento SAL n. 2</td> </tr> <tr> <td>€ 16.860,25</td> <td>DDS n. 46 del 11.03.2008</td> <td>Pagamento RUP e Progettisti</td> </tr> <tr> <td>€ 1.038.790,50</td> <td>DDS n. 156 del 23.05.2008</td> <td>Pagamento SAL n. 3</td> </tr> <tr> <td>€ 556.840,90</td> <td>DDS n. 1043 del 09.10.2008</td> <td>Pagamento SAL n. 4</td> </tr> <tr> <td>€ 944.338,81</td> <td>DDS n. 1189 del 09.12.2008</td> <td>Pagamento SAL n. 5</td> </tr> <tr> <td>€ 428.979,48</td> <td>DDS n. 77 del 25.03.2009</td> <td>Pagamento SAL n. 6+Diff. competenze RUP</td> </tr> <tr> <td>€ 620.889,50</td> <td>DDS n. 110 del 11.05.2009</td> <td>Pagamento SAL n. 7</td> </tr> <tr> <td><b>€ 4.607.949,14</b></td> <td><b>TOTALE</b></td> <td></td> </tr> </table>	€ 477.284,50	DDS n. 1043 del 17.12.2007	Pagamento SAL n. 1	€ 523.965,20	DDS n. 39 del 10.03.2008	Pagamento SAL n. 2	€ 16.860,25	DDS n. 46 del 11.03.2008	Pagamento RUP e Progettisti	€ 1.038.790,50	DDS n. 156 del 23.05.2008	Pagamento SAL n. 3	€ 556.840,90	DDS n. 1043 del 09.10.2008	Pagamento SAL n. 4	€ 944.338,81	DDS n. 1189 del 09.12.2008	Pagamento SAL n. 5	€ 428.979,48	DDS n. 77 del 25.03.2009	Pagamento SAL n. 6+Diff. competenze RUP	€ 620.889,50	DDS n. 110 del 11.05.2009	Pagamento SAL n. 7	<b>€ 4.607.949,14</b>	<b>TOTALE</b>	
€ 477.284,50	DDS n. 1043 del 17.12.2007	Pagamento SAL n. 1																										
€ 523.965,20	DDS n. 39 del 10.03.2008	Pagamento SAL n. 2																										
€ 16.860,25	DDS n. 46 del 11.03.2008	Pagamento RUP e Progettisti																										
€ 1.038.790,50	DDS n. 156 del 23.05.2008	Pagamento SAL n. 3																										
€ 556.840,90	DDS n. 1043 del 09.10.2008	Pagamento SAL n. 4																										
€ 944.338,81	DDS n. 1189 del 09.12.2008	Pagamento SAL n. 5																										
€ 428.979,48	DDS n. 77 del 25.03.2009	Pagamento SAL n. 6+Diff. competenze RUP																										
€ 620.889,50	DDS n. 110 del 11.05.2009	Pagamento SAL n. 7																										
<b>€ 4.607.949,14</b>	<b>TOTALE</b>																											
VISTA	l' <b>Approvazione del Quadro Economico Definitivo redatto dal RUP in data 16.06.2009</b> , dal quale si evince il costo complessivo dell'intervento in argomento complessivamente per €. 5.908.287,73, di cui €. 5.181.265,29 per lavori ed €. 727.022,45 per somme a disposizione, come di seguito riportato:																											



Quadro economico definitivo Approvato dal RUP in data 16.06.2009	
A. Lavori + Perizia di Variante al netto del ribasso	€ 5.181.265,29
B. Per somme a disposizione dell'Amministrazione	
a) IVA sui lavori (10% di A)	€ 518.126,53
b) Spese tecniche	€ 120.820,82
c) Competenze tecniche per collaudo statico	€ 38.000,00
d) Competenze tecniche per collaudo amministrativo	€ 42.200,00
e) Per pubblicazione VIA e bando di gara	€ 7.875,10
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 727.022,45</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 5.908.287,73</b>

VISTA la nota del 25.06.2009, con la quale la Società d'Ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – ATO CL2 chiede all'A.R.R.A. che le somme non rendicontate al 30.06.2009, pari ad € 1.292.463,50, siano imputate al PO FESR 2007/2013;

CONSIDERATO che, alla chiusura del Programma Operativo POR Sicilia 2000-2006:

- l'importo erogato dall'A.R.R.A. alla Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – ATO CL2, con i sopracitati provvedimenti, è stato complessivamente di € 4.607.949,14;
- l'importo rendicontato dalla Società d'Ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – ATO CL2 è stato complessivamente di € 2.056.900,45;
- l'importo certificato risulta essere di € 2.056.900,45,
- l'importo non certificato risulta essere di € 2.551.048,69 (€ 4.607.949,14 - € 2.056.900,45) in quanto, è stata presentata tardivamente la rendicontazione da parte dell'A.T.O. CL2;

CONSIDERATO che l'intervento in questione non si è concluso entro i termini imposti dal POR Sicilia 2000-2006 ed è stato inserito nell'Allegato IV del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE), quale intervento "a cavallo", da imputare al PO FESR 2007-2013, e, pertanto, occorre mantenere le risorse necessarie al suo completamento;

CONSIDERATO che l'intervento "Lavori di completamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi in contrada Timpazzo, in Gela (CL)", codice PO FESR 2007-2013-2.4.1.01/O/R/317/E36F06000040002, risponde alle finalità dell'obiettivo 2.4.1 – linea d'intervento 2.4.1.1 "Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale" del PO FESR 2007-2013";

CONSIDERATO che, per effetto del comma 3 dell'articolo 9 e comma 4 dell'articolo 10 della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, occorre re-impegnare la somma residua di € 1.206.180,39 (€ 5.827.004,62 impegnati - € 4.607.949,14 spesi - € 12.875,09 liberate) dal capitolo 209462 e di imputarlo sul nuovo capitolo 209464, denominato "Spese per interventi PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 2.4.1.", per dare continuità all'esecuzione dell'opera, inserita nell'Allegato IV del POR Sicilia 2000-2006, quale somma anticipata dalla Regione per la sua conclusione;

VISTO il D.D.S. n. 463 del 09.12.2009 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale:

- è stato suddiviso l'intervento in argomento in due lotti finanziari: un 1° lotto finanziario a valere sul POR 2000-2006 per complessivi € 4.615.824,24 ed un 2° lotto finanziario da imputare al PO FESR 2007-2013, per complessivi € 1.206.180,39, tenendo conto dell'aggiornamento del quadro economico a seguito della perizia di variante suppletiva e delle rettifiche operate d'ufficio;
- è stato disposto il disimpegno della parte non spesa per l'intervento in argomento, dell'importo di € 1.219.055,48 (€ 5.827.004,62 - € 4.607.949,14), a valere sul capitolo n. 209462, denominato: "Interventi per la misura 1.14 Infrastrutture e strutture per la gestione integrata dei rifiuti FESR compresa nel P.O.R.";
- è stato disposto il cofinanziamento in favore della società d'ambito ATO Ambiente CL2 S.p.A., del lotto residuo dei "Lavori di completamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi sito in contrada Timpazzo, in Gela (CL)", per € 1.206.180,39, sulla linea di intervento 2.4.1.1 del PO FESR 2007-2013 "Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle



previsioni della pianificazione regionale”, codice: POFESR 2007-2013-2.4.1.01/O/R/317/E36F06000040002, per il finanziamento del 2° lotto finanziario dei lavori, secondo il quadro economico in appresso riportato:

Quadro Economico II Lotto del D.D.S. 463/2009		Importo residuo
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	Importo lavori al netto del ribasso del 7.323% compresi oneri sicurezza	€ 1.052.734,29
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
a)	IVA sui lavori (10%)	€ 105.273,43
b)	Spese tecniche art.18 legge 109/94	€ 5.972,67
c)	Spese tecniche per collaudo statico	A carico della s.a.
d)	Spese per collaudo amministrativo (IVA 20%)	€ 42.200,00
e)	Pubblicazione VIA e bando di gara	---
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 1.206.180,39</b>

- è stato disposto l'impegno di € 1.206.180,39 a valere sul capitolo n. 209464, denominato "Spese per interventi PO FESR 2007-2013, obiettivo operativo: 2.4.1" "Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale", del bilancio di previsione dell'A.R.R.A. per l'esercizio finanziario 2009;
- è stata disposta la liquidazione ed il pagamento, in favore della Società d'ambito ATO Ambiente CL2 S.p.A., del S.A.L. 8° e 9° compresa IVA, per la somma complessiva di € 1.129.335,90, a valere sul capitolo **209464** del bilancio di previsione dell'A.R.R.A. per l'esercizio finanziario 2009;

PRESO ATTO

del **Certificato di Collaudo del 24.02.2010**, con allegati la relazione di collaudo ed i verbali di visita redatti dalla commissione di collaudo, costituita dai professionisti: Ing. Giovanni Margiotta, Arch. Giuseppe Campagna, Arch. Dario Levito, Geom. Matteo Scirilluffo. Con il sopracitato certificato si collaudano le opere, ponendo delle condizioni tecniche, e si determina il credito residuo dell'impresa pari a € 9.366,66. L'impresa Timpazzo Società Consortile a.r.l., con la firma del collaudo, esprime delle riserve in data 24.03.2010;

VISTA

la **Relazione prot. 07/03 del 25.03.2010** della Commissione di Collaudo, con la quale ritiene di non accogliere le riserve espresse dall'Impresa;

VISTO

il **D.D.G. n. 521 del 28.07.2010** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata impegnata la somma di €. 76.844,49 per la ultimazione dei "Lavori di completamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi in contrada Timpazzo in Gela (CL)", codice PO FESR 2007-2013-2.4.1.01/O/R/317/E36F06000040002, a valere sul capitolo **612407**, denominato "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013", del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA

la **Determina n. 14 del 10.08.2010 del Presidente dell'ATO Ambiente CL2 S.p.A.**, ing. Francesco Liardo, con la quale si dispone la riapertura delle operazioni di collaudo, a seguito del superamento delle condizioni poste dalla commissione di collaudo;

VISTO

il **D.D.S. n. 1431 del 23.11.2010**, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto il pagamento, in acconto del 90% per le competenze e le spese dei componenti della commissione di collaudo, per complessivi € 32.466,73, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 521 del 28.07.2010 sul capitolo 612407, denominato "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013", del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

PRESO ATTO

dell'**Atto Integrativo del Certificato di collaudo del 30.12.2011**, con il quale si conferma il certificato di collaudo delle opere, rilasciato in data 24.02.2010;

PRESO ATTO

della **Relazione della Commissione di Collaudo, datata 28.02.2012**, sulle riserve formulate dall'appaltatore sia nel certificato di collaudo 24.02.2010 che nell'atto integrativo del certificato di collaudo del 30.12.2011, con la quale la commissione di collaudo esprime il parere che le riserve possano essere parzialmente accolte, riconoscendo all'impresa, in via equitativa, un importo pari ad € 25.549,11;



- VISTA la **nota n. 27883 del 13.06.2012**, con la quale l'U.M.C. comunica al Servizio 6 che la certificazione finale della spesa, relativa all'intervento in argomento, a valere sul POR 2000/2006, è pari a €. 2.056.900,45, corrispondente all'importo complessivo del pagamento delle fatture dei S.A.L. n. 1, 2 e 3, compresa IVA, per un importo di €. 2.040.040,20 e il pagamento delle competenze tecniche interne corrispondente all'importo di €. 16.680,25;
- VISTA la **Determina n. 78 del 15.07.2013** del Commissario Liquidatore dell'ATO Ambiente CL2 S.p.A., con la quale approva il certificato di collaudo tecnico/amministrativo del 24.02.2010 nonché il successivo atto integrativo del 30.12.2011;
- VISTA la **nota n. 5629 del 12.02.2014** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale, nel riassumere quanto è stato stabilito con la riunione del 25.07.2013, indetta con nota n. 30039 del 24.07.2013, tenutasi presso il Dipartimento, tra il Dirigente dell'UOB 2 del Servizio 6 del Dipartimento, il Dirigente dell'U.M.C. dell'Area 2 del Dipartimento, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Commissario liquidatore dell'ATO Ambiente CL2 S.p.A., per la risoluzione delle problematiche di rendicontazione e certificazione dell'intervento in esame sui programmi comunitari del POR 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013, comunica alla Società d'Ambito e al RUP che, non avendo ottemperato a quanto concordato, saranno avviate le procedure per il recupero delle somme non rendicontate e non sarà possibile evadere ulteriori richieste di pagamento;
- VISTE le **note n. 420 del 18.02.2014 e n. 690 del 08.03.2014**, con le quali l'ATO Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione trasmette a questo Dipartimento, ad integrazione, la rendicontazione in risposta alle problematiche emerse alla riunione del 25.07.2013. In particolare, la documentazione di spesa relativa al 4°, 5°, 6°, 7° certificato di pagamento dei lavori e quota dell'incentivo per il RUP, già liquidati con i D.D.S. nn.1043/2008, 1189/2008, 77/2009 e 110/2009;
- VISTO il **D.D.S. n. 858 del 10.06.2014**, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto il pagamento del saldo per le competenze e le spese dei componenti della commissione di collaudo per complessivi € 4.901,32, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 521 del 28.07.2010 sul capitolo 612407, denominato "*Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013*", del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
- VISTO il **D.D.S. n. 2105 del 05.12.2014**, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto il pagamento del saldo per le competenze e le spese del componente della commissione di collaudo, geom. Matteo Scillufo, per complessivi € 221,51, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 521 del 28.07.2010 sul capitolo 612407, denominato "*Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013*", del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
- VISTA la **nota n. 47791 del 11.11.2015** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale, in relazione alle somme erogate inerenti l'IVA per i lavori e non ritenute ammissibili al PO FESR 2007/2013, chiede alla Società d'ambito la restituzione della somma complessiva di €. 515.520,00 entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e si comunica che alla scadenza avrà inizio l'avvio del procedimento di recupero delle somme e messa in mora;
- CONSIDERATO che, con il D.D.S. n. 463/2009 sopracitato, è stato erroneamente attribuito al POR Sicilia 2000-2006 l'importo complessivo dei pagamenti, sino a quella data effettuati in favore dell'ATO Ambiente CL2 S.p.A., pari a € 4.607.9049,14, mentre sono state effettivamente certificate sul rapporto finale d'esecuzione del POR Sicilia 2000-2006 solo le spese dei D.D.S. n. 1043/2007, 39/2008, 46/2008 e 156/2008 (relative al 1°, 2°, 3° certificato di pagamento dei lavori, una quota dell'incentivo per il RUP ed i progettisti interni), per complessivi €. 2.056.900,45, in quanto la documentazione giustificativa delle ulteriori spese, di cui ai D.D.S. n.1043/2008, 1189/2008, 77/2009 e 110/2009, era stata presentata tardivamente dall'ATO Ambiente CL2 S.p.A.. Conseguentemente, il secondo lotto finanziario imputato al PO FESR 2007-2013 con il D.D.S. n. 463/2009 è stato determinato in misura inferiore a quanto effettivamente occorrente;
- RITENUTO opportuno procedere alla rettifica del 2° lotto finanziario, di cui al D.D.S. n.463/2009, in misura pari a complessivi € 3.794.445,29 ed alla rettifica della conseguente imputazione al **PO FESR 2007-2013 dell'importo di € 3.423.776,96**, per tenere conto delle somme corrisposte con i D.D.S. nn.1043/2008, 1189/2008, 77/2009 e 110/2009, ma non certificate sul POR Sicilia 2000-2006, secondo il quadro economico in appresso riportato;

VISTO il **D.D.G. n. 2024 del 16.11.2015**, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto, a rettifica ed a integrazione di quanto stabilito nel D.D.S. n. 463 del 09.12.2009, il co-finanziamento e l'imputazione sulla linea d'intervento 2.4.1.1 del PO FESR 2007-2013 del 2° lotto finanziario dei "*Lavori di completamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi in contrada Timpazzo in Gela (CL)*", codice PO FESR 2007-2013-2.4.1.01/O/R/317/E36F06000040002, in favore della società ATO Ambiente CL2 S.p.A.. Pertanto, viene rettificato l'importo di spesa da imputare al PO FESR 2007-2013 in €. 3.424.560,75, come risulta dal quadro economico, in appresso riportato;

<b>DIPAR - 2015</b>			
<b>Quadro Economico II Lotto -RETTIFICATO</b>			
<b>PO FESR 2007/2013</b>			
<b>D.D.G. n. 2024 del 16.11.2015</b>			
	<b>Importo residuo</b>	<b>Somme ammissibili Al PO FESR 2007-2013</b>	<b>Somme non ammissibili (a carico ATO CL2)</b>
<b>A. LAVORI E FORNITURE</b>			
Lavori al netto del ribasso del 7,323% compresi oneri sicurezza (SAL 4-5-6-7-8-9)	€ 3.326.683,29	€ 3.326.683,29	
<b>TOTALE LAVORI (al netto del ribasso d'asta + O.S.)</b>	<b>€ 3.326.683,29</b>	<b>€ 3.326.683,29</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA sui lavori ( 10%)	€ 332.668,33	---	€ 332.668,33
Spese tecniche art. 18 Legge 109/94 (1,4%A) (quota residua)	€ 55.677,46	€ 55.677,46	
Spese tecniche per collaudo statico	€ 38.000,00	---	€ 38.000,00
Spese tecniche per collaudo amministrativo	€ 42.200,00	€ 42.200,00	
Per pubblicazione VIA e bando di gara	---	---	---
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 468.545,79</b>	<b>€ 97.877,46</b>	<b>€ 370.668,33</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 3.795.229,08</b>	<b>€ 3.424.560,75</b>	<b>€ 370.668,33</b>

Inoltre, con il D.D.G. n. 2024/2015 si stabilisce che le spese che dovessero essere non ammesse a certificazione nell'ambito del Programma Operativo co-finanziato dall'Unione Europea PO FESR 2007/2013 saranno poste a carico del beneficiario, ATO AMBIENTE CL2 S.p.A., che provvederà, eventualmente, alla restituzione di quanto già corrisposto;

VISTA la **nota n. 1756 del 30.12.2015** della Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A., con la quale si riscontra la nota n. 47791/2015 del Dipartimento sulla non ammissibilità dell'IVA, rappresentando che: "*come dichiarato dal Presidente, l'IVA riguardante i lavori non è recuperabile e risponde alla realtà, come peraltro risulta dai registri contabili che vengono allegati in copia.*". Inoltre, nella nota n. 47791/2015 si fa presente che il recupero dell'IVA intimato comporterebbe un costo alla Società e non è ribaltabile ai comuni soci, in quanto non è previsto dalle vigenti norme e dallo statuto sociale. Infine, viene chiesto di riesaminare il provvedimento che dispone l'annullamento;

CONSIDERATO che, con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30.04.2015, la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE le **note prot. n. 4542 del 09.03.2016, prot. n. 4543 del 09.03.2016 e prot. n. 9878 del 30.05.2016** del Dipartimento regionale della Programmazione, inerenti gli "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*";

VISTA la **nota n. 24642 del 01.06.2016**, con la quale questo Dipartimento trasmette alla Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. - A.T.O. CL2 in liquidazione tutte le direttive nelle sopraccitate note, n. 4542/2016, n. 4543/2016 e n. 9878/2016 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti finali;

VISTE le **note n. 21781 del 17.05.2016, n. 27933 del 23.06.2016, n. 31371 del 19.07.2016 e n. 4014 del 31.01.2017**, con le quali questo Dipartimento chiede alla Società d'ambito Ato Ambiente CL S.p.A. - A.T.O. CL2 in liquidazione di ottemperare a quanto previsto dall'art. 55 del regolamento n. 1083/2006 in materia di determinazione delle entrate nette, a seguito del finanziamento concesso per la realizzazione del CCR in argomento;

VISTE le **note n. 757 del 21.06.2016, n. 1916 del 29.12.2016 e n. 236 del 21.02.2017**, con le quali la Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. - A.T.O. CL2 riscontra le note del Dipartimento sopra citate, trasmettendo i documenti in appresso riportati;



PRESO ATTO dell'**Allegato 1 – Relazione illustrativa delle ipotesi adottate per il calcolo delle entrate nette redatto in data 21.06.2016**, inerente a quanto previsto dall'art. 55 del regolamento n. 1083/2006 in materia di determinazione delle entrate nette;

PRESO ATTO della **Dichiarazione del REO redatta in data 07.12.2016**, con la quale dichiara:

- di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;
- che l'importo dei pagamenti effettuati risulta pari ad €. 3.847.308,75;
- che l'importo dei pagamenti deve intendersi definitivo e, pertanto, non occorre richiedere all'Assessorato competente alcun saldo del finanziamento;
- che l'importo degli Impegni Giuridicamente Vincolanti è pari ad €. 5.846.212,27, con un importo aggiuntivo rispetto ai pagamenti effettuati di €. 1.998.903,52, di cui si propone apposita revoca;

PRESO ATTO della **Relazione Conclusiva del RUP redatta in data 07.12.2016** sulle attività di progetto in argomento, dalla quale si dichiara che le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi sono conformi al progetto finanziato ed alle modifiche e variazioni apportate e sono coerenti con quanto finanziato a valere Sul PO FESR 2007-2013;

PRESO ATTO della **Determina n. 107 del 09.12.2016** del Legale Rappresentante/Liquidatore Ato Ambiente CL2 S.p.A., con la quale, tra gli adempimenti finali per la chiusura del PO FESR 2007/2013 dell'intervento in argomento, ha approvato il Quadro Economico Definitivo del II Lotto Finanziario pari ad un totale complessivo di €. 3.847.308,75, di cui €. 3.335.534,46 per lavori ed €. 511.774,22 per somme a disposizione, come in appresso riportato:

<b>Quadro economico definitivo II lotto finanziario PO FESR 2007 – 2013</b>	
Approvato con la Determina n. 107 del 09.12.2016 del Legale Rappresentante/Liquidatore Ato Ambiente CL2 S.p.A.	
<b>A. Lavori al netto del ribasso (dal 4° al 9° SAL) + saldo + riserva n°1</b>	<b>€ 3.335.534,46</b>
<b>B. Per somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
a) IVA sui lavori (10% di A)	€ 333.553,45
b) Per lavori di realizzazione pozzo drenante	€ 10.285,81
c) Per IVA al 10% alla voce b)	€ 1.028,58
d) Per campagna di indagini preliminari	€ 16.000,00
e) Per IVA al 21% alla voce d)	€ 3.486,00
f) Per c.t. di cui all'art.92 c.5 D.Lgs163/2006	€ 79.146,38
g) Competenze tecniche per collaudo statico	€ 30.084,51
h) Competenze tecniche per collaudo amministrativo	€ 37.589,56
<b>TOTALE SOMMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 511.774,22</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 3.847.308,75</b>

Inoltre, con il sopracitato provvedimento n. 107/2016 determina di:

- Approvare la relazione conclusiva sull'attività di progetto redatta dal RUP in data 07.12.2016, dalla quale risulta la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul POR.
- Dichiarare che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, risulta già funzionante;
- Assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la cui, nei cinque anni successivi al completamento e pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come servizi e/o forniture con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino svantaggio indebito al beneficiario;
- Assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di



- cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- Assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in quanto non generatore di entrate, così come si evince dalla relazione del RUP in data 21.06.2016;
  - Di prendere atto che si è provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale, e che l'importo degli impegni giuridicamente vincolanti "I.GG.VV" è pari ad €. 5.846.212,27, con un importo aggiuntivo rispetto ai pagamenti effettuati pari ad €. 1.998.908,52, come risulta dalla dichiarazione del REO;
  - Di demandare al RUP ed al REO di procedere, attraverso il sistema Caronte, alla revoca della somma di €. 1.998.903,52, cosicché l'importo dei pagamenti coincida con quello degli impegni giuridicamente vincolanti.

**CONSIDERATO** che, dalla verifica del sopracitato quadro economico, approvato con la Determina n. 107/2016 dal Legale Rappresentante/Liquidatore Ato Ambiente CL2 S.p.A., questo Dipartimento ha rilevato le seguenti incongruenze:

- 1) Il quadro economico approvato riguarda esclusivamente le spese imputate al periodo PO FESR 2007/2013, non quelle imputate durante il POR 2000/2006, per un importo complessivo di €. 2.056.900,45, di cui €. 1.854.582,00 per i lavori dal 1° al 3° SAL, €. 185.458,20 inerente la relativa IVA ed €. 16.860,25 per le competenze tecniche interne;
- 2) Non è stata inserita la voce: Pubblicazione per Bando di Gara dei lavori per un importo di €. 7.875,10, spesi dalla Prefettura durante la Gestione Commissariale emergenza rifiuti e rimaste a carico della Regione Siciliana;
- 3) L'importo riportato alla voce: d) Per campagna di indagini preliminari per €. 16.000,00 risulta errato. Infatti, è stato accertato da questo Ufficio, a seguito della verifica della fattura n. 01 del 08.07.2013 emessa dall'Impresa Timpazzo Soc. Cons. a.r.l. per spese di indagini preliminari, che risulta essere €. 16.600,00 ed €. 3.486,00 per la relativa IVA al 21%;
- 4) Sono state rilevate delle discordanze centesimali con i dati in possesso a questo Ufficio, probabilmente dovute agli arrotondamenti, alle voci:
  - o A2) Lavori al netto del ribasso dal 4° al 9° SAL + Perizia di Variante + Saldo + Riserva n°1, imputati al PO FESR 2007/2013, di €. + 0,69;
  - o a2) IVA sui lavori (10% di A2), di €. +0,25
  - o i) Competenze tecniche per collaudo amministrativo, di €. +0,31;
 i citati arrotondamenti, non essendo stati certificati sul PO FESR 2007/2013, sono stati addebitati tra le somme a carico dell'ATO CL2 al fine di allineare perfettamente i dati.

Pertanto, il quadro economico finale in argomento viene rettificato e corretto d'Ufficio. Conseguentemente, vengono aggiunte le voci e gli importi descritti al 1) e 2). Viene corretto d'ufficio quanto descritto al punto 3) e 4), gli importi e i totali delle somme a disposizione e quello complessivo, come si evince dal quadro economico riportato in appresso;

**RITENUTO** di dover rimodulare dal punto di vista della rappresentazione, lasciando inalterati gli importi del sopra citato quadro economico, approvato con la Determina n. 107/2016 dal Legale Rappresentante/Liquidatore Ato Ambiente CL2 S.p.A., al fine di facilitarne la lettura delle voci e dei totali complessivi, raggruppando le voci, mantenendo gli stessi importi e suddividendo il totale a carico di questo Dipartimento da quello a carico dell'ATO CL2 nella forma di seguito riportata:

QUADRO ECONOMICO FINALE DEFINITIVO						
Approvato con la Determina n. 107 del 09.12.2016 per il II lotto finanziario del Legale Rappresentante/Liquidatore Ato Ambiente CL2 S.p.A.						
Rettificato e Corretto da questo Dipartimento						
	IMPORTO COMPLESSIVO	A CARICO DEL COMM. EMERGENZA RIFIUTI	A CARICO DEL A.R.R.A. / D.A.R.		A CARICO A.T.O. CL2	
		FONDI REGIONALI	POR 2000/2006	PO FESR 2007/2013	POR 2000/2006	PO FESR 2007/2013
<b>A. Lavori</b>						
A1) Lavori al netto del ribasso dal 1° al 3° SAL, imputati al POR 2000/2006	€ 1.854.582,00	€ -	€ 1.854.582,00	€ -	€ -	€ -

A2) Lavori al netto del ribasso dal 4° al 9° SAL + Perizia di Variante + Saldo + Riserva n°1, imputati al PO FESR 2007/2013	€ 3.335.534,46	€ -	€ -	€ 3.326.683,29	€ -	€ 8.851,17
<b>A. TOTALE LAVORI</b>	€ 5.190.116,46	€ -	€ 1.854.582,00	€ 3.326.683,29	€ -	€ 8.851,17
<b>B. Per somme a disposizione dell'Amministrazione</b>						
a1) IVA sui lavori (10% di A1)	€ 185.458,20	€ -	€ 185.458,20	€ -	€ -	€ -
a2) IVA sui lavori (10% di A2)	€ 333.553,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 333.553,45
b) Lavori di realizzazione pozzo drenante	€ 10.285,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.285,81
c) IVA al 10% alla voce b)	€ 1.028,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.028,58
d) Campagna di indagini preliminari	€ 16.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.600,00
e) IVA al 21% alla voce d)	€ 3.486,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.486,00
f) Competenze tecniche di cui all'art.92 c.5 D.Lgs163/2006	€ 79.146,38	€ -	€ 16.860,25	€ 50.110,12	€ -	€ 12.176,01
g) Competenze tecniche per collaudo statico	€ 30.084,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.084,51
h) Competenze tecniche per collaudo amministrativo	€ 37.589,56	€ -	€ -	€ 37.589,25	€ -	€ 0,31
h) Pubblicazione per Bando di Gara dei lavori	€ 7.875,10	€ 7.875,10	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 705.107,59	€ 7.875,10	€ 202.318,45	€ 87.699,37	€ -	€ 407.214,67
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	€ 5.895.224,05	€ 7.875,10	€ 2.056.900,45	€ 3.414.382,66	€ -	€ 416.065,84

VISTO il **Dettaglio dei pagamenti dell'Operazione del 23.02.2017**, scaricato dalla piattaforma "Caronte", dal quale si evincono i pagamenti ammessi e le motivazioni della non ammissibilità;

VISTA la **nota n. 18431 del 30.04.2019**, con la quale l'U.M.C. comunica al Servizio 5 (oggi 6) che la certificazione finale della spesa, relativa all'intervento in argomento a valere sul PO FESR 2007/2013, è pari ad € 3.414.382,66;

VISTA la **nota n. 37471 del 24.09.2020**, con la quale il Servizio 6 chiede all'U.M.C. del Dipartimento di conoscere l'importo finale certificato a valere sul POR 2000/2006 e sul PO FESR 2007/2013, relativo all'intervento in argomento, corredato con il report delle singole spese ammesse e non ammesse;

VISTA la **nota n. 37723 del 25.09.2020**, con la quale l'U.M.C., in riscontro alla nota n. 37471/2020 del Servizio 6, trasmette le seguenti note in precedenza inviate: n. 11482 del 05.03.2012, n. 13233 del 14.03.2012, n. 27883 del 13.06.2012, n. 25499 del 21.06.2018 con i relativi stralci allegati e il Report 27 dei pagamenti certificati su Caronte aggiornato alla data 24.09.2020. Con la trasmissione della sopracitata documentazione, in risposta a quanto richiesto dal Servizio 6, quest'ultimo ha presunto che gli importi certificati non fossero variati, considerandoli una conferma degli importi certificati già a conoscenza. Nel dettaglio:

- POR 2000/2006 - Linea di intervento 1.14, importo certificato pari ad € 2.056.900,45 delle somme liquidate e pagate all'A.T.O. CL2;
- PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 2.4.1.1., importo certificato pari ad € 3.414.382,66, di cui € 37.589,25 liquidato e pagato direttamente alla commissione di collaudo ed € 3.376.793,41 liquidato e pagato all'ATO CL2;

CONSIDERATO che la Società d'Ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. - ATO CL2 ha presentato la rendicontazione per un importo complessivo di € 3.680.384,59, di cui € 2.551.048,69 accreditati durante il POR 2000/2006 ed imputati al PO FESR 2007/2013 con il D.D.G. n. 2024/2015 ed € 1.129.335,90 per somme accreditate durante il PO FESR 2007/2013, con i provvedimenti citati in appresso:

€ 556.840,90	DDS n. 1043 del 09.10.2008	Pagamento SAL n. 4
€ 944.338,81	DDS n. 1189 del 09.12.2008	Pagamento SAL n. 5
€ 428.979,48	DDS n. 77 del 25.03.2009	Pagamento SAL n. 6+Diff. competenze RUP
€ 620.889,50	DDS n. 110 del 11.05.2009	Pagamento SAL n. 7
€ 1.129.335,90	DDS n. 463 del 09.12.2009	Pagamento SAL n. 8 e 9
€ <b>3.680.384,59</b>	<b>TOTALE</b>	



CONSIDERATO	<p>che l'A.R.R.A ha liquidato e pagato direttamente alla commissione di collaudo l'importo complessivo di €. 37.589,56 con i decreti in appreso riportati, e, quindi, è in possesso dei giustificativi di spesa e di pagamento, che sono stati trasmessi all'U.M.C. per la certificazione:</p> <table border="0"><tr><td>€ 32.466,73</td><td>DDS n. 1431 del 23.11.2010</td><td>Pagamento acconto 90% collaudo</td></tr><tr><td>€ 4.901,32</td><td>DDS n. 858 del 10.06.2014</td><td>Pagamento saldo collaudo</td></tr><tr><td>€ 221,51</td><td>DDS n. 2105 del 05.12.2014</td><td>Pag.to segretario commissione collaudo</td></tr></table> <p><b>€ 37.589,56 Collaudo Tecnico Amministrativo</b></p>	€ 32.466,73	DDS n. 1431 del 23.11.2010	Pagamento acconto 90% collaudo	€ 4.901,32	DDS n. 858 del 10.06.2014	Pagamento saldo collaudo	€ 221,51	DDS n. 2105 del 05.12.2014	Pag.to segretario commissione collaudo														
€ 32.466,73	DDS n. 1431 del 23.11.2010	Pagamento acconto 90% collaudo																						
€ 4.901,32	DDS n. 858 del 10.06.2014	Pagamento saldo collaudo																						
€ 221,51	DDS n. 2105 del 05.12.2014	Pag.to segretario commissione collaudo																						
CONSIDERATO	<p>che alla chiusura del Programma Operativo PO FESR 2007-2013:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'importo erogato ed imputato dall'A.R.R.A. è stato complessivamente di <b>€ 3.717.974,15</b>, di cui €. 3.680.384,59 alla Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – ATO CL2, con i decreti sopra riportati, ed €. 37.589,56 liquidato e pagato direttamente alla commissione di collaudo;</li><li>• l'importo rendicontato è stato complessivamente di <b>€ 3.717.974,15</b>, di cui €. 3.680.384,59 dalla Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – ATO CL2 ed €. 37.589,56 risulta essere la documentazione in possesso dell'Ente finanziatore per aver liquidato e pagato direttamente la commissione di collaudo;</li><li>• l'importo certificato risulta essere di <b>€ 3.414.382,66</b>, di cui €. 37.589,25 per le spese liquidate e pagate direttamente alla commissione di collaudo ed €. 3.376.793,41 per le spese liquidate e pagate all'ATO CL2, con una differenza non certificata di €. 303.591,49 (€. 3.680.384,59 - €. 3.376.793,41);</li></ul>																							
CONSIDERATO	<p>che le somme non certificate, per un importo complessivo di €. 303.591,49, che il beneficiario del finanziamento dovrà restituire, scaturiscono dall'IVA inerente i lavori, liquidati con i seguenti decreti:</p> <table border="0"><tr><td>€ 50.621,90</td><td>DDS n. 1043 del 09.10.2008</td><td>Pagamento SAL n. 4 – Fattura n. 03/2008</td></tr><tr><td>€ 81.865,02</td><td>DDS n. 1189 del 09.12.2008</td><td>Pagamento SAL n. 5 – Fattura n. 04/2008</td></tr><tr><td>€ 38.463,30</td><td>DDS n. 77 del 25.03.2009</td><td>Pagamento SAL n. 6 – Fattura n. 01/2009</td></tr><tr><td>€ 56.444,50</td><td>DDS n. 110 del 11.05.2009</td><td>Pagamento SAL n. 7 – Fattura n. 02/2009</td></tr><tr><td><u>€ 102.666,90</u></td><td>DDS n. 463 del 09.12.2009</td><td>Pagamento SAL n. 8 e 9 – Fatture n. 03/2009 e n. 04/2009</td></tr></table> <p><b>TOTALE IVA ACCREDITATA DA RECUPERARE</b></p> <table border="0"><tr><td>€ 330.061,62</td><td>Somma non rimborsata formalmente, si è operata una compensazione con somme ammissibili da accreditare inerenti i lavori;</td></tr><tr><td>€ -26.065,29</td><td>Somma non rimborsata formalmente, si è operata una compensazione con somme ammissibili da accreditare;</td></tr><tr><td><u>€ -404,84</u></td><td></td></tr><tr><td><b>€ 303.591,49</b></td><td><b>TOTALE</b></td></tr></table>	€ 50.621,90	DDS n. 1043 del 09.10.2008	Pagamento SAL n. 4 – Fattura n. 03/2008	€ 81.865,02	DDS n. 1189 del 09.12.2008	Pagamento SAL n. 5 – Fattura n. 04/2008	€ 38.463,30	DDS n. 77 del 25.03.2009	Pagamento SAL n. 6 – Fattura n. 01/2009	€ 56.444,50	DDS n. 110 del 11.05.2009	Pagamento SAL n. 7 – Fattura n. 02/2009	<u>€ 102.666,90</u>	DDS n. 463 del 09.12.2009	Pagamento SAL n. 8 e 9 – Fatture n. 03/2009 e n. 04/2009	€ 330.061,62	Somma non rimborsata formalmente, si è operata una compensazione con somme ammissibili da accreditare inerenti i lavori;	€ -26.065,29	Somma non rimborsata formalmente, si è operata una compensazione con somme ammissibili da accreditare;	<u>€ -404,84</u>		<b>€ 303.591,49</b>	<b>TOTALE</b>
€ 50.621,90	DDS n. 1043 del 09.10.2008	Pagamento SAL n. 4 – Fattura n. 03/2008																						
€ 81.865,02	DDS n. 1189 del 09.12.2008	Pagamento SAL n. 5 – Fattura n. 04/2008																						
€ 38.463,30	DDS n. 77 del 25.03.2009	Pagamento SAL n. 6 – Fattura n. 01/2009																						
€ 56.444,50	DDS n. 110 del 11.05.2009	Pagamento SAL n. 7 – Fattura n. 02/2009																						
<u>€ 102.666,90</u>	DDS n. 463 del 09.12.2009	Pagamento SAL n. 8 e 9 – Fatture n. 03/2009 e n. 04/2009																						
€ 330.061,62	Somma non rimborsata formalmente, si è operata una compensazione con somme ammissibili da accreditare inerenti i lavori;																							
€ -26.065,29	Somma non rimborsata formalmente, si è operata una compensazione con somme ammissibili da accreditare;																							
<u>€ -404,84</u>																								
<b>€ 303.591,49</b>	<b>TOTALE</b>																							
RITENUTO	<p>di dover prendere atto: del contratto di appalto dei lavori, Rep. n. 03/07 del 20.10.2007; dei verbali di concordamento nuovi prezzi: n. 1 del 07.02.2008, n. 2 del 09.04.2008, n. 3 del 01.12.2008, n. 4 del 12.06.2009 a seguito delle perizie di varianti e suppletiva inerente i lavori; del collaudo tecnico amministrativo dei lavori del 24.02.2010 con l'Atto Integrativo del Certificato di collaudo del 30.12.2011 e la Relazione della Commissione di Collaudo, datata 28.02.2012; della dichiarazione del REO redatta in data 07.12.2016; della relazione conclusiva del RUP redatta in data 07.12.2016; delle attestazioni dell'U.M.C. inerenti le certificazioni di spesa dei due Programmi Operativi; della relazione conclusiva del R.U.P. e, in particolare, della Determina n. 107 del 09.12.2016 del liquidatore della Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A., con la quale approva il "Quadro Economico Definitivo" del II Lotto Finanziario per un importo complessivo di €. 3.847.308,75, rimodulato da questo Ufficio in €. 5.895.224,05 avendo inserito anche l'importo di €. 2.056.900,45 del I Lotto finanziario, e le dichiarazioni in essa contenuta;</p>																							
RITENUTO	<p>di prendere atto dell'<b>Allegato 1 - Relazione illustrativa delle ipotesi adottate per il calcolo delle entrate nette redatto in data 21.06.2016 e la scheda ad essa allegata trasmessa con nota n. 757/2016</b>, inerente a quanto previsto dall'art. 55 del regolamento n. 1083/2006 in materia di determinazione delle entrate nette, a seguito del finanziamento concesso per i lavori di ampliamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi in argomento;</p>																							
RITENUTO	<p>di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del POR Sicilia 2000/2016 Linea 1.14. pari all'importo di €. 2.056.900,45;</p>																							



RITENUTO di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 2.4.1.1. pari all'importo di € 3.414.382,66 (€ 3.376.793,41 + € 37.589,25);

RITENUTO di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per **€ 5.471.283,11 (euro cinquemilioniquattrocentosettantunomiladuecentottantatre/11)** a valere sui Fondi Comunitari di cui:

€ 2.056.900,45 a valere sulla Linea di Intervento 1.14 del POR 2000/2006;

€ 3.414.382,66 a valere sulla Linea di Intervento 2.4.1.1 del PO FESR 2007/2013;

-----  
**€ 5.471.283,11 TOTALE**

finanziato alla Prefettura di Caltanissetta con il l' **Ordinanza n. 253 del 17.03.2006** del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, confermato con il **D.D.S. n. 1043 del 17.12.2007** dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque all'A.T.O. CL2 e successivamente, imputato al PO FESR 2007/2013 con il D.D.S. n. 463 del 09.12.2009. Infine, rettificato con il D.D.G. n. 2024 del 16.11.2015 dal Dipartimento Regionale per i Rifiuti e le Acque;

RITENUTO per quanto sopra, di dover considerare finanziariamente chiuso l'intervento denominato "*Lavori di ampliamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi sita in contrada Timpazzo nel comune di Gela (CL)*", avente codice CUP n. E36F06000040002, codice identificativo POR 2000-2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0193 e PO FESR 2007-2013-2.4.1.01/O/R/317/E36F06000040002, con un costo finale di **€ 5.471.283,11 (euro cinquemilioniquattrocentosettantunomiladuecentottantatre/11)** (€ 2.056.900,45 sul POR 2000/2006 + € 3.414.382,66 sul PO FESR 2007/2013), finanziato alla Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – A.T.O. CL2 con fondi comunitari.

RITENUTO che il liquidatore della Società d'Ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – A.T.O. CL2, per quanto stabilito dall'art. 6 del DDS n. 463 del 09.12.2009, dovrà restituire la somma di **€ 303.591,49** derivante dal PO FESR 2007/2013;

RITENUTO certo l'importo di € 303.591,49, derivante dalla differenza tra la somma liquidata e pagata alla Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – A.T.O. CL2 in liquidazione e quella non certificata alla Comunità Europea, pertanto, è necessario procedere al recupero delle somme già erogate, ponendo a carico della Società d'Ambito la suddetta somma, da restituire **entro trenta giorni** dalla notifica del presente decreto, trascorsi infruttuosamente i quali verrà messa in mora e si procederà al recupero coatto.

Tutto ciò premesso, ai sensi della vigente normativa,

### DECRETA

#### Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, che qui formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, **si prende atto dei documenti citati in appresso**, relativi al progetto denominato "*Lavori di ampliamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi sita in contrada Timpazzo nel comune di Gela (CL)*", avente codice CUP n. E36F06000040002, codice identificativo POR 2000-2006 n. POR 2000-2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0193 e codice identificativo PO FESR 2007-2013-2.4.1.01/O/R/317/E36F06000040002, Codice Caronte: SI\_1\_317, a valere sulle Linee di Intervento 1.14 del POR 2000/2006 ed 2.4.1.1. del PO FESR 2007/2013:

- **Contratto di Appalto Rep. n. 03/07 del 20.10.2007**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela (CL) il 29.10.2007 al n. 1515 serie 3, con il quale la Società d'Ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – ATO CL2 ha dato in appalto i lavori all'impresa "Timpazzo Società Consortile a.r.l.", con sede a Gela (CL) in via Butera n. 242, P. IVA n. 01778720852, per un importo contrattuale di € 4.635.004,38, al netto del ribasso d'asta del 7,323% oltre oneri per la sicurezza pari a € 124.034,70 ed I.V.A..
- **Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1 del 07.02.2008**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela il 18.02.2008 al n. 297 serie 3, con il quale vengono concordati nuovi prezzi unitari sulla scorta dei quali, a seguito dell'applicazione del ribasso di gara del 7,323%, saranno pagati i nuovi lavori citati nel suddetto verbale.
- **Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 2 del 09.04.2008**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela il 23.04.2008 al n. 679 serie 3, con il quale vengono concordati nuovi prezzi unitari sulla scorta dei quali, a seguito dell'applicazione del ribasso di gara del 7,323%, saranno pagati i nuovi lavori citati nel suddetto verbale e che, di fatto, modifica l'importo contrattuale Rep. n. 03/07 del 20.10.2007. Dal verbale si evince che si avranno delle economie quantificate in € 62.000,00 sull'importo contrattuale.



- **Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 3 del 01.12.2008**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela il 01.12.2008 al n. 2100 serie 3, con il quale vengono concordati nuovi prezzi unitari sulla scorta dei quali, a seguito dell'applicazione del ribasso di gara del 7,323%, saranno pagati i nuovi lavori citati nel suddetto verbale e che, di fatto, modifica l'importo contrattuale Rep. n. 03/07 del 20.10.2007. Dal verbale si evince che la perizia di variante avrà un maggior importo contrattuale, quantificato in €. 422.226,21.
- **Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 4 del 12.06.2009**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela il 19.06.2009 al n. 1041 serie 3, con il quale vengono concordati nuovi prezzi unitari sulla scorta dei quali, a seguito dell'applicazione del ribasso di gara del 7,323%, saranno pagati i nuovi lavori citati nel suddetto verbale e che, di fatto, modifica l'importo contrattuale Rep. n. 03/07 del 20.10.2007.
- **Certificato di Collaudo del 24.02.2010** con allegati la relazione di collaudo ed i verbali di visita redatti dalla commissione di collaudo, costituita dai professionisti: Ing. Giovanni Margiotta, Arch. Giuseppe Campagna, Arch. Dario Levito, Geom. Matteo Scirluffo. Con il sopracitato certificato si collaudano le opere, ponendo delle condizioni tecniche, e si determina il credito residuo dell'impresa pari a € 9.366,66.
- **Atto Integrativo del Certificato di collaudo del 30.12.2011**, con il quale si conferma il certificato di collaudo delle opere, rilasciato in data 24.02.2010.
- **Relazione della Commissione di Collaudo, datata 28.02.2012**, sulle riserve formulate dall'appaltatore sia nel certificato di collaudo del 24.02.2010 che nell'atto integrativo del certificato di collaudo del 30.12.2011, con la quale la commissione di collaudo esprime il parere che le riserve possono essere parzialmente accolte, riconoscendo all'impresa, in via equitativa, un importo pari ad €. 25.549,11.
- **Dichiarazione del REO redatta in data 07.12.2016**, inerente gli adempimenti finali.
- **Relazione Conclusiva del RUP redatta in data 07.12.2016**, inerente gli adempimenti finali.
- **Determina n. 107 del 09.12.2016** del Legale Rappresentante/Liquidatore Ato Ambiente CL2 S.p.A., con la quale, tra gli adempimenti finali per la chiusura del PO FESR 2007/2013 dell'intervento in argomento, ha approvato il Quadro Economico Definitivo del II Lotto Finanziario pari ad un totale complessivo di €. 3.847.308,75, di cui €. 3.335.534,46 per lavori ed €. 511.774,22 per somme a disposizione.
- **Quadro economico finale definitivo**, approvato con Determina n. 107/2016 dal Legale Rappresentante/Liquidatore Ato Ambiente CL2 S.p.A. inerente il II Lotto Finanziario, rettificato e corretto da questo Dipartimento al fine di facilitarne la lettura delle voci e dei totali complessivi, raggruppando le voci, mantenendo gli stessi importi e suddividendo il totale a carico di questo Dipartimento da quello a carico dell'ATO CL2 nella forma di seguito riportata:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE DEFINITIVO</b> Approvato con la Determina n. 107 del 09.12.2016 per il II lotto finanziario del Legale Rappresentante/Liquidatore Ato Ambiente CL2 S.p.A. Rettificato e Corretto da questo Dipartimento						
	IMPORTO COMPLESSIVO	A CARICO DEL COMM. EMERGENZA RIFIUTI	A CARICO DEL A.R.R.A. / D.A.R.		A CARICO A.T.O. CL2	
			FONDI REGIONALI	POR 2000/2006	PO FESR 2007/2013	POR 2000/2006
<b>A. Lavori</b>						
A1) Lavori al netto del ribasso dal 1° al 3° SAL, imputati al POR 2000/2006	€ 1.854.582,00	€ -	€ 1.854.582,00	€ -	€ -	€ -
A2) Lavori al netto del ribasso dal 4° al 9° SAL + Perizia di Variante + Saldo + Riserva n°1, imputati al PO FESR 2007/2013	€ 3.335.534,46	€ -	€ -	€ 3.326.683,29	€ -	€ 8.851,17
<b>C. TOTALE LAVORI</b>	€ 5.190.116,46	€ -	€ 1.854.582,00	€ 3.326.683,29	€ -	€ 8.851,17
<b>B. Per somme a disposizione dell'Amministrazione</b>						
a1) IVA sui lavori (10% di A1)	€ 185.458,20	€ -	€ 185.458,20	€ -	€ -	€ -
a2) IVA sui lavori (10% di A2)	€ 333.553,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 333.553,45
b) Lavori di realizzazione pozzo drenante	€ 10.285,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.285,81
c) IVA al 10% alla voce b)	€ 1.028,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.028,58
d) Campagna di indagini preliminari	€ 16.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.600,00
e) IVA al 21% alla voce d)	€ 3.486,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.486,00
f) Competenze tecniche di cui all'art.92 c.5 D.Lgs163/2006	€ 79.146,38	€ -	€ 16.860,25	€ 50.110,12	€ -	€ 12.176,01



g) Competenze tecniche per collaudo statico	€ 30.084,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.084,51
h) Competenze tecniche per collaudo amministrativo	€ 37.589,56	€ -	€ -	€ 37.589,25	€ -	€ 0,31
h) Pubblicazione per Bando di Gara dei lavori	€ 7.875,10	€ 7.875,10	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>D. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 705.107,59</b>	<b>€ 7.875,10</b>	<b>€ 202.318,45</b>	<b>€ 87.699,37</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 407.214,67</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 5.895.224,05</b>	<b>€ 7.875,10</b>	<b>€ 2.056.900,45</b>	<b>€ 3.414.382,66</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 416.065,84</b>

**Art. 2**

Si prende atto dell'Allegato 1 – Relazione illustrativa delle ipotesi adottate per il calcolo delle entrate nette redatta in data 21.06.2016 e della scheda ad essa allegata trasmessa con nota n. 757/2016, inerente a quanto previsto dall'art. 55 del regolamento n. 1083/2006 in materia di determinazione delle entrate nette, a seguito del finanziamento concesso per i lavori di ampliamento e di adeguamento della discarica in argomento.

Dalla suddetta scheda di determinazione delle entrate nette si evince che il valore corrente delle entrate nette dell'intervento risulta negativo ed è pari a €. - 3.836.731,32.

**Art. 3**

Si approva la definitiva ammissione al finanziamento per €. 5.471.283,11 (euro cinquemilioniquattrocentosettantunomiladuecentottantatre/11) a valere sui Fondi Comunitari, di cui €. 2.056.900,45 sulla Linea di Intervento 1.14 del POR 2000/2006 ed €. 3.414.382,66 sulla Linea di Intervento 2.4.1.1. del PO FESR 2007-2013, finanziato alla Prefettura di Caltanissetta con l'Ordinanza n. 253 del 17.03.2006 del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, confermato con il D.D.S. n. 1043 del 17.12.2007 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque all'A.T.O. CL2 e, successivamente, imputato al PO FESR 2007/2013 con il D.D.S. n. 463 del 09.12.2009. Infine, rettificato con il D.D.G. n. 2024 del 16.11.2015 dal Dipartimento Regionale per i Rifiuti e le Acque.

Da ciò risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento, di cui al quadro economico in presa d'atto al precedente art. 1:

DESCRIZIONE	COSTO COMPLESSIVO	FONDI COMUNITARI	FONDI REGIONALI	FONDI ATO CL2
Quota a valere sul POR SICILIA 2000-2006 – Linea 1.14 (importo certo, certificato)	€. 2.056.900,45	€. 2.056.900,45	€. -	€. -
Quota a valere sul PO FESR SICILIA 2007/2013 Linea 2.4.1.1. (Importo certo, certificato)	€. 3.414.382,66	€. 3.414.382,66	€. -	€. -
Quota rimasta a carico della Regione Sicilia a seguito del finanziamento del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti alla Prefettura di Caltanissetta.	€. 7.875,10	€. -	€. 7.875,10	€. -
Quote di cofinanziamento a carico della Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione – ATO CL2 durante il PO FESR 2007/2013.	€ 112.474,35	€ -	€. ....	€ 112.474,35
Somma da addebitare alla Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione – ATO CL2 per spese inizialmente accreditate e successivamente ritenute non ammissibili durante il PO FESR 2007-2013.	€ 303.591,49	€ -	€. ....	€ 303.591,49
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 5.895.224,05</b>	<b>€. 5.471.283,11</b>	<b>€. 7.875,10</b>	<b>€. 416.065,84</b>

**Art. 4**

Di dover considerare finanziariamente chiuso l'intervento denominato "Lavori di ampliamento e di adeguamento della discarica dei rifiuti non pericolosi sita in contrada Timpazzo nel comune di Gela (CL)", avente codice CUP n. E36F06000040002, codice identificativo POR 2000-2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0193 e PO FESR 2007-2013-2.4.1.01/O/R/317/E36F06000040002, a valere sulle Linee di Intervento 1.14 del POR 2000/2006 ed 2.4.1.1. del PO FESR 2007/2013, Codice Caronte: SI\_1\_317, con un costo finale di €. 5.471.283,11.

**Art. 5**

Per le motivazioni sopra indicate, con il presente provvedimento, si decreta che il liquidatore della Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione – A.T.O. CL2, cod. fisc. e/o part. IVA 01663680856, in



qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà **restituire la somma di €. 303.591,49 (euro trecentotremilacinquecentonovantuno/49)** inerente l'intervento di cui sopra.

La predetta somma di **€. 303.591,49** dovrà essere restituita **entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica del presente decreto**, versandola sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana, avente codice IBAN: **IT65 E 02008 16706 000300010362**, della Banca Unicredit S.p.A. – Servizio di Tesoreria regionale della Regione Siciliana, indicando la seguente causale:

- €. 238.562,19 (78,58% di €. 303.591,49) da versare sul capitolo del Bilancio Regionale n. **7257**, capo XVI, *“entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali”*;
- €. 65.029,30 (21,42% di €. 303.591,49) da versare sul capitolo del Bilancio Regionale n. **7252**, capo XVI, *“entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali”*.

Copia della quietanza dovrà essere inviata al Servizio 6 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### Art. 6

La somma complessiva dovuta dal liquidatore della Società d'ambito Ato Ambiente CL2 S.p.A. – A.T.O. CL2 di **€. 303.591,49** è **accertata contabilmente** nel capitolo in entrata del capo XVI del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2020, come di seguito indicato:

- €. 238.562,19 (78,58% di €. 303.591,49) da versare sul capitolo del Bilancio Regionale n. **7257**, capo XVI, *“entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali”*;
- €. 65.029,30 (21,42% di €. 303.591,49) da versare sul capitolo del Bilancio Regionale n. **7252**, capo XVI, *“entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali”*.

#### Art. 7

Il presente decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. del 12.08.2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. del 07.05.2015 n. 9, nonché sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

#### Art. 8

Il presente decreto viene inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione di competenza.

#### Art. 9

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, ai sensi del D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg.

Il Dirigente del Servizio 6  
Ing. Renato Saverino

Renato  
Saverino

Firmato  
digitalmente da  
Renato Saverino  
Data: 2020.12.14  
14:53:06 +01'00'

Il Dirigente Generale  
FOTI



Firmato digitalmente da  
CALOGERO FOTI  
Data: 2020.12.15 17:36:50  
+01'00'

VS

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA  
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  
Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

VISTO: il decreto n.  del  Struttura   
del

assunto al prot. n.  Anno

presa nota al n.  Scheda  Capitolo

Capitolo	Mandato	Anno	prot. n.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Palermo

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

**Roberto**  
**Comune**

Firmato digitalmente  
da Roberto Comune  
Data: 2021.01.19  
12:04:48 +01'00'

Note

ACE

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA  
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  
Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Preso nota al n.   
il Decreto n.  del  Struttura   
del

Assunto al prot. n.  del

Accertamento in entrata n.  Anno

La somma complessiva di €

Capitolo  Scheda

Palermo

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Note

ACE1

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA  
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  
Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Presa nota al n.

il Decreto n.

del

Struttura

del

Assunto al prot. n.

 del

Accertamento in entrata n.

Anno

La somma complessiva di €

Capitolo

Scheda

Palermo

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Note