

D.D.G. n. 1053

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente



REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE TERRITORIO E AMBIENTE

VISTO

preso nota al n. 1872/3307


Palermo, li 20 DIC. 2018

Il Direttore Capo
della Ragioneria Centrale




DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE



- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 febbraio 2018, n. 708 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 712 del 22/10/2018, con il quale è stato conferito alla Dott. Salvatore Di Martino l'incarico di Dirigente del Servizio 4 "Gestione Finanziaria interventi Ambientali"
- VISTO** l'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 9. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 11 maggio 2018 di "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018";
- VISTE** le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;



- VISTO** il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del dlgs n. 163/2006 e s.m. e i;
- VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s. m. i.
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico 3.2, l'obiettivo operativo 3.2.1;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;
- VISTA** la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE "Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013", con la quale la Commissione Europea ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;
- VISTO** il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 4249 del 07 settembre 2007, ed adottato con Delibera di Giunta del 10 febbraio 2011 n.35 ed in particolare per l'asse 3, obiettivo specifico 3.2, obiettivo operativo 3.2.1, le linee di intervento 3.2.1.2 e 3.2.1.1;
- VISTI** il D.D.G. con i quali si approvano le piste di controllo relativamente alle linee d'intervento e 3.2.1.1 e 3.2.1.2;



- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 9028 del 06 dicembre 2011, e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 20 del 19 gennaio 2012 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico 3.2, l'obiettivo operativo 3.2.1;
- VISTO** il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, adottato con Delibera di Giunta del 19 gennaio 2012 n.21 ed in particolare per l'asse 3, obiettivo specifico 3.2, obiettivo operativo 3.2.1, la linea di intervento 3.2.1.B – attività A);
- VISTO** l'Accordo di Programma e i relativi allegati 1 e 2 sottoscritto in data 27 luglio 2011 tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e: l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara; l'Ente Parco dell'Etna; l'Ente Parco delle Madonie; l'Ente Parco dei Nebrodi;
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n° 860 del 17.11.2011, registrato alla Corte dei Conti il 20.12.2011, reg. 1, fg 92, con il quale è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 27 luglio 2011;
- CONSIDERATO** che fra gli interventi di cui all'allegato 1 (operazioni con risorse finanziarie disponibili) del predetto D.D.G. N° 860 del 17.11.2011 risulta individuato e inserito l'intervento proposto dall'Ente Parco dell'Etna dal titolo **“Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco”**;
- VISTO** il D.D.G n. 994 del 05 dicembre 2013, registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 2013, reg. n. 1, fg n. 19, con cui viene ammesso a finanziamento, in favore del Parco dell'Etna, l'intervento dal titolo **“Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco”**, codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502**, dell'importo complessivo di €. **1.400.000,00** di cui € **997.895,73** quale costo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza, e € **402.104,27** quale importo delle somme a disposizione;
- CONSIDERATO** che con il D.D.G. n. 994 del 05 dicembre 2013 viene impegnata l'occorrente somma di €. **1.400.000,00** necessaria per la realizzazione del progetto in argomento;
- CONSIDERATO** altresì che il sopracitato D.D.G. n. 994 del 05 dicembre 2013 è stato notificato con nota prot. n° 6638 del 12/02/2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 13 del 27/02/2014 l'Ente Parco dell'Etna ha accettato tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel D.D.G. n° 994 del 05/12/2013 oltre che quelle riportate nella nota prot. n° 6638 del 12/02/2014 di notifica dello stesso decreto;
- CONSIDERATO** che con Delibere del Presidente del Parco dell'Etna n. 10 del 24/06/2014 e n. 11 del 27/06/2014, a seguito delle modifiche al codice degli appalti con l'entrata in vigore della L. 98/2013, è stato approvato il quadro economico pre-gara e il bando di gara con l'indicazione nello stesso del costo del personale non assoggettabile a ribasso d'asta; che lo stesso quadro economico risulta così distinto:

A. Costo dei Lavori:

Importo dei lavori a misura di cui:		€ 997.895,73
oneri della sicurezza	€ 39.321,37	
Costo personale non sogg. a ribasso	€ 355.994,49	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 602.579,87	

B. Somme a disposizione

b.1 Lavori in economia	€ 32.482,20
b.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 26.000,00
b.4 Imprevisti	€ 49.859,61
b.6 Accantonamenti di cui art. 133 del D.P.R.S. 13/2012	€ 18.274,64

b.7 Spese tecniche coord sicurezza in fase esecuzione responsabile lavori, misura e contabilità Resp proced.	€ 80.766,61
b. 9 Eventuali spese per comm- giudicatrice	€ 375,00
b.10 Spese per la pubblicità	€ 37.000,00
b.11 Spese per accertamenti di labor.e verifiche tecniche,coll.tecn-amm, collaudo statico ed altri ev. collaudi	€ 14.440,92
b.12 IVA,eventuali altre imposte e contributi	€ 142.905,30
	€ 402.104,27



Totale Complessivo

€ 402.104,27
€ 1.400.000,00

VISTO

il contratto d'appalto stipulato in data 29 dicembre 2014 tra il Parco dell'Etna e la Ditta MIGIFRA srl con sede a Valverde (CT) in cui il prezzo offerto per i lavori soggetti a ribasso è pari a € 789.429,61, al netto del ribasso d'asta del 34,5956 % offerto in sede di gara comprensivo di € 39.321,37 per oneri della sicurezza e di € 355.994,49 per costo del personale non soggetti a ribasso;

VISTO

il D.D.G. n. 493 del 04/06/15 registrato alla Corte dei Conti reg. n. 1 fg. 58 del 13/07 con il quale l'impegno finanziario assunto dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale per l'ambiente nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 sull'intervento dal titolo **Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**, codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502**, con il n.994 del 05/12/2013, sul capitolo di spesa 842059 del Bilancio della Regione Siciliana, è stato rideterminato in € **1.170.687,27** ed è stata accertata un'economia sull'intervento denominato pari a € **229.312,73** da cui ne deriva il seguente quadro economico post gara:

A. Costo dei Lavori:

Importo dei lavori contrattuali	€ 789.429,61
di cui:	
oneri della sicurezza	€ 39.321,37
Costo personale non sogg. a ribasso	€ 355.994,49
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 394.113,75

B. Somme a disposizione


b.1 Lavori in economia	€ 32.482,20
b.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 26.000,00
b.4 Imprevisti	€ 49.859,60
b.6 Accantonamenti di cui art. 133 del D.P.R.S. 13/2012	€ 18.274,64
b.7 Spese tecniche coord sicurezza in fase esecuzione responsabile lavori, misura e contabilità Resp proced.	€ 80.766,61
b. 9 Eventuali spese per comm- giudicatrice	€ 375,00
b.10 Spese per la pubblicità	€ 37.000,00
b.11 Spese per accertamenti di labor.e verifiche tecniche,coll.tecn-amm, collaudo statico ed altri ev. collaudi	€ 14.440,92
b.12 IVA,eventuali altre imposte e contributi	€ 122.058,69
	€ 381.257,66

Totale Complessivo

€ 381.257,66
€ 1.170.687,27

CONSIDERATO che con Delibera del Presidente dell'Ente Parco dell'Etna n. 12 del 16.09.2015 è stata approvata, giusto parere tecnico n. 12 del 09.09.2015, la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i. da cui ne risulta il seguente quadro economico:

Lavori: importo netto perizia		€ 880.898,31
di cui:		
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.877,41	
- costo del personale non soggetto a ribasso	€ 397.242,44	
Somme a disposizione		
- Lavori e forniture escluse dall'appalto	€ 69.109,37	
- Rilievi, accertamenti, indagini, studio geologico	€ 1.200,00	
- Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.513,77	
- Accantonam. art. 133 codice e art. 10 DPRS 13/12	€ 18.274,64	
- Spese tecniche relative a progettazione, D.L, misura e Contabilità, coord sicurezza, responsabile sicurezza, RUP compreso scavi archeologici	€ 66.050,75	
- Eventuali spese per comm- giudicatrice	€ 375,00	
- Spese per pubblicità	€ 4.918,03	
- Spese per accertamenti laboratorio, collaudi etc.	€ 1.980,33	
- IVA ed altre imposte	<u>€ 122.367,07</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 289.788,96	€ 289.788,96



TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.170.687,27

CONSIDERATO che con successiva Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 54 del 26.11.2015 è stata ratificata la Delibera del Presidente dell'Ente Parco dell'Etna n. 12 del 16.09.2015;

CONSIDERATO che in data 18.09.2015 è stato stipulato l'atto di sottomissione relativo alla sopraccitata perizia di variante;

VISTE la relazione sullo Stato Finale del 14.11.2015 e il Certificato di Collaudo datato 25.11.2015, con il quale il Collaudatore incaricato collauda il progetto dal titolo "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice **CUP D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502**;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 76 del 26/11/2015 con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha approvato gli atti di contabilità finale e fra gli altri lo Stato Finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice **CUP D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502**";

VISTI gli Ordini di accreditamento n. 3/2014, n. 7/2015, n. 34/2015 e n. 67/2015 emessi sul capitolo 842059 della Regione Siciliana, con i quali sono state accreditate al Funzionario Delegato dell'Ente Parco dell'Etna le somme richieste;

CONSIDERATO che a valere sul sopraccitato capitolo 842059 mediante i suddetti OO.AA sono stati spesi complessivamente € **1.137.441,46** per la realizzazione dell'operazione dal titolo "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice **CUP D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502**";

CONSIDERATO che l'economia sugli impegni assunti con il Decreto di finanziamento n. 994 del 05 dicembre 2013 sul cap. 842059 è stata eliminata a seguito di riaccertamento dei residui;

VISTA la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici", trasmessa all'Ente Parco dell'Etna con nota n. 18182 del 18/03/2016;

VISTA la nota prot. n. 4009 del 10.08.2016 con la quale l'Ente Parco dell'Etna trasmette la deliberazione di chiusura dell'intervento "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice **CUP D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502** in adempimento alla nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016;

VISTA Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 del 26/02/2016 con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha approvato il quadro economico a consuntivo relativo al progetto in argomento dalla quale si evincono le complessive spese utilizzate e sostenute sul progetto in argomento ammontanti a complessivi € **1.137.441,46**;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 28 del 27.07.2016 con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha tra l'altro approvato la relazione conclusiva sulle attività di progetto ed il quadro economico finale dell'intervento "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice CUP D85G1200100006 codice CARONTE SI_1_8502, e le relative spese effettivamente sostenute;

CONSIDERATO che con la citata Delibera Presidenziale n. 28 del 27.07.2016 viene richiamato, dato atto che il quadro economico finale è stato approvato con la citata Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco dell'Etna n. 8 del 26.02.2016 di approvazione a consuntivo dei lavori con la quale, l'importo complessivo delle spese sostenute per il progetto in argomento, ammontano a complessivi, **1.137.441,46** così distinti:

Lavori: importo lavori a consuntivo € **880.840,40**

(inclusi oneri di sicurezza e costo del personale)

Somme a disposizione della stazione appaltante:

Somme a disposizione

- Lavori e forniture escluse dall'appalto	€ 63.341,90
- Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.513,77
- Spese tecniche relative a progettazione, D.L, misura e Contabilità, coord sicurezza, responsabile sicurezza, RUP	€ 62.129,87
- Eventuali spese per comm- giudicatrice	€ 375,00
- Spese per pubblicità	€ 4.526,34
- Spese per accertamenti laboratorio, collaudi etc.	€ 1.151,20
- IVA ed altre imposte	€ 119.562,98

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € **256.601,06** € **256.601,06**

TOTALE COMPLESSIVO

€ **1.137.441,46**

CONSIDERATO che con la sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 28 del 27.07.2016 l'Ente Parco dell'Etna altresì dichiara e assume gli impegni così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016;

CONSIDERATO che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativo all'intervento dell'intervento "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice CUP D85G1200100006 codice CARONTE SI_1_8502 risultano correttamente inseriti nel sistema CARONTE; che più specificatamente, il quadro economico finale con gli accorpamenti delle voci così come previsto dal predetto sistema informativo CARONTE, coincide con il quadro economico approvato con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 8 del 26.02.2016 e successiva Delibera Presidenziale n. 28 del 27.07.2016 dell'Ente Parco dell'Etna;

CONSIDERATO che con Deliberazione Presidenziale n. 28 del 27.07.2016 dell'Ente Parco dell'Etna viene dichiarato che l'intervento dell'intervento "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice CUP D85G1200100006 codice CARONTE SI_1_8502, sarà funzionante e completato ossia fruito dai destinatari della Linea d'Intervento del PO FESR 2007/2013 entro il 31.12.2016;

VISTA la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 561 del 13/01/2017 "Adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013 - Beneficiari opere, beni e servizi pubblici. Circolare prot. n. 4543 del 9.03.2016. Proroga del termine di completamento delle operazioni ammesse a finanziamento".



VISTA la nota prot. n. 828 del 22.02.2017 con la quale l'Ente Parco dell'Etna trasmette la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 12 del 15.02.2017 relativa all'intervento **"Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco"**, codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502**, in adempimento alle circolari del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 e prot. n. 561 del 13/01/2017;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 12 del 15.02.2017 dell'Ente Parco dell'Etna, nel richiamare integralmente la Deliberazione Presidenziale n. 28 del 27.07.2016, l'intervento **"Progetto esecutivo per l'acquisizione ed il recupero dell'immobile in contrada Pirao nel Comune di Randazzo, da adibire a P.B. n° 9"** codice C.U.P. **D25G12000040006** codice **CARONTE SI_1_8440** è dichiarato, alla data del 31.01.2017, "fruito a richiesta delle associazioni e gruppo ambientalisti operanti nel territorio del Parco ed è inserito nell'ambito delle attività e dei programmi di fruizione del territorio attivati direttamente dal Parco";

VISTA la nota prot. n. 6884 del 13.12.2018, con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha rappresentato che, al fine dell'ulteriore incremento della fruizione, già garantita a far data dal 31.01.2017, ha proceduto a seguito di evidenza pubblica ad aggiudicare con Determina Dirigenziale n. 51 del 7/3/2018 l'affidamento in gestione del bene oggetto dell'intervento in argomento; che la modalità di affidamento in gestione era stata prevista e oggetto di approvazione da parte dello stesso Ente e inserita nel progetto esecutivo approvato e finanziato con il D.D.G n. 994 del 05 dicembre 2013;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 68583 del 19/10/2016, l'Unità di Staff 2 - Monitoraggio e controllo di questo Dipartimento ha trasmesso gli esiti del Controllo di I livello con rilievi tra l'altro relativi all'incarico di Direzione Lavori, Contabilità Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva; con nota prot. n. 75284 del 17/11/2016 il servizio 4 di questo Dipartimento ha comunicato l'esito dei controlli di I° livello e l'avvenuta pubblicazione della Check List con l'indicazione e motivazione delle procedure oggetto dei rilievi formulati;
- con nota prot. n. 5813 del 31/11/2016 l'Ente Parco dell'Etna ha contro dedotto fra le altre, alla criticità comunicata con la nota prot. n. 75284 del 17/11/2016 relativa alle procedure seguite dallo stesso Ente per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, Contabilità Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;
- con nota prot. n. 19969 del 16/03/2017 l'Unità di Staff 2 - Monitoraggio e controllo, nel contro dedurre puntualmente alle osservazioni dell'Ente Parco dell'Etna (giusta nota n. 5813 del 31/11/2016), ha comunicato gli esiti del controllo di I livello e, relativamente all'incarico di Direzione Lavori, Contabilità Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, ha confermato la precedente valutazione, giusta nota prot. n. 68583 del 19/10/2017, *"riguardo la irregolarità della spesa inerente l'incarico che risulta conferito in violazione dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006"*;
- con nota prot. ARTA n. 27364 del 11/04/2017 il Servizio 4 ha comunicato all'Ente Parco dell'Etna l'esito del controllo di I livello da parte dell'Unità di Staff 2 - Monitoraggio e controllo a seguito delle controdeduzioni formulate dallo stesso Ente; che nella stessa nota è stato comunicato l'ammontare delle spese non ritenute ammissibili a valere sul PO FESR, per l'importo complessivo di € **75.889,34**, relative all'accertata irregolarità della procedura di incarico di Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva a conferma dell'esito del precedente controllo, giusta nota prot. n. 68583 del 19/10/2016, comunicato con nota prot. 75284 del 17/11/2016;
- con successiva con nota prot. n. 70913 del 11/10/2017, a seguito della conclusione del procedimento relativo alla certificazione della spesa e in ultimo dell'avvenuta pubblicazione della Check List (revisione documentale - marzo 2017) sul Sistema Informativo Caronte, da parte della competente Unità di Staff 2 - Monitoraggio e controllo, con la quale è stata confermata la non ammissibilità della spesa sostenuta per l'incarico di Direzione Lavori, Contabilità Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, il Servizio 4 del Dipartimento



Regionale dell'Ambiente ha comunicato all'Ente Parco dell'Etna la modalità di restituzione della relativa somma, ammontante a complessivi € 75.889,34, non certificata a valere sul PO FESR 2007-2013; nella stessa nota si rappresentava che qualora non si fosse provveduto al versamento della somma non certificata si sarebbe avviata la procedura di avvio di revoca parziale del finanziamento;

- con nota datata 09.11.2017 introytata al prot. ARTA al n. 79467 del 14/11/2017 l'Ente Parco dell'Etna ha relazionato in merito alla procedura di affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, Contabilità Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva chiedendo di revocare le risultanze del controllo di I livello;

- l'Ente Parco ha successivamente proposto ricorso al T.A.R. contro l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, per l'annullamento della nota prot. n. 70913 del 11/10/2017, della nota prot. n. 69831 del 06/10/2017 e della nota prot. n. 19969 del 16/03/2017;

- le argomentazioni, gli atti citati e le fattispecie evidenziate nella sopra richiamata nota dell'Ente Parco dell'Etna, introytata al prot. ARTA n. 79467 del 14/11/2017, erano state già oggetto di valutazione della competente Unità di Staff 2 - Monitoraggio e controllo come riportato nelle dettagliate motivazioni descritte nella nota prot. n. 19969 del 16/03/2017 e nelle 2 Check List pubblicate sul sistema CARONTE; che comunque, dopo aver di fatto rappresentato con la citata nota, il non accoglimento della richiesta di restituzione delle somme, e altresì richiesto la revoca delle risultanze dei controlli di I° livello, l'Ente Parco dell'Etna ha successivamente presentato ricorso al TAR contro lo scrivente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; conseguentemente gli uffici del Dipartimento Regionale dell'Ambiente non hanno ritenuto di non dover dare riscontro alle osservazioni dell'Ente Parco tra l'altro formulate non a seguito del formale avvio del procedimento di revoca e alle procedure previste e normate dalla L. 241/90 e ss.mm. e ii ;


CONSIDERATO che l'Ente Parco dell'Etna non ha provveduto a restituire la somma di € 75.889,34, non certificata a valere sul PO FESR 2007-2013, entro le scadenze e con le modalità comunicate con nota prot. n. 70913 del 11/10/2017;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. n. 68661 del 09/11/2018 di avvio del procedimento di revoca parziale del finanziamento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii. come recepita in Sicilia dalla L.R. 10/91, a suo tempo concesso a favore all'Ente Parco dell'Etna con il con il D.D.G. di finanziamento n. 994 del 05/12/2013 e con il D.D.G. n. 493 del 04/06/15 che lo ha successivamente rideterminato, per il progetto dal titolo **"Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco"**, codice CUP D85G1200100006 codice CARONTE SI_1_8502;

CONSIDERATO che con la sopra richiamata nota prot. n. 68661 del 09/11/2018 con la quale è stato avviato il procedimento di revoca parziale del finanziamento è stato previsto il termine di 30 giorni per la conclusione dello stesso procedimento di revoca parziale così come previsto L. 241/90 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che l'Ente Parco dell'Etna, trascorso il termine di 30 giorni anzidetti, non ha provveduto a restituire, con le modalità indicate, la somma oggetto di revoca parziale del finanziamento ammontante a complessivi € 75.889,34;

CONSIDERATO pertanto, che a conclusione del procedimento di revoca parziale del finanziamento a suo tempo concesso a favore all'Ente Parco dell'Etna con il con il D.D.G. di finanziamento n. 994 del 05/12/2013 e con il D.D.G. n. 493 del 04/06/15 che lo ha successivamente rideterminato, nell'ambito del PO FESR 2007-20013 linea di intervento 3.2.1.B – attività A) per l'intervento dal titolo **"Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco"**, codice CUP D85G1200100006 codice CARONTE SI_1_8502, la somma pari ad € 75.889,34 è ritenuta inammissibile a valere sui fondi PO FESR 2007 e pertanto la stessa somma e da porre a totale carico dell'Ente Parco dell'Etna;



CONSIDERATO che a seguito dell'attività di certificazione della spesa a valere sul PO festr 207-2013 è stato certificato dall'Autorità di Pagamento, come si evince dal Sistema Informatico Caronte l'importo della spesa ritenuta ammissibile ammontante a complessivi di € **1.061.552,12**;

RITENUTO pertanto di dover provvedere:

- a revocare il complessivo l'importo di € **75.889,34**, quale spesa ritenuta inammissibile a valere sui fondi PO FESR 2007-2013, a conclusione delle attività di controllo inerenti le procedure adottate dall'Ente Parco dell'Etna per l'attuazione dell'intervento dal titolo "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502** per le motivazioni riportate nel presente provvedimento, nonché negli atti citati nell'avvio del procedimento di revoca parziale del finanziamento e in quelli pubblicati nel sistema informativo CARONTE;

- a rideterminare definitivamente in € **1.061.552,12**, il finanziamento, assunto con il D.D.G. n. 994 del 05/12/2013 e con il D.D.G. n. 493 del 04/06/15 che lo ha successivamente rideterminato, relativo al progetto dal titolo "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502**;

- a porre a totale carico dell'Ente Parco dell'Etna l'importo pari a € **75.889,34**, quale spesa ritenuta inammissibile a valere sui fondi PO FESR 2007-2013;

- a porre l'operazione in argomento, nello stato concluso;

a sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA



Per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono riportate:

Art. 1 Il presente provvedimento è di revoca parziale del finanziamento e di chiusura dell'intervento dal titolo "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502** finanziato nell'ambito del PO FESR 2007-2013 linea di intervento 3.2.1.B – attività A) con il D.D.G. di finanziamento n. 994 del 05/12/2013 e con il D.D.G. n. 493 del 04/06/15 che lo ha successivamente rideterminato,.

Art. 2 Il quadro economico finale del progetto "**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**", così come approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 8 del 26.02.2016 e successiva Delibera Presidenziale n. 28 del 27.07.2016 dell'Ente Parco dell'Etna ammonta a complessivi € **1.137.441,46** e risulta così come di seguito articolato:

Lavori: importo lavori a consuntivo € **880.840,40**
(inclusi oneri di sicurezza e costo del personale)

Somme a disposizione della stazione appaltante:

Somme a disposizione

- Lavori e forniture escluse dall'appalto	€ 63.341,90
- Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.513,77
- Spese tecniche relative a progettazione, D.L, misura e Contabilità, coord sicurezza, responsabile sicurezza, RUP	€ 62.129,87
- Eventuali spese per comm- giudicatrice	€ 375,00
- Spese per pubblicità	€ 4.526,34
- Spese per accertamenti laboratorio, collaudi etc.	€ 1.151,20
- IVA ed altre imposte	€ 119.562,98
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 256.601,06
TOTALE COMPLESSIVO	€ 256.601,06 € 1.137.441,46



- Art.3** Il costo totale del progetto dal titolo “**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**”, codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502** ammonta a complessivi € **1.137.441,46** di cui:
- | | |
|--|-----------------------|
| Spesa ammissibile e certificata a valere sul PO FESR 2007-2013 | € 1.061.552,12 |
| Spesa rendicontata non ammissibile e non certificata sul PO FESR 2007-2013 a carico dell'Ente Parco dell'Etna | € 75.889,34 |
- Art. 4** E' revocata la somma pari a € **75.889,34** dal finanziamento assunto con il n. 994 del 05/12/2013 a favore dell'Ente Parco dell'Etna nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 per l'Ambiente sul capitolo di spesa 842059 del Bilancio della Regione Siciliana, per l'intervento dal titolo “**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**”, codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502**.
- Art. 5** Il finanziamento assunto con il D.D.G. n. 994 del 05/12/2013 dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per l'Ambiente a favore dell'Ente Parco dell'Etna sul capitolo di spesa 842059 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO FESR 2007/2013 per “**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**”, codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502** per l'importo di € **1.400.000,00**, è definitivamente rideterminato in € **1.061.552,12**.
- Art. 6** Il complessivo importo pari a € **75.889,34**, oggetto della revoca parziale del finanziamento di cui agli artt. 3 e 4 del presente provvedimento, resta interamente a carico dell'Ente Parco dell'Etna.
- Art.7** L'importo revocato pari a € **75.889,34**, oltre gli interessi legali, dovrà essere restituito entro 30 giorni dalla notifica del presente Decreto sul pertinente capitolo di bilancio 7410 capo 22 – “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali” IBAN: IT33C0200816939000300005449 indicando nella causale: il beneficiario, il codice **CARONTE**, il CUP dell'intervento, il titolo del progetto, e trasmettere in ultimo la quietanza relativa al versamento.
- Art.8** Gli interessi legali relativi alla somma da rimborsare andranno calcolati dall'Ente Parco dell'Etna, dalla data di ricevimento della notifica del presente Decreto alla data del versamento della somma sopraindicata, sulla base del decreto ministeriale dell'Economia e Finanze del 07/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2016, n. 291, che ha fissato il saggio di interesse legale allo 0,10 %, secondo il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicato dalla Commissione Europea il 19/01/2008 (GUCE 14 del 19/01/2008). Tali interessi dovranno essere versati sul capitolo n. 2644 “Interessi dovuti sui crediti della Regione” capo 22 del Bilancio in entrata della Regione Siciliana avente IBAN: IT69O0200804625000300022099.
- Art. 9** L'avvenuto versamento in entrata delle somme revocate sarà comunicato alla Corte dei Conti. Nell'ipotesi di mancato recupero, questa Amministrazione procederà alla denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 82 della legge di contabilità generale dello Stato e dell'art. 52 del D. L.vo 26 agosto 2016, n.174 (Codice della Giustizia Contabile) per quanto possa dar luogo a responsabilità erariale.
- Art.10** In ottemperanza agli adempimenti previsti per la chiusura degli interventi finanziati con il PO FESR 2007-2013 l'operazione dal “**Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo, zona C del Parco**”, codice CUP **D85G1200100006** codice **CARONTE SI_1_8502** è dichiarata conclusa.

- Art.11** Le eventuali spese rendicontate, che dovessero ulteriormente risultare non ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico del dell'Ente Parco dell'Etna.
- Art.12** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato in ossequio all'art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21 e s.m.i..
- Art.13** Il presente provvedimento sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza , e pubblicato sui siti www.regione sicilia.it e www.euroinfosicilia.it. e per estratto sulla GURS. Il Decreto avrà efficacia ad avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti.

Palermo 18.12.2018

Il Dirigente del Servizio 4
Salvatore Di Martino



IL DIRIGENTE GENERALE
Giuseppe Battaglia

