



**D.D.G. n° 1148**

**/S.08/DRPC**

**UNIONE EUROPEA**

**DEL 29.11.2024**

Oggetto: PSC Sicilia – ex Patto per il SUD – Cod.: **PA\_01 BAUCINA** - *“Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)”*.

– cod. Caronte: SI\_1\_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21

**Decreto di liquidazione Certificato S.A.L. 5 e ultimo all'impresa RTI Euroinfrastrutture srl - Mammana Lavori srl unipersonale.**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la Legge Regionale n. 7 del 21.05.2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Visto** il D.P.R.S 5 dicembre 2009, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Vista** la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse

comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

- Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;
- Visto** il D.P.Reg. n. 439 del 13/02/2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;
- Vista** la legge regionale n. 2 del 22 Febbraio 2023 “Legge di stabilità regionale 2023 - 2025”;
- Vista** la legge 16 gennaio 2024, n. 2. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026.
- Vista** la legge 16 gennaio 2024, n. 1. Legge di stabilità regionale 2024-2026;
- Vista** la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024. “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto** l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” per le parti ancora vigenti;
- Vista** la circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni” e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” per le parti ancora vigenti;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*
- Vista** la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Decisione della Commissione C(2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche”;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto ”Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana;
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell’al.”A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Vista** la delibera Cipess n. 40 del 9 luglio 2024 “*Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Siciliana, Città metropolitana di Catania, Città metropolitana di Messina, Città metropolitana di Palermo - Attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022*”, registrata della Corte dei Conti in data 10 ottobre 2024;
- Considerato** che nella seduta del CdS del PSC Sicilia del 26 settembre 2024 è stata valutata positivamente la richiesta di rimodulazione, anche finanziaria, avanzata dal DRPC Sicilia relativa al piano degli interventi “ex Patto per il Sud” finanziato con i fondi del PSC Sicilia, e pertanto lo stesso Comitato di Sorveglianza ha approvate le riprogrammazioni della Sezione Ordinaria dei fondi in parola;
- Considerato** che il PSC Sicilia - ex Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: **PA\_01 BAUCINA** - “*Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l’adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)*” – cod. Caronte: SI\_1\_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 301 del 10 settembre 2016, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il D.D.G. n. 1743 del 28.12.2018 con il quale è finanziato il progetto in questione per l’importo di **€ 2.831.365,44** e sono disposti l’impegno di € 281.693,70 e la prenotazione di € 2.549.671,74 a valere sul Capitolo 516432;
- Considerato** che con Determina n. 90/S.08/DRPC del 21.08.2018 viene confermato, ai sensi e per i compiti di cui agli artt. n. 24 comma 1 lett. a 31 e n. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Angela Lascari, già nominata con Determinazione del Sindaco di Baucina n. 27 del 19/11/2009;
- Considerato** che all’intervento sono stati assegnati i seguenti codici: cod. Caronte: SI\_1\_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21;
- Visto** il D.D.G. n. 554/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 12.12.2020 con il quale ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice, è stata disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto relativo all’intervento denominato Cod.: **PA\_01 BAUCINA** - “*Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l’adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)*” – cod. Caronte: SI\_1\_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 - C.I.G.: 7920364B21, all’impresa RTI Euroinfrastrutture srl (mandataria capogruppo P.IVA 04022290870 - MAMMANA Lavori srl unipersonale (mandante P.IVA 03001440837) con sede legale in Santa Venerina (CT), via Provinciale n.8, che ha offerto un ribasso del 24,0058 % sui lavori a base d’asta di € 2.098.545,50, per un importo contrattuale di **€ 1.606.242,74**, di cui € 1.558.463,20 importo al netto del ribasso offerto del 24,0058% ed € 47.779,54 per oneri della sicurezza;

- Considerato** il contratto d'appalto Rep. n. 152/2021 PA di repertorio (raccolta Iride n.15/2021) stipulato in data 16.09.2021 con l'impresa **RTI Euroinfrastrutture srl** (mandataria capogruppo P.IVA 04022290870 con sede legale in Santa Venerina (CT), via Provinciale n.8, **MAMMANA Lavori srl unipersonale** (mandante P.IVA 03001440837), con sede legale in Tusa (ME), via Nazionale s.n., per l'esecuzione dei lavori in parola, registrato in data 05.10.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n.1530;
- Visto** il D.D.G. n. 646/A.01/DRPC Sicilia del 01.12.2021 di approvazione del contratto e del Q.T.E. rimodulato e di impegno definitivo delle somme di € **2.006.105,19** necessarie per l'esecuzione dell'opera al netto delle somme già impegnate con D.D.G. n.1743 del 28.12.2018 a valere sul capitolo 516432;
- Visto** il D.D.G. n. 376 del 12.07.23 di trasferimento somme al Comune di Baucina per spese di progettazione e di approvazione rimodulazione del Q.T.E. per accantonamento dal ribasso d'asta per lavori della somma pari a € 601.434,63 ai sensi dell'art.26 D.L. n.50/2022 e ss.mm.ii, pertanto per un importo complessivo dell'opera pari a € **2.830.883,78**, di cui € 1.618.633,98 per lavori e € 1.212.249,80 per Somme a disposizione, con un economia residua sull'importo di finanziamento pari a € 481,66;
- Visto** il D.D.G. n.719 del 12.10.2023 con cui si impegna la somma di € **543.084,89** necessaria per ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi, in applicazione dell'art.26 comma 2 del D.L. 50/2022 per l'opera via di fuga Cod. PA\_01 BAUCINA;
- Visto** il D.D.G. n.86 del 06.03.24 di Presa d'Atto Perizia Variante in riduzione e approvazione Q.T.E. rimodulato, come di seguito descritto:

<b>VI QUADRO TECNICO - ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE</b>			
<b>A.1 IMPORTO LAVORI PV</b>		€ 2.097.610,04	
A.2 Oneri della sicurezza a sommare	€ 29.455,67		
A.3 Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza		€ 2.068.154,37	
A.4 Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 0,88562%	€ 18.315,99		
A.5 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.771,66		
A.6 Importo lavori soggetti a ribasso		€ 2.049.838,38	
A.6 a) Ribasso contrattuale ( 24,0058%)		€ 492.080,10	
A.7 Importo contrattuale al netto		<b>€ 1.557.758,28</b>	
A.8 Importo oneri della sicurezza		€ 47.771,66	
A.9 Importo complessivo dei lavori		€ 1.605.529,94	<b>€ 1.605.529,94</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1 Rifunzionalizzazione dei sottoservizi esistenti - Accantonamento linea F.O. TIM		€ 36.000,00	
B.2 Rifunzionalizzazione dei sottoservizi esistenti - Accantonamento per allacciamenti		€ 7.000,00	
B.3 Contributo ANAC		€ 630,00	
B.4.1 Incentivo art.113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 80% x 2% x 2.097.610,04		€ 33.561,76	
B.4.2 Incentivo art.113 -Accantonamento 20% del 2% su 2.097.911,57 per acquisto beni strumentazioni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione:		€ 8.390,44	
B.5 Spese per gara e pubblicità		€ 1.927,60	
B.6 Spese tecniche:			
B.6.1 Progettazione definitiva, esecutiva e C.S. in fase di progettazione		€ 44.164,18	
B.6.2 Competenze tecniche per aggiornamento di cui al D.lgs 50/2016		€ 1.200,00	

B.6.3 Direzione dei lavori-Misura, contabilità - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione- al netto del ribasso del 19,30%		€ 53.999,79	
B.6.4 Revisione del progetto strutturale ed adeguamento alle NTC 2018-al netto del ribasso offerto del 19,30%		€ 35.818,12	
B.6.5.1 Competenze DL per redazione Perizia di Variante pari ad € 13.208,09 al netto del ribasso del 19,30%		€ 10.658,93	
B.6.5.2 - Corrispettivi DL per aggiornamento prezzi art. 26 DL 50/2022 - - Circ. Cons. Naz. Ingegneri - Comunicato ANAC 08/11/2022 al netto del ribasso del 19,30%		€ 9.140,97	
B.6.5.2.1 Revisione prezzi al 1° SAL pari ad € 3.179,89 al netto del ribasso 19,30%	€ 2.566,17		
B.6.5.2.2 Revisione prezzi al 2° SAL pari ad € 3.230,55 al netto del ribasso 19,30%	€ 2.607,05		
B.6.5.2.3 Revisione prezzi al 3° SAL pari ad € 2.857,47 al netto del ribasso 19,30%	€ 2.305,98		
B.6.5.2.4 Revisione prezzi al 4° SAL pari ad € 2.031,05 al netto del ribasso 19,30%	€ 1.411,77		
B.6.5.2.5 Previsione Revisione prezzi ultimo SAL al netto del ribasso 19,30%	€ 250,00		
B.6.6 Competenze per attività di esproprio al netto del ribasso offerto del 12,57% oltre spese vive da sostenere		€ 13.127,61	
B.6.7 Corrispettivi archeologo per attività di assistenza agli scavi compreso IVA ed oneri		€ 4.063,93	
B.7 Indennità di esproprio		€ 104.174,87	
B.8 Rilievi topografici strumentali e predisposizione preliminare piano particellare		€ 8.626,91	
B.9 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa		€ 8.193,52	
B.10 Oneri previdenziali:		€ 11.454,17	
B.10.1 Oneri previdenziali (CNPAIA 4%) su B.6.1	€ 1.766,57		
B.10.2 Oneri previdenziali (CNPAIA 4%) su B.6.2-B.6.3-B.6.4-B.6.5.1-B.6.5.2.-B.6.6-B.8	€ 5.302,89		
B.10.3 Oneri previdenziali (Gestione separata INPS) 4% su Compensi DL	€ 4.384,71		
B.11 IVA:		€ 200.531,00	
B.11.1 IVA al 10% sui lavori	€ 160.552,99		
B.11.2 IVA al 21% su B.6.1+B.10.1	€ 9.645,46		
B.11.3 IVA al 22% su B.6.2-B.6.3-B.6.4-B.6.5.1-B.6.5.2.-B.6.6-B.8-B.10.2-B.10.3	€ 30.332,55		
B.12 Accantonamento per cartellonistica		€ 1.000,00	
B.13 Accantonamento somme revisione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 :		€ 631.042,22	
B.13.1 Revisione prezzi al 1° SAL (compreso IVA)	€ 144.051,02		
B.13.2 Revisione prezzi al 2° SAL (compreso IVA)	€ 157.925,98		
B.13.3 Revisione prezzi al 3° SAL (compreso IVA)	€ 128.458,51		
B.13.4 Revisione prezzi al 4° SAL (compreso IVA)	€ 113.606,71		
B.13.5 Previsione revisione prezzi Ultimo SAL ( compreso IVA)	€ 87.000,00		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		€ 1.224.706,03	<b>€ 1.224.706,03</b>

SOMMANO A.9+B			€ 2.830.235,97
<b>C- ECONOMIE</b>		€ 1.129,47	€ 1.129,47
C.1 -Ulteriori economie residue	€ 647,81		
C.2 Economie residue da ribasso d'asta	€ 481,66		
<b>IMPORTO FINANZIATO (A9+B+C)</b>			€ 2.831.365,44

da cui si evince un'ulteriore somma di economie residue per l'importo di € 647,81;

- Vista** la nota prot. n.6167/Comune di Baucina (PA) del 24.06.2024, acquisita al prot. n. 26002\_S.08/DRPC Sicilia del 25.06.24, con cui il R.U.P. ha trasmesso la propria determina n.364 del 21.06.2024, di liquidazione del 5° Stato di Avanzamento e ultimo a tutto il 14.06.2024, unitamente ai relativi atti contabili;
- Visti** il 5° Stato di Avanzamento Lavori e ultimo e il certificato di pagamento 5° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.06.2024 dai quali si evince un credito all'Impresa **Euroinfrastrutture srl - MAMMANA Lavori srl unipersonale** per l'intervento in questione, pari a € 85.235,56 IVA al 10% inclusa;
- Vista** la **fattura elettronica n.49/PA** del 20.06.2024 emessa dalla Impresa **Euroinfrastrutture srl** (mandataria capogruppo P.IVA 04022290870, relativa al 5° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.06.2024 per l'importo complessivo pari a € 85.235,56 di cui € 77.486,87 per imponibile ed € 7.748,69 per 10% IVA;
- Visto** il Documento di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_43040937 del 16.10.2024 con scadenza validità 13.02.25, dal quale si evince che l'Impresa **RTI Euroinfrastrutture srl** (mandataria capogruppo P.Iva 04022290870) è regolare con gli adempimenti contributivi;
- Visto** il Documento di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_45919100 del 14.10.24 con scadenza validità 11.02.25 dal quale si evince che l'Impresa **MAMMANA Lavori srl unipersonale** (mandante P.IVA 03001440837) è regolare con gli adempimenti contributivi;
- Vista** la White list della Prefettura di Catania dalla quale si evince che l'impresa **Euroinfrastrutture srl** con sede legale in Santa Venerina (CT), via Provinciale n.8, risulta iscritta dal 24.07.2023, in corso di rinnovo;
- Vista** la White list della Prefettura di Messina dalla quale si evince che l'impresa **MAMMANA Lavori srl unipersonale**, con sede legale in Tusa (ME) - P.IVA 03001440837 iscritta dal 04.10.2024 al 02.10.2025;
- Visti** gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, n. 202400004684893 del 20.11.2024 per fattura n.49/PA dai quali risulta che la ditta **Euroinfrastrutture srl** non risulta inadempiente;
- Visti** gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, n. 202400004684930 del 20.11.2024 per fattura n.49/PA dai quali risulta che la ditta **MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE srl** non risulta inadempiente;
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari e cessione crediti rilasciata dalla ditta in data 31.07.2023;
- Vista** la Delibera di Giunta n.312 del 11.10.2024 - *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023* che ha consentito i successivi adempimenti finalizzati a rendere disponibili i fondi necessari nei competenti capitoli di spesa;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, della somma complessiva di € 85.235,56 relativa alla **fattura elettronica n.49/PA** del 20.06.2024, emessa dall'impresa **Euroinfrastrutture srl - P.IVA 04022290870**;
- Accertata** la disponibilità della somma complessiva di € 85.235,56 sugli impegni n.63/2024 per € 10.852,52 e n.69/2024 per € 74.383,04 assunti per liquidazione lavori con D.D.G. n.646 del 01.12.2021 a valere sul capitolo 516432;
- Accertata** la regolarità degli atti;

#### DECRETA

- Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Art. 2** Si prende atto e si approva la determina del R.U.P. n. 364 del 21.06.2024 proposta di liquidazione 5° S.A.L. e ultimo per complessivi € 85.235,56 all'Impresa **Euroinfrastrutture srl - MAMMANA Lavori srl unipersonale**, relativa all'intervento via di fuga cod. **PA\_01 BAUCINA (PA)**.
- Art. 3** Si liquida la somma di € 85.235,56 relativa alla **fattura n.49/PA** emessa in data 20.06.2024, per liquidazione somme alla **Euroinfrastrutture srl - MAMMANA Lavori srl unipersonale** per pagamento SAL n.5 e

ultimo per l'intervento Cod.: **PA\_01 BAUCINA** - *“Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)”* – cod. Caronte: SI\_1\_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21, a valere sul cap. 516432 (U.2.03.01.02.001) “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE”, di cui agli impegni n.63/2024 quanto a € 10.852,52 e n. 69/2024 quanto a € 74.383,04, assunti con D.D.G. n.646 del 01.12.2021.

- Art. 4** La liquidazione di € **77.486,87** per imponibile, relativa alla fattura elettronica **n.49/PA** del 20.06.2024 avverrà mediante mandato di pagamento in favore dell'Impresa **Euroinfrastrutture srl**, P.IVA04022290870, da versare sul conto corrente bancario come indicato nella dichiarazione flussi finanziari e cessione dei crediti.
- Art. 5** Di versare l'IVA per un importo di € **7.748,69** relativa alla fattura elettronica **n.49/PA** del 20.06.2024 con le modalità previste dal sistema contabile SCORE, a valere sull'impegno n. 69/2024;
- Art. 6** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art. 7** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it) e nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione_civile) .

**f.to il Funzionario**  
(*arch. Concetta Mangano*)

**Il Dirigente del Servizio S.08**  
Ing. Nunziato La Spina

**Il Dirigente Generale**  
Ing. Salvatore Cocina