



**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana**

PO FESR SICILIA 2014-2020 - Azione 5.3.3 - Agenda Urbana Messina - SI_1_27582, denominato "Rifunzionalizzazione dell'ex Centro Civico Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse per l'erogazione di servizi di Protezione Civile" per un importo pari a € 580.000,00 a valere sui fondi del PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 4 Azione 5.3.3 "Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi".
Approvazione Perizia di Variante suppletiva.

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste le LL.RR. 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;
- Viste le norme e il Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato;
- Visto la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii. - Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- Visto Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
- Visto la L.R. 13 gennaio, n. 3 e, in particolare, l'art. 11 secondo il quale a decorrere dal 01 gennaio 2015 la Regione applica le disposizioni del sopracitato D.Lgs. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 "*Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli*";
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 recante "Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali – Atto di indirizzo";
- Vista la Circolare del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro n. 11 del 01.07.2021 avente come oggetto "*Articolo 9 della L.r. n. 9 del 15.04.2021 recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*";
- Vista la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023 che approva la "*Legge di stabilità regionale 2023-2025*", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9, Parte I[^], del 01 marzo 2023;
- Vista la L.R. n. 3 del 22 febbraio 2023 che approva il "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025*", pubblicata sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 9, Parte I[^], del 01 marzo 2023;
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 106 del 01.03.2023 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*";
- Vista la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- Visto il D.P.Reg. n.439/2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74/2023, ha conferito l'incarico, all'ing. Salvatore Cocina, di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana per la durata di due anni;

- Visto il D.D.G. n. 297 del 7 luglio 2022 con cui il Dott. Francesco Giustolisi responsabile del Servizio S.03 “Rischio Sismico e Vulcanico assume il ruolo di UCO e RIO per l’attuazione dell’azione 5.3.3 del PO FESR 2014/2020;
- Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20/01/2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguardante anche la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto;
- Viste le “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR)”, EGESIF_15-0010-01 del 18.05.2015, della Commissione Europea;
- Visto l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, con cui si individuano i cardini della strategia comune dell’Agenda urbana per i fondi SIE 2014/2020 articolati in tre driver tematici di sviluppo;
- Vista la Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015, con cui è stato approvato il PO FESR Sicilia 2014/2020, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
- Vista la Decisione C(2019) 5045 del 28/06/2019 con la quale la Commissione Europea ha adottato la nuova versione del Programma;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10/10/2019 “PO FESR Sicilia 20142020. Decisioni della Commissione Europea C (2018) 8989 del 18/12/2018 e C (2019) 5045 finale del 28/06/2019. Adozione definitiva”;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 28/11/2019. “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021;
- Vista la decisione di esecuzione C (2020) 6492 final del 18/09/2020 con la quale la Commissione Europea ha riprogrammato il Programma Operativo FESR Sicilia 20142020, per effetto della pandemia COVID_19;
- Visto l’“Allegato ai criteri di selezione approccio integrato allo sviluppo territoriale: ammissibilità e valutazione dell’agenda urbana”, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 01.03.2016 e adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 4 agosto 2016;
- Considerato che il Dipartimento Regionale della Programmazione ha adottato la Procedura per la valutazione degli Organismi Intermedi, con relativi allegati, a corredo del SI.GE.CO del PO FESR Sicilia 2014/2020, versione gennaio 2021;
- Considerato che è stato redatto il Verbale di verifica preventiva delle capacità e delle competenze per svolgere i compiti delegati all’Organismo Intermedio, redatto in data 11.12.2018 congiuntamente dal Dipartimento Regionale della Programmazione e dai Dipartimenti competenti delle Azioni delegate;
- Vista la Delibera n. 125 del 25.03.2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’esito positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell’Organismo Intermedio/Autorità Urbana di Messina, precisando che l’atto di delega successivamente alla sottoscrizione da parte dei Dirigenti Generali competenti deve essere approvato con singoli decreti dirigenziali;
- Vista la Convenzione sottoscritta dai Centri di Responsabilità competenti e la Città di Messina in qualità di Organismo Intermedio;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 25/03/2019, con la quale è stato approvato l’esito positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell’Organismo Intermedio/Autorità Urbana di Messina, nonché lo schema di convenzione con il Comune di Messina in qualità di Organismo Intermedio/Autorità Urbana, ed è stato preso atto della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana di Messina;
- Visto il D.D.G. n. 399/2020/S.09/DRPC del 19 novembre 2020 con il quale è stata approvata la pista di controllo per l’attuazione delle procedure territorializzate comuni alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (Risorse territorializzate ex art. 7 Reg. 1301/13) per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia afferenti all’azione 5.3.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- Visto il D.R.A. n. 287/AIII DRP del 21/05/2021, con il quale è stato disposto l’accertamento delle somme relativamente all’Azione, 5.3.3 dell’Agenda Urbana di Messina, sui capitoli 5019 e 5020;
- Visto il D.D. n. 1235 del 08/09/2021 l’Assessorato Regionale dell’Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha iscritto sul capitolo 516435 – “Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi nell’ambito dell’azione 5.3.3 “Recupero e allestimento degli edifici

pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi” del PO FESR 2014/2020” – le somme di cui alle risorse indicate nei piani finanziari della rubrica in carico al Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana per un totale di €. 580.000,00, di cui €. 500.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 e €. 80.000,00 nell’esercizio finanziario 2023;

Visto il D.D.G. n. 429 del 21 settembre 2021 del DRPC Sicilia, vistato dalla Ragioneria Centrale in data 30 settembre 2021, è stata approvata la graduatoria definitiva tra le quali sono stati ammessi a valere dell’azione 5.3.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 nell’ambito della SSUS di Messina i lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex Centro Civico Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse per l’erogazione di servizi di Protezione Civile – Comune di Messina” e al contestuale impegno provvisorio di tipo Z per l’importo di €. 580.000,00;

Visto il DDG n. 635/S.03 del 26 novembre 2021 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, di ammissione a finanziamento del progetto del Comune di Messina, CUP: F46C19000220006 – CIG_90597527DB, Codice Caronte: SI_1_27582 , denominato “Rifunzionalizzazione dell'ex Centro Civico Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse per l'erogazione di servizi di Protezione Civile” per un importo pari a € 580.000,00 a valere sui fondi del PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 5 Azione 5.3.3 “Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi”, di cui €. 500.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 e €. 80.000,00 nell’esercizio finanziario 2023, con contestuale assunzione di impegno definitivo a valere sul capitolo regionale n. 516435 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi nell’ambito dell’azione 5.3.3 del PO FESR 2014/2020”;

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 1540 del 25/02/2022, le somme finanziate con il DDG n. 635/S.03 del 26 novembre 2021 dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, sono state accertate ed impegnate sul capitolo PEG n. 22644/78 del bilancio comunale così come segue:

- €. 500.000,00 – impegno di spesa n. 2022/976, esercizio finanziario 2022,
- €. 80.000,00 – impegno di spesa n. 2023/99, esercizio finanziario 2023;

Vista la determinazione dirigenziale di Città di Messina n. 4982 del 08/06/2022 con cui il beneficiario tra l’altro:

- approva il verbale di gara relativo all’affidamento dei lavori;
- aggiudica, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto dei lavori al CONSORZIO COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL – P.Iva n. 05452770877 – per l’importo di €. 355.964,31, al netto del ribasso d’asta del 25,202% offerto in sede di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari a €. 13.500,00;
- da atto che il quadro tecnico economico dei lavori, al netto del ribasso del 25,202%, è il seguente:

A) Importo Lavori

- Importo dei Lavori	€.	475.900,84	
A detrarre il ribasso d’asta del 25,202%	€.	119.936,53	-
Restano	€.	355.964,31	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	13.500,00	
Totale	€.	369.464,31	€. 369.464,31

B) Somme a disp. dell’Amm.ne:

- Iva 10% su €. 369.464,31	€.	36.946,43	
- Imprevisti e Lavori in economia	€.	26.917,05	
- Contributo autorità vigilanza	€.	225,00	
- Spese tecniche (Art. 113 D.Lgs 50/2016)	€.	9.788,02	
- Spese per allacci utenze	€.	4.729,01	
Totale	€.	78.605,51	€. 78.605,51

TOTALE (A+B) €.**448.069,82**

ECONOMIA di Spesa ribasso d’asta €.**119.936,53**

ECONOMIA Iva €.**11.993,65**

Totale economie di spesa €.**131.930,18**

TOTALE Complessivo**€.580.000,00**

Vista la determinazione dirigenziale di Città di Messina D.D. n° 3633 del 28/04/2023, trasmessa con la nota prot.n. 212607/2023, assunta la prot. n. 34072 del 04/8/2023 del DRPC Sicilia, e relativa all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dal direttore dei lavori in data 30/03/2023, di cui si riporta il quadro tecnico economico rimodulato:

A) Importo Lavori

- Importo dei Lavori da computo perizia variante	€. 496.318,46	
A detrarre il ribasso d'asta del 25,202%	<u>€. 125.082,18</u>	
Restano	€. 371.236,28	€. 371.236,28
- Oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	<u>€. 4.117,18</u>	
Totale (A)	€. 375.353,46	€. 375.353,46

B) Somme a disp. dell'Amm.ne:

- Iva 10% su €. 375.353,46	€. 37.535,35	
- Imprevisti	€. 7.926,22	
- Contributo autorità vigilanza	€. 225,00	
- Spese tecniche (Art. 113 D.Lgs 50/2016)	€. 10.008,71	
- Spese per allacci utenze	€. 4.729,01	
- Oneri conferimento a discarica	€. 6.085,36	
- Liste in economia	€. 5.642,45	
- IVA su liste	<u>€. 564,25</u>	
Totale	€. 72.716,35	€. 72.716,35

TOTALE (A+B) €. 448.069,81

ECONOMIA di Spesa €. 131.930,19 **€. 131.930,19**

TOTALE Complessivo**€. 580.000,00**

Visto l'atto di sottomissione 15.05.2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 06.06.2023 al n. 621 serie 3°, tra la documentazione trasmessa con la nota prot.n. 212607/2023, assunta la prot. n. 34072 del 04/8/2023 del DRPC Sicilia;

Visto la determina del Dirigente del Servizio Sismico del Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia n. 524 del 11/12/2023, con cui è istruita positivamente, ai sensi dell'art.14 c.5 della Convenzione stipulata con il Comune di Messina, e pertanto, ritenendone valide e condivisibili le motivazioni si approva la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori il 03/03/2023 ed approvata dal RUP designato dal Comune di Messina;

Considerata la documentazione e il controllo istruttorio effettuato ai sensi dell'art. 14, del disciplinare di finanziamento per l'approvazione della variante suppletiva proposta dal Comune di Messina e trasmessa con la nota prot. n. 212607/2023;

Preso atto che per l'affidamento dei lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex Centro Civico Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse per l'erogazione di servizi di Protezione Civile – Comune di Messina" alla ditta CONSORZIO COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL è stata espletata la procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 art. 36 comma secondo lett. B) in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti>;

Considerato che, propedeuticamente all'emissione del presente Decreto, il Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia - Centro di Responsabilità, deve verificare, tra l'altro, che i soggetti titolari delle operazioni ammissibili e finanziabili abbiano sanato gli eventuali inadempimenti in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, previsti dal comma 9 dell'art.15 della L.R. n. 8/2016, come sostituito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 8/2017, e, in caso di persistente inadempimento, procedere ad escludere i soggetti inadempienti dalla graduatoria definitiva e dall'ammissione al finanziamento;

Considerato che i suddetti obblighi sono posti in capo ai soggetti proponenti ai fini dell'accesso al finanziamento, ma devono permanere anche in occasione delle verifiche che lo scrivente Dipartimento è tenuto ad effettuare preliminarmente alle erogazioni delle varie quote di contributo;

Considerato che la procedura di verifica ex art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii., si è conclusa positivamente;

Ritenuto dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione a redigere la perizia di variante e suppletiva, prevista dal disciplinare di finanziamento all'art. 14, e della documentazione relativa alla procedura di selezione dell'aggiudicatario e relativi atti contrattuali inseriti sul sistema informativo di monitoraggio e di rendicontazione Caronte, di potere condividere le motivazioni che hanno determinato la necessità dei lavori suppletivi di cui alla richiesta di autorizzazione per l'intervento codice CARONTE SI_1_27582 denominato "Rifunzionalizzazione dell'ex Centro Civico Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse per l'erogazione di servizi di protezione civile nel Comune di Messina CUP: F46C19000220006 – CIG_90597527DB", a valere sull'Azione 5.3.3 del PO FESR 2014- 2020;

DECRETA

Per quanto espresso nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Articolo 1

si prende atto della determina n. 524 del 11/12/2023 del UCO/RIO e pertanto dell'espletamento della procedura di affidamento dei lavori "Rifunzionalizzazione dell'ex Centro Civico Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse per l'erogazione di servizi di Protezione Civile" Codice Caronte SI_1_27582 CUP: F46C19000220006 – CIG_90597527DB, di cui al DDG n. 635/S.03 del 26 novembre 2021 di ammissione a finanziamento del progetto del Comune di Messina, a valere sull'azione 5.3.3 del PO FESR 2014-2020, nonché del contratto rep. n. 4594 del 10.02.2023, registrato presso l'agenzia delle entrate di Messina in data 21.02.2023 al n. 2765 serie 1T e dell'atto di sottomissione 15.05.2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 06.06.2023 al n. 621 serie 3°, come trasmessi dal comune di Messina.

Articolo 2

è approvata la modifica contrattuale con incremento contrattuale dei lavori di cui all'atto di sottomissione 15.05.2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 06.06.2023 al n. 621 serie 3°, come da elaborati trasmessi dal comune di Messina ed approvata con la D.D. n.3633/2023 dal Comune di Messina, e pertanto la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., rientrante nell'ambito del finanziamento assegnato a valere sull'azione 5.3.3 del PO FESR 2014-2020, di cui all'impegno giusto DDG n.635/2021, per i lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex Centro Civico Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse per l'erogazione di servizi di Protezione Civile" nel Comune di Messina codice CARONTE SI_1_27582 CUP: F46C19000220006 – CIG_90597527DB.

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015, sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Il decreto sarà, altresì, pubblicato sull'apposita sezione del sito www.euroinfosicilia.it, come previsto dal SI.GE.CO. del PO FESR 2014-2020.

L'istruttore direttivo
f.to geom. Antonio Raimondo

Il Dirigente del Servizio S03 Sismico e vulcanico
Dott. Francesco Giustolisi

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Cocina