

D.D.G. n° 1363 S.15/DRPC Sicilia del 27/11/2025

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: **SR_01 PALAZZOLO ACREIDE**
"Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide - Noto" (SR).

- Cod. Caronte: SI_1_18234 - C.U.P.: G11B16000450006 - C.I.G.: 7920868B0B - Cap.:516432

Approvazione Perizia e Impegno suppletivo



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n° 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 8 luglio 1977, n° 47 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO** il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii;
- VISTO** l'art. 11 della L. R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
- VISTA** la legge 09 gennaio 2025, n. 1 " Legge di stabilità regionale 2025-2027 " ;
- VISTA** la legge 09 gennaio 2025, n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027 ;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 con cui è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno" e sono stati assegnati fondi alle Regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno per l'attuazione d'interventi da realizzarsi mediante appositi accordi interistituzionali denominati "Patto per il Sud";
- VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo, n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione dell'aree d'intervento strategiche per il territorio";
- VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo, n. 29 del 21 gennaio 2017 con la quale, a modifica della deliberazione della Giunta n. 20 del 18 gennaio 2017, è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco "B" (parte I) degli interventi del "Patto per il Sud" a valere su risorse FSC 2014/2020, costituente allegato "A" alla precitata deliberazione n. 29/2017 e la successiva deliberazione di modifica n. 443 del 29 settembre 2017;
- VISTO** il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 154 del 15/febbraio 2017, con cui sono stati istituiti, nel bilancio della Regione Siciliana, appositi capitoli di entrata nella rubrica di ciascun Dipartimento regionale, per ogni intervento strategico;
- VISTA** la circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 con la quale il Ragioniere Generale ha illustrato gli adempimenti finanziari da attuare per l'avvio degli interventi approvati con la citata Delibera di Giunta n. 29/2017;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 452 del 15 novembre 2018 con la quale è stata approvata la modifica, proposta dal DRPC, alla tabella B degli interventi del "Patto per il Sud" a valere sulle risorse FSC 2014/2020 – Area Tematica "Infrastrutture - settore

d'intervento Viabilità (Vie di fuga)" costituente allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/2017, ad invarianza di somme complessivamente destinate, relativamente tra l'altro al suddetto intervento: "Completamento della via di fuga delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide- Noto" (SR) da € 1.600.000,00 è stato rettificato in € 1.534.165,81;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.10 del 14/01/2021 " FSC 2014/2020 aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto dello Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto.";

VISTA la Delibera di Giunta n. 2 del 16.01.2025 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori ";

VISTO il D.P.Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025, con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

VISTO il DDG n. 955 del 22.11.2017, registrato dalla Ragioneria il 05.12.2017, n. Acc. 159, con cui si è provveduto all'accertamento delle risorse sul capitolo di entrata 7456 - capo 12, codice finanziario E. 4.02.1.01.00, relativamente al progetto denominato "Completamento della Via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la ss 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto" (SR);

VISTI il DDG n. 170 del 29.05.2018 e il DDG n.710 del 25/07/2019 di modifica dell'accertamento dell'entrate di cui al DDG n. 955 del 22.11.2017 - n. Acc. 159 sul capitolo di entrata 7456 - capo 12;

VISTO il DDG n. 739 del 04.10.2018, che finanzia il progetto in questione per € 1.534.165,81 e impegna € 76.630,00 sul Cap. di Spesa n. 516432;

VISTO l'art. 10 del DDG n. 739 del 04.10.2018, dal quale si evince che "l'intervento verrà gestito a titolarità dal DRPC Sicilia avvalendosi anche delle strutture tecniche del comune di Palazzolo Acreide (SR)";

VISTO il DDG n. 1535 del 31.12.2019, di impegno per € 210.280,82 e prenotazione somme per € 1.247.254,99;

VISTO il DDG n. 540 del 22.10.21 di aggiudicazione dell'appalto all'impresa "RTI Marturana Costruzioni srl – Impresa Vullo Salvatore" per l'importo di € 1.209.555,20 ed approvazione del Q.T.E. al netto delle economie con Importo di programma di € 1.534.165,81, il cui Q.T.E. è il seguente;

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) TOTALE LAVORI		€1.230.367,36	€ 1.230.367,36
a1) oneri sicurezza			€16.081,70
a2) importo soggetto a ribasso d'asta			€1.214.285,66
a3) a dedurre ribasso d'asta del 24,3024% su a2)			€295.100,55
a4) restano per lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza: [A) - a3)]			€ 935.266,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
a) imprevisti < 5%		€47.524,36	
b) IVA 10% su a4)		€93.526,68	
c) art. 92, co. 5 - 2%		€24.607,35	
d) oneri discarica		€11.000,00	
e) prove geotecniche + relazione		€6.500,00	
f) prove di officina		€1.730,00	
g) espropri		€60.400,00	
h) sistemazione aree a verde	700X30	€21.000,00	
i) spese pubblicità gara e Anac		€8.000,00	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€274.288,39	€ 274.288,39

TOTALE PROGETTO POST GARA [a4)+B]			€ 1.209.555,20
C) ECONOMIE			
c1) Economia derivante da ribasso d'asta		€295.100,55	
c2) Economia per IVA su ribasso d'asta		€29.510,06	
TOTALE ECONOMIE		€324.610,61	€ 324.610,61
IMPORTO COMPLESSIVO			€1.534.165,81

- VISTO** il DDG n. 918 del 22.12.21 di approvazione del contratto in favore dell'impresa **"RTI Marturana Costruzioni srl – Impresa Vullo Salvatore"**, Rep. N. 154/21 ed impegno della somma di € 262.719,18 per l'anno 2021 ed € 659.925,20 per l'anno 2022 sul Capitolo di spesa 516432 ;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n.10 del 14/01/2021 " FSC 2014/2020 aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto dello Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto.";
- VISTO** il DDG n. 884 del 07.11.2023 con il quale; il Dipartimento Regionale della protezione Civile, in relazione alla rimodulazione del Q.T.E. ha modificato l'accertamento già operato con il DDG n.955/2017, DDG n. 170/2018, DDG 710/2019 e 197/2021 ed ha accertato la somma complessiva di € 324.610,61 di cui € 6.097,00 nell'esercizio finanziario 2023 ed € 318.513,61 nell'esercizio finanziario 2024;
- VISTO** il DDG n. 147 del 29.03.24 con il quale, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in relazione alla rimodulazione del Q.T.E. ha modificato l'accertamento già operato con il DDG n. 955/2017, DDG n.170/2018, DDG n. 710/2019, 197/2021 e DDG n. 884/2023 ed ha accertato la somma complessiva di € 324.610,61 nell'esercizio finanziario 2024;
- VISTO** il DDG n. 678 del 01.08.2025 di modifica accertamento entrate di cui al DDG n. 147 del 29.03.2024 sul capitolo 7456, con il quale per l'esercizio finanziario 2025 è stata accertata la somma di € 324.610,61;
- VISTA** la Determina n.7/RUP del 05/04/2023 di approvazione in linea tecnica del Q.T.E. rimodulato per accantonamento somme dal ribasso d'asta, in applicazione del art. 26 D.L. 50/2022 (caro materiali), per una maggiore spesa di € 324.610,61 come da seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA CARO MATERIALI		
A) TOTALE LAVORI	€1.230.367,36	€ 1.230.367,36
a1) oneri sicurezza		€16.081,70
a2) importo soggetto a ribasso d'asta		€ 1.214.285,66
a3) a dedurre ribasso d'asta del 24,3024% su a2)		€ 295.100,55
a4) restano per lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza: [A] - a3)]		€ 935.266,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) imprevisti < 5%	€ 6.903,62	
b) IVA 10% su a4)	€ 93.526,68	
c) art. 92, co. 5 - 2%	€ 33.620,71	
d) oneri discarica	€ 11.000,00	
e) prove geotecniche + relazione	€ 6.500,00	
f) prove di officina	€ 1.730,00	
g) espropri	€ 60.400,00	
h) sistemazione aree a verde	€ 21.000,00	
i) spese pubblicità gara e Anac	€ 2.527,60	
l) spese per collaudo amministrativo e statico in corso d'opera	€ 13.814,45	
m) cassa prof. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche di collaudo	€ 3.713,33	
n) spese per sorveglianza archeologica	€ 5.000,00	
o) caro materiali	€ 339.162,61	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 598.899,00	€ 598.899,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.534.165,81
---------------------------------------	--	-----------------------

- VISTA** la nota prot. n. 3743 del 31.01.2024 con cui il Dirigente Generale Capo del D.R.P.C. Sicilia autorizza l'uso del ribasso d'asta nella misura occorrente stimata in € 324.610,61, comprensiva di IVA, al netto delle somme già impegnate sul cap. 516432, pari ad € 1.209.555,20;
- VISTA** la nota prot. n. 47497 del 23.10.2025, assunta al protocollo della Ragioneria Generale in data 23.10.2025 al n. 29085, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per la realizzazione dell'intervento "*Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto*" (SR) – CUP: G11B16000450006 - Cod. Caronte: SI_1_18234, ha chiesto l'iscrizione sul capitolo di spesa 516432 e sul correlato capitolo di entrata 7456 del bilancio della Regione Siciliana, della somma complessiva di € 324.610,61 a valere sull'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e di cassa;
- VISTO** il DDG n. 2193 del 11.11.2025 di variazione in Bilancio della Regione, nella rubrica del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, iscrivendo in entrata nel capitolo 7456 e nella spesa nel capitolo 516432 la somma di € 324.610,61 per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza di cassa;
- RITENUTO** opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all'impegno, per l'esercizio finanziario 2025, della somma di **€ 324.610,61** necessaria per il completamento dell'opera;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti,

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Articolo 2** Si approva il Q.T.E. della perizia riguardante il Caro Materiali, come da Determina n.7/RUP del 05/04/202, riportata in premessa.
- Articolo 3** Si dispone l'impegno di **€ 324.610,61** per l'intervento denominato "*Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto*" (SR), in favore della società "**RTI Marturana & Vullo Consortile S.R.L.**", con sede in Favara, via Agrigento,41 (AG) – partita IVA 03035680846, a valere sulle risorse del **capitolo 516432** - "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020 – MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA)" - (U.2.03.01.02.001) da imputare nell'esercizio finanziario 2025.
- Articolo 4** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art.68 c.5 della l. r. 21/2014, come modificato con l'art. 98 c.6 della l.r.09/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione siciliana, entro 7 giorni dall'emissione, a pena di nullità dell'atto.
- Articolo 5** Il presente Decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato alla Presidenza per la registrazione, ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021. A registrazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato nei siti [www. euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

F.to **Il Funzionario Direttivo**
(Arch. Paolo Dibartolo)

Il Dirigente Responsabile del Servizio S.15
(Arch. B. Bellassai)



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)