



D.D.G. n° 1386 /S.08/DRPC Sicilia del 02.12.2025

Oggetto: PSC della Regione Siciliana – ex Patto per il SUD - Cod.: **PA_04 MARINEO** - *“Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)”* a Marineo (PA) – Cod. Caronte: SI_1_22593 – C.U.P.:G91B16000790006 - C.I.G.: 8213292EF5
Liquidazione Certificato lavori n. 5.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** le Leggi ed il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 concernente il Codice della Protezione Civile;
- Vista** la L.R. 10 del 15.05.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Visto** il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. *“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”* e in particolare l'art. 57;
- Visto** l'art. 11 della Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 secondo il quale la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione *“PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”*, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
- Visto** l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro *“Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”*;
- Vista** la L.R. n. 1 del 09 gennaio 2025 *“Legge di stabilità regionale 2025-2027”*.

- Vista** la L.R. n. 2 del 09 gennaio 2025, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025- 2027”.
- Vista** la Deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2025 “Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”.
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Vista** la Legge reg.le 7 Maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Visto** l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” per le parti ancora vigenti;
- Vista** la Legge 14 giugno 2019 n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno “Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- Vista** la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Decisione della Commissione C(2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche”;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) –

- Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell'all."A" proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Vista** la delibera Cipess n. 40 del 9 luglio 2024 *“Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Siciliana, Città metropolitana di Catania, Città metropolitana di Messina, Città metropolitana di Palermo - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022”*, registrata della Corte dei Conti in data 10 ottobre 2024;
- Considerato** che il progetto di cui FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: **PA_ 04 MARINEO** - *“Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)”* a Marineo (PA) – Cod. Caronte: SI_1_22593 – C.U.P.: G91B16000790006, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 e in ultimo dalla deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”.
- Visto** il D.D.G. n. 1386/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 16.12.2019 con cui è stato approvato e finanziato il progetto per l'importo complessivo di € 3.071.950,00, nonché disposto l'impegno di € 180.221,90 per l'anno 2019 e prenotata la spesa di € 2.776.748,39 per l'anno 2019 e di € 114.979,71 per il 2021 a valere sul capitolo 516432 del bilancio della Regione Siciliana;
- Vista** l'individuazione dell'intervento con il **Cod. Caronte: SI_1_22593 – cod. C.U.P.: G91B16000790006**;
- Considerata** la Determina n. 250/S.07/DRPC del 29.11.2019 con cui si prende atto e si conferma ai sensi e per i compiti di cui agli artt.24 comma 1 lett.a 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Pier Giuseppe Sciortino, già nominato con Determina Sindacale n. 4 del 13/01/2019;
- Considerata** la Determina D.G. n. 91 del 25.08.2021 con cui, ai sensi e per i compiti di cui agli artt. 24 comma 1, lett. a) , n. 31 e n.101 del D.Lgs. n.50/2016, viene nominato l'arch. **Orazio Quartarone** quale R.U.P. dell'intervento in parola, a seguito della determina del Segretario comunale di Marineo n. 23 del 23.08.2021, di revoca dell'incarico di R.U.P. dell'intervento in questione all'arch. Pier Giuseppe Sciortino;
- Visto** il D.D.G. n.382/A.01/DRPC Sicilia del 26.08.21 con cui è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato Cod.: **PA_ 04 MARINEO** - *“Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)”* a Marineo (PA) – Cod. Caronte: SI_1_22593 – C.U.P.: G91B16000790006 all'impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Danimarca n.7, Mussomeli (CL) – C.F./P.I. 01791170853, che ha offerto un ribasso percentuale 23,3833%, con un importo di aggiudicazione dei lavori pari a € **1.942.427,83**, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, pari a € 35.836,08 e viene approvato il Q.T.E. rimodulato post gara;
- Considerato** che in data 02.09.2021 sono stati consegnati i lavori;
- Considerato** che in data 22.12.2021 al n 156 di rep. è stato stipulato il *Contratto di appalto* con l'impresa aggiudicatrice dei lavori, VALENZA COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Danimarca n. 7, Mussomeli (CL) – C.F./P.I. 01791170853, Rep. n. 156 del 22.12.2021, registrato a Palermo il 29.12.2021 n. 1734/serie 1;
- Visto** il D.D.G. n.1035 del 29.12.2021 di impegno della somma di € **2.136.670,60**, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n.1386/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 16.12.2019 e fino alla

concorrenza di cui al D.V.B. n.898 del 29.11.2021, a valere sulle risorse del Capitolo 516432 da imputare per € 545.529,48 nel 2021, € 1.574.373,24 per il 2022 ed € 16.767,88 per il 2023, a meno della somma di € 114.979,72 mancante a causa di un errore sul D.D. n.1898 del 29.11.2021;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.423 del 26.10.2023 di riprogrammazione dei finanziamenti del Piano degli interventi Patto per il Sud, che ha riconosciuto un ulteriore finanziamento per l'intervento in parola pari a € 290.000,00, al fine di garantire la copertura finanziaria dei necessari lavori suppletivi di P.V.;
- Visto** il D.D.G. n. 447 del 12.07.2024 che approva la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera e la rimodulazione del Q.T.E. per l'importo complessivo di € 3.361.950,00;
- Vista** la nota prot. n.13222 del 23.10.24 del Dipartimento della Programmazione con cui si comunica il positivo esito delle verifiche di riconducibilità dell'intervento Cod.: **PA_04 MARINEO** - "Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)" agli atti programmatori del PSC 2014/2020 e l'assegnazione della dotazione finanziaria pari a € **3.361.950,00**, giusta Delibera CIPESS 40/2024;
- Visto** l'atto di sottomissione rep. n. 195 del 03.09.2024 relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per un maggiore importo di € 263.710,42;
- Visto** il DDG 1201 del 06/12/2024 con il quale si impegna la somma di € **1.045.057,50**, a valere sul capitolo 516432, a completa copertura finanziaria dell'intervento in parola;
- Visto** il D.D.G. n. 945 del 03.10.2025 con la quale si prende atto della Determina del RUP n. 163 del 26.05.2025 che approva la Perizia di Variante e assestamento n. 2 con il QTE rimodulato come sotto riportato:

A) sommano i lavori		€ 2.860.400,67	
Oneri speciali sicurezza (2,181879% sui lavori)		€ 62.410,48	
Importo soggetto al ribasso		€ 2.797.990,19	
Ribasso d'asta (23,3833%)		-€ 654.262,44	
Importo contrattuale		€ 2.206.138,23	€ 2.206.138,23
Sommano			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori (10%)		€ 220.613,82	
Impevisti (<10% in arrotondamento)		€ 0,00	
Incentivi art. 103 D.Lgs. 50/2016 (RUP,D.L., e C.S.E. d'Ufficio)		€ 38.609,56	
Versamento tassa di gara ANAC		€ 600,00	
Spese per pubblicità gara		€ 3.000,00	
Competenze tecniche per servizi affidati a professionisti e ditte esterne:			
per progettazione e CSP		€ 85.434,66	
per inarcassa su progettazione e CSP 4%		€ 3.417,39	
per iva su progettazione e CSP		€ 19.547,45	
Redazione relazione geologica		€ 26.903,15	
per Cassa geologi 2%		€ 538,06	
per IVA su prestazioni geologiche 22%		€ 6.037,07	
Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio		€ 21.101,74	
IVA su sondaggi e prove di lab.		€ 4.642,38	
Collaudatore statico		€ 0,00	
Inarcassa collaudat. Stat. 4%		€ 0,00	
IVA su collaudat. Stat. 22%		€ 0,00	
Collaudatore tecn. amministrativo		€ 0,00	
per Inarcassa collaudat. tecn. amminis. 4%		€ 0,00	
per IVA su collaudat. tecn. ammin. 22%		€ 0,00	
Espropri:			
per indennità di espropriazione		€ 14.000,00	
per frazionamenti		€ 3.000,00	
per volturazioni, trascrizioni, registrazioni		€ 5.750,00	
Spese per accertamenti, Indagini, Analisi e Prove sui materiali		€ 11.500,00	
Spese per commissione di gara		€ 0,00	
Misure Anti Covid 19		€ 0,00	
Spese per allacci, spostamenti e sottoservizi		€ 23.710,00	
Accantonamento compensazione art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.		€ 667.406,49	
Sommano a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.155.811,77	€ 1.155.811,77
TOTALE A+B			€ 3.361.950,00

- Vista** la Determina del RUP n° 396 iride del 18.11.2025 con la quale approva il pagamento del Certificato n. 5 per un importo di € 117.187,08 oltre IVA;
- Visto** lo Stato di avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 11/11/2025 redatto dalla Direzione dei lavori in data 11/11/2025 per un importo pari ad € 2.009.262,50 al netto del ribasso d'asta oltre IVA.
- Visto** il **Certificato di pagamento dei lavori n. 5** emesso in data 13/11/2025 per un importo pari ad € **117.187,08** oltre IVA.
- Vista** la fattura n. FATTPA 17_25 del 14.11.2025 emessa dall'impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. per un importo pari ad € **128.905,79** compreso IVA al 10%.
- Visto** il D.U.R.C. prot. n. INAIL_50953083 per l'impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.- Mussomeli (CL) con scadenza 29/01/2026, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;
- Vista** la White list della Prefettura di Caltanissetta dalla quale si evince che la ditta VALENZA COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Danimarca n. 7, Mussomeli (CL) ha ottenuto il rinnovo dell'iscrizione in data 23.09.2025;
- Vista** la Documentazione trasmessa dalla ditta Valenza Costruzioni s.r.l. con nota del 14.11.2025 e introitata al prot. n. 51208 del 17.11.2025 di questo D.R.P.C. Sicilia, contenente la richiesta di pagamento del certificato n.5 e le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della non cessione dei crediti;
- Visto** l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n. 202500004838573 del 18/11/2025 dal quale risulta che la ditta VALENZA COSTRUZIONI S.R.L, non è inadempiente per la liquidazione della fattura n. FATTPA 17_25 del 14.11.2025;
- Ritenuto** di poter liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 159/2011, la **fattura n. FATTPA 17_25 del 14.11.2025** riferita al Certificato di pagamento dei lavori n. 5 relativo allo stato di avanzamento lavori per un importo pari ad € **117.187,08** oltre IVA, emessa dall' impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L con sede legale in via Danimarca n. 7, Mussomeli (CL) – C.F./P.I. 01791170853;
- Vista** la Delibera di Giunta n.240 del 08.08.2025 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024;
- Accertata** la disponibilità sull'impegno n. 40/2025 assunto con DDG 1201/2024 a valere sul Capitolo 516432 “CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA) - (U2.03.01.02.001);
- Accertata** la regolarità degli atti.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Articolo 2** Si prende atto della Determina n. 396 iride del 18.11.2025 con cui il RUP autorizza il pagamento del **Certificato n. 5** e della relativa **fattura n. FATTPA 17_25 del 14.11.2025** per un importo pari ad € **128.905,79** compreso IVA, emessa dall'impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. per l'intervento *Cod.: PA_ 04 MARINEO - “Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)” a Marineo (PA).*
- Articolo 3** Si liquida la **fattura n. FATTPA 17_25 del 14.11.2025** emessa dall'impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L , con sede legale in via Danimarca n. 7, Mussomeli (CL) – C.F./P.I. 01791170853., per un importo complessivo € **128.905,79** a valere sulle risorse del Capitolo 516432 - “CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA) - (U2.03.01.02.001) € **128.905,79** sull'impegno 40/2025 assunto con DDG 1201/2024.
- Articolo 4** La somma di cui al precedente articolo verrà erogata mediante emissione di mandati di pagamento di:
- € **117.187,08** quale imponibile della **fattura n. FATT 17_25 del 14.11.2025** in favore dell'impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in Mussomeli (CL) – C.F./P.I. 01791170853, in conformità a quanto previsto all'art. 10 del Contratto

d'appalto stipulato il 22.12.2021 Rep. n. 156 registrato a Palermo il 29.12.2021 n. 1734/serie 1, sul conto corrente bancario con IBAN indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari del 08.10.2025;

- € 11.718,08 a titolo di IVA con le modalità previste dal portale SCORE.

Articolo 5 l'intervento è gestito titolarità dal Dipartimento Reg.le della Protezione Civile Sicilia che erogherà le somme di cui all'art. 3 con mandati diretti nei confronti dei beneficiari.

Articolo 6 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Articolo 7 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione_civile).

f.to il Funzionario
arch. Orazio Quartarone

il Funzionario t. P.O.
ing. Vincenzo Salanitri

Il Dirigente ad interim del Servizio S.08
dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina