



D.D.G. n° 447 /S.08/DRPC Sicilia del 12.07.2024

**Oggetto:** FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: **PA\_04 MARINEO** - “*Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)*” a Marineo (PA) – Cod. Caronte: SI\_1\_22593 – C.U.P: G91B16000790006 - CIG: 8213292EF5.  
**Approvazione Perizia di variante e suppletiva in corso d’opera n.1.**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la Legge Regionale 21 Maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Visto** il D.P.R.S 5 dicembre 2009, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Vista** la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;
- Visto** il D.P.Reg. n. 439 del 13/02/2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;
- Vista** la L.R. n. 1 del 16 gennaio 2024 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
- Vista** la L.R. n. 2 del 16 gennaio 2024, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026.”;
- Vista** la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;
- Vista** la Circolare n.5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;
- Vista** la legge 16 gennaio 2024, n. 2. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026.
- Vista** la legge 16 gennaio 2024, n. 1. Legge di stabilità regionale 2024-2026;
- Vista** la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024. “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto** l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni” e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Decisione della Commissione C(2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche”;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n. 29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto ”Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell’al.”A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Considerato** che il progetto FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: **PA\_04 MARINEO** - “Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)” a Marineo (PA) per € **3.071.950,00** – Cod. Caronte: SI\_1\_22593 – C.U.P.:G91B16000790006 - CIG: 8213292EF5 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 301 del 10 settembre 2016, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il D.D.G. n. 1386/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 16.12.2019 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto per l’importo complessivo di € **3.071.950,00**, nonché disposto l’impegno di € 180.221,90 per l’anno 2019 e prenotata la spesa di € 2.776.748,39 per l’anno 2019 e di € 114.979,71 per il 2021 a valere sul capitolo 516432 del bilancio della Regione Siciliana, secondo il seguente Q.T.E.:

<b>A) Importo dei lavori a base d'asta</b>		<b>€ 2.524.316,72</b>
Oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso d'asta	€ 35.836,08	
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso d'asta	<b>€ 2.488.480,64</b>	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA sui lavori (10%)	€ 252.431,67	
Impevisti (<10% in arrotondamento)	€ 3.546,87	
Incentivi art. 103 D.Lgs. 50/2016 (RUP,D.L., e C.S.E. d'Ufficio 2%)	€ 50.486,33	
Versamento tassa di gara ANAC	€ 600,00	
Spese per pubblicità gara	€ 3.000,00	
Competenze tecniche per servizi affidati a professionisti e ditte esterne: per progettazione e CSP	€ 85.434,66	
per incassa su progettazione e CSP 4%	€ 3.417,39	
per iva su progettazione e CSP	€ 19.547,45	
		<b>€ 108.399,50</b>
Redazione relazione geologica per Cassa geologi 2%	€ 26.903,15	
per IVA su prestazioni geologiche 22%	€ 538,06	
		<b>€ 33.478,28</b>
Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio IVA su sondaggi e prove di lab.	€ 21.101,74	
	€ 4.642,38	
		<b>€ 25.744,12</b>
Collaudatore statico Incaricatura collaudat. Stat. 4%	€ 24.209,47	
IVA su collaudat. Stat. 22%	€ 968,38	
	€ 5.539,13	
		<b>€ 30.716,98</b>
Collaudatore tecn. amministrativo per Incaricatura collaudat. tecn. ammin. 4%	€ 5.257,42	
per IVA su collaudat. tecn. ammin. 22%	€ 210,30	
	€ 1.202,90	
		<b>€ 6.670,62</b>
Espropri: per indennità di espropriazione	€ 9.758,00	
per frazionamenti	€ 3.000,00	
per volturazioni, trascrizioni, registrazioni	€ 6.750,00	
		<b>€ 19.508,00</b>
Spese per accertamenti, Indagini, Analisi e Prove sui materiali da costruzione	€ 4.050,91	
Spese per commissione di gara	<b>€ 9.000,00</b>	
<b>Sommano a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 547.633,28</b>	<b>€ 547.633,28</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b>€ 3.071.950,00</b>

**Considerata** la Determina D.G. n. 91 del 25.08.2021 con cui, ai sensi e per i compiti di cui agli artt. 24 comma 1, lett. a), n. 31 e n.101 del D.Lgs. n.50/2016, sono stati nominati l'arch. Orazio Quartarone per i compiti di R.U.P. e l'ing. Salvatore Palumbo per l'incarico di supporto al R.U.P. per l'intervento in parola, entrambi funzionari dell'Area A.01 del DRPC Sicilia, a seguito della determina del Segretario comunale di Marineo n. 23 del 23.08.2021, di revoca dell'incarico di R.U.P. dell'intervento in questione all'arch.

Pier Giuseppe Sciortino;

**Visto** il DDG n. 382 del 26.08.2021 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L e approvazione Q.T.E. definitivo dei *Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento) a Marineo (PA) - Cod.: PA\_04 MARINEO*, che prevede un importo di € **1.942.427,83** per lavori, di € 489.444,39 per somme a disposizione, per un importo complessivo di progetto pari a € **2.431.872,22**, come di seguito riportato:

A) Importo lavori	€ 2.524.316,72	
Oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso d'asta	€ 35.836,08	
Importo soggetto al ribasso	€ 2.488.480,64	
Ribasso d'asta (23,3833%)	-€ 581.888,89	
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€ 1.942.427,83</b>	<b>€ 1.942.427,83</b>

Sommano

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

IVA sui lavori (10%)	€ 194.242,78	
Impevisti (<10% in arrotondamento)	€ 3.546,87	
Incentivi art. 103 D.Lgs. 50/2016 (RUP,D.L., e C.S.E. d'Ufficio 2%)	€ 50.486,33	
Versamento tassa di gara ANAC	€ 600,00	
Spese per pubblicità gara	€ 3.000,00	
Competenze tecniche per servizi affidati a professionisti e ditte esterne:		
<i>per progettazione e CSP</i>	€ 85.434,66	
<i>per inarcassa su progettazione e CSP 4%</i>	€ 3.417,39	
<i>per iva su progettazione e CSP</i>	€ 19.547,45	
Redazione relazione geologica	€ 26.903,15	
<i>per Cassa geologi 2%</i>	€ 538,06	
<i>per IVA su prestazioni geologiche 22%</i>	€ 6.037,07	
Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio	€ 21.101,74	
<i>IVA su sondaggi e prove di lab.</i>	€ 4.642,38	
Collaudatore statico	€ 24.209,47	
<i>Inarcassa collaudat. Stat. 4%</i>	€ 968,38	
<i>IVA su collaudat. Stat, 22%</i>	€ 5.539,13	
Collaudatore tecn. amministrativo	€ 5.257,42	
<i>per Inarcassa collaudt. tecn. .mminis. 4%</i>	€ 210,30	
<i>per IVA su collaudat. tecn. ammin. 22%</i>	€ 1.202,90	
Espropri:		
<i>per indennità di espropriazione</i>	€ 9.758,00	
<i>per frazionamenti</i>	€ 3.000,00	
<i>per volturazioni, trascrizioni, registrazioni</i>	€ 6.750,00	
Spese per accertamenti, Indagini, Analisi e Prove sui materiali	€ 4.050,91	
Spese per commissione di gara	€ 5.729,02	
Misure Anti Covid 19	<u>€ 3.270,98</u>	

**Sommano a disposizione dell'Amministrazione** € **489.444,39** € **489.444,39**

**TOTALE A+B** € **2.431.872,22**

Economie su ribasso d'asta € 581.888,89

Economie su IVA ribasso d'asta € 58.188,89

Sommano € 640.077,78 € 640.077,78

€ 3.071.950,00

**Visto** l'individuazione dell'intervento con il Cod. Caronte: SI\_1\_22593 - C.U.P.: G91B16000790006 e CIG: 8213292EF5;

**Visto** il D.D.G. n. 1035 del 29.12.21 con cui è stato disposto l'impegno definitivo di € **2.136.670,60**, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n. 1386/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 16.12.2019 e fino alla concorrenza di cui al DVB 1898 del 29.11.2021, a valere sulle risorse del Capitolo 516432 (U2.03.01.02.001 - "CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI

SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA) - da imputare per € 545.529,48 nel 2021, € 1.574.373,24 per il 2022 ed € 16.767,88 per il 2023;

- Considerato** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicatrice del 02.09.2021;
- Considerato** il Contratto di appalto stipulato in data 22.12.2021 al n 156 di rep. con l'impresa aggiudicatrice dei lavori, VALENZA COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Danimarca n. 7, Mussomeli (CL) – C.F./P.I. 01791170853, Rep. n. 156 del 22.12.2021, registrato a Palermo il 29.12.2021 n. 1734/serie 1;
- Considerato** il Verbale del 02.05.2022 di sospensione dei lavori fino all'acquisizione delle autorizzazioni ex artt. 93-94 e 65 DPR 380/2001 e ss.mm.ii. da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo;
- Considerato** il Verbale di ripresa dei lavori del 04.07.2022, avendo ricevuto dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo il provvedimento n.20220062343 del 27.06.2022 (progetto n.102350 – comunicazione Portale 'sismica,regione' del 29.06.2022) giuste autorizzazioni ex DPR n.380/2001 necessarie all'esecuzione delle opere strutturali;
- Considerato** che con determina del Dirigente Generale n.123 del 26.09.2022 è stato nominato per i compiti di cui agli artt. 24 comma 1, lett. a), n. 31 e n.101 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.15, comma 4 il Funzionario Direttivo del Servizio S.08 arch. Ignazio Margherone in sostituzione dell'ing. Gioacchino Marino (rinunciatario);
- Visto** il verbale di sopralluogo congiunto del 15.11.2022, con cui il CSE e la D.LL., hanno esposto la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, al fine di ricalcolare il muro a monte della strada via di fuga e prevedere le opere di contenimento necessarie a rendere l'opera utile e funzionale, fruibile in sicurezza;
- Vista** la nota prot.n. 12439/S.08/DRPC del 23.03.2023, con cui il RUP fa richiesta autorizzazione Perizia di Variante e Suppletiva e di approvazione Q.T.E. rimodulato per P.V.S., con accantonamenti per compensazioni all'impresa ai sensi del D.L. 50/2022 ar.26 e ss.mm.ii., per un importo complessivo dell'opera pari ad € **3.361.950,00**;
- Vista** la nota prot. n.12439 del 23.03.2023 con cui il Dirigente Generale autorizza la redazione della P.V.S. e l'utilizzo del ribasso d'asta e relativa iva, a condizione che il Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza acconsenta al finanziamento della somma di € **290.000,00** necessaria per il completamento dell'opera;
- Visto** il verbale della D.LL. del 30.05.2023 con cui vengono sospesi i lavori fino alla redazione e approvazione di perizia di variante e suppletiva necessaria al completamento dell'opera;
- Considerata** la nota prot. n. 32069 del 24/07/2023, con cui il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha richiesto all'Autorità Responsabile del PSC una proposta di riprogrammazione del finanziamento per l'intervento identificato con codice Caronte SI\_1\_22593 "*Realizzazione della strada via di fuga collegamento di via Makelia - SSJ18 (via Agrigento)*" nel comune di Marineo per la copertura finanziaria della P.V.S. per un importo di € **290.000,00**, proponendo di utilizzare le economie da ribasso d'asta non impegnate e relative ad interventi i cui lavori sono già ultimati e liquidati;
- Vista** la nota prot. n.14024 del 17.10.2023, acquisita al prot. n. 45246/DRPC Sicilia del 18.10.2023, con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza ha comunicato la riprogrammazione del finanziamento dell'opera in parola per un importo di € **290.000,00** ai fini della copertura della suddetta PVS;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.423 del 26.10.2023, che nella riprogrammazione dei finanziamenti del Piano degli interventi Patto per il Sud, con utilizzo delle economie da ribasso d'asta degli interventi ultimati, ha riconosciuto un ulteriore finanziamento per l'intervento via di fuga **PA\_04 MARINEO**, pari a € **290.000,00**, al fine di garantire la copertura finanziaria dei necessari lavori suppletivi;
- Vista** la nota trasmessa sul portale Sicilia prot. UGCDRT/SISMICA/20240023263/N060.100 del 19.03.2024, con cui il Genio Civile di Palermo ha autorizzato il progetto strutturale n.102350 della Perizia di variante e suppletiva n. 1 per l'intervento in parola;
- Vista** l'approvazione in linea tecnica della variante strutturale del R.U.P. n.69 del 04.04.2024;
- Visto** il verbale della D.LL. del 08.04.2024 di parziale ripresa dei lavori strutturali ad esclusione dello svincolo su via Agrigento;
- Visti** il parere di conformità urbanistica favorevole sulla Perizia di variante e suppletiva per l'intervento in parola, rilasciato dal Comune di Marineo (PA) con prot. n.4404 del 14.03.2024, acquisito con prot. n.10806 DRPC Sicilia del 18.03.2024 e successivo parere di fattibilità trasmesso con prot. n.8786 del 29.05.2024, introitato al prot. n 22154/DRPC Sicilia 29.05.2024;
- Vista** la Determina R.U.P. n. 153 del 06.06.2024 che approva la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera e rimodula il Q.T.E. per l'importo complessivo di € **3.361.950,00**, con l'utilizzo del ribasso

d'asta pari ad € 581.888,89 e relativa iva pari ad € 58.188,89 e dell'ulteriore finanziamento di € 290.000,00, come di seguito rappresentato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO P.V.S. n°1</b>		
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 2.867.026,28</b>	
Oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso	€ 40.701,30	
Importo soggetto al ribasso	€ 2.826.324,98	
Ribasso d'asta (23,3833%)	€ 660.888,05	
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€ 2.206.138,23</b>	<b>€ 2.206.138,23</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA sui lavori (10%)	€ 220.613,82	
Imprevisti (<10% in arrotondamento)	€ 0,00	
Incentivi art.103 D.Lgs. 50/2016 (RUP,D.L. e C.S.E. e collaudi d'ufficio)	€ 45.000,00	
Versamento tassa di gara (ANAC)	€ 600,00	
Spese per pubblicità di gara	€ 3.000,00	
Competenze tecniche per servizi affidati a professionisti e ditte esterne:		
<i>per progettazione e CSP</i>	€ 85.434,66	
<i>per INARCASSA su progettazione e CSP</i>	€ 3.417,39	
<i>per IVA su progettazione e CSP</i>	€ 19.547,45	
Redazione relazione geologica	€ 26.903,15	
<i>per Cassa geologi 2%</i>	€ 538,06	
<i>per IVA su prestazioni geologiche 22%</i>	€ 6.037,07	
Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio	€ 21.101,74	
<i>IVA su sondaggi e prove di laboratorio</i>	€ 4.642,38	
Espropri:		
<i>per indennità espropriazioni</i>	€ 9.758,00	
<i>per frazionamenti</i>	€ 3.000,00	
<i>per volturazioni, trascrizioni, registrazioni</i>	€ 6.750,00	
Spese per accertamenti, indagini, analisi e prove sui materiali	€ 8.606,48	
Spese per commissione di gara	€ 5.875,44	
Misure anti covid 19	€ 0,00	
Spese per allacci, spostamenti e sottoservizi	€ 15.465,09	
Accantonamento compensazione art.26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.:		
<i>economie da ribasso d'asta post gara (inclusa iva)</i>	€ 640.077,78	
<i>economie di spesa per lavori (sui € 290.000,00)</i>	€ 26.789,10	
<i>economie generali di spesa</i>	€ 2.654,16	
<b>Sommano a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 1.155.811,77</b>	<b>€ 1.155.811,77</b>
<b>Sommano A+B</b>		<b>€ 3.361.950,00</b>

**Considerato** che per l'esecuzione dei lavori variativi e suppletivi relativi all'intervento di che trattasi, si prevede un maggiore importo netto contrattuale di € 263.710,42, pari al 13,58% dell'importo contrattuale, che risulta congruente al disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c (sub 1 e 2) e nel rispetto dell'art. 106 comma 7, nè comporta modifiche sostanziali al Contratto di appalto;

**Ritenuto** di dover approvare la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera n.1 per il nuovo importo rimodulato dell'opera, pari a € 3.361.950,00, di cui € 2.206.138,23 per Lavori, il cui maggiore importo troverà copertura con l'utilizzo dell'ulteriore finanziamento di € 290.000,00 riconosciuto con Delibera di Giunta Regionale n.423 del 26.10.2023, e € 1.155.811,77 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, con l'utilizzo delle economie accantonate dal ribasso d'asta e di economie di spesa, pari a complessivi € 669.521,04 ai fini delle compensazioni da riconoscere all'impresa per caro materiali;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici,

## DECRETA

- Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Art. 2** Si prende atto della Determina n.153 del 06.06.2024 del R.U.P. di approvazione la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera relativa all'intervento Cod.: **PA\_04 MARINEO** - "*Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)*" a Marineo (PA) e rimodula il Q.T.E. per l'importo complessivo di € **3.361.950,00**, comprensivo delle somme del ribasso d'asta, di cui € **2.206.138,23** per lavori, oneri di sicurezza inclusi e € **1.155.811,77** per Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il Q.T.E. riportato in premessa.
- Art. 3** Si approva la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera n.1, relativa all'intervento FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana Cod.: **PA\_04 MARINEO** - "*Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)*" a Marineo (PA), per l'importo complessivo di € **3.361.950,00**.
- Art. 4** La maggiore spesa di € **290.000,00** sull'importo originario finanziato con D.D.G. n. 1386/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 16.12.2019 pari a € 3.071.950,00, è garantita a valere sul capitolo 516432 come da riprogrammazione del finanziamento prevista con Delibera di Giunta Regionale n.423 del 26.10.2023.
- Art. 5** Si autorizza l'Ufficiale Rogante a provvedere alla stipula dell'apposito Atto di sottomissione con la ditta VALENZA COSTRUZIONI S.R.L, C.F./P.I. 01791170853 per un nuovo importo contrattuale di € **2.206.138,23**, come da "Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" allegato alla Perizia di Variante, con un maggiore importo netto contrattuale di € **263.710,42**, pari al 13,58% dell'importo contrattuale.
- Art. 6** Di notificare il presente Decreto al Comune di Marineo (PA), al R.U.P. ed al Servizio 8 Interventi in Emergenza.
- Art. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto e nel sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it);

**f.to il Funzionario**  
(arch. Concetta Mangano)

**Il Dirigente del Servizio S.08**  
Ing. Nunziato La Spina

**Il Dirigente Generale**  
Ing. Salvatore Cocina