



D.D.G. n. 603 /S.08/DRPC Sicilia del 24.07.2025

**OGGETTO:** *Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Asse prioritario 2 - OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”. Azione 4 - programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza”.*

Progetto dei lavori riguardanti l'intervento denominato “Completamento via di fuga sud”, ricadente nel Comune di Ispica (RG).

Cod. Caronte: SI\_1\_26337 - C.U.P.: G71B20000300006

**Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera n.1, impegno suppletivo e modifica prenotazione impegno.**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la L.08/07/1977, n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con Decreto Presidenziale 28/02/1979, n.70;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Visto** il D. Lgs. n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge Regionale 21 Maggio 2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Vista** la l.r. 15/05/2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Vista** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n.12/2011 recante, tra l’altro, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n.13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12.”;
- Visto** il D.P.Reg. 05 Aprile 2022, n.9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”;

- Visto** il D.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Visto** l’art.11 della l.r. 13/01/2015, n.3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/6/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Visto** l'articolo 2 della l.r. 31/12/2015, n.32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della l.r. 13/01/2015, n.3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. 3/2015;
- Visto** il DPR 207 del 05/10/2010 nelle parti ancora vigenti;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le parti ancora vigenti;
- Vista** la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Vista** la L.R. n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n.12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Vista** la circolare n.10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- Visto** l’art. 1 comma 5 della L. n.55 del 14/6/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D. Lgs. 50/2016;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
- Visto** il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31/01/2006 per dell’ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
- Vista** la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. n. 7410 del 07/02/2013”;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
- Vista** la L.R. n. 1 del 09 gennaio 2025 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”.
- Vista** la L.R. n. 2 del 09 gennaio 2025, “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027*”.
- Vista** la Deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2025 “*Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”. **Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a

- favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n.240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n.480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n.215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n.821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n.1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Visto** il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Visto** l'Accordo di Partenariato 2014-2020 di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione n.C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, adottato e recepito dal CIPE con delibera n. 8 del 28 gennaio 2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i fondi SIE e l'elenco dei Programmi Operativi Nazionali e i Programmi Operativi Regionali;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.18 del 3/2/2011: “P.O. FESR SICILIA 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.215 del 27/6/2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.108 del 20/5/2014: “Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”;
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n.6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 *“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n.655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;*
- Visto** in particolare l'art.6 del D.lgs n.158/2019 che modifica il decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte

- dei Conti esercita il controllo di legittimità;
- Vista** la circolare prot.3240 del 12 marzo 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione nella qualità di Autorità di coordinamento dell’Autorità di Gestione (AcAdG) del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28/01/2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n.94 del 06/11/2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n.12 del 01/05/2016 concernente “Programma complementare di Azione e Coesione 2014-2020 di assegnazione di complessivi € 845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva competenza di cui alla delibera 10/2015;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n.378 del 08/11/2016 “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 Aggiornamento”;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n.383 del 22/11/2016 “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 Aggiornamento - Modifica”;
- Vista** la nota n. 22584 del 05/12/2016 con la quale si rappresenta che la rimodulazione delle risorse finanziarie già programmate con precedenti deliberazioni, non ha tenuto conto delle risorse ancora da programmare pari ad € 163.003,95, ed in considerazione dell’esiguo importo in confronto della dotazione complessiva del POC 2014/2020, propone di assegnare tali risorse ad interventi infrastrutturali di messa in sicurezza di territori colpiti o a rischio di eventi calamitosi, per i quali la deliberazione della Giunta regionale n.383/2016 citata aveva destinato €78.400.304,12 per un totale complessivo di €78.563.308,07;
- Vista** la Delibera n.4 del 11/01/2017 che apprezza il Documento “Piano di Azione e Coesione” 2014/2020, versione dicembre 2016;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (delibera CIPE n. 10/2015)” - Accordo di partenariato 2014-2020 (Reg. UE n.1303/2013);
- Vista** la nota n. 21877/2017 del 05/12/2017 del Dipartimento della Programmazione, con la quale evidenzia altresì che: il POC concorre al perseguimento delle finalità della politica di Coesione 2014/2020 in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria in termini di addizionalità (overbooking) e di complementarità, nel rispetto degli strumenti di pianificazione di settore già dotati di VAS o per i quali la procedura di VAS è in itinere; le risorse assegnate al POC 2014/2020 sono a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (legge n.183/1987); le risorse del POC 2014/2020 potranno essere erogate nella misura iniziale del 20% e successivamente con pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90% delle risorse assegnate a ciascun intervento, mentre la rata di saldo finale del 10% della dotazione complessiva dell’intervento potrà essere erogata sulla base di apposita domanda di pagamento finale inoltrata tramite il sistema informativo RGS-IGRUE: gli interventi inseriti nel POC 2014/2020 dovranno concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014; alle eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva provvederanno congiuntamente il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana; il Si.Ge.Co. del POC 2014/2020 individua quale Autorità di coordinamento della gestione il Dipartimento regionale della Programmazione, quale Autorità di Certificazione l’Ufficio speciale Autorità di Certificazione e quale Autorità di Audit l’Ufficio speciale Autorità di Audit; la Regione Siciliana assicurerà la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma e li invierà al Sistema di monitoraggio Caronte dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014/2020;
- Visto** il D.D.G. 22 maggio 2017, n. 174 del Dipartimento della Programmazione, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, del 8 giugno 2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020;

- Visto** il D.D.G. 29 maggio 2017, n. 183 del Dipartimento della Programmazione, dell’Autorità di coordinamento dell’Autorità di Gestione, relativo all’adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 di presa d’atto della programmazione del Programma delle risorse del POC 2014/2020 della Regione Siciliana approvata dal CIPE con Delibera n. 52 del 10.07.2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione prot. 21877 del 05.12.2017;
- Visto** il DPR n.22/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, in quanto applicabili al programma operativo complementare, pubblicato sulla GURI n.71 del 26 marzo 2018;
- Visto** il D.D.G n. 572 del 28 ottobre 2019 dell’Autorità di coordinamento dell’Autorità di Gestione di approvazione del Manuale dei controlli di primo livello (versione ottobre 2019);
- Vista** la deliberazione n. 443 del 13 dicembre 2019. “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo). Versione Novembre 2019’ - Apprezzamento” e il successivo D.D.G. n.1 del 14 gennaio 2020 dell’Autorità di coordinamento dell’Autorità di Gestione;
- Vista** la deliberazione n. 25 del 6 febbraio 2020 che approva l’aggiornamento del “Piano regionale delle vie di emergenza”, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della protezione civile prot. n. 2692 del 17 gennaio 2020;
- Considerato** che, con la delibera CIPE n. 52/2017, è stata approvata la programmazione delle risorse del Programma di azione e coesione 2014/2020 - Programma complementare della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, risorse destinate al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013, ed è stato assegnato alla Regione Siciliana, nell’ambito dell’Asse prioritario 2 “Riduzione e gestione dei rischi ambientali”, per la finalità di cui all’Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile” l’importo di euro 25.000.000,00;
- Vista** la deliberazione n.26 del 6 febbraio 2020: “Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.). Asse prioritario 2 - “Riduzione e gestione dei rischi ambientali”, OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile” - Attuazione interventi”, con la quale è approvata la realizzazione di n. 10 interventi ritenuti necessari per garantire il superamento di gravi criticità insorgenti, in caso di evento calamitoso, nei territori dei comuni della Regione Siciliana, da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all’Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”, Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00;
- Vista** il D.D.G. n.176 del 6 aprile 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione con il quale è stato approvato il manuale per l’attuazione del programma operativo PO FESR Sicilia 2014- 2020 e di modifica del manuale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.385 del 22 novembre 2016, in quanto applicabili al programma operativo complementare ;
- Visto** il D.D.G. n. 312 del 15/6/2020 del Dipartimento regionale della Programmazione - misure antifrode - approvazione nuovi documenti - strumento di autovalutazione e linee guida per la gestione e correzione delle irregolarità (giugno 2020);
- Vista** la delibera CIPE n.67 del 03/11/2021 “*Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione*”, con la quale è stato compiuto l’accorpamento delle ex Azioni 2.3 e 2.4, tramite la fusione in un’unica “*Azione 2.2.3 - Potenziamento dei presidi e delle dotazioni strumentali dei servizi di protezione civile*”, di cui il Servizio S.08 del DRPC Sicilia è CdR;
- Visto** il D.D. n. 1011 del 12/7/2021 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, di istituzione del Capitolo 516433 “*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Pino di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*” L.183/1987; Reg. CEE n. 1303/2013; Del. CIPE 10/2013; Del. Cipe 52/2017 - Codice U.2.03.01.02.000 V NF 27 – e di variazione in Bilancio per gli esercizi finanziari 2021 – 2022 - 2023;

- Vista** la nota prot. n.34863/S.08 DRPC Sicilia all'Area 03 – Gestione risorse finanziarie, richiesta accertamento entrate per il triennio 2023-2024-2025, in particolare per l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 800.000,00;
- Vista** la Determina n. 92-iride del 13/10/2020, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe l'arch. Marco Celeschi, per i lavori in oggetto indicati;
- Visto** il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/7/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l'opera “**Completamento via di fuga sud**”, ricadente nel Comune di Ispica (RG), dell'importo complessivo pari a € 1.200.000,00, rientrante nelle procedure di attuazione a *Titolarità regionale*.
- Considerato che** il suddetto intervento troverà copertura finanziaria nelle assegnazioni delle somme in capo al suddetto programma di cui al D.D.G. n. 179/2020 e la susseguente assegnazione del codice del Piano dei Conti Integrato Finanziario, individuato secondo la tipologia da attuare: U.2.03.01.02.00;
- Visto** il Disciplinare d'incarico professionale n. 018-Iride del 28/06/2022 sottoscritto tra l'area A.05 – Area Gare e Contratti e il professionista per l'importo € 56.645,80 (cinquantaseimilaseicentoquarantacinque/80), oltre IVA ed Oneri previdenziali, di cui € 28.719,42 per la fase progettuale, € 26.623,53 per la fase Esecutiva ed € 1.302,85 per certificato regolare esecuzione.
- Visto** il disciplinare d'incarico n. 020-Iride del 21/07/2022 per l'affidamento diretto dei servizi di geologia per la redazione del programma d'indagini e relativa D.LL., relazione geologica, studio geologico esecutivo necessari alla redazione del progetto relativo all'intervento in questione;
- Visto** il progetto esecutivo per i lavori di “**Completamento via di fuga sud**”, ricadente nel Comune di Ispica (RG), dell'importo complessivo pari a € 1.200.000,00, rientrante nelle procedure di attuazione a *Titolarità regionale*, con Q.T.E. come appresso riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
A	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 819.500,00
	ONERI SICUREZZA PREVISTI NEI LAVORI (2,50%)		€ 20.500,00
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>		<b>€ 840.000,00</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	I.V.A. sui lavori 22%		€ 184.800,00
b2 a	Miglioramento tecnologico ed informatico dell'Amministrazione 20% di (2%)	€ 3.360,00	
b2 b	Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione 80% di (2%)	€ 13.440,00	
	<b>Sommario incentivi e miglioramenti (2%)</b>		€ 16.800,00
b3	Indagini geognostiche, Prove di laboratorio e verifiche tecniche, studi geologici		€ 20.000,00
b4 a	Per progettazione definitiva+esecutiva, compresi iva + oneri		€ 33.320,79
b4 b	DLL+misura e contabilità, compresi iva + oneri		€ 26.230,92
b4 c	CSP+CSE, compresi iva + oneri		€ 15.578,51
b5	Per attività del RUP e D.LL. (missioni, attrezzature, ecc.)		€ 4.200,00
b6	Oneri conferimento a discarica		€ 10.000,00
b7	Oneri per espropri, occupazione, frazionamenti, ecc.		€ 15.000,00
b8	Per assicurazione RUP, D.LL. ecc.		€ 2.989,78
b9	Spese per pubblicità bandi		€ 1.000,00
b10	Contributo ANAC		€ 80,00
b11	Imprevisti ed arrotondamenti (5,0%)		€ 30.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 360.000,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

- Visto** il DD n. 502 del 30/09/2022 con la quale l'importo di programma dell'intervento in parola viene ridotto da € 1.200.000,00 ad € 1.104.310,88;
- Visto** il Verbale del soggetto preposto alla Verifica prot. 49317/S.08/DRPC Sicilia del 21/11/2022;
- Visto** il DDG n. 1192 del 22/12/2022 di approvazione dei disciplinari d'incarico ed impegno della somma di € 89.512,57 per servizi di ingegneria ed architettura, geologia ed indagini a valere sul capitolo 516433;
- Visto** il Verbale della conferenza dei servizi prot. 1012 /S.08/DRPC Sicilia dell'11/01/2023, alla quale hanno rilasciato parere di fattibilità il Servizio S.08 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il

Comune di Ispica, il Genio Civile di Ragusa;

- Vista** la nota prot. 1839/S.08/DRPC Sicilia del 17/01/2023 con cui viene inoltrato il verbale della conferenza dei servizi alla Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia – Sicilia 6 e la successiva richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica inoltrata al medesimo Servizio 6 dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia con nota prot. 6703/S.08/DRPC Sicilia del 14/02/2023;
- Vista** la nota di risposta dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 prot. n. 8513 del 06/04/2023, con la quale si richiede produzione di documentazione integrativa alla richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica tra cui studio idrologico-idraulico mirato a determinare i livelli idrici del canale circondariale che lambisce la strada al fine di scongiurare il potenziale allagamento della strada medesima, via di fuga e emergenza per eventi calamitosi;
- Vista** la nota del progettista prot. n. 16237 del 19/04/2023 con cui in relazione a quanto richiesto dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 sottolinea l'onerosità della verifica idraulica del canale circondariale, che non era prevista tra le prestazioni professionali contemplate nel Disciplinare d'incarico professionale n. 018-Iride del 28/06/2022, e quindi chiede una integrazione di detto incarico professionale;
- Vista** la Determina del RUP n. 145 del 24/05/2023 con la quale si approva il QTE, qui di seguito riportato, rimodulato per l'importo di € 1.104.310,88 ai fini di adeguarlo all'importo assegnato con DD n. 502 del 30/09/2022 ed ai fini di prevedere le somme per la verifica idraulica richiesta dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, oltre l'accantonamento per l'eventuale revisione prezzi, nonché si propone di procedere ad estendere l'affidamento dell'incarico all'ing. Concetto Costa per la verifica idraulica del canale circondariale che lambisce la strada di cui in oggetto come richiesto dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia- Servizio 6 con la già citata nota prot. n. 8513 del 06/04/2023;

COMPLETAMENTO VIA DI FUGA SUD - ISPICA (RG)			
		DEMOLIZIONI E SCARIFICHE	244.877,30 €
		RILEVATI, MURI DI SOTTOSCARPA E GABBIONATE	252.644,28 €
		SOVRASTRUTTURE STRADALI	267.434,57 €
		<b>Totale Lavori €</b>	<b>764.956,15 €</b>
<b>A</b>	<b>lavori a base d'asta</b>	<b>Importo Lavori</b>	<b>764.956,15 €</b>
	a0	Importo Lavori	764.956,15 €
	a1	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00 €
	a2	importo dei lavori a base d'asta soggetti al ribasso	744.956,15 €
	a3	importo complessivo dei lavori a base d'asta	784.956,15 €
<b>B</b>	<b>somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	b0	eventuale revisione prezzi 5% dei lavori a base d'asta	39.247,81 €
	b1	Fondo di rotazione ex art. 13 c. 2 D.L. 50/2016 - RUP (0,50%*764.956,15)	3.824,78 €
	b2	Indennità di esproprio aree d'intervento (circa 218 mq)	719,07 €
	b3	oneri di accesso alla discarica materiale da scavo mc 3791*p.s. 1,5/t/mc - onere accesso discarica €/t 8	45.492,00 €
	b4	oneri discarica scarifica neri (mq 34680*m 0,03)=mc 1.040 mc 1.040*ps 2,45 t/mc*€/t 10,00=25480 €	25.480,00 €
	b5	Competenze tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, D. L. e Sicurezza (compreso IVA e oneri previdenziali)	71.372,71 €
	b6	Competenze Tecniche Geologo + Cssa (9.786,40*1,04)	10.177,86 €
	b7	Indagini e prove sui materiali	4.690,88 €
	b8	IVA su competenze geologo e indagini 22% * (b7+b8)	3.271,12 €
	b9	IVA sui lavori e oneri per la sicurezza 10% di a3	78.495,62 €
	b10	IVA su oneri accesso in discarica 22% di 45492,00+25480,00=(0,22*(b4+b5))	15.613,84 €
	b11	Spese per pubblicazioni e ANAC	6.000,00 €
	b12	Relazione idrogeologica (ribasso del 5% +iva e inarccassa 7,010,57 350,53+1465,21+325,01)	8.450,26 €
	b13	Imprevisti e arrotondamento (1% circa)	6.518,79 €
		<b>importo complessivo delle somme a disposizione</b>	<b>319.354,73 €</b>
		<b>Totale somme A+B</b>	<b>1.104.310,88</b>

**Visto** il DDG 294 del 09/06/2023 con il quale si approva la determina del RUP n. 145 del 24/05/2023 ed il relativo QTE rimodulato e si approva l'estensione contrattuale per procedere alla verifica idraulica del canale circondariale e a quanto richiesto dalla nota dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia per l'importo 6.660,04 oltre IVA ed oneri previdenziali;

**Vista** l'appendice contrattuale prot. 41214 del 25/09/2023 al RTP ing. Concetto Costa con sede in via Muscatello n. 19 – Catania – partita IVA 00699790879 – C.F. CSTCCT53L07C351K e ing. Pietro Gaetano Costa, per procedere alla verifica idraulica del canale circondariale e a quanto richiesto dalla nota dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia per l'importo di € 6.660,04 oltre IVA ed

oneri previdenziali;

- Vista** la documentazione integrativa prodotta dal progettista e trasmessa con nota prot. 47079 del 27/10/2023 all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia- Servizio 6;
- Visto** il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia- Servizio 6, con nota prot. 27168 del 10/11/2023;
- Visto** il verbale di validazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 42 d.Lgs n. 36/2023, in data 16 Novembre 2023;
- Vista** l'approvazione in linea tecnica del R.U.P del progetto in questione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, del 17 Novembre 2023 per l'importo di € 1.104.310,08;
- Vista** la Determina a contrarre del RUP n. 458-Iride del 27/11/2023, con la quale si propone, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la sola esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del Codice con consultazione di almeno cinque operatori economici;
- Visto** che l'importo dei lavori del progetto è pari a € 1.104.310,88 con copertura finanziaria dell'intervento secondo le assegnazioni delle somme in capo al programma di cui con DD n. 502 del 30/09/2022;
- Visto** il D.D.G. n. 1395/S.08/DRPC Sicilia del 20/12/2023 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva la determina a contrarre del RUP ed autorizza l'Area A.05 – Gare e contratti del DRPC Sicilia a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L. n. 55 del 14/6/2019, nonché impegna la somma di € 187.859,68 per espropri, competenze tecniche, relazione idrogeologica, anticipazione lavori, spese di pubblicità e contributo ANAC, a valere sul Capitolo 516433 e rimodula il QTE come di seguito:

COMPLETAMENTO VIA DI FUGA SUD - ISPICA (RG)			
		DEMOLIZIONI E SCARIFICHE	244.877,30 €
		RILEVATI, MURI DI SOTTOSCARPA E GABBIONATE	252.644,28 €
		SOVRASTRUTTURE STRADALI	267.434,57 €
		<b>Totale Lavori €</b>	<b>764.956,15 €</b>
			<b>764.956,15</b>
<b>A</b>	<b>lavori a base d'asta</b>	<b>a0</b>	<b>Importo Lavori</b>
		<b>a1</b>	<b>Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>
		<b>a2</b>	<b>importo dei lavori a base d'asta soggetti al ribasso</b>
		<b>a3</b>	<b>importo complessivo dei lavori a base d'asta</b>
			<b>764.956,15 €</b>
			<b>20.000,00 €</b>
			<b>744.956,15 €</b>
			<b>784.956,15 €</b>
			<b>784.956,15</b>
<b>B</b>	<b>somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>b0</b>	<b>eventuale revisione prezzi 5% dei lavori a base d'asta</b>
		<b>b1</b>	<b>Fondo di rotazione ex art. 13 c. 2 D.L. 50/2016 - RUP (0,50%*764.956,15)</b>
		<b>b2</b>	<b>indennità di esproprio aree d'intervento (circa 218 mq)</b>
		<b>b3</b>	<b>oneri di accesso alla discarica materiale da scavo mc 3791*ps. 1,5/t/mc - onere accesso discarica €/t B</b>
		<b>b4</b>	<b>oneri discarica scarifica neri (mq 34680*0,03)=mc 1.040 mc 1.040*ps 2,45 t/mc*€/t 10,00=25480 €</b>
		<b>b5</b>	<b>Competenze tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, D. L. e Sicurezza (compreso IVA e oneri previdenziali)</b>
		<b>b6</b>	<b>Competenze Tecniche Geologo + Cssa (9.786,40*1,04)</b>
		<b>b7</b>	<b>Indagini e prove sui materiali</b>
		<b>b8</b>	<b>IVA su competenze geologo e indagini 22% * (b7+b8)</b>
		<b>b9</b>	<b>IVA sui lavori e oneri per la sicurezza 10% di a3</b>
		<b>b10</b>	<b>IVA su oneri accesso in discarica 22% di 45492,00+25480,00=(0,22*(b4+b5))</b>
		<b>b11</b>	<b>Spese per pubblicazioni e ANAC</b>
		<b>b12</b>	<b>Relazione idrogeologica (ribasso del 5% +iva e inarcessa 7,010,57 350,53+1465,21+325,01)</b>
		<b>b13</b>	<b>Imprevisti e arrotondamento (1 % circa)</b>
			<b>importo complessivo delle somme a disposizione</b>
			<b>319.354,73 €</b>
			<b>319.354,73</b>
		<b>Totale somma A+B</b>	<b>1.104.310,88</b>

- Visto** il Verbale di gara n. 2 del 14/06/2024 con cui la Commissione di gara propone l'aggiudicazione della gara in questione all'Operatore Economico *CO.GE.MA.LA. SRL* con sede legale in Via Perugia, 13, 92100 Giardina Gallotti (AG), P.IVA 01939140842 che ha offerto il 7.297% per un importo di aggiudicazione di € 729.137,30 oltre IVA;
- Visto** che con Determina n. 217 del 30/07/2024 il RUP ha aggiudicato i lavori alla ditta *CO.GE.MA.LA. Srl*;



Visto che con Determina n. 70 del 18/03/2025 il RUP ha rimodulato il Q.T.E. post gara così ripartito:

COMPLETAMENTO VIA DI FUGA SUD - ISPICA (RG)			
Q.T.E. RIMODULATO POST GARA			
<b>A</b>	<b>lavori a base d'asta</b>		
	a0	Importo Lavori	€ 764.956,15
	a1	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 20.000,00
	a2	importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 784.956,15
		Ribasso offerto in sede di aggiudicazione	7,297%
		Ribasso d'asta	€ 55.818,85
		Importo dei lavori ribassato	€ 709.137,30
		Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 20.000,00
	a3	importo complessivo lavori e oneri	€ 729.137,30
<b>B</b>	<b>somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	b0	eventuale revisione prezzi 5% lavori a base d'asta compresa IVA	€ 39.247,81
	b1	Fondo di rotazione ex 113 c. 2 D.L. 50/2016 – RUP, supporto al RUP, verifica e predisposizione atti di gara	€ 3.824,78
	b2	Indennità di esproprio aree d'intervento (circa 218 mq)	€ 719,07
	b3	oneri di accesso alla discarica materiale da scavo mc 3791*p.s. 1,5/t/mc - onere accesso discarica €/t 8	€ 45.492,00
	b4	oneri discarica scarifica neri (mq 16.200*m 0,03)=mc 486,00	€ 25.480,00
	b5	Competenze tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, D. L. e Sicurezza (compreso IVA e oneri previdenziali)	€ 71.372,71
	b6	Competenze Tecniche Geologo + Cssa (9.786,40*1,04)	€ 10.177,86
	b7	Indagini e prove sui materiali	€ 4.690,88
	b8	IVA su competenze geologo e indagini 22% * (b7+b8)	€ 3.271,12
	b9	IVA sui lavori e oneri per la sicurezza 10% di a3	€ 72.913,73
	b10	IVA su oneri accesso in discarica 22% =(0,22*(b3+b4))	€ 15.613,84
	b11	Spese per pubblicazioni e ANAC	€ 6.000,00
	b12	Relazione idrogeologica (ribasso del 5% +iva e inarccassa 7,010,57-350,53+1465,21+325,01)	€ 8.450,26
	b13	Imprevisti e arrotondamento (5 % circa)	€ 8.133,45
		<b>importo complessivo delle somme a disposizione</b>	<b>€ 315.387,50</b>
		<b>Totale somme A+B</b>	<b>€ 1.044.524,80</b>
		<b>Economie da ribasso</b>	<b>€ 55.818,85</b>
		<b>Altre economie</b>	<b>€ 3.967,23</b>
		<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 1.104.310,88</b>

Att

- Visto** il D.D.G. n.628/S.08/DRPC Sicilia del 13/09/2024 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato gli atti di gara e l'aggiudicazione efficace dei lavori all'Operatore Economico *CO.GE.MA.LA. SRL*;
- Visti** il verbale di consegna dei lavori del 15/10/2024 ed il verbale di concreto inizio dei lavori del 29/10/2024.
- Visto** il contratto rep. 17/2024 del 22/11/2024 stipulato tra il DRPC e l'impresa *CO.GE.MA.LA. s.r.l.*, codice fiscale e partita I.V.A. 01939140842 per l'esecuzione dei lavori in questione per l'importo di € 729.137,30 oltre IVA;
- Vista** la nota introitata al protocollo del Servizio S.08 n. 17864 del 17/04/2025, e successiva integrazione prot. n. 18737 del 24/04/2025, con la quale la D.LL. ha trasmesso al Responsabile Unico del Progetto una proposta di Perizia di Variante e Suppletiva avendo riscontrato l'esigenza e la necessità di dover apportare alcune modifiche al progetto, sia per l'esecuzione di opere impreviste ed imprevedibili, sia per tenere conto del progetto di *Completamento Via di Fuga Sud, II° lotto funzionale in Ispica (RG)*, giusta delibera G.R. n. 168 del 03/05/2024, nonché del D.I.P. redatto dallo scrivente RUP (prot. n. 51099/S.08/DRPC del 18/11/2024).
- Vista** la nota prot.n. 26308/S.08/DRPC Sicilia del 06/06/2025 con la quale il Dirigente Generale DRPC ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva con l'utilizzo del ribasso d'asta pari ad € 55.818,85.
- Vista** la Determina del RUP n. 155 – IRIDE del 09/06/2025 con cui il Responsabile unico del progetto approva in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa ai lavori riguardanti l'intervento denominato *Completamento via di fuga sud, ricadente nel Comune di Ispica (RG) - I° Lotto*, Cod. Caronte: SI\_1\_26337 - C.U.P.: G71B20000300006 – CIG: BIDFD74424, per l'importo complessivo di € 1.104.310,88 redatta dal D.L.:

<b>Q.T.E. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>				
<b>Lavori</b>	a0	Importo Lavori di perizia al lordo	<b>880.440,88</b>	
	a1	<b>Importo dei lavori ribassato</b>	<b>816.195,11</b>	
	a2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	<b>25.000,00</b>	
	a3	<b>Importo complessivo lavori di perizia comprensivi di oneri per la sicurezza</b>	<b>841.195,11</b>	<b>€ 841.195,11</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	b1	Eventuale revisione prezzi/decreto aiuti (compreso IVA)	20.000,00	
	b2	Indennità ex art. 113 c. 2 D.L. 50/2016	3.824,78	
	b3	Indennità di esproprio	719,07	
	b4	Oneri di discarica scarifica	11.804,80	
	b5	Oneri discarica materiale lapideo	9.206,12	
	b6	Competenze tecniche progetto e DL	82.022,59	
	b7	Competenze tecniche geologo	10.177,86	
	b8	Indagini e prove sui materiali	4.690,88	
	b9	IVA su competenze tecniche geologo e indagini	3.271,12	
	b10	IVA su lavori (10%)	84.119,51	
	b11	IVA su oneri di accesso in discarica	4.622,40	
	b12	Relazione idrogeologica	8.450,26	
	b13	Spese per pubblicazione e ANAC	445,00	
	b14	Imprevisti e arrotondamenti	0	
	b15	Scerbatura liste settimanali	15.000,00	
	b16	<b>Sommano</b>	<b>258.534,39</b>	<b>€ 258.534,39</b>
		<b>Sommano</b>		€ 1.099.729,50
		<b>Economie</b>		€ 4.581,38
		<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 1.104.310,88</b>

- Visto** il DDG 62 del 12/02/2025 con la quale si è provveduto ad accertare tra l'altro la somma di € 856.665,12 a valere sul Capitolo di entrata n. 7573;
- Vista** la nota 18605 del 24/04/2025 con la quale questo DRPC ha richiesto l'iscrizione di € 856.665,12 a valere sul Capitolo 516433 per l'esecuzione dell'intervento in parola;
- Visto** il DD 1014 del 14/05/2025 con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha provveduto ad iscrivere la somma di € 856.665,12 a valere sul Capitolo 516433 di cui € 800.000,00 per il 2025 ed € 56.665,12 per il 2026;
- Visto** il DDG 569 del 11/07/2025 con il quale si approva il contratto d'appalto n. 17/2024, si impegna la somma di € 728.226,66 per il 2025 e si prenota la somma di € 38.925,89 per il 2026 a valere sul

capitolo 516433;

**Ritenuto** di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa ai lavori riguardanti l'intervento denominato *Completamento via di fuga sud, ricadente nel Comune di Ispica (RG) - I° Lotto*, Cod. Caronte: SI\_1\_26337 - C.U.P.: G71B20000300006 – CIG: B1DFD74424, che comporta un maggior importo dei lavori pari a € 112.057,81 oltre € 15.000,00 per lavori di scerbatura da riconoscere a liste settimanali;

**Ritenuto** di doversi procedere alla copertura finanziaria suppletiva come di seguito:

- € **71.054,23** per maggiori lavori compreso IVA previsti in perizia;
- € **4.626,57** quale rata di saldo compreso IVA proveniente dalla trasformazione parziale della prenotazione d'impegno di cui al DDG 569/2025;
- Nonché procedere alla riduzione della prenotazione d'impegno n. 4/2026 assunta con DDG 569/2025 per € **15.849,54** (per la raggiungere la concorrenza finanziaria della PVS)

**Accertata** la regolarità degli atti;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

## DECRETA

**Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Art. 2** Si approva in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa ai lavori riguardanti l'intervento denominato *Completamento via di fuga sud, ricadente nel Comune di Ispica (RG) - I° Lotto*, Cod. Caronte: SI\_1\_26337 - C.U.P.: G71B20000300006 – CIG: B1DFD74424, per l'importo complessivo di € 1.099.729,50 approvata con determina del RUP n. 155 del 09/06/2025 con il Q.T.E. riportato in premessa.

**Art. 3** Si dispone l'impegno della somma complessiva di € **71.054,24** da imputare interamente nell'anno 2025, necessaria per la completa copertura finanziaria della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento dei lavori di "*Completamento via di fuga sud*", ricadente nel Comune di Ispica (RG) a valere sulle risorse del Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) "*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Pino di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*" come di seguito:

- € **60.404,36** in favore della ditta *CO.GE.MA.LA. SRL* con sede legale in Via Perugia, 13, 92100 Giardina Gallotti (AG), P.IVA 01939140842 a completa copertura dei lavori, oneri a discarica e scerbatura che verrà eseguita dal medesimo OE (al netto delle somme impegnate per anticipazione con DDG n. 1395/2022 e con DDG n. 569/2025 e della rata di saldo che verrà imputata sulla prenotazione impegno n. 4/2026 di cui al DDG 569/2025);
- € **10.649,88** in favore dell'ing. Concetto Costa con sede in via Muscatello n. 19 – Catania – partita IVA 00699790879 – C.F. CSTCCT53L07C351K

**Art. 4** Si dispone la trasformazione della prenotazione d'impegno n. 4/2026, assunta con DDG 569 dell'11/07/2025, per € **4.626,57** compresa IVA per rata di saldo dei lavori di "*Completamento via di fuga sud*", ricadente nel Comune di Ispica (RG) a valere sulle risorse del Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) "*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Pino di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*" in favore della ditta *CO.GE.MA.LA. SRL* con sede legale in Via Perugia, 13, 92100 Giardina Gallotti (AG), P.IVA 01939140842;

**Art. 5** Si dispone la riduzione della prenotazione d'impegno n. 4/2026, assunta con DDG 569 dell'11/07/2025, per € **15.849,54** fino alla concorrenza finanziaria di € 1.099.729,50 della PVS sui lavori di "*Completamento via di fuga sud*", ricadente nel Comune di Ispica (RG) a valere sulle risorse del Capitolo 516433 (Codice U.2.03.01.02.001) "*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni*

*Locali per il rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile – Azione 4 Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020”;*

- Art. 6** Si autorizza l'Area 5 Gare e Contratti alla stipula dell'atto di sottomissione con l'Operatore Economico *CO.GE.MA.LA. SRL* con sede legale in Via Perugia, 13, 92100 Giardina Gallotti (AG), P.IVA 01939140842 per un maggiore importo contrattuale di € 112.057,81 oltre IVA.
- Art. 7** Di notificare il presente Decreto all'Area 3 Gestione Risorse finanziarie, al Servizio 8 Interventi in Emergenza ed al R.U.P. il quale è onerato di trasmettere la documentazione di rito all'Area 5 Gare e Contratti.
- Art. 8** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto e nel sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it);
- Art. 9** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.

**f.to Il R.U.P.**  
*(arch. Marco Celeschi)*



**Il Funzionario t. P.O.**  
*(ing. Vincenzo Salanitri)*

**Il Dirigente ad Interim Servizio S.08.**  
*(dott. Giuseppe La Rosa)*

**Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia**  
*(ing. Salvatore Cocina)*