



PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – DRPC SICILIA
SERVIZIO S.06 – SERVIZIO AMIANTO

D.D.G. n. 952 **03.10.2025**
S.06/DRPC Sicilia del

Oggetto: FSC 2007-2013 – PSC- Sezione Ordinaria delibera CIPE n.6/2015 – D.L.28/06/2013, n. 76, art.11, c. 11 ter – APQ, “*Programma d’interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell’amianto e dell’eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice*” – Comune di Partanna (TP).

“Lavori di smantellamento baracche e manufatti post terremoto costruiti con materiale contenente amianto e bonifica dell’area ex baraccopoli Santa Lucia e relativa sistemazione delle aree finali nonché interventi residuali sul terreno”.

CUP: I39J15000470001 - CIG: 9444996145 – Codice Caronte SI_1_15529.

Decreto di Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera e utilizzo delle somme del ribasso d’asta.



PRESIDENZA
Il Dirigente generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L. 08.07.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione Siciliana” e ss.mm.ii;
VISTE le leggi ed i regolamenti sulla contabilità dello stato;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n.13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12.”;
- VISTO** il D.P.Reg. 05 Aprile 2022, n.9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 2 regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la Legge 23 dicembre 2014, n.190 ed il D.L. 19 giugno 2015, n.78;
- VISTO** l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'articolo 2 della l.r. 31/12/2015, n.32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della l.r. 13/01/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. 3/2015;
- VISTO** il DPR 207 del 05/10/2010 nelle parti ancora vigenti;
- VISTO** l'art. 11, comma 11- ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.99, che ha affidato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di definire un programma di interventi finalizzato alla bonifica ambientale connessa allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti nei comuni della Valle del Belice, nel limite di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, assegnate alla Regione Siciliana dalla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009;
- VISTA** la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 6 “Riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 per concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per la bonifica ambientale nella Valle del Belice”;
- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro, “Programma di interventi per le bonifiche connesse allo smaltimento dell'Amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni delle Valle del Belice”, sottoscritto in data 31 dicembre 2015 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l'economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., per le patti ancora vigenti;
- VISTA** la Circolare n. 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50;
- VISTA** la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall'articolo 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, adottati dalla Regione Siciliana a seguito dell'Accordo con lo Stato stipulato in data 20.6.2016;
- VISTO** l'articolo 44 del Decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, il quale prevede che le risorse afferenti ai cicli di programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 sono confluite nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione (PSC);
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTA** la Legge n. 55 del 14/06/2019, “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita *“In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale*

dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica";

- VISTA** la Circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- VISTA** la deliberazione n. 315 del 21.12.2015 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ), che ai sensi del sopra citato art. 11, comma 11 ter, del decreto legge n. 76/2013 convertito in legge 9.08.2013 n. 99, definisce il “Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice”, per un importo complessivo di 10 milioni di euro;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 15 aprile 2021 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 6/2015 - APQ ‘Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice’ – Deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 21 dicembre 2015 – Rimodulazione APQ” nella quale è ricompreso il Comune di Partanna (TP) per un importo di € 1.000.000,00;
- VISTA** la Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 “Fondo di Sviluppo e Coesione. - Disposizioni Quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione”;
- VISTA** la Delibera CIPESS n. 32 del 29/04/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana”;
- CONSIDERATO** che con nota del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione n. 83530 del 04/08/2021, il Servizio 8- Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione, comunica l'avvio delle procedure per l'istituzione di un apposito capitolo di entrata in capo al D.R.P.C., indicando al contempo di procedere all'accertamento dell'entrata per singolo intervento e successivamente richiedere l'istituzione del capitolo di spesa correlato con contestuale iscrizione delle somme nel Bilancio Regionale;
- VISTO** il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 1274 del 13/09/2021, con cui è stato istituito, nel bilancio della Regione Siciliana, il capitolo di entrata, n. **7909**, in capo al Dipartimento Regionale della Protezione con la seguente denominazione *"Bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice - Sezione ordinaria (PSC) - (Ex FSC 2007/2013);*
- VISTA** la nota n. 2329 del 21/02/2024 del Dipartimento della Programmazione - Area 6- Gestione programmi attuativi delle politiche nazionali per lo sviluppo regionale - assunta al prot. n. 7006 del 22/02/2024 del DRPC, con cui si richiedeva una ricognizione sull'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti per gli interventi della Sezione ordinaria del PSC della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota n.8699/A.02/DRPC Sicilia in risposta alla nota della programmazione, con cui è stata richiesta l'apertura dell'articolazione sul sistema di monitoraggio Caronte 4, in quanto il Comune di Partanna (TP) aveva raggiunto l'OGV entro il 31/12/2022, per un importo di € 1.000.000,00;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione alla Delibera Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ingegnere Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 *"Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";*
- VISTO** il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31/01/2006 per dell'ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
- VISTA** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg. le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.*

- Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;*
- VISTA** la L.R. n. 9 del 15/04/2021 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 - Legge di stabilità regionale*” ed in particolare l'art. 9 della stessa Legge recante ... “*Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali*”;
- VISTA** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera della Giunta Municipale n.161 del 01/07/2019 del Comune di Partanna (TP), che approva in linea amministrativa, il progetto definitivo - esecutivo per un totale complessivo di € 1.000.000,00 del “*Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice*” – Comune di Partanna (TP) - CUP: I39J15000470001 Codice Caronte SI_1_15529 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo dei lavori	euro	€ 767.767,48
--------------------	------	---------------------

di cui

Costo della Manodopera	euro	€ 229.731,49
------------------------	------	--------------

Costo della Sicurezza inclusa e speciale (7.056,86+27.962,46)	euro	<u>€ 35.019,32</u>
---	------	--------------------

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	euro	€ 732.748,16
---	------	--------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori e sicurezza	euro	€ 76.776,75
----------------------------	------	-------------

Imprevisti sui lavori	euro	€ 38.388,37
-----------------------	------	-------------

Analisi e prove di laboratorio chimico compreso IVA	euro	€ 2.500,00
---	------	------------

MAV ANAC	euro	€ 400,00
----------	------	----------

Consulenza chimico ambientale e caratterizzazione del sito

Compreso IVA e oneri	euro	€ 6.600,00
----------------------	------	------------

Competenze tecniche interne e RUP	euro	€ 15.355,35
-----------------------------------	------	-------------

Competenze tecniche direzione lavori e CSE compreso IVA e di INARCASSA	euro	€ 32.000,00
--	------	-------------

Conferimento rifiuti pericolosi e non pericolosi a discarica autorizzata	euro	<u>€ 60.212,05</u>
--	------	--------------------

Totale somme a disposizione	euro	€ 232.232,52
-----------------------------	------	--------------

TOTALE COMPLESSIVO	euro	€ 1.000.000,00
---------------------------	------	-----------------------

- VISTO** il Cronoprogramma della spesa 2024-2025 trasmesso dal Comune di Partanna e assunto con prot. 9851 del 11/03/2023, relativo al “*Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice*” – Comune di Partanna (TP); – CUP: I39J15000470001 – Codice Caronte SI_1_15529;
- VISTO** il D.D.G. n. 180 del 12/04/2024 decreto di accertamento entrate capitolo **7909** “*Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice*” – Comune di Partanna (TP);
- VISTO** il CUP: I39J15000470001;
- VISTO** il CIG: 9444996145;
- VISTO** il DDG n. 1189 del 05/08/2022 con il quale l'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione istituisce il capitolo di spesa **516440** con la seguente denominazione: “*Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione del programma d'investimenti finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice*” - Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – PSC - Sezione Ordinaria - delibera CIPE n. 6/2015 – D.L. 28/06/2013, n. 76, art. 11, comma 11 ter (APQ);

VISTO il D.D.G. n. 1010 del 01/07/2024 con il quale l'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione, codice finanziario U.2.03.01.02 –V-NF-30 (delibera CIPE n.6/2015 – D.L. 28/06/2013, art. 76, art.11, comma 11 ter-APQ), per l'esecuzione del *“Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice”* – Comune di Partanna (TP), provvede all'iscrizione in bilancio di € 1.000.000,00 imputati sul capitolo 516440 per € 850.000,00 per l'anno 2024 ed € 150.000,00 per l'anno 2025;

VISTA la Determina Dirigenziale n.586 del 14/12/2022, raccolta generale n. 1724 del 16/12/2022, di aggiudicazione definitiva efficace - Area III Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Partanna (TP), all'impresa Fibro Service Srl - P. IVA 01718680182 con sede legale a Broni (PV) in via Circonvallazione n. 21, che ha offerto un ribasso del 28,88 %, per l'esecuzione del *“Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice”* – Comune di Partanna (TP);

A) LAVORI

Importo dei lavori	€	767.767,48	
--------------------	---	------------	--

Sommano i Lavori	€	767.767,48	
------------------	---	-------------------	--

Di cui

Costo della Manodopera	€	229.731,49	
------------------------	---	------------	--

Costo della Sicurezza inclusa e speciale (7.056,86+27.962,46)	€	<u>35.019,32</u>	
---	---	------------------	--

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	732.748,16	
---	---	------------	--

Ribasso d'asta del 28,880% di € 732.748,16	€	211.617,67	
--	---	------------	--

Importo Contrattuale	€	556.149,81	€ 556.149,81
-----------------------------	---	-------------------	---------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori e sicurezza	€	55.614,98	
----------------------------	---	-----------	--

Imprevisti sui lavori	€	38.388,37	
-----------------------	---	-----------	--

Analisi e prove di laboratorio chimico compreso IVA	€	2.500,00	
---	---	----------	--

MAV ANAC	€	400,00	
----------	---	--------	--

Consulenza chimico ambientale e caratterizzazione del sito compreso IVA e oneri	€	6.600,00	
--	---	----------	--

Competenze tecniche interne e RUP	€	15.355,35	
-----------------------------------	---	-----------	--

Competenze tecniche direzione lavori e CSE compreso IVA e di INARCASSA	€	32.000,00	
---	---	-----------	--

Conferimento rifiuti pericolosi e non pericolosi a discarica autorizzata	€	<u>60.212,05</u>	
---	---	------------------	--

<i>Totale somme a disposizione</i>	€	211.070,75	€ 211.070,75
------------------------------------	---	------------	---------------------

Sommano			€ 767.220,56
---------	--	--	---------------------

C) ECONOMIE RIBASSO D'ASTA:

Economia Ribasso d'asta del 28,880% di € 732.748,16	€	211.617,67	€ 211.617,67
---	---	------------	---------------------

D) ECONOMIA IVA SUI LAVORI:

Economia IVA sui Lavori (€ 76.776,75 - € 55.614,98)	€	21.161,77	€ 21.161,77
---	---	-----------	--------------------

TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C + D)			€ 1.000.000,00
---	--	--	-----------------------

VISTO il contratto con la ditta Fibro Service S.r.l. per un importo contrattuale di € 556.149,81 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 35.019,32 oltre IVA, registrato all'ufficio delle entrate il 12/04/2023 al n. 937 e assunto con prot. 16201 del 19/04/2023, per l'esecuzione del

“Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice” – Comune di Partanna (TP);

VISTO il Verbale di Consegna lavori prot. 15998 del 21/07/2023 all'impresa Fibro Service S.r.l. - P. IVA 01718680182 con sede legale a Broni (PV) in via Circonvallazione n. 21, per l'esecuzione del *“Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice” – Comune di Partanna (TP);*

VISTO il Certificato di inizio dei lavori - Area III Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Partanna (TP) prot. 15998 del 21/07/2023, per l'esecuzione del *“Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice” – Comune di Partanna (TP);*

VISTA la polizza fideiussoria n. 409999920 del 04/07/2023 stipulata dall'impresa Fibro Service S.r.l. P. IVA 01718680182 per l'esecuzione del *“Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della valle del Belice” – Comune di Partanna (TP);*

VISTO il D.D.G. n. 527 S.06/DRPC Sicilia del 01/08/2024 di impegno della somma di € 1.000.000,00 a valere sul capitolo **516440** (U.2.03.01.02.003) *“Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice” - “Lavori di smantellamento baracche e manufatti post terremoto costruiti con materiale contenente amianto e bonifica dell'area ex baraccopoli Santa Lucia e relativa sistemazione delle aree finali nonché interventi residui sul terreno.”- Comune di Partanna (TP), da imputare per € 850.000,00 per l'anno 2024 ed € 150.000,00 per l'anno 2025 per l'esercizio finanziario 2025;*

VISTA la circolare n. 24 del 17 dicembre 2024 contenente le indicazioni in ordine alla liquidazione della spesa dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la L.R. n. 1 del 09 gennaio 2025, “Legge di stabilità regionale 2025-2027”;

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025, “*Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027*” Decreto legislativo 23 2 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;

VISTA la nota introitata al protocollo del Servizio S.06 – Servizio Amianto n. 19793 del 05/05/2025, e successiva integrazione prot. n. 25408 del 03/05/2025, con la quale il D.L. ha trasmesso al Responsabile Unico del Progetto una proposta di Perizia di Variante e Suppletiva avendo riscontrato l'esigenza e la necessità di dover apportare alcune modifiche al progetto, sia per l'esecuzione di opere imprevedute ed imprevedibili che per gli ulteriori costi degli oneri di conferimento in discarica del materiale in cemento amianto, relativo al progetto di *“Lavori di smantellamento baracche e manufatti post terremoto costruiti con materiale contenente amianto e bonifica dell'area ex baraccopoli Santa Lucia e relativa sistemazione delle aree finali nonché interventi residui sul terreno”,* giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area III – Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Partanna (TP) n. 331 del 30.05.2025, n. Generale n. 739 del 30.05.2025.

VISTA la nota prot. n. 33116/S.06/DRPC Sicilia del 18/07/2025 con la quale il Dirigente Generale DRPC ha autorizzato la proposta della redazione della Perizia di Variante e Suppletiva con l'utilizzo del ribasso d'asta.

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'Area III – Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Partanna (TP) n. 478 del 13.08.2025, Generale n. 1108 del 13.08.2025, trasmessa con prot. 0017260 del 13.08.2025 del Comune di Partanna e acquisita al prot. n. 37100 del 13.08.2025 del DRPC Sicilia, con cui il Responsabile Unico del Progetto approva in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori riguardanti l'intervento denominato *“Lavori di smantellamento baracche e manufatti post terremoto costruiti con materiale contenente*

amianto e bonifica dell'area ex baraccopoli Santa Lucia e relativa sistemazione delle aree finali nonché interventi residuali sul terreno", Cod. Caronte: SI_1_15529 - C.U.P.: I39J15000470001 – CIG: 9444996145, per l'importo complessivo di € 999.997,03 redatta dal D.L.:

A) LAVORI

Importo dei lavori a lordo compreso sicurezza	€	912.662,31	
<i>Di cui</i>			
Costo della Sicurezza inclusa e speciale	€	<u>48.664,00</u>	
Restano i lavori al lordo senza sicurezza	€	863.998,31	
Ribasso d'asta del 28,880% di € 863.998,31	€	<u>249.522,71</u>	
Lavori al netto del ribasso senza sicurezza	€	614.475,60	
Aggiungendo i costi della sicurezza	€	<u>48.664,00</u>	
Importo Contrattuale di Perizia	€	663.139,60	€ 663.139,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori e sicurezza	€	66.313,96	
Imprevisti sui lavori	€	0,00	
Analisi e prove di laboratorio chimico compreso IVA	€	2.500,00	
MAV ANAC	€	400,00	
Consulenza chimico ambientale e caratterizzazione del sito compreso IVA e oneri	€	6.600,00	
Competenze tecniche interne e RUP	€	18.253,25	
Competenze tecniche direzione lavori e CSE sui lavori di progetto (ridotte del 5% da gara)	€	23.959,65	
Competenze tecniche direzione lavori e CSE sui lavori suppletivi (ridotte del 5% da gara)	€	15.212,07	
CNPAIA sulle competenze tecniche	€	1.566,87	
Costo analisi per i conferimenti e trasporti dei materiali contenenti amianto	€	4.000,00	
IVA sulle analisi (22%)	€	880,00	
Oneri di conferimento in discarica materiale non contenente amianto (compreso IVA)	€	45.473,93	
Spese pubblicità per le azioni di informazione e comunicazione (compreso IVA)	€	1.217,20	
Oneri di conferimento in discarica materiale contenente amianto	€	136.800,46	
IVA sugli oneri di conferimento rifiuti amianto (10%)	€	<u>13.680,04</u>	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	336.857,43	€ 336.857,43

TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA (A + B) € 999.997,03

- *la Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c e comma 12 del D. Lgs 50/2016, prevede un maggiore importo di lavori pari ad € 106.989,79 e non altera la natura complessiva dell'intervento.*

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sul DDG n. 527 S.06/DRPC Sicilia del 01/08/2024 di impegno n. 1/2024 a valere sul capitolo **516440** (U.2.03.01.02.003) della somma di € 1.000.000,00 di cui € 850.000,00 imputati nell'anno 2024 ed € 150.000,00 nell'anno 2025, *"Programma d'interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice";*

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori riguardanti l'intervento denominato "*Lavori di smantellamento baracche e manufatti post terremoto costruiti con materiale contenente amianto e bonifica dell'area ex baraccopoli Santa Lucia e relativa sistemazione delle aree finali nonché interventi residuali sul terreno*", Cod. Caronte: SI_1_15529 - C.U.P.: I39J15000470001 – CIG: 9444996145, che comporta un maggior importo dei lavori per € 106.989,79 e per l'importo complessivo di Perizia di € 999.997,03;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DECRETA

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.


Art. 2 Si approva in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori riguardanti l'intervento denominato "*Lavori di smantellamento baracche e manufatti post terremoto costruiti con materiale contenente amianto e bonifica dell'area ex baraccopoli Santa Lucia e relativa sistemazione delle aree finali nonché interventi residuali sul terreno*", Cod. Caronte: SI_1_15529 - C.U.P.: I39J15000470001 – CIG: 9444996145, per l'importo complessivo di € 999.997,03 approvata con Determinazione Dirigenziale dell'Area III – Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Partanna (TP) n. 478 del 13.08.2025, n. Generale n. 1108 del 13.08.2025, trasmessa con prot. 0017260 del 13.08.2025 del Comune di Partanna e acquisita al prot. n. 37100 del 13.08.2025 del DRPC Sicilia con il Q.T.E. riportato in premessa.

Art. 3 Il presente decreto verrà notificato al RUP e al Comune di Partanna il quale è onerato della rendicontazione delle spese.

Art. 4 Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 c. 5 della L. r. n° 21/2014 così come modificato con l'art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15/05/2015, pena la nullità dell'atto.

Il Funzionario Direttivo

Dott. Francesco Palazzotto



Il Dirigente del Servizio S.06

Dott.ssa Martina Meneganti



Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Cocina