



**OGGETTO:** PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI”

**Intervento n. 20 - CUP J57B15000430001 - “S.P. 24 di Scillato, Scillato-Caltavuturo. Lavori di ricostruzione di un tratto di strada e realizzazione opere di contenimento da prog.va km 2+800 a prog.va km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica via s.p. 24 modellazione versante, regimazione idraulica, ripristino sede stradale ed altro”**  
**Liquidazione fattura FPA 13/24 del 01/10/2024 - CIG 872614637B LAVORI - CIG PERIZIA approvata con fondi PNRR B245DD590C.**

**PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b**  
**Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia**

**DISPOSIZIONE N. 1058 del 25/10/2024**

### IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;

**VISTO** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

**VISTO** D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;

**VISTO** il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “*Codice della Protezione Civile*” e ss. mm. e ii;

**VISTA** la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

**VISTA** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

**VISTA** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;

**VISTA** la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”

**VISTO** il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

**VISTO** il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

- VISTO** la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*” e relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
- VISTO** la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;
- VISTA** la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante “*Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;
- VISTO** la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- VISTA** la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;
- VISTA** la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “*Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;
- VISTA** la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;
- VISTA** la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;
- VISTA** la “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*” del 26 luglio 2022, n. 29;
- VISTA** la Circolare RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante “*Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- VISTO** l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - “*Istruzioni operative per il Soggetto attuatore*” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “*Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;

- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - *"Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile"* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento *"Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"*;
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"*;
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
- VISTA** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a *"C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18"*
- VISTA** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*;
- VISTA** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018;
- VISTA** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- VISTA** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- VISTO** art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l'altro, l'utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b *"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"*;
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale *"Ufficio PNRR - DRPC Sicilia"* preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b *"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"*;
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023, dove risulta inserito al progressivo n. 20 l'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 4.000.000,00 a valere sul PNRR;

- VISTA** la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
- CONSIDERATO** che si è proceduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli Accordi di concessione di finanziamento con i Soggetti Attuatori di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
- VISTO** il Decreto n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione dei progetti nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.
- CONSIDERATO** che gli interventi a valere sul PNRR trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18"
- CONSIDERATO** che l'intervento n. 20 "*S.P. 24 di Scillato, Scillato-Caltavuturo. Lavori di ricostruzione di un tratto di strada e realizzazione opere di contenimento da prog.va km 2+800 a prog.va km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica via s.p. 24 modellazione versante, regimazione idraulica, ripristino sede stradale ed altro*" è individuato con il CUP J57B15000430001;
- VISTA** la disposizione n. 745 del 11/07/2022 con la quale l' arch. Antonino Terrana dirigente dell'Area 5 Gare e Contratti del D.R.P.C. Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento;
- VISTA** la disposizione n. 251 del 09/03/2022 e successiva disposizione di rettifica n. 302 del 18/03/2022, con la quale si dispone l'aggiudicazione efficace dei lavori in epigrafe in favore della R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) – Gruppo Ciccotti Srl, con sede in Agrigento, Via Unità d'Italia n. 85 - P.IVA/CF 01649200845, per l'importo complessivo di € 9.000.000,00;
- VISTA** la perizia suppletiva e di variante, trasmessa dalla D.LL con nota PEC 072 del 11.04.2024 acquisita al protocollo IRIDE in data 12.04.2024 prot. 14864 costituita dagli elaborati grafici relativi al progetto delle opere in ambito PNRR;
- VISTA** la Disposizione n. 383 del 16.04.2024 con la quale il Dirigente Generale ha approvato in linea tecnica amministrativa la Perizia di variante e suppletiva per lavori suppletivi dell'intervento denominato "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica", identificato con il codice 257\_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024";
- VISTO** l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 05/07/2024 Rep. N.20 – Rep. Iride 7/2024, registrato presso Agenzia delle Entrate di Palermo in data 11/07/2024 al n.757 Serie 1;
- ACCERTATO** che l'attuale copertura finanziaria delle variazioni in aumento è assicurata sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui alla Perizia suppletiva e di variante "PNRR" del 19.06.2024;
- VISTO** il 4° SAL a tutto il 15.07.2024 ed il Certificato di pagamento n. 4b relativo al 4° SAL a tutto il 15.07.2024, emesso il 30.07.2024 ammontante ad € 556.474,21 di cui € 456.126,40 per lavori ed € 100.347,81 per IVA al 22%;
- VISTA** la Disposizione di liquidazione n. 780 del 28.08.2024 con la quale il Dirigente Generale ha preso atto della Determina n. 220/A.05/IRIDE del 31.07.2024 con la quale il RUP propone, in favore dell'ATI BDF APPALTI - Gruppo Ciccotti Srl con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, il pagamento della Fattura n. FPA 04/24 del 30.07.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 4b per il 4° SAL a tutto il 15.07.2024, ammontante ad € 556.474,21 ;
- VISTO** il 4° SAL bis a tutto il 15.07.2024 e il Certificato di pagamento n. 4b bis relativo al 4° SAL bis a tutto il 15.07.2024 ammontante ad € 206.715,26 di cui € 169.438,74 per lavori ed € 37.276,52 per IVA al 22%, emesso il 06.08.2024;
- VISTA** la Disposizione di liquidazione n. 849 del 10.09.2024 con la quale il Dirigente Generale ha preso atto della determina n. 245/A.05/DRPC Sicilia del 29.08.2024 del RUP con la quale propone in favore dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 - 92100, AGRIGENTO - P. IVA/CF 03052370842, il pagamento della fattura n. 7/24 del 09.08.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 4b bis riferito al 4° SAL bis a tutto il 15.07.2024, ammontante ad € 206.715,26;
- VISTO** il 5° SAL a tutto il 17.09.2024;

- VISTO** il Certificato di pagamento n. 5b relativo al 5° SAL tutto il 17.09.2024 ammontante ad € 534.640,76 di cui € 438.230,13 per lavori ed € 96.410,63 per IVA al 22%, emesso il 25.09.2024;
- VISTA** la proposta di liquidazione prot. n. 45053/A.05/DRPC Sicilia del 16.10.2024, con la quale il RUP propone il pagamento della fattura n. FPA 13/24 del 01.10.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 5b riferito al 5° SAL a tutto il 17.09.2024, ammontante ad € 534.640,76;
- VISTO** il DURC on-line emesso dall'INAIL\_45718357 del 03.10.2024 attestante la regolarità contributiva dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842 alla data del 31.01.2025;
- VISTA** la dichiarazione resa dall'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, (Art. 10 del contratto);
- VISTA** la liberazione provvisoria rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, PROTOCOLLO N. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0008087\_20220111, dal quale si evince che a carico dell'Impresa GRUPPO CICCOTTI S.R.L., e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e 84, comma 4, lettere A), B) del D. Lgs. 159/2011;
- VISTA** le informazioni Antimafia del 16.05.2014, richiesta ai sensi dell'art. 91 del D. lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni, protocollo n. PR\_AGUTG\_Ingresso\_0001796\_20220111, dalla quale si evince che a carico della suindicata BDF APPALTI S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
- VISTA** la richiesta di informazioni Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni, protocollo n. PR\_AGUTG\_Ingresso\_0071436\_20221012 nei confronti dei soggetti e dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842, in corso di istruttoria;
- RILEVATO** che la BDF Appalti s.r.l., con sede legale ad Agrigento, P. IVA 01649200845 risulta essere iscritta alla White List della Prefettura di Agrigento dal 10.05.2024 al 09.05.2025;
- RILEVATO** che il GRUPPO CICCOTTI S.R.L., con sede legale a Grottaferrata (RM), P. IVA 14074551004, ha chiesto di essere iscritta alla White List della Prefettura di Roma in data 08.06.2021 ed è in corso di istruttoria;
- VISTO** il documento di verifica di autocertificazione n. P V7709355 del 30.04.2024 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento;
- VISTA** la fattura n. FPA 13/24 del 01.10.2024 emessa dall'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842 dell'importo complessivo di € 534.640,76 (euro cinquecentotrenta-quattromilaseicentoquaranta/76) di cui € 438.230,13 per lavori ed € 96.410,63 per IVA al 22%;
- RITENUTO** di dover provvedere al pagamento del Certificato di pagamento n. 5b relativo al 5° SAL a tutto il 17.09.2024;
- VISTA** la Verifica EQUITALIA per l'operatore economico Identificativo Univoco Richiesta n. 202400004204766 del 17.10.2024 per il quale risulta soggetto non inadempiente;
- TENUTO CONTO** che il Soggetto Attuatore ha proceduto all'aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGis ed ha provveduto alla redazione delle check list di verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto ed al rilascio dell'attestazione verifiche di affidamento previste dalle "Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore";
- VISTO** l'art. 92 del D. Lgs 159/2011;
- RITENUTO** di poter liquidare la fattura n. FPA 13/24 del 01.10.2024 emessa dall'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842 dell'importo complessivo di € 534.640,76 di cui € 438.230,13 per lavori ed € 96.410,63 per IVA al 22%;

**Tutto ciò visto, considerato e ritenuto**

#### **DISPONE**

**Art.1** Di prendere atto della proposta di liquidazione prot. n. 45053/A.05/DRPC Sicilia del 16.10.2024, con la quale il RUP propone, in favore dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 - 92100, AGRIGENTO - P. IVA/CF 03052370842, il pagamento della fattura n. FPA 13/24 del 01.10.2024 relativa al Certificato di pagamento n. 5b riferito al 5° SAL a tutto il

17.09.2024, ammontante ad € 534.640,76 nell'ambito del progetto O.C.D.P.C. N. 435/2017 EX O.C.D.P.C. N. 257/2015: *Intervento Cod\_009: Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica* - PNRR - Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b – Progetto n. 20 - CUP J57B15000430001 - CIG 872614637B CIG perizia approvata con fondi PNRR B245DD590C;

- Art.2** Di impegnare la somma complessiva di € 534.640,76 per il pagamento della fattura FPA 13/24 del 01.10.2024 emessa dall'operatore economico ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 - 92100, AGRIGENTO - P. IVA/CF 03052370842, a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC558/2018, a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.;
- Art.3** Di liquidare la fattura n. FPA 13/24 del 01.10.2024 emessa dall'operatore economico ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 - 92100, AGRIGENTO - P. IVA/CF 03052370842, per l'importo complessivo di € 534.640,76 di cui € 438.230,13 per lavori ed € 96.410,63 per IVA al 22%, inerente al Certificato di pagamento n. 5b riferito al 5° SAL a tutto il 17.09.2024;
- Art.4** Il pagamento della somma di € 438.230,13 avverrà mediante emissione di Ordinativo di pagamento a favore dall'operatore economico ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 - 92100, AGRIGENTO - P. IVA/CF 03052370842 da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018;
- Art.5** Il pagamento dell'IVA di € 96.410,63 sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment) e graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018. a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.;
- Art.6** La presente disposizione verrà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP Arch. Antonino Terrana, al Dirigente del Servizio S.02 del DRPC Sicilia Sistema di controllo interno per l'attuazione del PNRR ed al Dirigente del Servizio S.14 del DRPC Sicilia;
- Art.7** La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.e del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo  
*Carmelo Schembri*

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim  
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia  
*Ing. Nunziato La Spina*

L'Amministrazione attuatrice  
Presidenza Regione Sicilia  
Ufficio PNRR DRPC Sicilia  
*Ing. Salvatore Cocina*