



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI” - **Intervento n. 21 - CUP J57B 15000460001 - PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)"**

Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871 – per certificato pagamento 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori – quota PNRR - **CIG: B1E0DD9B9B**

**PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia**

DISPOSIZIONE N. 223 del 03/04/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;

VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;

VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;

VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L.1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e



resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;

- VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*” e relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
- VISTO** la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;
- VISTA** la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante “*Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;
- VISTO** la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- VISTA** la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;
- VISTA** la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “*Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;
- VISTA** la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;
- VISTA** la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;
- VISTA** la “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*” del 26 luglio 2022, n. 29;
- VISTA** la Circolare RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante “*Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- VISTO** l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - “*Istruzioni operative per il Soggetto attuatore*” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “*Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - “*Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile*” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell’intervento “*Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative*”;



- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
- VISTA** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18"
- VISTA** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";
- VISTA** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018;
- VISTA** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- VISTA** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
- VISTO** art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l'altro, l'utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, dove risulta inserito al progressivo n. 12 l'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 2.000.000,00 a valere sul PNRR;
- VISTO** l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*";
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*";
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
- VISTA** la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
- CONSIDERATO** che gli interventi a valere sul PNRR trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18"
- CONSIDERATO** che l'intervento n. 21 "*PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)"* è individuato con il CUP J57B 15000460001 e l'appalto dei lavori con il CIG B1E0DD9B9B
- CONSIDERATO** che nel Piano degli Interventi OCDPC n. 257/2015 approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato "*PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120,*



al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" LOTTO 1 – Piano investimenti_ Cod. SI_PA_0109. Importo complessivo € 1.938.168,58

- CONSIDERATO** il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 21 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 1.293.381,98;
- CONSIDERATO** che con Disposizione n° 48 del 28.04.2016 il Commissario Delegato ex OCDPC 257/2015 – Dirigente generale del DRPC Sicilia ha nominato R.U.P. dell'intervento ing. Santina Maria Franca Meli, dipendente del Comune di Caltavuturo;
- VISTA** la copertura finanziaria sulla Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015 e la contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR, che assicurano la realizzazione del progetto in argomento
- VISTA** la Disposizione n. 1305 del 12.12.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva i verbali di gara n. 1 del 17.06.2024, n. 2 e n. 3 del 25.06.2024 redatti dal Seggio di gara con la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti dal progetto esecutivo "Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA) Codice PA_109, CUP: J57B15000460001 - CIG: B1E0DD9B9B – OCDPC ex 257/2015 (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b "NUOVI PROGETTI" Progressivo intervento n. 21; prende atto ed approva la proposta di aggiudicazione efficace dei lavori, del R.U.P., REG. R.U.P. n 05 del 11/11/2024, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, determina l'aggiudicazione efficace dell'appalto in favore dell'operatore economico EDILCAP S.R.L., P.I. 05028450871 Rappresentante Legale: Russo Carmela con Sede Legale: Viale Verdi N. 24 - C.A.P.51016 Montecatini Terme (PT) - Sede Operativa: Corso D'acqua n. 1 - C.A.P.95035 Maletto (CT), che ha offerto il ribasso del 13.107 %, per un importo di aggiudicazione per un importo di aggiudicazione di € 1.823.712,19 compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n°36/2023, ritenuta "legittima e conforme all'interesse" di questo Dipartimento, di procedere all'aggiudicazione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra; approva il nuovo Q.T.E. post-gara del progetto esecutivo rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;
- VISTO** il Contratto d'Appalto per i lavori in oggetto stipulato in data 21/01/2025 - Rep. n. 1/2025 IRIDE dal Commissario Delegato O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 in favore dell'operatore economico EDILCAP S.R.L, con sede legale in Viale Verdi n. 24 - C.A.P.51016 Montecatini Terme (PT) - C.F. e P.I. 05028450871, per un importo netto contrattuale di € 1.823.712,19 oltre IVA, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- PRESO ATTO** che risultano assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 06/09/2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione essendo l'operatore economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871 iscritto nella WHITE List rilasciata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia, (elenco_aziendeiscritte_white_list_09.03.2026) nella quale risulta l'iscrizione della ditta EDILCAP srl, con scadenza 18.12.2024, e riportante la dicitura: "in fase di aggiornamento l'iscrizione resta valida anche oltre la scadenza, fino all'esito definitivo"
- VISTA** la Disposizione n. 1160 del 24.10.2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia di approvazione della perizia di variante con utilizzo del ribasso d'asta, approvazione del QTE di distribuzione della spesa e di autorizzazione alla stipula degli atti aggiuntivi al contratto principale e presa atto subappalto
- VISTO** il QTE di distribuzione della spesa, approvato con Disposizione n. 1160 del 24.10.2025:



PA 109 - "S.P.24 di Scillato - Scillato -Caltavuturo dal km 8,000 bivio con S.S. 120 al km 5,400 Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)						
		PROGETTO	POST GARA	PERIZIA 1	RIPARTIZIONE INTERVENTO	
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 2.086.667,65	€ 2.086.667,65	€ 2.422.770,31		
A2	oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 80.446,09	€ 80.446,09	€ 80.446,09		
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.006.221,56	€ 2.006.221,56	€ 2.342.324,22		
	Importo del ribasso d'asta del 13,107%		€ 262.955,46	€ 307.088,44		
A	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DEI LAVORI		€ 1.823.712,19	€ 2.115.761,87	65,47%	€ 1.079.038,56
	Incremento dell'importo netto contrattuale (P.O. - P.1)			€ 292.049,68	51%	€ 1.036.723,32
	Incremento percentuale (P.O. - P.1)			16,0148%	49%	
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	PROGETTO	POST GARA	PERIZIA 1	O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E.D.L., CSP, CSE, VPA al netto del ribasso del 41,51%	€ 136.120,84	€ 136.120,84	€ 161.770,50	€ 161.770,50	
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione (4% di B.1)	€ 5.444,83	€ 5.444,83	€ 6.470,82	€ 6.470,82	
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale	€ 43.283,69	€ 43.283,69	€ 43.283,69	€ 43.283,69	
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo (4% di B.3)	€ 1.731,35	€ 1.731,35	€ 1.731,35	€ 1.731,35	
B.5	Competenze tecniche per il geologo	€ 33.732,78	€ 33.732,78	€ 36.571,66	€ 36.571,66	
B.6	Cassa previdenziale per il geologo	€ 1.349,31	€ 1.349,31	€ 1.462,87	€ 1.462,87	
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove	€ 5.019,03	€ 5.019,03	€ 5.019,03	€ 5.019,03	
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove	€ 200,76	€ 200,76	€ 200,76	€ 200,76	
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n°36/2023 (2% di A)	€ 41.733,35	€ 36.474,24	€ 41.733,35	€ 41.733,35	
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche	€ 13.200,00	€ 36.308,18	€ 13.200,00	€ 13.200,00	
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex art. 60 e 120 del codice	€ 122.606,32	€ 291.600,44	€ 36.804,54	€ 36.804,54	
B.12	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
B.13	Spese per autorizzazioni, nulla osta, bolli e diritti vari	€ 500,00	€ 2.196,96	€ 2.196,96	€ 2.196,96	
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
B.15	Oneri di conferimento a discarica	€ 15.000,00	€ 61.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
B.16	Sovraccarichi antropologici, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, monitoraggio ambientale, micro-croce alle prevenzione soppressione della criminalità e tentativi di infiltrazioni mafiosa, ecc	€ 15.000,00	€ 41.898,38	€ 48.000,00	€ 1.420,47	€ 46.579,53
B.17	Indagini geognostiche e prove di laboratorio comprese IVA	€ 39.435,13	€ 39.435,13	€ 39.435,13	€ 39.435,13	
B.18	Controspettivo supporto al RUP	€ 40.952,07	€ 40.952,07	€ 40.952,07	€ 40.952,07	
B.19	Esproprio, occupazione temporanea, voltare e trascrizioni	€ 38.000,00	€ 88.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	
B.20	IVA sugli oneri (22% di A)	€ 459.066,88	€ 401.216,68	€ 465.467,61	€ 237.388,48	€ 228.079,13
B.21	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per progettazione e D.L. (22% di B.1-B.2)	€ 31.144,45	€ 31.144,45	€ 37.013,09	€ 37.013,09	
B.22	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per collaudo (22% di B.3-B.4)	€ 9.903,31	€ 9.903,31	€ 9.903,31	€ 9.903,31	
B.23	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo (22% di B.5-B.6)	€ 7.718,06	€ 7.718,06	€ 8.367,60	€ 8.367,60	
B.24	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo indagini e prove (22% di B.7-B.8)	€ 1.148,35	€ 1.148,35	€ 1.148,35	€ 1.148,35	
B.25	IVA sugli accantonamenti (22% di B.11)	€ 26.973,39	€ 64.165,30	€ 8.097,00	€ 8.097,00	
B.26	IVA sugli oneri di conferimento a discarica, risoluzione interf. ecc. (22% di B.15 e B.16)	€ 14.520,00	€ 22.617,20	€ 13.860,00	€ 13.860,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 1.144.883,91	€ 1.407.839,37	€ 1.115.789,69	34,53%	€ 841.131,03
C	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA [A+B]	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	100%	€ 1.920.169,58
	Copertura finanziaria					
	Fondi PNRR M2C4-I2.1b	€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98	59%	€ 1.293.381,98
	O.C.D.P.C. n°257/2015	€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58	41%	€ 1.938.169,58
	Importo totale della copertura finanziaria	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56		PNRR M2C4-I2.1b

VISTA

la disposizione n. 376 del 11/04/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871 – per anticipazione contrattuale"

VISTA

la Disposizione n. 1177 del 28/10/2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Ufficio PNRR, liquida la fattura n. 2PA/2025 del 29/09/2025, dell'importo complessivo di € 661.923,99 di cui € 542.560,65 per lavori ed € 119.363,34 per IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n.1 per il 1° SAL;

VISTA

la Disposizione n°28 del 14/01/2026 del Direttore Generale del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo, della sola quota, relativa al Certificato di Pagamento n.2, da imputare sulle Risorse della ex O.C.D.P.C. n°257/2015, in attesa della stipula dell'atto aggiuntivo, a seguito P.V.S. n. 1. al fine di imputarvi la quota del certificato a valere sui FONDI PNRR M2C4-I2.1b, atteso il predetto 2° SAL inerisce anche lavorazioni di cui alla Variante Suppletiva P.V.S per il quali è in corso di formalizzazione il relativo atto aggiuntivo a seguito di riserve dell'operatore economico

VISTO

il certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025 emesso dal D.L. e sottoscritto dal R.U.P , per un importo complessivo di € 617.763,98, di cui € 506.363,92 per imponibile ed € 111.400,06 per IVA al 22%, comprensivo delle quote imputate sui fondi PNRR e sulla O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015

TENUTO CONTO

che quota parte dei lavori contabilizzati nel certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025, da imputare a valere sui fondi PNRR, comprendono lavorazioni per i quali sono in corso di definizione le modifiche contrattuali a seguito di approvazione della perizia di variante già autorizzata, giusta corrispondenza già in essere. Per cui la liquidazione è subordinata alla formalizzazione delle modifiche contrattuali in corso di definizione (vedasi ultima nota prot. 14045 del 16/03/2026), la cui mancata sottoscrizione costituisce inadempimento che legittima la Stazione Appaltante a sospendere il pagamento della fattura.

CONSIDERATO

che è intervenuta la stipula del predetto Atto aggiuntivo, sottoscritto il 19/03/2026, Registro Irice n.6/2026 – Rep. 23 e che pertanto si può procedere al pagamento della quota del certificato di Pagamento N. 2 a valere sui Fondi PNRR M2C4-I2.1b.

VISTA

la determina del R.U.P. Progr. 55 - n°7/2026 del 20.03.2026 con cui propone la liquidazione all'operatore economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871, a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b., della somma di € 157.892,00, di cui € 129.419,67 per lavori contrattuali ed €. 28.472,33 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025 per 2° SAL – Stato



- VISTA** Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 10/12/2025, quale quota parte a valere sui fondi PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
la fattura n. 6PA/2025 del 23/12/2025 emessa dall'Operatore Economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871 per l'importo complessivo di € 157.892,00, di cui € 129.419,67 per lavori contrattuali ed €. 28.472,33 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025 per 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 10/12/2025, quale quota parte a valere sui fondi PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
- VISTO** il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS e INAIL dell'operatore economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871
- VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico all'operatore economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871
- VISTA** la Verifica EQUITALIA richiesta in data 25/03/2026 - Identificativo Univoco Richiesta 202600002801535 - da cui l'operatore economico risulta soggetto non inadempiente all'operatore economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871
- RITENUTO** di poter liquidare la fattura n. 6PA/2025 del 23/12/2025 emessa dall'Operatore Economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871 per l'importo complessivo di € 157.892,00, di cui € 129.419,67 per lavori contrattuali ed €. 28.472,33 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025 per 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 10/12/2025, quale quota parte a valere sui fondi PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.

Tutto ciò visto, preso atto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1 Di prendere atto dell'avvenuta stipula dell'atto aggiuntivo, sottoscritto il 19/03/2026, Registro Iride n.6/2026 – Rep. 23 a seguito di Approvazione della P.V.S. n.1
- Art.2 Di prendere atto della determina del R.U.P. Progr. 55 - n°7/2026 del 20.03.2026 con cui propone la liquidazione all'operatore economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871, a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b., della somma di € 157.892,00, di cui € 129.419,67 per lavori contrattuali ed €. 28.472,33 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025 per 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 10/12/2025, quale quota parte a valere sui fondi PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
- Art.3 Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 157.892,00 a valere sui fondi PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b., per il pagamento della fattura n. 6PA/2025 del 23/12/2025 emessa dall'Operatore Economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871 per l'importo complessivo di € 157.892,00, di cui € 129.419,67 per lavori contrattuali ed €. 28.472,33 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025 per 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 10/12/2025, quale quota parte a valere sui fondi PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
- Art.4 Il pagamento della somma complessiva di € 157.892,00 graverà sui fondi PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b - di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell' OCDPC 558/2018 ed avverrà mediante emissione di Ordinativi di pagamento così distinti:
- € 129.419,67 in favore dell'operatore Economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871 da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 - € 28.472,33 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)
- Art.5 La presente disposizione verrà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP ing. Santina Maria Franca Meli, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno, il Servizi S.13, S.11 e S.14 del DRPC Sicilia.
- Art.6 La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Siciliana
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina