



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI”

Intervento n. 10 - CUP G78H21000270006 - *“Ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)”*.

Liquidazione fattura emessa dall’operatore economico COLORAMI SRL per 5°SAL – Stato avanzamento lavori - quota parte PNRR - **CIG: B09E695C12**

PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia

DISPOSIZIONE N. 707 del 29.09.2026

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii
VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000
VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “*Codice della Protezione Civile*” e ss. mm. e ii
VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”
VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare



	nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali
VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"</i> e relativi allegati
VISTO	il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità
VISTO	la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: <i>"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"</i>
VISTA	la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante <i>"Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"</i>
VISTO	la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"</i>
VISTA	la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante <i>"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"</i>
VISTA	la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR"</i>
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante <i>"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative"</i>
VISTA	la <i>"Circolare delle procedure finanziarie PNRR"</i> del 26 luglio 2022, n. 29;
VISTA	la Circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante <i>"Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"</i>
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante <i>"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"</i>
VISTO	l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, <i>"Do no significant harm"</i>)
VISTA	la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante <i>"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"</i>
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - <i>"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore"</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 - Componente 4 - sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - <i>"Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile"</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 - Componente 4 - sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"
VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, per un totale di n. 18 interventi e per un ammontare complessivo pari a 61.296.570,00 euro, discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante <i>"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Subinvestimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"</i> ;



- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”*
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l’art. 36. Comma 1
- VISTA** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18”
- VISTA** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”
- VISTA** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018
- VISTA** l’art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata
- VISTA** l’art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell’art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022
- VISTO** art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l’altro, l’utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all’articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022
- VISTO** l’Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra l’Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b *“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b *“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*
- VISTO** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
- CONSIDERATO** che si è proceduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli Accordi di concessione di finanziamento con i Soggetti Attuatori di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti nell’ambito degli obiettivi previsti dal PNRR - Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
- VISTA** la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
- VISTO** il Decreto n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell’Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione dei progetti nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.



- CONSIDERATO** che nel predetto Decreto Rep. 5/2023 è inserito al progressivo n. 10 l'intervento di che trattasi per un importo di € 2.500.000,00 con copertura finanziaria all'interno delle risorse PNRR rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18", mentre l'importo complessivo dell'intervento è di € 5.307.054,55 ed il restante importo di € 2.807.054,55 trova copertura finanziaria con fondi della O.C.D.P.C. 558/2018.
- CONSIDERATO** che l'intervento n. 10 "Ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)" è individuato con il **CUP G78H21000270006** ed associato per l'appalto dei lavori con il **CIG B09E695C12**
- CONSIDERATO** che con D.D.G. n. 649 del 13/02/2023 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, quale Soggetto Attuatore, ha nominato Responsabile unico del Progetto l'Ing. Massimo Adamo
- CONSIDERATO** che con Disposizione n.126 del 08/02/2024 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia revoca la nomina del Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania (CT) dalle funzioni di Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "Rifacimento tratto stradale collettore fognario c/da Loddiero" in territorio di Militello in Val di Catania (CT), nominando, in sostituzione, il Dipartimento Regionale Tecnico quale Soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento "Rifacimento tratto stradale collettore fognario c/da Loddiero" in territorio di Militello in Val di Catania (CT), cod. SI_CT_00034, e che tale intervento è stato unificato con quello in oggetto ed inglobato con unico **CUP G78H21000270006**
- CONSIDERATO** è stato redatto in data 28/02/2024 progetto esecutivo unificato, suddiviso in Lotto 1. "Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero" e Lotto 2. "Lavori di Ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali", approvato mediante D.R.S. n.890/2024 del 14/06/2024 che prevede il seguente Quadro Tecnico Economico, per un importo complessivo di € 5.300.000,00 di cui € 3.779.458,65 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 199.746,80, oltre ad € 1.520.541,35 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 26/06/2024 Rep. 12 registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti/Barcellona il 04/07/2024 al n. 533 Serie 3, con il quale sono stati affidati dal DRT Servizio Genio Civile di Catania i lavori "*Ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)*" **CUP G78H21000270006** - **CIG: B09E695C12** all'operatore economico COLORAMI S.R.L –con sede legale in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 160 Librizzi (ME) - C.F. e P. IVA 03285200832
- PRESO ATTO** che l'operatore economico COLORAMI S.R.L - C.F. e P. IVA 03285200832 risulta iscritto nell'elenco white-list della Prefettura di Messina con data iscrizione 05/01/2026 e scadenza 04/01/2027
- PRESO ATTO** del quadro economico post gara approvato con determina n. 799 del 19/11/2024 del Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania e con D.R.S. n. 2033 del 21/11/2024 di approvazione della rimodulazione del quadro tecnico economico scaturito dalle economie dovute all'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice, per il progetto esecutivo dei lavori suddiviso in Lotto 1. "Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero" Lotto 2. "Lavori di Ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali"
- VISTO** il verbale di consegna del 10/07/2024 redatto dal Direttore dei lavori e RUP e preso atto che i lavori hanno avuto concreto inizio
- VISTA** la disposizione n. 41 del 21/01/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "*Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico COLORAMI SRL per anticipazione contrattuale – quota parte PNRR - CIG: B09E695C12*"
- VISTA** la disposizione n. 599 del 30/05/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "*Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico COLORAMI SRL per 1°SAL – Stato avanzamento lavori - quota parte PNRR - CIG: B09E695C12*"
- VISTA** la disposizione n. 1111 del 17/10/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "*Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico COLORAMI SRL per 2°SAL – Stato avanzamento lavori - quota parte PNRR - CIG: B09E695C12*"
- VISTA** la disposizione n. 367 del 20/05/2026 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "*Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico COLORAMI SRL per 3°SAL – Stato avanzamento lavori - quota parte PNRR - CIG: B09E695C12*"
- VISTA** la disposizione n. 501 del 10/07/2026 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "*Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico COLORAMI SRL per 4°SAL – Stato avanzamento lavori - quota parte PNRR - CIG: B09E695C12*"



VISTA

determina n. 688 del 06/10/2025 del RUP ing. Massimo Adamo, adottata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania, di approvazione della rimodulazione del quadro tecnico economico scaturito dalla perizia di variante e suddiviso in funzione degli interventi unificati individuati con CUP: G78H21000270006 e CIG: B09E695C12

Lotto 1. Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero. OCDPC 558;

Lotto 2. Lavori di “opere di ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)”

Militello - CIG: B09E695C12 - CUP: G78H21000270006			
	Progetto unificato RIMODULATO POST GARA	Lotto 1 RIMODULATO POST GARA	Lotto 2 RIMODULATO POST GARA
T.A Importo dei lavori	€ 3.779.458,65	€ 1.974.581,98	€ 1.804.876,67
T.A1 Totale oneri della manodopera inclusi nei lavori	€ 419.668,60	€ 220.377,48	€ 199.291,12
T.A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 199.746,80	€ 177.311,57	€ 22.435,23
T.A3 Importo lavori a base d'asta (T.A-T.A3)	€ 3.579.711,85	€ 1.797.270,41	€ 1.782.441,44
Importo totale del Contratto (T.A3-T.A3x0,35791+T.A2)	€ 2.500.391,81	€ 1.332.399,29	€ 1.167.992,52
T.B Somme a disposizione			
T.B1 IVA (Lotto I al 10%- Lotto II al 22% progetto originario) (22% progetto unificato e post gara)	€ 550.086,19	€ 293.127,84	€ 256.958,35
T.B2 Imprevisti (B20 Lotto I - B2 Lotto II - B18 Lotto I - Economie da rimodulazione somme a disposizione)	€ 67.215,17	€ 47.887,14	€ 19.328,03
T.B3 Allecci (B3 Lotto I - B10 Lotto II)	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
T.B4 Rilievi, accertamenti e indagini (videoispezione) compreso IVA (B2 Lotto I)	€ 15.000,00	€ 6.838,83	€ 8.161,17
T.B5 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. (B4 Lotto I)			
T.B6 Incentivi ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (Lotto I - Lotto II)	60.471,34 €	€ 31.593,31	€ 28.878,03
T.B7 Competenze tecniche per progettazione (B7 Lotto I)	€ 99.210,00	€ 99.210,00	
T.B8 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (B9 Lotto I)	€ 8.600,00	€ 8.600,00	
T.B9 Competenze tecniche PFTF Progetto esecutivo CSP - Geologo, prove geognostiche escluso IVA e Inarcassa (B3 Lotto II) e (B8+B10 lotto I)	€ 129.656,56		€ 129.656,56
T.B10 Inarcassa 4% su T.B7 - T.B8 - T.B9	€ 9.498,66	€ 4.312,40	€ 5.186,26
T.B11 IVA 22% su T.B7 - T.B8 - T.B9 - T.B10	€ 94.332,35	€ 24.666,93	€ 29.665,42
T.B12 Competenze geologo compreso oneri ed IVA (B12 Lotto I)	€ 21.761,38	€ 21.761,38	
T.B13 Competenze verifica D. Lgs 36/2023 (B5 Lotto I)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
T.B14 Spese accertamenti e collaudi specialistici (B6 Lotto I)	€ 25.000,00	€ 13.000,00	€ 12.000,00
T.B15 Sorveglianza archeologica (B13 Lotto I)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
T.B16 Indagini geognostiche compreso IVA (B15 Lotto I)	€ 14.640,00	€ 14.640,00	
T.B17 Spese per consulenza tecnica in fase esecutiva (geotecnica e archeologica) e alta sorveglianza (B9 Lotto II)	€ 10.000,00		€ 10.000,00
T.B18 Analisi cinematica costone roccioso (B16 Lotto I)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
T.B19 Prove di laboratorio (B17 Lotto I)	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
T.B20 Pubblicità per gara (B14 Lotto I - B12 Lotto II)	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
T.B21 Anac (B11 Lotto II)	€ 675,00		€ 675,00
T.B22 Oneri conferimento in discarica (B19 Lotto I - B8 Lotto II)	€ 25.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
T.B23 Assicurazione RUP, progettisti, D.L. C.S.E. e tutte le figure previste dalle attuali normative	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
T.B24 Spese per attività di D.L. Vigilanza, Assistenza spese strumentali, rimborso missioni, spese riproduzione progetto, ecc (art. 45 del D.lgs 36/2023)	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale somme a disposizione	€ 1.239.146,65	€ 684.137,83	€ 555.008,82
Importo dei lavori (o del Contratto) + somme a disposizione	€ 3.739.538,46	€ 2.016.537,12	€ 1.723.001,34
E. Economie			
E.1 Ribasso 35,731% sui lavori	€ 1.279.066,84	€ 642.182,69	€ 636.884,15
E.2 Iva sul ribasso dei lavori (accantonamento parziale)	€ 281.394,70	€ 141.280,19	€ 140.114,51
Totale economie	€ 1.560.461,54	€ 783.462,88	€ 776.998,66
Importo del Finanziamento	€ 5.300.000,00	€ 2.800.000,00	€ 2.500.000,00

VISTO

il certificato di pagamento n. 5 del 22/07/2026 per 5° SAL - Stato Avanzamento Lavori sottoscritto dal D.L. e dal R.U.P. riferibile alla quota parte dei lavori individuata nel progetto esecutivo “Lotto II” da liquidare a valere sui fondi PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b - di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018 per un importo di € 445.216,53 oltre IVA al 22 %

VISTA

la fattura n. 17 del 12/08/2026 emessa dall'operatore economico COLORAMI S.R.L - C.F. e P. IVA 03285200832 per l'importo complessivo di € 543.164,17 di cui € 445.216,53 per imponibile ed € 97.947,64 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – relativa al certificato di pagamento n. 5 del 22/07/2026 per 5° SAL - Stato Avanzamento Lavori riferibile alla quota parte dei lavori individuata nel progetto esecutivo “Lotto II” da liquidare a valere sui fondi PNRR

VISTA

la determina del R.U.P. prot. 102038 del 07/09/2026 con cui propone, fra l'altro, la liquidazione all'operatore economico COLORAMI S.R.L –con sede legale in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 160 Librizzi (ME) - C.F. e P. IVA 03285200832 della somma di € 543.164,17 di cui € 445.216,53 per imponibile ed € 97.947,64 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il certificato di pagamento certificato di pagamento n. 5 del 22/07/2026 per 5° SAL - Stato Avanzamento Lavori riferibile alla quota parte dei lavori individuata nel progetto esecutivo “Lotto II” da liquidare a valere sui fondi PNRR

VISTO

il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS – INAIL – CNCE dell'operatore economico COLORAMI S.R.L - C.F. e P. IVA 03285200832



- VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico COLORAMI S.R.L - C.F. e P. IVA 03285200832
- VISTA** la Verifica EQUITALIA richiesta in data 14/09/2026 da cui l'operatore economico risulta soggetto non inadempiente - Identificativo Univoco Richiesta 202600009294569
- RITENUTO** di poter liquidare la fattura n. 17 del 12/08/2026 emessa dall'operatore economico COLORAMI S.R.L - C.F. e P. IVA 03285200832 per l'importo complessivo di € 543.164,17 di cui € 445.216,53 per imponibile ed € 97.947,64 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – relativa al certificato di pagamento n. 4 del 03/06/2026 per 5° SAL - Stato Avanzamento Lavori riferibile alla quota parte dei lavori individuata nel progetto esecutivo “Lotto II” da liquidare a valere sui fondi PNRR

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1 Di prendere atto della determina del R.U.P. prot. 102038 del 07/09/2026 con cui propone, fra l'altro, la liquidazione all'operatore economico COLORAMI S.R.L –con sede legale in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 160 Librizzi (ME) - C.F. e P. IVA 03285200832 della somma di € 543.164,17 di cui € 445.216,53 per imponibile ed € 97.947,64 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il certificato di pagamento n. 5 del 22/07/2026 per 5° SAL - Stato Avanzamento Lavori riferibile alla quota parte dei lavori individuata nel progetto esecutivo “Lotto II” da liquidare a valere sui fondi PNRR
- Art.2 Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 543.164,17 per il pagamento della fattura n. 17 del 12/08/2026 emessa dall'operatore economico COLORAMI S.R.L - C.F. e P. IVA 03285200832 per l'importo complessivo di € 543.164,17 di cui € 445.216,53 per imponibile ed € 97.947,64 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – relativa al certificato di pagamento n. 5 del 22/07/2026 per 5° SAL - Stato Avanzamento Lavori riferibile alla quota parte dei lavori individuata nel progetto esecutivo “Lotto II” da liquidare a valere sui fondi PNRR.
- Art.3 Il pagamento della somma complessiva di € 543.164,17 graverà sui fondi PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b - di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018 ed avverrà mediante emissione di Ordinativi di pagamento così distinti:
- € 445.216,53 in favore dell'operatore economico COLORAMI S.R.L - C.F. e P. IVA 03285200832 da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 - € 97.947,64 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)
- Art.4 La presente disposizione verrà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP Ing. Massimo Adamo, al DRT Servizio Genio Civile di Catania in qualità di Soggetto Attuatore, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno, al Servizio S.11 ed al Servizio S.14 del DRPC Sicilia.
- Art.5 La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
Carmelo Schembri

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Siciliana
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina