



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Presidenza



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



PIANO REGIONALE DI MICROZONAZIONE SISMICA

(ex Deliberazione Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 138)

PO FESR SICILIA 2014-2020. OT5. AZIONE 5.3.2. - STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (MS3) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIA CON $ag > 0,125g$ IN CUI SONO STATI GIÀ REALIZZATI STUDI DI MS1 FINANZIATI DALL'OPCM 3907/2010 (ESCLUSO CATANIA INSERITA IN ALTRA LINEA D'INTERVENTO). Lotto: B (CIG 735384480A). CUP G69D17001510009. OPERATORE ECONOMICO: Associazione temporanea di imprese e professionisti - Mandataria: Rete Contratto MZS Sicilia con sede in Ficarra (ME).

Ripresa dei servizi non eseguibili

(art. 107, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

VERBALE DEL 10 giugno 2020

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di giugno, il Responsabile unico del procedimento, il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti e imprese, esecutore dell'appalto dei servizi in oggetto, congiuntamente, in contatto telematico e in perfetta intesa tra di loro,

premesse che:

- con verbale 27 marzo 2020, tenuto conto dell'insorgenza e dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 anche nel territorio siciliano e viste le disposizioni governative relative all'emergenza epidemiologica medesima, ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è stata disposta la sospensione temporanea di tutte le attività progettuali per la MS e per l'analisi della CLE, ad eccezione dei servizi previsti dal capitolato compatibili con le vigenti norme governative per l'emergenza COVID-19, dei quali, a titolo d'esempio, si citano alcuni per come di seguito elencati: raccolta, informatizzazione e elaborazione dei dati precedentemente raccolti per la CLE e per la MS, definizione del piano di indagini, archiviazione dei dati e metadati, ecc.;

visto:

- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. Serie Generale 16 maggio 2020, n. 125, col quale, tra l'altro, a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

considerato che:

- il medesimo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha stabilito la progressiva riapertura della mobilità interregionale dal 3 giugno 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 2 giugno 2020, n. 22, tra l'altro, all'art. 13 dispone che gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio;

tenuto conto che:

- come ribadito, peraltro, dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 6 giugno 2020, n. 24, l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello "basso";
- non sussistono più le condizioni per la sospensione delle attività oggetto del verbale 27 marzo 2020 e che, pertanto, occorre riprendere tutti i servizi previsti dal progetto nei modi e nei tempi descritti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

per tutto quanto finora espresso, unanimemente si concorda e il Responsabile unico del procedimento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dispongono, ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., **la ripresa** di tutte le attività progettuali per la MS e per l'analisi della CLE previste dal progetto, con particolare riguardo a quelle che prevedono sopralluoghi, raccolta dati presso i Comuni, indagini geologiche dirette e/o indirette, rilevamenti geologico-tecnici in campagna e in generale attività che prevedono presenza diretta nei Comuni oggetto dell'appalto o nelle aree di studio per la MS e la CLE.

Con successiva determina il RUP e il DEC, accertato e preso atto delle attività progettuali condotte compatibilmente all'emergenza sanitaria finora citata, rilasceranno il "nulla osta" al proseguimento delle attività contrattuali, procedendo altresì all'approvazione del Piano delle indagini previsto dal punto 4.4 del Capitolato.

Non essendoci altro da aggiungere, si chiude il presente verbale che viene letto, confermato e condiviso dalle parti.

Dalla data della firma per accettazione e condivisione del presente verbale, apposta digitalmente dalle parti, decorre l'efficacia amministrativa delle disposizioni in parola.

Copia del presente verbale è trasmessa, per opportuna conoscenza, al Dirigente generale del DRPC Sicilia e al Dirigente del Servizio Rischio Sismico e Vulcanico S.03 - UCO.

Copia del medesimo verbale è, altresì, trasmessa al Dirigente dell'Area A.03 - Programmazione regionale ed extraregionale e al Dirigente del Servizio S.09 - Monitoraggio e controllo fondi extraregionali, per le eventuali competenti attività di gestione, coordinamento, monitoraggio e controllo della spesa nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 - OT 5 - Azione 5.3.2.

L'Operatore Economico (*legale rappresentante*):

Il DEC (*geol. Antonio Torrisi*):

Il RUP (*ing. Alfio La Rosa*):