



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Presidenza



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



PO FESR SICILIA 2014/2020 - OT 5 - Asse 5 - Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multi rischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce”. Progetto iG.E.Co.S. (Integrated and intelligent G.E.Co.S.) - Lotto 1B. Ordine diretto di acquisto N. 4709629 del 28 dicembre 2018 - Piano di esecuzione preliminare 19 dicembre 2018, ver. 1. CIG convenzione: 68962949D5 - CIG derivato: 7753484966 - CUP: G67H18001010006 - Codice Caronte: SI_1_18810. Importo ODA: € 844.206,48 oltre IVA al 22%.

Fornitore contraente: Telecom Italia s.p.a.

Sospensione parziale dei servizi non eseguibili

(art. 107, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

VERBALE DEL 2 aprile 2020

L'anno 2020, il giorno 2 del mese di aprile, il Responsabile unico del procedimento, il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Referente tecnico di Telecom Italia s.p.a., esecutore dell'appalto dei servizi in oggetto, congiuntamente, in contatto telematico e in perfetta intesa tra di loro,

premesse che:

- con il D.D.G. 11 ottobre 2018, n. 746 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia è stato approvato il Progetto iG.E.Co.S. (Integrated and intelligent G.E.Co.S.), provvedendo altresì al finanziamento del lotto 1 per complessivi € 4.560.788,55;
- con Ordine Diretto di Acquisto 28 dicembre 2018, n. 4709629, in adesione alla convenzione CONSIP Reti Locali 6 (lotto: PAL Zona Sud: Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna), si è proceduto all'acquisto delle forniture e dei servizi previste nel lotto 1B (punti 1B.1, 1B.3, 1B.9 e 1B.10) del Progetto iG.E.Co.S., per un importo che ammonta complessivamente a € 844.206,48 oltre IVA al 22%;

visto:

- il Piano di esecuzione preliminare 19 dicembre 2018, ver. 1 di Telecom Italia s.p.a., relativo alle forniture e ai servizi in convenzione CONSIP Reti Locali 6 di Sistemi LAN attivi e passivi per le sedi del DRPC Sicilia e per la realizzazione di reti dati in accordo a quanto previsto dalla convenzione medesima;

tenuto conto dell'insorgenza e dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, anche nel territorio siciliano;

visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, pubblicata nella G.U. Serie Generale 1 febbraio 2020, n. 26, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 23 febbraio 2020, n. 45;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 23 febbraio 2020, n. 45;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 25 febbraio 2020, n. 47;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 1 marzo 2020, n. 52;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 4 marzo 2020, n. 55;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 8 marzo 2020, n. 59;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 9 marzo 2020, n. 62;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 11 marzo 2020, n. 64;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 22 marzo 2020, n. 76;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 25 marzo 2020, n. 79;

fatte salve eventuali successive diverse disposizioni governative relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato il cronoprogramma delle fasi contrattuali come meglio descritte nel Piano di esecuzione preliminare 19 dicembre 2018, ver. 1 di Telecom Italia s.p.a.;

preso atto delle cause impreviste, imprevedibili ed estranee alla volontà delle parti contraenti;

ritenuto necessario regolarizzare i termini dello svolgimento delle predette attività contrattuali, compatibilmente con le disposizioni governative in parola;

visti:

- l'articolo 107, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. laddove, tra l'altro, si dispone che, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare

svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale;

- l'art. 107, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. col quale si dispone che le norme dell'art. 107 del codice si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture e, pertanto, trovano applicazione in tutti i contratti in parola;

per tutto quanto finora espresso, considerato che per effetto delle disposizioni governative vigenti per l'emergenza COVID-19, al momento, non è possibile effettuare attività non compatibili con le norme medesime,

si concorda e il Responsabile unico del procedimento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dispongono, ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., **la sospensione temporanea** di tutte le attività previste dal Piano di esecuzione preliminare 19 dicembre 2018, ver. 1 di Telecom Italia s.p.a. , ad eccezione dei servizi compatibili con le vigenti norme governative per l'emergenza COVID-19.

Tale sospensione non preclude le fasi amministrative del servizio come a titolo esemplificativo e non esaustivo l'approvazione dei SAL finora maturati, che saranno svolte regolarmente come da previsione progettuale.

Con la sottoscrizione del presente verbale l'Operatore Economico, in considerazione di tutto quanto sin qui concordemente espresso, si obbliga, spontaneamente e in assoluta libertà di coscienza, a rinunciare, ora per allora e senza alcuna pretesa, alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui la sospensione si dovesse protrarre per un periodo superiore a un quarto della durata prevista del servizio, o comunque per un periodo complessivo superiore ai sei mesi, e a qualunque eventuale altro diritto derivante dalla sottoscrizione del presente atto ivi compresa la rifusione di eventuali maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, fatti salvi tutti i rimanenti impegni contrattuali.

Al cessare delle avverse condizioni e dell'efficacia delle disposizioni governative che hanno determinato le cause della presente sospensione temporanea, le parti, congiuntamente e in perfetta intesa tra di loro, procederanno alla formale ripresa delle attività sospese con il presente verbale.

Non essendoci, al momento, altro da aggiungere si chiude il presente verbale che viene letto, confermato e condiviso dalle parti.

Stanti le difficoltà logistiche dovute alle restrizioni governative vigenti, allo svolgimento delle attività del RUP e del DEC in modalità di "lavoro agile" presso le rispettive residenze, la firma del presente verbale potrà essere apposta digitalmente dalle parti anche successivamente all'odierna data di accettazione e condivisione. Dalla medesima data odierna decorre, pertanto, l'efficacia amministrativa delle disposizioni in parola.

Copia del presente verbale è trasmesso, per opportuna conoscenza, al Dirigente generale del DRPC Sicilia e al Dirigente del Servizio Volontariato - S.07 - UCO.

Copia del medesimo verbale è, altresì, trasmesso al Dirigente dell'Area A.03 - Programmazione regionale ed extraregionale e al Dirigente del Servizio S.09 - Monitoraggio e controllo fondi extraregionali, per le eventuali competenti attività di gestione, coordinamento, monitoraggio e controllo della spesa nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 - OT 5 - Azione 5.3.2.

Telecom Italia s.p.a. (*il Referente tecnico*):

Il DEC (*geol. Antonio Torrisi*):

Il RUP (*ing. Francesco Impellizzeri*):