



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Presidenza



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



PO FESR SICILIA 2014/2020 - OT 5 - Asse 5 - Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multi rischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce”. Progetto iG.E.Co.S. (Integrated and intelligent G.E.Co.S.) - Lotto 1B. Ordine diretto di acquisto N. 4709629 del 28 dicembre 2018 - Piano di esecuzione preliminare 19 dicembre 2018, ver. 1. CIG convenzione: 68962949D5 - CIG derivato: 7753484966 - CUP: G67H18001010006 - Codice Caronte: SI_1_18810. Importo ODA: € 844.206,48 oltre IVA al 22%.

Fornitore contraente: Telecom Italia s.p.a.

Ripresa dei servizi non eseguibili

(art. 107, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

VERBALE DEL 24 giugno 2020

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di giugno, il Responsabile unico del procedimento, il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Referente tecnico di Telecom Italia s.p.a., esecutore dell'appalto dei servizi in oggetto, congiuntamente, in contatto telematico e in perfetta intesa tra di loro,

premessato che:

- con verbale 2 aprile 2020, tenuto conto dell'insorgenza e dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 anche nel territorio siciliano e viste le disposizioni governative relative all'emergenza epidemiologica medesima, ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è stata disposta la sospensione temporanea di tutte le attività previste dal Piano di esecuzione preliminare 19 dicembre 2018, ver. 1 di Telecom Italia s.p.a., ad eccezione dei servizi compatibili con le vigenti norme governative per l'emergenza COVID-19.

visto:

- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale 16 maggio 2020, n. 125, col quale, tra l'altro, a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

considerato che:

- il medesimo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha stabilito la progressiva riapertura della mobilità interregionale dal 3 giugno 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 2 giugno 2020, n. 22, tra l'altro, all'art. 13 dispone che gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio;

tenuto conto che:

- come ribadito, peraltro, dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 6 giugno 2020, n. 24, l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello "basso";
- non sussistono più le condizioni per la sospensione delle attività oggetto del verbale 2 aprile 2020 e che, pertanto, occorre riprendere tutti i servizi previsti dal progetto, nei modi e nei tempi stabiliti dal progetto medesimo;

per tutto quanto finora espresso, unanimemente si concorda e il Responsabile unico del procedimento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dispongono, ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., **la ripresa** di tutte le attività previste dal Piano di esecuzione preliminare 19 dicembre 2018, ver. 1 di Telecom Italia s.p.a., relativo alle forniture e ai servizi in convenzione CONSIP Reti Locali 6 di Sistemi LAN attivi e passivi per le sedi del DRPC Sicilia e per la realizzazione di reti dati, in accordo a quanto previsto dalla convenzione medesima.

Non essendoci altro da aggiungere, si chiude il presente verbale che viene letto, confermato e condiviso dalle parti.

Dalla data della firma per accettazione e condivisione del presente verbale, apposta digitalmente dalle parti, decorre l'efficacia amministrativa delle disposizioni in parola.

Copia del presente verbale è trasmesso, per opportuna conoscenza, al Dirigente generale del DRPC Sicilia e al Dirigente del Servizio Volontariato - S.07 - UCO.

Copia del medesimo verbale è, altresì, trasmesso al Dirigente dell'Area A.03 - Programmazione regionale ed extraregionale e al Dirigente del Servizio S.09 - Monitoraggio e controllo fondi extraregionali, per le eventuali competenti attività di gestione, coordinamento, monitoraggio e controllo della spesa nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 - OT 5 - Azione 5.1.4.

Telecom Italia s.p.a. (*il Referente tecnico*):

Il DEC (*geol. Antonio Torrisi*):

Il RUP (*ing. Francesco Impellizzeri*):