



DRPC

S02-Servizio Gare e Contratti



VERBALE DI GARA n° 15 del 31 Agosto 2020

(9 Seduta riservata)

OGGETTO: FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana – cod. AG05 San Giovanni Gemini – Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu in san Giovanni Gemini (AG).

CUP: G37H16001280006; CIG: 7920214F57

Procedura di aggiudicazione prescelta

L'affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con Decreto del Dirigente Generale n. 1742 del 28.12.2018 e avverrà mediante *procedura aperta* e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla Legge 55 del 14 giugno 2019 - Codice dei contratti pubblici

Importo dell'appalto

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu in san Giovanni Gemini.

Finanziamento dell'intervento

L'intervento è finanziato con fondi afferenti al FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana ed è stato approvato con D.D.G. n. 1742 del 28.12.2018.

Pubblicazione bando

Il bando è stato pubblicato sulla GURS n. 22 del 31/05/2019, sul quotidiano La REPUBBLICA ed. Nazionale del 06/06/2019, GIORNALE DI SICILIA del 06/06/2019, nonché sul MIT – Servizio Contratti Pubblici il 31/05/2019, all'albo pretorio del Comune di San Giovanni Gemini in data 27/05/2019, nonché sulla piattaforma telematica e-procurement al n. G00149.

A seguito di segnalazione da parte dell'ANCE di Agrigento si è reso necessario rettificare il criterio dell'offerta tecnica di cui al punto 10.1.2 del disciplinare di gara, procedendo alla riapertura dei termini. Le ditte che avevano già presentato l'offerta dovevano procedere al ritiro delle stesse per l'aggiornamento dettato dalle sopravvenute modifiche per il successivo reinserimento sulla piattaforma e-procurement.

L'Avviso di rettifica al bando è stato pubblicato sulla GURS n. 29 del 19.07.2019, sul MIT – Servizio Contratti Pubblici il 23/07/2019, all'albo pretorio del Comune di San Giovanni Gemini in data 22/07/2019

Commissione di gara

Con nota del Dirigente Generale del DRPC n° 100 del 26.09.2019 è stato designato, quale presidente della Commissione di gara, l'arch. Gesua Palumbo, dirigente del dell'U.O.S.02.01 del Servizio 2 Gare e Contratti del DRPC Sicilia.

In data 11.10.2019 si è svolto il sorteggio dei componenti la Commissione di gara in parola presso l'UREGA, Servizio provinciale di Agrigento, i nominativi che risultano estratti sono i seguenti:

- Avv. Francesco Seidita;
- Esperto subentrante Avv. Giuseppe Caruso;
- Ing. Antonio Li Puma;
- Esperto subentrante Arch. Marco Argentati;

Con nota n. 203073 del 17.10.2019, acquisita al protocollo di questo DRPC Sicilia al n. 57097 del 17.10.2019, l'UREGA, Servizio provinciale di Agrigento, ha informato che gli esperti sorteggiati hanno fornito il loro riscontro alla comunicazione di nomina trasmessa con prot. n. 199351 del 11.10.2019.

Con Determina n. 117 del 31.10.2019 il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quali componenti di gara i due esperti sorteggiati dall'UREGA di Agrigento, Avv. Francesco Seidita e l'Ing. Antonio Li Puma;

Con nota n. 65844 del 27.11.2019 l'Ing. Li Puma comunicava la rinuncia all'incarico in quanto trovasi in situazione di incompatibilità.

Con Determina n. 130 del 02.12.2019 il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale componente di gara l'esperto sorteggiato dall'UREGA di Agrigento, Arch. Marco Argentati, in sostituzione dell'Ing. Antonio Li Puma, che aveva comunicato la rinuncia all'incarico con la nota sopra citata;

Premesso che:

- con Verbale n. 1 del 30 Luglio 2020, è stata fissata la seduta di gara per le ore 09:00 del giorno 31 Agosto 2020;

Visto:

- il bando di gara ed il disciplinare di gara, nonché la relativa rettifica al bando di gara e disciplinare di gara con relativa riapertura termini, con la quale sono state fissate le modalità di gara ed è stato reso noto che, per partecipare alla stessa, le imprese avrebbero dovuto far pervenire a questo Dipartimento, tramite Piattaforma Telematica SITAS e-procurement, entro le ore 13:00 del 23 Agosto 2019, l'offerta e la documentazione richiesta.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **Agosto** alle ore 09:15, in videoconferenza, in seduta riservata, si è riunita la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti:

- l'arch. Gesua Palumbo (presidente);
- l'Avv. Francesco Seidita (componente);
- l'Arch. Marco Argentati (componente);

Si opera secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti: "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Si procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica del plico n. 10 corrispondente all'operatore economico come da tabella in appresso indicata:

n.plico	Operatore economico
10	RUSSOTTO srl-3B srl

Dopo avere esaminato l'offerta n. 10, a causa di un problema tecnico sopravvenuto riguardante la connessione del Commissario Arch. Marco Argentati, che, dopo ripetuti tentativi di riconnessione, non riesce a partecipare visivamente alla video riunione, il Presidente ritiene opportuno sospendere la seduta e rimandare detta valutazione alla seduta successiva che si svolgerà in data 04.9.2020.

La Commissione alle ore 12. 10 dichiara chiusa la seduta, riconvocandosi per le ore 09:00 del giorno 04.9.2020, in seduta riservata, in videoconferenza, per la continuazione dei lavori.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti la Commissione

Avv. Francesco Seidita

Arch. Marco Argentati

Il Presidente di Commissione

Arch. Gesua Palumbo
