

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Presidenza della Regione

Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 8 – Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia



Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.3.1 - Progetto: “Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”- Linea d'intervento L2- Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici - Studi per i Programmi di gestione dei sedimenti art 117 comma 2 quater D. Lgs 152/2006. - Attività A.2.1. - Completamento e aggiornamento analisi rischio pressioni idromorfologiche. - CUP: F62G16000000001. – Approvazione Atto Aggiuntivo all'accordo di collaborazione del 04/10/2022 tra l'AdB Sicilia e UNICT_DSBGA, UNIME_MIFT e UNIPA_DiSTeM.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** l'articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.P. n. 4 del 12.02.2019 che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana 05 aprile 2022, n° 9 – “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 06 del 04/01/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Leonardo Santoro l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Segretario Generale n. 895 del 08.11.2023 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Sciacca l'incarico di Dirigente del Servizio 8 “Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia – Sede di Palermo” dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ;
- VISTO** il DSG n. 181 del 16/06/2022 con il quale il Segretario Generale ha assegnato al Servizio 8, in funzione delle competenze istituzionali attribuite, il capitolo di spesa 525109 denominato: “Spese per l'attuazione del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Asse 2 Linea d'Azione 2.3.1. Progetto AdB Sicilia – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”;
- VISTA** la Legge Regionale 09 gennaio 2025 , n. 1, “Legge di Stabilità Regionale 2025-2027”;
- VISTA** la Legge Regionale 09 gennaio 2025 , n. 2 che approva il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027”;

VISTA	la Delibera di Giunta Regionale 16 gennaio 2025, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
VISTO	la circolare n° 11 del 01/07/2021 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro, recanti le disposizioni applicative relative a quanto disposto all’articolo 9 della legge 15 aprile 2021, n. 91 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021, Legge di stabilità regionale”;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA	la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
VISTO	la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;
VISTO	il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA	la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
VISTA	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;
VISTO	il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
VISTO	in particolare, l’articolo 63, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dall’ art. 51, comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221;
VISTA	la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone l’80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente 2 interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto dell’80% nelle aree del Mezzogiorno e del 20% in quelle del Centro-Nord;
VISTA	la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell’art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTO	la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (cd. “Legge di Bilancio 2017”) che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di Euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando così la dotazione di risorse FSC 2014 -2020 autorizzata dalla Legge di Stabilità per il 2014;
VISTA	la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell’art. 1, comma 703, della Legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di euro l’ammontare complessivo di risorse FSC destinate all’area tematica “2. Ambiente”;
VISTA	la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 che ha approvato, in applicazione dell’art. 1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014 (c.d. “Legge di stabilità 2015”) e della citata Delibera CIPE n. 25/2016, il sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”;
CONSIDERATO	che il sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” è articolato in Assi di cui il n. 2 è finalizzato a “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, mediante

n° 7 Linee di Azione 2.3.1 dedicata a “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”;

- CONSIDERATO** che tra i soggetti attuatori della Linea di Azione 2.3.1 “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” rientrano le Autorità di Distretto;
- CONSIDERATO** che la Delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, tra l’altro, i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;
- VISTA** la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di “ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo” del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
- VISTO** il Decreto MATTM del Capo del DITEI n° 143 del 30/09/2020, che ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020;
- VISTA** la nota prot. 136397 del 18/07/2025 con la quale il MASE ha comunicato che con Decreto dipartimentale n. 59 del 16/07/2025 l’Autorità Responsabile del PSC ha approvato una nuova versione del SI.GE.CO trasmettendo i nuovi allegati da compilare;
- VISTA** la Convenzione per l’attuazione del “*Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*” sottoscritta in data 16 dicembre 2019, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia”, il cui valore complessivo ammonta ad Euro 29.520.446,00, di cui alle citate fonti di finanziamento;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 524 del 23.12.2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registrato dalla Corte dei Conti in data 21.01.2020 al n. 238, con il quale è stata approvata la Convenzione per l’attuazione del Progetto “*Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*” sottoscritta in data 16 dicembre 2019, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia” ed stato finanziato l’intervento, oggetto della suddetta Convenzione, per un importo di € 29.520.446,00, a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
- VISTA** la richiesta prot. 6389 del 15/05/2020 con la quale è stato chiesto l’istituzione di apposito capitolo di entrata su cui trasferire le somme oggetto della suddetta convenzione;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 850 del 30.06.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, con il quale, per consentire l’accertamento contabile delle somme connesse all’assegnazione dello Stato da destinare alla realizzazione dei progetti finanziati con il POA - FSC 2014/2020, viene istituito il capitolo di entrata 7788, capo 12 nella rubrica dell’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia denominato “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.3.1 Progetto: “Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”;
- VISTA** la nota prot. n. 22782 del 04/03/2021, acquisita con prot. n. 3347 del 04/03/2021, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il Piano Esecutivo di Dettaglio, trasmesso dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in adempimento a quanto previsto all’art. 5, comma 2, della Convenzione;
- CONSIDERATO** che il progetto, come riportato nella scheda sintetica di Progetto, allegato 1 della Convenzione, è articolato in sette linee di intervento, ciascuna delle quali a sua volta si compone di specifiche attività;
- VISTO** il Piano Esecutivo di Dettaglio approvato nel quale per ciascuna linea di intervento sono meglio descritte le attività e le rispettive azioni che saranno realizzate tenuto conto delle finalità e contenuti generali già descritti nella Scheda operativa di Progetto allegata alla Convenzione;

- CONSIDERATO** che la Direzione generale del MASE con nota prot. n. 11436 del 26/01/2023 ha preso atto della I proposta di modifica al PED presentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con nota prot. n. 18793 del 19 ottobre 2022 e successiva integrazione prot. n. 24291, del 22 dicembre 2024;
- VISTA** la nota prot. 31532 del 4 dicembre 2024, con la quale questa Autorità di Bacino ha trasmesso la seconda proposta di modifica al Piano esecutivo di dettaglio;
- VISTO** il Decreto n. 267 del 13/12/2024 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato tutte le modifiche e le variazioni apportate, al Piano Esecutivo di Dettaglio richieste da questa Autorità di Bacino con nota prot. n. 18973 del 19/10/2022, e successiva integrazione prot. n. 24291, del 22/12/2024, nonché, con nota prot. n. 31532 del 04/12/2024;
- VISTO** il D.S.G. 336 del 17/10/2022 con cui:
- È stato approvato l'Accordo di collaborazione scientifica e annesso tecnico, ai sensi dell'art.15 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 c. 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sottoscritto digitalmente in data 04/10/2022 tra L'Autorità di Bacino e l'Università degli studi di Catania – Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali (UNICT_DSBGA), l'Università degli studi di Messina Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (UNIME_MIFT) e l'Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (UNIPA_DiSTeM) per l'attuazione della linea di finanziamento del POA FSC 2014 – Linea di azione 2.3.1 “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” - Progetto “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, specificatamente l'attività della **Linea di intervento L2** Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici - Studi per i Programmi di gestione dei sedimenti art 117 comma 2 quater D. Lgs 152/2006, Attività A.2.1. - Completamento e aggiornamento analisi rischio pressioni idromorfologiche;
 - È stata impegnata la somma di € 666.000,00 in favore dell'UNICT_DSBGA;
 - È stata impegnata la somma di € 666.000,00 in favore dell'UNIME_MIFT;
 - È stata impegnata la somma di € 668.000,00 in favore dell' UNIPA_DiSTeM secondo i cronoprogrammi riportati nello stesso decreto;
- CONSIDERATO** che l'Accordo di collaborazione scientifica è stato stipulato nell'anno 2022 ed è l'atto da cui scaturisce l'obbligazione giuridicamente vincolante che ha determinato l'assunzione dell'impegno nell'esercizio finanziario 2022, come da art. 3 del DSG 336 del 17/10/2022;
- CONSIDERATO** che in seguito alla presentazione della relazione metodologica ai sensi dell'art. 7 dell'accordo in argomento, con Decreti del Responsabile del Servizio 8 nn. 592 del 30/05/2024, 715 del 30/07/2024 e 584 del 30/12/2022 sono state liquidate le somme di € 66.000,00 ciascuno all' UNICT_DSBGA e UNIME_MIFT, ed € 68.000,00 all'UNIPA_DiSTeM, pari al 10% degli importi impegnati;
- VISTO** il DRS 1355 del 16/12/2024 con il quale è stato liquidato il primo pagamento intermedio di € 68.319,79 all'UNICT_DSBGA;
- CONSIDERATO** che il Piano Esecutivo di Dettaglio comprende la Linea di Intervento L2 Attività A.2.1 da attuarsi tramite accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 ed ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 con l'UNICT_DSBGA, l'UNIME_MIFT e UNIPA_DiSTeM;
- CONSIDERATO** che l'art. 5 dell'accordo di collaborazione approvato con il D.S.G. 336 del 17/10/2022 prevede, il termine delle attività al 30/09/2025;
- CONSIDERATO** che, con la sottoscrizione dell'accordo in argomento, le Parti si sono impegnate a collaborare, nei tempi e modi ivi indicati, per la realizzazione del progetto “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”- Linea d'intervento L2 - Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici - Studi per i Programmi di gestione dei sedimenti art 117 comma 2 quater D. Lgs 152/2006.

- VISTA** la nota prot. 7590 del 10/03/2025 con la quale l'Autorità di Bacino ha comunicato che il MASE ha formalizzato la possibilità di avviare il procedimento per l'eventuale adeguamento del termine della conclusione fisica, finanziaria e procedurale degli interventi per i quali si prevedeva un superamento del termine previsto per la conclusione del Piano, fissato al 31/12/2025, chiedendo la trasmissione delle proposte di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, con i nuovi termini di conclusione degli interventi;
- CONSIDERATO** che il Ministero dell'Ambiente Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque con nota 133007 del 14/7/2025 ha comunicato di aver concluso con esito favorevole l'istruttoria sulla proposta di aggiornamento dei termini conclusione per l'attuazione del progetto "*Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici CUP: F62G16000000001*" e ha contestualmente trasmesso per la sottoscrizione l'addendum alla convenzione stipulata il 16 dicembre 2019 con quest'Autorità precisando che l'addendum sarebbe stato sottoposto a controllo degli organi di controllo competenti e pertanto l'efficacia dello stesso decorre solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei predetti organi;
- CONSIDERATO** che con nota 19998 del 17/7/2025 quest'Autorità ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente l'addendum debitamente sottoscritto;
- CONSIDERATO** che con nota 20293 del 21/7/2025 quest'Autorità, nelle more della registrazione ed efficacia dell'addendum da parte degli organi di controllo del Ministero, ha dato avvio alle attività propedeutiche all'aggiornamento dell'accordo stipulato il 15/06/2022 e del relativo annesso tecnico promuovendo i necessari incontri con il predetto Dipartimento Universitario nel corso dei quali è stata concordata la nuova scadenza al 31/3/2027 per l'ultimazione delle attività;
- PRESO ATTO** che, nelle more della registrazione e dell'efficacia dell'addendum sottoscritto tra Ministero dell'Ambiente e quest'Autorità, il procedimento per l'adeguamento del termine di conclusione degli interventi in argomento al 31/03/2027 è in corso e che si presume si concluderà a breve, una volta divenuto efficace l'addendum sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e quest'Autorità, dopo il completamento di tutti i predetti passaggi istituzionali, ma valutato improbabile una conclusione dei procedimenti di aggiornamento entro il termine finale di completamento delle attività al 30/09/2025, come previsto nell'accordo di collaborazione;
- CONSIDERATA** la complessità e i tempi necessari per completare il procedimento di aggiornamento del termine di conclusione degli interventi al 31/03/2027 e valutata l'esigenza, condivisa tra le parti, di procedere con una proroga di medio periodo, al 30/11/2025, al fine di garantire la prosecuzione delle attività in corso, la cui interruzione sarebbe di grave nocumento al raggiungimento dell'obiettivo finale delle attività progettuali, trattandosi di espletamento di attività tecniche che vanno eseguite nel rispetto di specifiche periodicità non discrezionali;
- PRESO ATTO** che il differimento dei termini procedurali e di spesa garantiscono comunque la conclusione degli interventi entro il presente ciclo di pianificazione ai sensi delle direttive europee in materia di risorse idriche e di alluvioni;
- PRESO ATTO** che le modifiche di cui al presente atto sono a totale invarianza della spesa originariamente indicata, tale per cui nessun contributo aggiuntivo verrà richiesto dai dipartimenti universitari in argomento rispetto agli importi impegnati, a valere sulle risorse stanziare dal PO Ambiente FSC 2014-2020 - Linea di azione 2.3.1, per il ristoro delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività dei programmi di riferimento, Linea di Intervento L2, fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n.600/73;
- RITENUTO** pertanto, in ragione delle su esposte circostanze di dover modificare l'Articolo 5 dell'accordo di collaborazione tra l'AdB Sicilia e l'UNICT_DSBGA, l'UNIME_MIFT e UNIPA_DiSTeM sottoscritto in data 04/10/2022, rubricato "Durata e tempi di consegna" disponendo, nelle more del completamento del procedimento di aggiornamento del termine di conclusione degli interventi al 31/03/2027, una proroga di medio periodo, al 30/11/2025, al fine di garantire la prosecuzione delle attività in corso, la cui interruzione sarebbe di grave nocumento al raggiungimento dell'obiettivo finale delle attività progettuali;

- DARE ATTO** che ad avvenuta efficacia dell'Atto aggiuntivo stipulato tra questa AdB e il Ministero dell'Ambiente e al completamento, con esito positivo, del procedimento di aggiornamento del termine di conclusione degli interventi al 31/03/2027, le parti formalizzeranno con atto successivo il nuovo termine di completamento delle attività;
- VISTA** la nota prot. 24198 del 12/09/2025 con la quale l'Ing. Antonino Granata nella qualità di Dirigente del Servizio 1 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE – PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA NAZIONALE è stato delegato dal Segretario Generale Ing. Leonardo Santoro, a sottoscrivere, per conto dell'Autorità di Bacino l'atto aggiuntivo di differimento del termine delle attività al 31/10/2025;
- RITENUTO** di dovere approvare l'Atto Aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione scientifica e annesso tecnico del 04/10/2022 tra l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e l'UNICT_DSBGA, l'UNIME_MIFT e UNIPA_DiSTeM sottoscritto digitalmente, per l'AdB Sicilia dall'Ing. Antonino Granata dirigente del Servizio 1 -TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE – PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA NAZIONALE in data 25/09/2025, per l'UNICT_DSBGA dal Rettore Prof. Francesco Priolo in data 17/09/2025, per l'UNIME_MIFT dal Rettore Prof.ssa Giovanna Spatari in data 24/09/2025 e per l'UNIPA_DiSTeM in data 25/09/2025 Dal Direttore Prof. Attilio Sulli con il quale viene modificato l'art. 5 “Durata e tempi di consegna” con le modifiche sopra riportate;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

è approvato l'Atto Aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione scientifica e annesso tecnico del 04/10/2022 tra l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e l'UNICT_DSBGA, l'UNIME_MIFT e UNIPA_DiSTeM sottoscritto digitalmente, per l'AdB Sicilia dall'Ing. Antonino Granata dirigente del Servizio 1 -TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE – PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA NAZIONALE in data 25/09/2025, per l'UNICT_DSBGA dal Rettore Prof. Francesco Priolo in data 17/09/2025, per l'UNIME_MIFT dal Rettore Prof.ssa Giovanna Spatari in data 24/09/2025 e per l'UNIPA_DiSTeM in data 25/09/2025 Dal Direttore Prof. Attilio Sulli con il quale viene modificato l'art. 5 “Durata e tempi di consegna” con le modifiche sopra riportate;

ART. 2

L'Atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione scientifica tra AdB Sicilia ed ARPA Sicilia datato 25/09/2025 è parte del presente provvedimento.

ART. 3

Si da atto che le modifiche di cui al presente atto sono a totale invarianza della spesa originariamente prevista.

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, in ossequio dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015.

Palermo, 03/10/2025

Il Dirigente del Servizio 8
(Arch. Giuseppe Sciacca)

Il Segretario Generale
SANTORO