



ILREPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
SERVIZIO 8 - ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITA' O A REGIA

**Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata - CUP G68H22001130001 – CIG: B1094B7B1C – COD. CARONTE : SI\_1\_32842 – Annullamento D.S.G. 1178 del 27/11/2024 - Trasformazione parziale della prenotazione d'impegno in impegno – Perizia di Variante e Suppletiva - Atto di Sottomissione**

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 63, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dall' art. 51, comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTA** la L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;
- VISTO** Il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 recante “ Codice dei contratti pubblici in attuazione all'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, corredato delle relative note (23A02179);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- VISTO** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12/08/2014 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 16/02/2024, in particolare i paragrafi nei quali si richiamano le disposizioni previste relativamente ad affidamenti, bandi gara e contratti;
- VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008, n.19 "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTA** la L.R. 8 maggio 2018 n. 8 che all'art. 3 ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia quale Dipartimento regionale della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell'art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019 n. 4 con il quale è approvato il regolamento attuativo dell'articolo 3 commi 6 e 7 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 4/01/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'Ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il D.S.G. n. 865 del 08/11/2023 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Sciacca l'incarico di Dirigente del Servizio 8° "Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia – Sede di Palermo" dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.S.G. 516 del 13/07/2023 con il quale il Segretario Generale ha assegnato i capitoli di spesa e di entrata al Servizio 8 in funzione delle competenze istituzionali attribuite tra cui il capitolo di spesa 525112 "*Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1 – Asse 2 \_POC 2014-20*", delegando il Dirigente del Servizio ad adottare tutti gli atti aventi reflessa e natura contabile quali accertamenti, prenotazioni, impegni e liquidazioni;
- VISTA** la "*Direttiva Scerbature in alveo fluviale*" del Segretario dell'Autorità di Bacino (prot. n. 16362 del 21/09/2022) e successiva Circolare esplicativa (prot. n. 172 del 3/10/2022) che disciplinano le attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l'ecosistema dei corsi d'acqua e l'efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici;
- VISTA** la "*Direttiva Sovralluvionamenti*" in attuazione del comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24, approvata con Decreto del Segretario dell'Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile 2022 e s.m.i;
- VISTA** la Legge di stabilità regionale 2024-2026 n.1 del 16/01/2024;
- VISTA** la L.R. 16 gennaio 2024, n. 2 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 22/01/2024 con la quale si approva il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2024-2026;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17(12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento Europei;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel settembre 2014, con il quale, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 si è provveduto a definire a livello nazionale la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali Europei per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio*". Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;
- VISTO** il PROGRAMMA OPERATIVO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015/5904) del 17/08/2015;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 “*Piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*” – presa d’atto della programmazione delle risorse;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 107/ del 6/03/2017 è stato approvato “*Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*” – aggiornamento;
- VISTO** il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)*” sono stati definiti i criteri per l’eleggibilità delle spese relative al periodo di programmazione 2014/2020;
- VISTA** la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 28/11/2019**, con cui è stato approvato il “*Documento di Programmazione attuativa 2019-2021*” del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021**, “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione*” – Approvazione;
- VISTA** la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021** “*Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021: programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione*” è stata disposta la riprogrammazione delle risorse del POC. Già apprezzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 212/2021, che assegna all’Autorità di Bacino le somme di € 12.582.273,00 per la realizzazione di interventi urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale e per la progettazione degli stessi;
- VISTA** la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022**, “*Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Ripartizione fondi. Apprezzamento*”;
- VISTO** il D.S.G. n. 83 del 08/03/2023 con cui è stata accertata la somma complessiva di € 12.582.273,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sul capitolo 8173 per la realizzazione e la progettazione degli interventi apprezzati con delibera di Giunta Regionale n. 497 del 20/09/2022 “*Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC 2014-2020) per gli interventi dell’Asse 2 -Azioni 2.2.1 e 2.2.4;*”
- VISTO** il D.D. n. 1049 del 13/06/2023 del Ragioniere Generale con il quale viene istituito il capitolo di uscita per l’esercizio finanziario 2023 – 2024 – 2025;
- VISTO** il DSG n. 534/2023 del 14/07/2023 dell’autorità di Bacino con cui si dispone:
- Approvazione della Convenzione tra l’Autorità di Bacino e il Dipartimento Regionale Tecnico;
  - Revoca del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
  - Approvazione del progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 498.500,00;
  - Finanziamento e prenotazione impegno per l’importo di € 498.500,00;
- VISTA** la **Deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 28 agosto 2023** “*Piano Sviluppo e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 –2020 –Rimodulazione degli interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico*”, che apprezza la la rimodulazione degli interventi indifferibili a seguito degli eventi alluvionali 2022/2023, distinti in “*Elenco A*” ed “*Elenco B*”. L’Allegato A per un importo di € 12.575.585,00 comprende interventi che trovano copertura nelle risorse assegnate alla stessa Autorità di Bacino e possono essere immediatamente ed integralmente attuati, mentre l’Allegato B comprende interventi indifferibili e urgenti per i quali si rappresenta la necessità di ulteriore finanziamento complessivo pari all’importo di € 47.622.726,07;
- VISTO** il **D.S.G. n. 931 del 17/11/2023 dell’Autorità di Bacino**, con il quale si dispone l’approvazione del progetto esecutivo aggiornato al Nuovo Codice degli appalti D.Lgs 36/2023, relativamente all’intervento dal titolo “*Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata*” CUP : G68H22001130001 - CIG: B1094B7B1C - Codice Caronte SI\_1\_32842;
- VISTO** il **D.S.G. n. 206 del 21/02/2024 dell’Autorità di Bacino**, relativamente all’intervento in oggetto, con il quale si dispone la prenotazione d’impegno nell’esercizio finanziario 2024, l’approvazione del progetto esecutivo aggiornato alla Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e al nuovo prezzario unico regionale dei LL.PP. - anno 2024 secondo il seguente quadro economico aggiornato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
LAVORI	€ 369,172,33	
SICUREZZA	€ 7.413,31	
SOMMANO I LAVORI		€ 376,585,64
ONERI DI SICUREZZA già inclusi nei lavori (1.968559% sui lavori) a detrarre	€ 7.413,31	€ 7.413,31
COSTO NETTO MANODOPERA INCLUSO NEI LAVORI	€ 71,458,29	
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>€ 369.172,33</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1) I.V.A. AL 22%</b>	€ 82.848,84	
B.2) SPESE TECNICHE 80% DEL 2% c.2 e c.3 art.45 D.Lgs. 36/2023	€ 6.025,37	
B.3) VIGILANZA CANTIERE c.10 art. 41 D.Lgs. 36/2023	€ 6.000,00	
B.4) SPESE DI PRODUZIONE PROGETTO	€ 500,00	
B.5) CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	
B.6) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 1.000,00	
B.7) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	€ 3.000,00	
B.8) ONERI DISCARICA	€ 9.500,00	
B.9) IMPREVISTI	€ 12.815,15	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 121.914,36
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 498.500,00</b>

VISTO

il **D.S.G. n. 1003/2024 del 21/10/2024 dell'Autorità di Bacino** che, relativamente all'intervento in oggetto, dispone: Trasformazione prenotazione d'impegno in impegno per l'importo complessivo di € 498.500,00 – Approvazione Contratto d'Appalto -Approvazione del QTE post gara come di seguito riportato:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO POST\_GARA

Lavori				369.172,33
Sicurezza				7.413,31
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				
Oneri della sicurezza (1,968559% sui lavori)		7.413,31		€ 376.585,64
a detrarre		7.413,31		€ 7.413,31
Per ribasso d'asta del <b>39,6717%</b> su euro 369.172,33= € 146.456,94				€ 146.456,94
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>				<b>€ 230.128,70</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1) I.V.A.al 22 % su A		50.628,31		
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023		6.025,37		
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023		6.000,00		
B.4) Spese di produzione progetto		500,00		
B.5) Contributo ANAC		225,00		
B.6) Indennità di occupazione temporanea		1.000,00		
B.7) Spese per accertamenti di laboratorio		3.000,00		
B.8) Oneri discarica		9.500,00		
B.9) Imprevisti		12.815,15		
B.10) Economie da ribasso d'asta e Iva		178.677,47		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		268.371,30		268.371,30
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>€ 498.500,00</b>

CONSIDERATO

che, durante l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, è stata redatta apposita **Perizia di Variante e suppletiva**, approvata in data 15/10/2024 dal RUP F.D. Dott. Carmelo Florio e dal Dirigente del Servizio Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento Arch. Salvatore La Mendola, per far fronte a

nuove esigenze non contemplate nel progetto principale, finalizzate all'esecuzione ed al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comportanti modifiche sostanziali. Nello specifico, si evidenzia che tali variazioni non alterano né la natura delle opere, né l'importo complessivo dell'appalto, rientrando il tutto entro le somme finanziate;

**VISTA**

la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento (prot. n. 136375 del 08/11/2024) acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con il n. 30232 del 25/11/2024, con la quale si trasmettono: Relazione Tecnica PVS; Elaborati grafici; Computo metrico estimativo PVS; Quadro di raffronto progetto PVS; Schema dell'atto di sottomissione; Verbale di approvazione della PVS;

**CONSIDERATO**

che con l'**Atto di sottomissione** redatto e sottoscritto in data 15/10/2024 dal D.L. Dott. Gerlando Sciumè F.D. dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento, controfirmato per accettazione dall'Amministratore Unico dell'Impresa Di Piazza Srl con cui l'impresa aggiudicataria assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della Perizia di Variante e Suppletiva, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con l'Atto di sottomissione e che saranno anch'essi soggetti al ribasso del 39,6717%;

**CONSIDERATO**

che l'importo della Perizia di Variante e Suppletiva ammonta complessivamente ad **€ 236.315,15** per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,6717%, di cui **€ 228.901,84 per lavori comprensivi di € 6.186,45 per maggiori lavori e € 7.413,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso** come di seguito riportato:

Quadro economico di Perizia di variante e suppletiva

		Importi
Lavori		379.426,97
Oneri della sicurezza		7.413,31
Sommano i lavori		
	€	386.840,28
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,916375% sui lavori)	7.413,31	
a detrarre	7.413,31	€ 7.413,31
Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 379.426,97		€ 150.525,13
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€ 236.315,15
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) I.V.A. al 22 % su A	52.092,22	
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023	6.025,37	
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023	6.000,00	
B.4) Spese di produzione progetto	500,00	
B.5) Contributo ANAC	225,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	64.842,59	64.842,59
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€ 301.157,74
<b>Economie</b>		
Economie da ribasso d'asta e Iva	183.640,66	
Altre economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione	13.701,60	
Sommano	197.342,26	€ 197.342,26
<b>Torna l'Importo complessivo</b>		€ 498.500,00

**CONSIDERATO**

che l'importo per maggiori lavori al netto rispetto a quello del contratto principale, risulta essere di € 6.186,45 pari ad un complessivo incremento percentuale di 2,69 % e soggetti alla registrazione fiscale così determinato:

Importo totale netto lavori perizia	€ 236.315,15
Importo totale netto lavori contrattuali	€ 230.128,70
<b>Maggiore importo netto contrattuale</b>	<b>€ 6.186,45 (al netto dell'IVA pari al 22 %)</b>

**RITENUTO**

di dover approvare la Perizia di Variante e Suppletiva e l'Atto di Sottomissione del 15/10/2024 relativo al quadro economico di cui sopra, con un maggior importo di **€ 7.547,47**, di cui **€ 6.186,45** quale maggiore importo netto contrattuale dei lavori ed **€ 1.361,019** per **I.V.A. al 22%** relativo all'intervento in oggetto;

**RITENUTO**

di dover **trasformare parzialmente la prenotazione n. 15** –disposta con D.S.G. n. 206/2024- **in impegno nell'Esercizio Finanziario 2024**, per l'importo di **€ 7.547,47**, di cui **€ 6.186,45** quale maggiore importo netto contrattuale dei lavori ed **€ 1.361,019** per **I.V.A. al 22%** relativo all'intervento denominato **“Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata”** CUP : G68H22001130001 - CIG: B1094B7B1C - Codice Caronte SI\_1\_32842, a valere sul capitolo di spesa n. 525112 “Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1 – Asse POC 2014-2020” – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino del Bilancio della Regione Siciliana;

- VISTO** il **D.S.G. n. 1178 del 27/11/2024 dell’Autorità di Bacino** con cui è stata predisposta la trasformazione parziale della prenotazione d’impegno in impegno e con cui sono stati approvati la Perizia di Variante e Suppletiva e l’Atto di Sottomissione;
- CONSIDERATO** che il sopra citato **D.S.G. n. 1178/2024** riporta refusi che non consentono la registrazione dell’impegno sul capitolo di spesa n. 525112;
- RITENUTO** pertanto, di dover annullare il sopra citato **D.S.G. n. 1178/2024**.

Ai termini delle vigenti disposizioni

## DECRETA

### Art. 1

E’ annullato il **D.S.G. n. 1178 del 27/11/2024**, nelle premesse citato.

### Art. 2

Sono approvati la **Perizia di Variante e Suppletiva** sottoscritta dal RUP, con il relativo quadro economico di seguito riportato, e l’**Atto di Sottomissione** del 15/10/2024:

Quadro economico di Perizia di variante e suppletiva

		Importi
Lavori		379.426,97
Oneri della sicurezza		7.413,31
Sommamo i lavori	€	386.840,28
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,916375% sui lavori)	7.413,31	
a detrarre	7.413,31	€ 7.413,31
Per ribasso d’asta del 39,6717% su euro 379.426,97		€ 150.525,13
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€ 236.315,15
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) I.V.A. al 22 % su A	52.092,22	
B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023	6.025,37	
B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023	6.000,00	
B.4) Spese di produzione progetto	500,00	
B.5) Contributo ANAC	225,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	64.842,59	€ 64.842,59
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€ <b>301.157,74</b>
<b>Economie</b>		
Economie da ribasso d’asta e Iva	183.640,66	
Altre economie delle somme a disposizione dell’Amministrazione	13.701,60	
Sommamo	197.342,26	€ 197.342,26
<b>Torna l’Importo complessivo</b>		€ <b>498.500,00</b>

### Art. 3

E’ disposta la trasformazione parziale della prenotazione n. 15 – DSG n. 206/2024- in impegno nell’Esercizio Finanziario 2024, per l’importo totale di € **7.547,47** (di cui € **6.186,45** quale maggiore importo netto contrattuale dei lavori -come risulta dall’ *Atto di sottomissione*- ed € **1.361,019** per I.V.A. al 22%) relativo alla *PVS* dell’intervento denominato “*Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata*” CUP : G68H22001130001 - CIG: B1094B7B1C - Codice Caronte SI\_1\_32842, a valere sul **capitolo di spesa n. 525112** “*Spese per l’attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1 – Asse\_POC 2014-2020*” – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino del Bilancio della Regione Siciliana.

### Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, in ossequio dell’art. 68 della Legge Regionale 21/2014 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015.

**Art. 5**

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana per la registrazione di competenza, ai sensi dell'at. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021. A registrazione avvenuta sarà pubblicato sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

Palermo, li 04/12/2024

Il Collaboratore Amministrativo  
(Dott.ssa Rosalia Andreanò)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2, del d.lgs n 39/93

Il Dirigente del Servizio 8  
(Arch. Giuseppe Sciacca)

IL SEGRETARIO GENERALE  
SANTORO