

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA
SERVIZIO 8 - ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITÀ O A REGIA



POA FSC 2014-2020 - Asse 2 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” - Linea di Azione 2.3.1 - “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” – Accordo di collaborazione scientifica tra AdB Sicilia e ARPA Sicilia per l'attuazione delle linee di attività L5, L6 e L7 del Progetto “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” - CUP: F62G16000000001 - **Approvazione terzo atto aggiuntivo**

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge Regionale 47/77 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA** la legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;
- VISTA** la legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 che all'art. 3 ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia quale Dipartimento regionale della Presidenza della Regione e ha alla stessa attribuito le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019 n. 4 con il quale è stato emanato il regolamento attuativo dell'articolo 3 commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTO** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e sue modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 09 gennaio 2025 , n. 1, "Legge di Stabilità Regionale 2025-2027";
- VISTA** la Legge Regionale 09 gennaio 2025 , n. 2 che approva il "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale 16 gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 6 del 04.01.2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Leonardo Santoro l'incarico di Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Segretario Generale n. 895 del 08.11.2023 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Sciacca l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia – Sede di Palermo" dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ;
- VISTO** il D.S.G. 118 del 02/05/2022 con il quale il Segretario Generale ha assegnato al Dirigente del Servizio 8 il capitolo di spesa n. 130039 denominato "*Spese per prestazioni professionali e specialistiche per l'attuazione del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Asse 2, Linea d'Azione 2.3.1, Progetto AdB Sicilia – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*" delegando ad adottare tutti gli atti aventi refenza e natura contabile, quali accertamenti, prenotazioni, impegni e liquidazioni;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 136 del 30/03/2023;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016, che ha approvato il Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020 di competenza del MATTM, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" a sua volta articolato in 3 assi con relative linee di azioni tra cui la linea di azione 2.3.1 – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici;

- VISTO** il decreto direttoriale n. 524 del 23.12.2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registrato dalla Corte dei Conti in data 21.01.2020 al n. 976, con il quale è stata approvata la Convenzione per l’attuazione del Progetto “Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” sottoscritta in data 16 dicembre 2019, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ed è stato finanziato l’intervento, oggetto della suddetta Convenzione, per un importo di € 29.520.446,00, a valere sulle risorse programmate nel “Piano Operativo “Ambiente” – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
- CONSIDERATO** che tale Atto convenzionale finanzia specifiche attività finalizzate a migliorare la conoscenza sui corpi idrici e gli elementi che ne impediscono il raggiungimento del buono stato previsto dalla Direttiva 2000/60/CE;
- VISTA** la nota prot. n. 22782 del 04.03.2021, acquisita con prot. n. 3347 del 04/03/2021, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il Piano Esecutivo di Dettaglio, trasmesso dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in adempimento a quanto previsto all’art.5, comma 2, della Convenzione;
- CONSIDERATO** che il progetto, come riportato nella scheda sintetica di Progetto, allegato 1 della Convenzione, è articolato in sette linee di intervento, ciascuna delle quali a sua volta si compone di specifiche attività;
- VISTO** il Piano Esecutivo di Dettaglio approvato nel quale per ciascuna linea di intervento sono meglio descritte le attività e le rispettive azioni che saranno realizzate tenuto conto delle finalità e contenuti generali già descritti nella Scheda operativa di Progetto allegata alla Convenzione;
- CONSIDERATO** che l’Autorità di Bacino con note prot. n. 18793 del 19.10.2022 e prot. n. 24291 del 22.12.2022 ha proposto la modifica del Piano Esecutivo di Dettaglio inerente le modalità di attuazione e gli importi di alcune attività facenti parte di alcune linee di intervento;
- VISTA** la nota 11436 del 26.01.2023 del Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) che approva il Piano Esecutivo di dettaglio modificato;
- CONSIDERATO** che in data 23/12/2021 è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e ARPA Sicilia per l’attuazione della linea di finanziamento del POA FSC 2014 – linea di azione 2.3.1 ”Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” - progetto –“interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, e relativo Annesso Tecnico, nel testo trasmesso con pec dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, acquisita al prot. ARPA n. 63460 del 10/12/2021, approvato con D.S.G.n. 413/2021 e n.1 del 2022;
- VISTO** il DSG 413 del 27/12/2021 con cui:
- l’esecuzione delle attività delle Linee d’intervento L5, L6 e L7 del progetto “Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, Programma POA FSC 2014-2020 – Sotto Piano - “Interventi

per la tutela del territorio e delle acque” Asse 2 – “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” - Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, è attuata con Accordo di collaborazione scientifica, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della LR 7/2019, tra la Regione Siciliana – Dipartimento dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e ARPA Sicilia;

- è approvato l’Accordo di collaborazione scientifica e annesso tecnico, ai sensi dell’art.15 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5 c. 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tra la Regione Siciliana – Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e ARPA Sicilia;
- è impegnata la somma complessiva di € 18.900.000,00 a valere sul Capitolo di spesa 525109 denominato: “Spese per l’attuazione del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Asse 2 Linea d’Azione 2.3.1. Progetto AdB Sicilia – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” nella rubrica 11 - Dipartimento Autorità di Bacino – del Bilancio della Regione Siciliana – Codice SIOPE: U.2.02.03.99.001, spesa liquidabile ed esigibile secondo il Cronoprogramma di seguito riportato:

Esercizio Finanziario	Importo
2022	€. 4.930.040,51
2023	€. 6.488.713,47
2024	€. 5.628.429,97
2025	€. 1.852.816,05

CONSIDERATO che l’Accordo di collaborazione scientifica è stato stipulato nell’anno 2021 ed è l’atto da cui scaturisce l’obbligazione giuridicamente vincolante che ha determinato l’assunzione dell’impegno nell’esercizio finanziario 2021, come da art. 3 del DSG 413/2021;

CONSIDERATO che in seguito alla presentazione della relazione metadologica ai sensi dell’art. 7 dell’accordo in argomento, il 10% dell’importo della risorsa assegnata pari ad € 1.890.000,00 è stata liquidata con DRS n. 1441 del 23/12/2024 ;

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Dettaglio comprende le Linee di Intervento L5, L6 e L7 con rispettivi importi da attuarsi tramite un unico accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 ed ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 con ARPA Sicilia, per un importo complessivo di € 18.900.000,00;

CONSIDERATO che in data 10/05/2023, è stato sottoscritto, tra l’Autorità di Bacino Sicilia e l’ARPA Sicilia, il primo atto aggiuntivo all’accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e ARPA Sicilia per l’attuazione della linea di finanziamento del POA FSC 2014 – linea di azione 2.3.1 “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” - progetto –“interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, con cui sono stati integrati e modificati l’“Elenco Figure Professionali Previste”, il Cronoprogramma e il relativo Quadro economico, seppur a totale invarianza della spesa originariamente prevista, approvato con D.S.G. 381 del 31/05/2023;

- CONSIDERATO** che, in riferimento al cronoprogramma delle attività, il primo atto aggiuntivo ha differito, d'intesa tra le parti, e per motivazioni ivi dettagliatamente indicate, il termine di avvio delle attività, riducendo parimenti i tempi esecuzione, pur mantenendo il termine finale di completamento delle attività al 30/6/2025;
- PRESO ATTO** che il primo atto aggiuntivo ha previsto espressamente, in ragione della contrazione dei mesi effettivi di attività, per il raggiungimento di tutti gli obiettivi oggetto dell'Accordo, la possibilità di un'eventuale proroga, qualora necessaria, della durata dell'Accordo oltre le originarie previsioni temporali;
- VISTA** la nota ARPA prot n. 64701 del 26/11/2024 acquisita al prot. A.d.B. 30609 del 26/11/2024 con la quale è stata trasmessa la relazione di avanzamento delle attività, rappresentando contestualmente, per le motivazioni ivi compiutamente indicate, a cui si rimanda, l'impossibilità di completare le attività nei tempi previsti con richiesta di chiudere le attività tecniche a settembre 2026 e di completare le attività amministrative nel mese di dicembre 2026;
- VISTA** la comunicazione di cui al prot. ARPA N.0016759/2025 del 26/03/2025 con cui l'Agenzia ha trasmesso la proposta di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e di spesa distinti per ciascuna linea, con la proposta di conclusione degli interventi al 31.12.2026;
- VISTO** il secondo atto aggiuntivo, all'accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e ARPA Sicilia per l'attuazione della linea di finanziamento del POA FSC 2014 – linea di azione 2.3.1 "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici" - progetto –“interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, sottoscritto in data 25/06/2025, con cui è stato convenuto, nelle more del completamento del procedimento di aggiornamento del termine di conclusione degli interventi, di prorogare al 31/10/2025, il termine finale dell'accordo, allineando parimenti la scadenza del termine finale indicata l'art. unico del primo atto aggiuntivo, estendendola al 31/10/2025;
- CONSIDERATO** che, nel secondo atto aggiuntivo di cui al punto precedente, le parti hanno parimenti stabilito che al completamento, con esito positivo, del procedimento in corso, avviato dall'Autorità di bacino con il MASE per l'aggiornamento del termine di conclusione degli interventi al 31/12/2026, si sarebbe formalizzato con atto successivo il nuovo termine di completamento delle attività;
- CONSIDERATO** che con Decreto della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 241 del 12/09/2025 è stato approvato l'atto integrativo alla convenzione stipulata tra MASE e Autorità di Bacino per il differimento d al 31/12/2027 del termine di ultimazione delle attività;
- CONSIDERATO** altresì che con nota 196493 del 23/10/2025 il MASE ha comunicato l'avvenuta registrazione del Decreto 241 del 12/9/2025 e che a seguito della registrazione del predetto decreto è necessario aggiornare preventivamente il piano esecutivo di dettaglio relativamente alle azioni L5, L6 e L7 da sottoporre al MASE;
- RITENUTO** improbabile una conclusione entro il vigente termine al 31/10/2025, come previsto nel secondo atto aggiuntivo di tutte le attività propedeutiche, è sorta l'esigenza, condivisa tra le parti, di procedere con una proroga di medio periodo, al 28/02/2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività in corso, la cui interruzione sarebbe di grave nocumento al

raggiungimento dell'obiettivo finale delle attività progettuali, trattandosi di espletamento di attività tecniche che vanno eseguite nel rispetto di specifiche periodicità non discrezionali;

CONSIDERATO che le modifiche di cui al presente atto sono a totale invarianza della spesa originariamente indicata, tale per cui nessun contributo aggiuntivo verrà richiesto da ARPA Sicilia rispetto all'importo di euro 18.900.000,00 (euro diciottomilioninovecentomila/00) a valere sulle risorse stanziare dal PO Ambiente FSC 2014-2020 - Linea di azione 2.3.1, per il ristoro delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività dei programmi di riferimento, azione L5, L6 e L7, fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n.600/73;

RITENUTO pertanto, in ragione delle su esposte circostanze di dover modificare l'Articolo 5 dell'accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e ARPA Sicilia sottoscritto in data 23/12/2021, rubricato "Durata e tempi di consegna" così come modificato dal primo e dal secondo atto aggiuntivo, disponendo, nelle more del completamento del procedimento di aggiornamento del termine di conclusione degli interventi al 31/12/2026, una proroga di medio periodo, al 28/02/2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività in corso, la cui interruzione sarebbe di grave nocumento al raggiungimento dell'obiettivo finale delle attività progettuali, e che al completamento, con esito positivo, del procedimento di aggiornamento del piano esecutivo di dettaglio, le parti formalizzeranno con atto successivo il nuovo termine di completamento delle attività;

RITENUTO parimenti di dover modificare l'Annesso Tecnico allegato all'Accordo che dettaglia il cronoprogramma delle attività, riconducendole al nuovo termine di medio periodo;

RITENUTO di dovere approvare il **terzo Atto Aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione scientifica e annesso tecnico** del 21/12/2021, tra l'AdB Sicilia e L'ARPA Sicilia sottoscritto digitalmente in data **29/10/2025**, per l'AdB Sicilia dall'Ing. Leonardo Santoro Segretario Generale e per l'ARPA Sicilia da Vincenzo Infantino Direttore Generale, con il quale viene modificato l'art. 5 "Durata e tempi di consegna" con le modifiche sopra riportate;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

È approvato il **terzo Atto Aggiuntivo all'Accordo di collaborazione scientifica e annesso tecnico** del 21/12/2021 tra l'AdB Sicilia e L'ARPA Sicilia sottoscritto digitalmente in data **29/10/2025**, per l'AdB Sicilia dall'Ing. Leonardo Santoro Segretario Generale e per l'ARPA Sicilia da Vincenzo Infantino Direttore Generale, con il quale viene modificato l'art. 5 "Durata e tempi di consegna" con le modifiche sopra riportate.

ART. 2

L'Atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione scientifica tra AdB Sicilia ed ARPA Sicilia datato **29/10/2025** è parte del presente provvedimento.

ART. 3

Si da atto che le modifiche di cui al presente atto sono a totale invarianza della spesa originariamente prevista.

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, in ossequio dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015.

Palermo, 17/11/2025

Il Dirigente del Servizio 8
(Arch. Giuseppe Sciacca)

Il Segretario Generale
SANTORO