
DOCUMENTO/OUTPUT

ORDINE 

CRONOLOGICO 

DELLE ATTIVITA'

DRP Autorità di Gestione/CDR UCO/Beneficiario UMC Soggetto attuatore Ragioneria ALTRI SOGGETTI

1

Individua le procedure di selezione per attuare 

le azioni del PR di propria competenza 

mediante: ● individuazione diretta 

l'operazione (bene, servizio od opera da 

acquisire); ● adozione di atti "circolare 

ricognitiva" "avviso valutativo" etc) delle 

operazioni. Richiede al Bilancio per il tramite 

della Ragioneria, l'istituzione di una coppia di 

capitoli in entrata e in uscita. Infine, crea la 

relativa PRATT sul SIL Caronte

2

La Ragioneria Generale provvede 

all'istituzione delle coppie di 

capitoli in entrata e in uscita

3

Propone il quadro programmatico di dettaglio 

(DPA) per le procedure attuative (PRATT) di 

propria competenza e il calendario degli inviti 

e li invia al DRP.

4

 Trasmette la programmazione attuativa 

unitamente al calendario degli inviti al Presidente 

della Regione che attiva la Giunta Regionale per la 

relativa presa d'atto

5

      GIUNTA REGIONALE - Approva la 

Delibera di Giunta che prende atto della 

programmazione attuativa (DPA) e del 

calendario degli inviti

6

 Ove necessario aggiorna il DPA e lo invia al 

Presidente per la relativa presa d'atto e 

aggiorna almeno quadrimestralmente il 

calendario degli inviti

7

 Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR 

e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, 

coordinando le eventuali modifiche e misure 

correttive

1

Il DG dà avvio al procedimento richiedendo 

all'UCO di effettuare una ricognizione dei 

fabbisogni o avviare la procedura valutativa di 

selezione delle operazioni

Atto di individuazione 

degli interventi e 

contestuale 

accertamento delle 

somme in entrata

PR SICILIA FESR 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'

Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti

DPA e relativi 

aggiornamenti

Fase della Selezione delle operazioni



2

 A seguito dell'analisi dei fabbisogni espressi dalla struttura, 

individua direttamente il bene, il servizio o od opera, 

laddove  previsto in un atto di programmazione (piano 

triennale delle OO.PP.) o avvia le procedure di evidenza 

pubblica rivolte alle articolazioni regionali e/o periferiche 

per la selezione dei progetti coerenti con gli obiettivi del PR, 

prestnado particolare attenzione al rispetto del DNSH e 

della minimizzazione degli effetti del clima (CLIMATE 

PROOFING)

3

Individua la

lista delle operazioni da ammettere a finanziamento sul PR, 

sottoposta ad approvazione con Decreto del DG del CdR

4

Il DG del CDR approva la lista delle operazioni 

selezionate con proprio decreto e lo trasmette 

al DRP

EVENTUALE - Nel caso di opera, bene o servizio 

direttamente individuato dall'UCO, che ricopre il ruolo di 

Stazione appaltante, lo stesso provvede alla nomina del 

RUP e alle successive procedure ad evidenza pubblica

5

Mette a disposizione del pubblico l'elenco delle 

operazioni selezionate che deve essere aggiornato 

almeno ogni 4 mesi

6

 Avvia l'attività di coordinamento e monitoraggio 

delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di 

bilancio

7

Adotta il decreto di accertamento in entrata 

delle somme necessarie a garantire la 

copertura finanziaria delle operazioni da 

finanziare inviandolo alla Ragioneria 

8

Effettua le verifiche di competenza 

e registra il decreto di 

accertamento in entrata delle 

somme 

9
Richiede l'Iscrizione delle somme nei capitoli appositamente 

istituiti 

10 Procede all'iscrizione delle somme

1

Predispone gli atti relative alle procedure ad evidenza 

pubblica necessari a dare attuazione all'operazione (bando 

di gara, il capitolato speciale d’appalto, disciplinare relativo 

ai lavori, beni e servizi) 

2
Il DG del CDR adotta il decreto a contrarre, 

approvando gli atti di gara 

3

Trasmette gli atti di gara al soggetto competente per legge 

alla celebrazione della gara - o ricorre agli strumenti di 

negoziazione delle centrali di committenza

 Centrale di committenza qualificata

Pubblicazione del bando di gara e 

relativa modulistica

Atto di individuazione 

degli interventi e 

contestuale 

accertamento delle 

somme in entrata

Fase di attuazione delle operazioni

Decreto a contrarre di 

approvazione atti di 

gara - sopra soglia 



4

L'UMC, supportata dall'UCO, Caronte 

inserisce la procedura ad evidenza pubblica 

sul SIL Caronte, assegnandole il codice e 

attribuendole lo stato "in programmazione"

1

Negli acquisti sotto-soglia il RUP provvede agli adempimenti 

necessari a porre in essere le procedure previste dal codice 

degli appalti (affidamento diretto-procedura negoziata 

senza bando - RDO - catalogo MEPA) e propone la 

determina a contrarre (anche in forma semplificata)

2
Il DG del CDR adotta il decreto a contrarre, 

approvando gli eventuali atti di gara

3

L'UMC, supportata dall'UCO, Caronte 

inserisce la procedura ad evidenza pubblica 

sul SIL Caronte, assegnandole il codice e 

attribuendole lo stato "in programmazione"

1

 Effettua le verifiche ed adotta il decreto di aggiudicazione 

informandone il DG. 

L'UCO, successivamente, provvede alla pubblicazione del 

decreto di aggiudicazione ad alla notifica all'aggiudicatario 

2
L'UCO configura sul SIL l'operazione in stato di "in 

attuazione"

1

EVENTUALE - L'aggiudicatario trasmette entro 

i termini e le modalità stabilite dal RUP la 

documentazione propedeutica alla stipula del 

contratto

2

Fatto salvo l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto 

nei casi consentiti dalla legge, l'UCO oppure il RUP con 

delega alla firma, di concerto con l'UCO, stipula il contratto 

d'appalto. 

L'UCO adotta il relativo decreto di approvazione del 

contratto di appalto e contestuale impegno, informandone 

il DG 

3

L'UCO pubblica il decreto di approvazione del contratto ed 

impegno, lo invia alla Ragioneria e lo notifica al soggetto 

attuatore

4
Effettua le verifiche di competenza 

e registra il decreto di impegno 

5
Svolge i controlli di primo livello sulla 

procedura di affidamento 

Fase di attuazione delle operazioni

 Decreto di 

approvazione del 

Contratto di appalto e 

contestuale impegno

Decreto di 

aggiudicazione

Decreto a contrarre di 

approvazione atti di 

gara - sopra soglia 

Decreto a contrarre di 

approvazione atti di 

gara sotto-soglia 

Fase di attuazione delle operazioni



1

Su proposta del RUP, In caso di variazioni dei contratti di 

appalto in corso d'opera, l'UCO effettua la verifica relativa 

all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione e 

la coerenza con l'OS del PR ed adotta il decreto di 

approvazione della variazione, informandone il DG

2
L'UCO trasmette il Decreto alla Ragioneria e lo notifica al 

soggetto attuatore

3
La Ragioneria effettua le verifiche di 

competenza

1

Su proposta del RUP, nei casi in cui l'UCO accerti l'esistenza 

di cause di risoluzione come previste dal contratto, avvia il 

relativo  procedimento  dandone comunicazione al soggetto 

attuatore

2

Il soggetto attuatore, nel rispetto dei termini 

indicati nella comunicazione dell'UCO, può 

fornire adeguate motivazioni 

3

Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di 

risoluzione,  adotta l'eventuale provvedimento di revoca e 

contestuale disimpegno informandone il DG del CDR

4
L'UCO trasmette il provvedimento alla Ragioneria e lo 

notifica al soggetto attuatore

5

La Ragioneria effettua le verifiche di 

competenza e registra il 

disimpegno

1

Il soggetto attuatore contestualmente alla 

trasmissione del contratto o comunque in 

una fase successiva, può richiedere la 

liquidazione dell'anticipazione previa 

presentazione di apposita fidejussione

2

L'UCO verifica la correttezza formale e sostanziale della 

richiesta di anticipazione e della polizza fideiussoria e 

provvede alla trasmissione della documentazione all'UMC

3
Conclude i controlli di primo livello sulla 

procedura di gara

4

L'UCO/Il RUP emana la determina di liquidazione. 

Contestualmente emette il relativo mandato di pagamento 

e trasmette gli atti alla Ragioneria

5

La Ragioneria effettua le verifiche di 

competenza e liquida il mandato di 

pagamento

Eventuale Decreto di 

revoca del 

finanziamento e relativo 

disimpegno

Eventuale Decreto di 

approvazione delle 

variazioni 

dell'operazione 

Circuito finanziario dell'operazione

Decreto di liquidazione 

anticipazione (max 30% 

del corrispettivo 

contrattuale) 

(l’anticipazione è 

eventuale ed è 

subordinata alla 

richiesta da parte del 

soggetto attuatore)



6
L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, li comunica 

al beneficiario e procede al caricamento su Caronte

1
Trasmette gli stati di avanzamento lavori/ 

Relazioni sull'esecuzione delle prestazioni 

2

L'UCO /RUP verifica la corrispondenza del SAL/ Relazioni, 

con il contratto e con il capitolato speciale e approva la 

documentazione dandone comunicazione al Soggetto 

attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura

3

Il Soggetto attuatore provvede alla 

fatturazione delle somme rendicontate nei 

SAL/Relazioni approvate

4

Se l'operazione è stato oggetto di campionamento da parte 

dell'UMC*, attiva la fase 1 dei controlli di I°livello. Per le 

spese non campionate, l'UCO prevvede alla liquidazione 

delle somme

5
L'UMC effettua la fase 1 dei controlli di primo 

livello e ne comunica l'esito all'UCO

6

L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana la 

determina di liquidazione ed emette il mandato di 

pagamento trasmettendoli alla Ragioneria.

7

La Ragioneria effettua le verifiche di 

competenza e liquida il mandato di 

pagamento

8

L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, procede al 

caricamento su Caronte e attiva l'UMC per i controlli di fase 

2

9

L'UMC verifica il rispetto dei termini per il 

pagamento al beneficiario e l'effettivo 

sostenimento delle relative spese ai fini della 

successiva attestazione all'OFC

1
Trasmette lo stato finale/Relazione finale  sui 

lavori, beni e servizi oggetto dell'appalto *

2

L'UCO /RUP verifica la corrispondenza dello stato 

finale/relazione finale, con il contratto e con il capitolato 

speciale, approva la documentazione ed emette 

collaudo/certificato di regolare esecuzione dandone 

comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad 

emettere fattura

3
Il Soggetto attuatore provvede alla 

fatturazione delle somme oggetto del saldo

Determina di 

liquidazione del saldo                                                                    

*fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di I° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso 

Decreto di liquidazione 

degli stati di 

avanzamento lavori 

secondo le previsioni 

contrattuali

Decreto di liquidazione 

anticipazione (max 30% 

del corrispettivo 

contrattuale) 

(l’anticipazione è 

eventuale ed è 

subordinata alla 

richiesta da parte del 

soggetto attuatore)



4

Se l'operazione è stata oggetto di campionamento da parte 

dell'UMC**, attiva la fase 1 dei controlli di I°livello. Per le 

spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione 

delle somme

5
L'UMC effettua la fase 1 i controlli di primo 

livello e ne comunica l'esito all'UCO

6

L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana la 

determina di liquidazione ed emette il mandato di 

pagamento trasmettendoli alla Ragioneria.

7

la Ragioneria effettua le verifiche di 

competenza e liquida il mandato di 

pagamento

8

L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, procede al 

caricamento su Caronte e attiva l'UMC per i controlli di fase 

2

9

L'UMC verifica il rispetto dei termini per il 

pagamento al soggetto attuatore e l'effettivo 

sostenimento delle relative spese ai fini della 

successiva attestazione all'OFC

1

L'UCO/RUP, verificata la presenza di eventuali economie di 

spesa. 

L'UCO  adotta il Decreto di chiusura dell'operazione e 

contestuale disimpegno delle economie, informandone il 

DG

2 L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria 

3

la Ragioneria effettua le verifiche di 

competenza e registra il 

provvedimento 

4
L'UCO allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a 

sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"

5

Nei casi previsti dall'art. 65 del Reg UE 

1060/2021, l'UMC provvede a svolgere i 

controlli ex post, su base campionaria e in 

loco accertando la stabilità dell'operazione

Il Dirigente Generale

f.to (Mario La Rocca)

Il Dirigente Responsabile del Servizio 8

  f.to   (Arch. Silvia Occhipinti)

*compresa eventuale documentazione relativa alla procedura DNSH

**fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di I° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso     

Decreto di chiusura 

dell'operazione

Determina di 

liquidazione del saldo                                                                    


