Unione Europea

Repubblica Italiana

PSC PIANO SVILUPPO E COESIONE SICILIA

D.D.G. n. 1445

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 4 "Programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione fondi comunitari, nazionali e regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente".

IL DIRIGENTE GENERALE

Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C.) della Regione siciliana. Operazione *"Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti",* CUP F56J17000430006, Cod. Caronte SI_1_23130, del Comune di Castellana Sicula (Pa). Perizia di variante e suppletiva con rideterminazione del contributo finanziario ed erogazione del pagamento intermedio.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Trattato istitutivo della Comun ità Europea;

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale del 10 aprile 1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO la legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 13 comma 3, recante disposizioni in materia di accorpamento per materie omogenee, nel quadriennio 2017-2020, delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 27 giugno 2019 n. 239, con la quale, anche a seguito del parere favorevole reso dal C.G.A. n. 920/2019, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione disposta con l'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg del 19 giugno 2020, n. 2799 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito al Dott. Giuseppe Battaglia l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.D.G. n. 566 del 15/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 4 – *"Programmazione interventi Comunitari, Nazionali e Regionali"* (di seguito *Servizio 4)* al Dott. Giuseppe Maurici;

VISTA la nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 6935 del 13/02/2020, inerente l'applicazione di quanto previsto all'art. 6 del Decreto legislativo n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, riguardante Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del D. Lgs n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022 "Legge di stabilità regionale 2022-2024", pubblicata nella GURS n. 24 del 28 maggio 2022;

VISTA la Legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022- 2024", pubblicata nella GURS n. 24 del 28 maggio 2022;

VISTA la Circolare del 01/07/2021, n. 11 del Dipartimento Bilancio e Tesoro riguardante "Articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";

VISTA la Legge della Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 68 comma 5, secondo il quale "I decreti dirigenziali di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi (…)";

VISTA la Legge regionale del 07 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 Legge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell'articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;

VISTA la legge regionale del 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 , n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad oggetto "*Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative*";

VISTO la legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8 recante "*Disposizioni per favorire l'economia*", il cui art. 24 rubricato "Modifiche alla L.R. n.12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016";

VISTO il Decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26/05/2017 avente ad oggetto "Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 -Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni";

VISTO il Decreto legge del 18 aprile 2019, n .32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione

a seguito di eventi sismici", con il quale all'art.1) vengono apportate delle modifiche al codice degli appalti;

VISTA la Legge del 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTA la Legge del 28 giugno 2019, n.58 legge di conversione del D.L. n. 34/2019 con modificazione del D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.D.G. n. 653 del 26/07/2019, relativo all'approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull'Azione 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 "*Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo*", di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 559/2017, con il quale il contributo concesso a favore del Comune di Castellana Sicula (Pa), per il progetto dal titolo *"Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti",* è determinato in € 99.506,97, CUP F56J17000430006;

VISTO il D.D.G. n. 768 del 20/09/2019, registrato dalla Corte dei Conti al n. 939 del 02/10/2019 e dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente ai nn. dal 3 al 27 del cap. 842442 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, con il quale si è provveduto ad integrare per la sola parte relativa all'assunzione dell'impegno contabile il D.D.G. n. 653 del 26/07/2019 sull'apposito capitolo 842442 di spesa di Bilancio della Regione Siciliana;

VISTO il D.R.S. n. 369 del 29/04/2020, con il quale è stata liquidata la prima tranche del contributo finanziario, a titolo di anticipazione, pari a € 4.975,35, corrispondente al 5% del contributo finanziario di € 99.506,97, concesso con il D.D.G. n. 768/2019;

VISTA la Delibera n. 214 del 27/05/2021, con la quale la Giunta regionale:

- ha apprezzato la revisione del PO FESR Sicilia 2014/2020, consistente nella decurtazione dell'intera dotazione delle Azioni 6.5.1 (€ 61.704.048,00) e 6.6.1 (€ 42.875.618,00), di competenza del Dipartimento Ambiente, e nella parziale decurtazione (€ 5.420.334,00) dell'Azione 6.8.3, di competenza del Dipartimento Turismo, destinandole a due nuove Azioni la 6.5.1b e la 6.5.2 nella competenza del Dipartimento Sviluppo Rurale;
- ha dato mandato al Dipartimento regionale della Programmazione di porre in essere gli ulteriori adempimenti finalizzati a rendere operative le modifiche apportate all'Asse 6 dello stesso programma e ivi descritte e al Ragioniere generale della Regione di fornire i necessari indirizzi mirati a garantire il tempestivo espletamento delle attività amministrativo-contabili da parte del Dipartimento regionale dell'Ambiente, del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che risultino funzionali alla piena operatività dei capitoli di spesa di riferimento;

VISTA la Delibera numero 25 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionale obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 novembre 2016, numero: 266;

VISTA la Delibera numero 26 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 10 agosto 2016, di assegnazione delle risorse sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 novembre 2016, numero: 267;

VISTA la Delibera numero 26 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 25 luglio 2018, di Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo _ Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 25 luglio 2018, numero: 171;

VISTA la Delibera numero 2 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 29 Aprile 2021, "Fondo sviluppo e coesione- Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 giugno 2021, numero: 142;

VISTA la Delibera numero 32 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 29 Aprile 2021, di approvazione del Fondo Sviluppo E Coesione - Approvazione Del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 09 Agosto 2021, numero: 189;

VISTO il Decreto legge del 30/04/2019, n. 34, e in particolare l'art. 44 " Semplificazione ed efficientemento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione";

VISTA la nota prot. n. 11663 del 15/09/2021, con la quale il Dipartimento della Programmazione ha comunicato ai dipartimenti interessati le indicazioni operative al fine di attuare le previsioni della predetta DGR n. 214 del 27/05/2021 e, al contempo, che il Dipartimento della Programmazione sta procedendo all'accertamento delle somme necessarie a dare copertura alle iscrizioni relative agli interventi di cui alle nuove Azioni 6.5.1b e 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

VISTA la nota prot. n. 63379 del 20/09/2021 del Dipartimento dell'Ambiente di richiesta istituzione capitoli di entrata e di spesa Rubrica 2 Dip. Ambiente relativi al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020(P.S.C.);

VISTO il D.D. n. 1329 del 23/09/2021 della Ragioneria Generale, con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata n.7915-Capo 22 e il capitolo di spesa n.842449-Missione 9 del Bilancio regionale relativi al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 (P.S.C.);

VISTO il D.D.G. n. 1326 del 24/09/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n.367 del 27/09/2021, di imputazione al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C), contestuale disimputazione dal PO FESR Sicilia 2014 – 2020 delle operazioni afferenti le Azioni 6.5.1 e 6.6.1 e accertamento delle somme di euro 87.517.951,06, ripartite nelle annualità 2021, 2022 e 2023;

VISTO il D.D.G. n. 1329 del 24/09/2021, assunto dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al prot. n. 105715/2021 e registrato il 29/09/2021, di disimpegno della somma di € 85.423.242,60, sui capitoli di spesa 842441 e 842442 del bilancio regionale relativi alle operazioni di cui alle graduatorie Azioni 6.5.1. e 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, al netto delle revoche e delle anticipazioni già erogate sugli stessi capitoli;

VISTO il D.D.G. n. 1536 del 28/10/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n. 2989 del 16/11/2021, con il quale in riscontro alla nota prot. n. 120797 del 22/10/2021 del Dip. Reg. Bilancio e Tesoro, si è provveduto ad integrare parzialmente il D.D.G. n. 1326 del 24/09/2021 di accertamento delle entrate, nella parte relativa all'Allegato 1 "*Elenco delle operazioni, imputate al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020*", con la specifica dei cronoprogrammi;

VISTA la Delibera n. 504 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha conferito al Dipartimento regionale della Programmazione della presidenza della Regione la funzione di *"Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione*";

VISTA la nota prot. n. 78798 del 22/11/2021 con la quale è stato comunicato ai beneficiari delle operazioni afferenti le ex azioni 6.5.1 e 6.6.1 del PO FESR 2014-2020, l'imputazione al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 (P.S.C.) Regione siciliana;

VISTO il Decreto Dirigenziale D.D. n. 2010 del 30/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, inserito sul SIC in data 07/12/2021, con il quale per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 risultano introdotte sul capitolo di spesa 842449 le variazioni sia in termini di competenza che di cassa;

VISTO il D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021, registrato alla Ragioneria centrale del Dipartimento dell'Ambiente in data 23/12/2021, al prot n. 156359, con il quale il contributo già concesso a favore dei beneficiari delle operazioni a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 (Azione 6.5.1 e 6.6.1) e in particolare al Comune di Castellana Sicula (Pa), per l'operazione "*Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed*

aree circostanti", codice Caronte SI_1_23130, CUP F56J17000430006, viene concesso a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C.);

CONSIDERATO altresì che con il succitato provvedimento è stato assunto il corrispondente impegno n. 50, ripartito nell'esercizio finanziario 2021 sul capitolo di spesa 842449 "*Contributi per la realizzazione degli interventi dei beneficiari, delle Azioni 6.5.1 e 6.6.1 del PO FESR 2014-2020, da riproteggere a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020(P.S.C.) – Del. CIPESS N. 32/2021*", con il codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003;

VISTO il D.D.G. n. 767 del 25/07/2022 di approvazione dello schema tipo di "Convenzione" delle operazioni già selezionate e finanziate a valere sull'Azione 6.5.1 e sull'Azione 6.6.1 del PO FESR 2014-2020 e imputate sul PSC, notificato al Beneficiario congiuntamente all'allegato "*Atto modificativo della Convenzione*", con nota prot. DRA n. 59248 del 04/08/2022;

CONSIDERATO l'"*Atto modificativo della Convenzione approvata con DDG n. 27 del 24/01/2020*", assunto al prot. DRA al n. 69619 del 29/09/2022, regolante i rapporti tra le parti e firmato dal legale rappresentante del Comune di Castellana Sicula (Pa) e per la Regione siciliana dal Dirigente del Servizio 4;

VISTO il D.D.G. n. 796 del 28/07/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n. 1619 del 30/09/2022, con il quale il contributo concesso con i DD.D.G. n.653/2019 e n.768/2019 per il progetto del Comune di Castellana Sicula (Pa) "*Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti",* codice Caronte SI_1_23130, CUP F56J17000430006, dell'importo di € 99.506,97 è stato rettificato in € 99.506,57 e rideterminato, a seguito della procedura della gara d'appalto, in € 83.114,21, generando un'economia sul capitolo 842449 pari € 16.392,36, con contestuale pagamento in favore dell'Ente della seconda tranche di anticipazione di € 16.622,82;

VISTA la Determina del settore Tecnico n. 344 del 09/10/2020 dell'Ente relativa all'aggiudicazione dei servizi di D.L. e C.S.E., a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. previa indizione di manifestazione di interesse, per un ribasso del 30,75 % sull'importo a base di gara per la somma netta di € 5.500,00 e per complessivi € 6.758,40, comprensivi di IVA e tasse;

VISTA la Determina del settore Tecnico n. 87 del 23/02/2021 dell'Ente per l'aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura di giochi e arredi, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per un ribasso del 20,00% sull'importo a base di gara per l'importo netto di € 10.984,70 comprensivo di oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 13.401,34 IVA inclusa;

VISTA la nota del Comune di Castellana Sicula (Pa) prot. n. 10468 del 10/09/2021, assunta al prot. DRA al n. 61205 del 10/09/2021, relativa alla trasmissione della Perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, approvata con Determinazione Dirigenziale n.479 del 31/08/2021, a seguito di predisposizione del Direttore dei lavori in data 31/05/2021 delle variazioni intervenute negli impianti di sorveglianza ed di illuminazione e tenuto conto delle economie generate a seguito delle procedure di gara del servizio della D.L. e fornitura, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
(Approvato con Determinazione Dirigenziale n.479 del 31/08/2021)
"Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti".

	Descrizione voce	A seguito gara lavori	A seguito gara lavori e Perizia di Variante lavori
A)	**Importo dei lavori**	€ 49.717,43	€ 52.736,98
	Costo della sicurezza	€ 955,46	€ 955,46

	Importo a base d'asta		€ 51.781,52
	Ribasso d'asta 27,555%		
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 35.325,61	€ 37.513,12
	Importo netto del contratto	€ 36.281,07	€ 38.468,58
B)	**Importo forniture**	**€ 13.683,94**	
	Costo della sicurezza	€ 187,75	€ 187,75
	Importo a base d'asta	€ 13.496,19	
	Ribasso d'asta 20,00%		€ 10.796,95
	Importo netto del contratto		€ 10.984,70
	Importo totale Lavori e forniture (A+B)	**€ 49.965,01**	**€ 49.453,28**
C)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
C1)	Spese per progettazione definitiva ed esecutiva (già soggette a ribasso, compresa IVA e Inarcassa)	€ 9.135,96	€ 9.135,96
C2)	Spese per direzione dei lavori (compresa IVA e Inarcassa)	€ 10.078,27	€ 6.758,40
C4)	IVA (22% dei Lavori e forniture)	€ 10.992,30	€ 10.879,72
C5)	Oneri per pubblicazione gara di appalto	€ 500,00	€ 30,00
C6)	Oneri per funzioni tecniche (< 2% dei Lavori + Forniture)	€ 791,25	€ 791,25
C7)	Imprevisti (<5%)	€ 1.651,42	€ 46,49
	Totale somme a disposizione	**€ 33.149,20**	**€ 27.641,82**
D)	**Importo totale dell'intervento**	**€ 83.114,21**	**€ 77.095,10**
E)	Economie da ribasso d'asta con relativa IVA	€ 16.392,36	€ 22.411,47
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (D+E)	**€ 99.506,57**	**€ 99.506,57**

VISTA la nota prot. n. 172631 del 12/11/2021, in riscontro alla richiesta del Comune di Castellana Sicula trasmessa al Dip. Tecnico dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e della mobilità, con la quale l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico comunica che l'attività di vigilanza sarà svolta dal competente Servizio 2;

PRESO ATTO che a seguito della Perizia di variante e suppletiva, approvata con Determinazione Dirigenziale n.479 del 31/08/2021 del Comune di Castellana Sicula (Pa), l'importo totale dell'intervento riportato nel Q.T.E. è pari a € 77.095,10, di cui € 49.453,28 per lavori e forniture comprensivi di oneri sulla sicurezza e € 27.641,82 per somme a disposizione dell'amministrazione, con un'economia di € 22.411,47;

CONSIDERATO che l'art. 14 della Convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente e il Beneficiario Comune di Castellana Sicula, come modificata in data 30/09/2022 per la realizzazione dell'operazione "*Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti*" stabilisce che "*nel corso dell'attuazione [dell'operazione] il Beneficiario deve comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche o varianti dell'Operazione, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016*" ……"*in caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti, sotto il profilo della coerenza e congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato, la Regione provvederà alla loro approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del contributo ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione…..*";

RITENUTO che, limitatamente ai profili della coerenza e congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato, la Perizia di variante di cui sopra possa essere positivamente valutata;

RITENUTO pertanto di approvare, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui al citato art.14 della predetta Convenzione la Perizia di variante e suppletiva di cui sopra, con relativa rideterminazione del contributo finanziario per un totale di € 77.095,10;

VISTA la nota prot. n. 13101 del 05/11/2021, con la quale il Comune di Castellana Sicula (Pa) ha avanzato la richiesta di accreditamento somme, per la realizzazione dei lavori in argomento, per un importo pari ad € 67.107,47, con allegata documentazione giustificativa di spesa di seguito elencata :

-fattura n.79 emessa dall'impresa Cap. Ital Service s.r.l., per un importo complessivo di € 46.385,53 IVA incl.;

- fattura n.14 emessa dal Direttore dei Lavori, per un importo complessivo di € 6.758,40 IVA incl.;

-fattura n. 108/D emessa dalla Willy Agency Group s.r.l., per un importo complessivo di € 13.172,28 IVA incl.

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha provveduto all'erogazione delle somme richieste dall'Ente a titolo di prima e seconda anticipazione, rispettivamente con D.R.S. n. 369 del 29/04/2020 e D.D.G. n. 796 del 28/07/2022, per complessivi € 21.598,17;

VISTO l'art. 7, c.1, del D.D.G. n. 767/2022 di approvazione dello *"….Convenzione delle operazioni già selezionate e finanziate a valere sull'azione 6.5.1 e all'Azione 6.6.1 del PO FESR 2014- 2020 e imputate sul PSC*", che prevede l'effettuazione di uno o più pagamenti intermedi fino ad un massimo del 95% del contributo pubblico, rideterminato con il decreto di quantificazione definitiva del finanziamento, al lordo dell'anticipazione erogata;

CONSIDERATO che l'avanzamento complessivo della spesa dell'operazione "*Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti*" del Comune di Castellana Sicula comprensivo delle somme richieste con la citata nota prot. n. 13101 del 05/11/2021, risulta essere superiore al 95% del contributo pubblico di € 77.095,10, da rideterminare con il presente provvedimento, pertanto è possibile liquidare l'importo massimo di € 51.642,18;

CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento ordinario 2022, l'impegno assunto con il D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021 del capitolo 842449 è stato reimputato in conto competenza annualità 2022 al n.72-2022-1809-2022-C e in conto residuo al n.50-2021-1809-2022-R;

RILEVATA la disponibilità dell'importo richiesto dall'Ente, quale pagamento intermedio per un totale di € 51.642,18, di cui € 50.484,65 sull'impegno n.50-2021-1809-2022-R e € 1.157,53 sull'impegno n. 72-2022-1809-2022-C del capitolo 842449 della Regione Siciliana, come estrapolato dal SIC della Regione siciliana;

RITENUTO di poter procedere all'erogazione nell'esercizio finanziario corrente, ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in favore del Comune di Castellana Sicula, del pagamento intermedio per la somma di € 51.642,18, per la realizzazione dell'operazione "*Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti "*, sull'impegno in conto competenza al n.72-2022-1809-2022-C e in conto residuo al n.50-2021-1809-2022-R del capitolo 842449 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Cod. SIOPE U.2.03.01.02.003;

DECRETA

Art.1

Per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente provvedimento, è approvata, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14 della Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente e il Beneficiario Comune di Castellana Sicula, come modificata in data 30/09/2022, per la realizzazione dell'operazione *"Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti",* codice Caronte SI_1_23130, CUP F56J17000430006, la Perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 77.095,10, di cui € 49.453,28 per lavori al netto del ribasso e compreso gli oneri per la sicurezza ed € 27.641,82 per somme a disposizione dell'amministrazione, con un'economia pari a € 22.411,47, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA *"Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti".*		
	Descrizione voce	
A)	**Importo dei lavori**	€ 52.736,98
	Costo della sicurezza	€ 955,46
	Importo a base d'asta	€ 51.781,52
	Ribasso d'asta 27,555% (a detrarre)	€ 14.268,40
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 37.513,12
	Importo netto del contratto	€ 38.468,58
B)	**Importo forniture**	
	Costo della sicurezza	€ 187,75
	Importo a base d'asta	€ 13.496,19
	Ribasso d'asta 20,00% (a detrarre)	€ 2.699,24
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 10.796,95
	Importo netto del contratto	€ 10.984,70
	Importo totale Lavori e forniture (A+B)	**€ 49.453,28**
C)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**	
C1)	Spese per progettazione definitiva ed esecutiva (già soggette a ribasso, compresa IVA e Inarcassa)	€ 9.135,96
C2)	Spese per direzione dei lavori (compresa IVA e Inarcassa)	€ 6.758,40
C4)	IVA (22% dei Lavori e forniture)	€ 10.879,72
C5)	Oneri per pubblicazione gara di appalto	€ 30,00
C6)	Oneri per funzioni tecniche (< 2% dei Lavori + Forniture)	€ 791,25
C7)	Imprevisti (<5%)	€ 46,49
	Totale somme a disposizione	**€ 27.641,82**
D)	**Importo totale dell'intervento**	**€ 77.095,10**
E)	Economie da ribasso d'asta con relativa IVA	€ 22.411,47
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (D+E)	**€ 99.506,57**

Art. 2

Il contributo concesso con D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021, rideterminato con D.D.G. n. 796 del 28/07/2022 relativo all'operazione del Comune di Castellana Sicula (Pa), denominata "*Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti"*, codice Caronte SI_1_23130, CUP F56J17000430006, dell'importo di € 99.506,57 è rideterminato, a seguito della perizia di variante e suppletiva, in € 77.095,10.

Art. 3

Per l'attuazione dell'operazione denominata "*Tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti"*, codice Caronte SI_1_23130, CUP F56J17000430006, è liquidata la somma relativa al pagamento intermedio in favore del Comune di Castellana Sicula (Pa) di € 51.642,18, di cui € 50.484,65 sull'impegno n.50-2021-1809-2022-R e € 1.157,53 sul capitolo 842449 della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, es. fin. 2022, Cod. SIOPE U.2.03.01.02.003.

Art. 4

Al pagamento della somma di cui al precedente art. 3, dell'importo di € 51.642,18, si provvederà con l'emissione di mandato di pagamento diretto in favore del comune di Castellana Sicula (Pa), con accredito sul conto corrente presso la Banca d'Italia (contabilità speciale presso la tesoreria statale), ai sensi della circolare 11/2018 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla *Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente* per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte di detto organo di controllo.

Art.6

Ad avvenuta registrazione da parte della "*Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente*", il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti istituzionali di euroinfosicilia e del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9, del 07/05/2015.

Palermo, lì 06.12.2022

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Maurici

Documento firmato da:
GIUSEPPE MAURICI
06.12.2022 12:29:16 UTC

Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia

GIUSEPPE BATTAGLIA
2022.12.06 13:38:48
CN=GIUSEPPE BATTAGLIA
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits