



**UNIONE EUROPEA
FESR**

**REPUBBLICA
ITALIANA**

**REGIONE
SICILIANA**

**PO FESR SICILIA
2014-2020**

**PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020
Asse prioritario 1 Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Azione 1.5.1 - “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate strategiche per i
Sistemi regionali ai fini dell’attuazione della S3”**

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 06/11/2018 CHE
REGOLA I RAPPORTI**

TRA

**LA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE**

E

**Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione
ISMETT
nella qualità di Capofila dell’ATS tra
IRCCS ISMETT e Fondazione Ri.MED**

**PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO
Potenziamento Infrastruttura di Ricerca “GMP Facility, Laboratori di
Ricerca e Servizi Diagnostici e Terapeutici dell’Istituto Mediterraneo per i
Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS-ISMETT)”**

ADDENDUM CONVENZIONE

Nel presente addendum vengono richiamati e confermati tutti i contenuti previsti nella Convenzione sottoscritta in data 6 novembre 2018, approvata con D.D.G. n. 1957/5S del 07/11/2018, che disciplina il rapporto tra il beneficiario del contributo Istituto Mediterraneo per i Trapianti ad Alta Specializzazione (IMETT) – nella qualità di capofila dell’ATS tra lo stesso ISMETT e la Fondazione RIMED e la Regione Siciliana, Dipartimento Attività Produttive per la realizzazione del progetto *“GMP Facility, Laboratori di Ricerca e Servizi Diagnostici e Terapeutici dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS-ISMETT)”*.

Con nota trasmessa con pec del 17/11/2022, la capofila ISMETT ha chiesto, ai sensi dell’art. 14 della L.r. n. 16 del 22 agosto 2022, di differire dal 31/12/2022 al 30/06/2023 la conclusione del citato progetto.

Il Dipartimento delle Attività Produttive ritiene, in applicazione dell’art. 14 della L.r. n. 16 del 22 agosto 2022, di poter autorizzare la proroga del termine della conclusione del progetto denominato “GMP Facility” che viene fissata al 30/06/2023.

Per quanto sopra l'art. 2 della predetta Convenzione sottoscritta in data 06/11/2018, già modificata con l’addendum del 11/08/2020 e del 20/12/2021, è così sostituito:

Art. 2

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha effetto fino al 31/12/2023.
2. L’operazione ha avuto inizio il 22/11/2017, come da documento di inizio lavori, allegato 3, e si concluderà il 30/06/2023.
3. La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze - deve avvenire entro e non oltre 90 giorni di calendario successivi alla data di conclusione.

FIRMATO
Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta